


**MODIFICACION N°.01 POR AUMENTO EN EL ALCANCE DEL TRABAJO AL CONTRATO DE SUPERVISION No. S9-10-04-2021.**

Nosotros, **SERGIO VILLATORO CRUZ**, mayor de edad, soltero, hondureño, Ingeniero Civil, con domicilio en la Ciudad de San Pedro Sula, con Tarjeta de Identidad N°.1804-1975-02592 Registro Tributario Nacional N°. 18041975025929, quien actúa en su carácter de Director Ejecutivo de la **COMISIÓN PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA**, nombrado por Acuerdo Ejecutivo Número 44-2011, de fecha 01 de agosto de 2011 y en funciones a partir de la misma fecha, y **MAYRA TOSTA APPEL**, mayor de edad, casada, hondureña, Ingeniero Civil, con Tarjeta de Identidad N°. 0501-1945-00453, RTN N° 05011945004530, con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C, en su condición de Gerente General de la empresa **CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. de R.L de C.V. (CONASH S. de R.L de C.V.)**, hemos convenido celebrar como a efecto celebramos la presente Modificación sujeta a las siguientes estipulaciones. **PRIMERA. - DEFINICIONES.** - La **COMISIÓN PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA**, entidad creada mediante Decreto Ejecutivo No. PCM-017-2010 de fecha 04 de mayo de 2010, y publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" No. 32,211 de fecha 14 de mayo de 2010 a quien en lo sucesivo se le designará como "LA COMISIÓN" y el Ingeniero **JORGE ALBERTO PON BONILLA**, en condición de representante legal de la empresa **CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. de R.L de C.V. (CONASH S. de R.L de C.V.)**, a quien en lo sucesivo se le designará como "LA CONSULTORA", convenimos en celebrar y al efecto suscribimos la presente modificación al contrato de Supervisión de las obras que se definen a continuación: **1) REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE BORDO MARGEN IZQUIERDA DE CANAL CAMPIN-LA MARIMBA DESDE BOCATOMA HASTA SECTOR LIBERACIÓN CAMPESINA; JURISDICCIÓN DE SAN MANUEL, DEPARTAMENTO DE CORTÉS. 2) REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE BORDO MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO ULÚA, DESDE SECTOR EL PORVENIR HASTA BOCATOMA DE CANAL CAMPIN; JURISDICCIÓN DE SAN MANUEL, DEPARTAMENTO DE CORTÉS. 3) REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE BORDO MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO ULÚA, DESDE FINCA DEVONIA HASTA FINCA CASMUL; JURISDICCIÓN DE SAN MANUEL, DEPARTAMENTO DE CORTÉS. 4) REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE BORDO MARGEN IZQUIERDA DEL CANAL CAMPIN, DESDE CONFLUENCIA CON CANAL MAYA HASTA CONFLUENCIA CON RÍO CHAMELECÓN; JURISDICCIÓN DE LA LIMA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS. 5) REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE BORDO MARGEN DERECHA DEL RÍO ULÚA, DESDE COLONIA 4 DE MARZO HASTA DESEMBOCADURA DE RÍO PELO; JURISDICCIÓN DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO. 6) REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE BORDO MARGEN DERECHA DEL RÍO ULÚA, DESDE SECTOR LAS MINAS HASTA FINCA 8; JURISDICCIÓN DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO. 7) REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE BORDO MÁRGENES DE QUEBRADAS AGUA BLANCA Y CHINDONGO, SECTOR FINCA LAS MININAS; JURISDICCIÓN DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO. 8) REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE BORDO MARGEN DERECHA DE BOQUERÓN EL PROGRESO, SECTOR LA COROZA; JURISDICCIÓN DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO.** Esta modificación se regirá de acuerdo con los antecedentes y estipulaciones que a continuación se indican. **SEGUNDA. - ANTECEDENTES.** - Con fecha 06 de mayo de 2021 se firmó contrato entre las partes y en fecha 03 de junio de 2021 se dio la Orden de Inicio con vigencia de 120 días calendario, con fecha de finalización 30 de septiembre de 2021. De conformidad al análisis de ubicación de las obras realizado por la unidad técnica y en consideración de la vulnerabilidad en que se encuentran las comunidades del Valle de Sula, conlleva agilizar la ejecución de las obras; por tanto, en base a lo establecido en la cláusula **TERCERA** del contrato, se amplía el alcance del contrato adicionando los proyectos: **REHABILITACION DE TRAMOS DE BORDO PERIMETRAL DE AEROPUERTO RAMON**



**VILLEDA MORALES; JURISDICCIÓN DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS;** para su respectiva supervisión. Todo lo anterior justifica la suscripción de la presente modificación en el alcance para la ejecución del contrato de supervisión, en aplicación a las Cláusulas **DECIMA OCTAVA** del Contrato. **TERCERA. - PRECIO DEL CONTRATO.** - En consideración a lo establecido en el Contrato original, se aumenta el monto del Contrato en base a las consideraciones contractuales; por el valor de **SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS (LPS. 638,172.34)**, para un nuevo monto contractual de **TRES MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS ONCE LEMPIRAS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (L.3,213,711.98)**, detallados de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL					MODIFICACION		NUEVO VALOR CONTRACTUAL	
		UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD/ MES	P.U	TOTAL	CANTIDAD/ MES	TOTAL	CANTIDAD/ MES	TOTAL
1	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>									
1.1	<b>Personal Superior</b>									
1.1.1	Ingeniero Gerente de Proyectos	H-MES	1.00	1.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	1.00	38,000.00
1.1.2	Ingeniero Residente de Proyecto	H-MES	2.00	7.00	30,000.00	210,000.00	3.00	90,000.00	10.00	300,000.00
	<b>Sub-total 1.1</b>					248,000.00		90,000.00		338,000.00
1.2	<b>Personal Oficina Central</b>									
1.2.1	Administrador	H-MES	1.00	1.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	1.00	14,000.00
1.2.2	Contador	H-MES	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	Secretaria	H-MES	1.00	1.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00
1.2.4	Dibujante Calculista	H-MES	1.00	1.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00
1.2.5	Aseadora	H-MES	1.00	1.00	10,287.00	10,287.00	0.00	0.00	1.00	10,287.00
	<b>Sub-total 1.2</b>					48,287.00		0.00		48,287.00
1.3	<b>Personal de Campo</b>									
1.3.1	Inspectores de Campo (terracería)	H-MES	8.00	15.50	12,000.00	186,000.00	3.00	36,000.00	18.50	222,000.00
1.3.2	Laboratorista	H-MES	1.00	3.00	14,000.00	42,000.00	0.00	0.00	3.00	42,000.00
1.3.3	Ayudante de Laboratorista	H-MES	2.00	5.00	11,000.00	55,000.00	0.00	0.00	5.00	55,000.00
1.3.4	Topógrafo	H-MES	2.00	5.00	16,000.00	80,000.00	2.25	36,000.00	7.25	116,000.00
1.3.5	Cadeneros	H-MES	2.00	5.00	11,000.00	55,000.00	2.25	24,750.00	7.25	79,750.00
1.3.6	Ayudante	H-MES	2.00	6.00	10,287.00	61,722.00	2.25	23,145.75	8.25	84,867.75
1.3.7	Motorista	H-MES	2.00	5.00	11,000.00	55,000.00	0.00	0.00	5.00	55,000.00
	<b>Sub-total 1.3</b>					534,722.00		119,895.75		654,617.75
	<b>SUB TOTAL (1.1+1.2+1.3)</b>					<b>831,009.00</b>		<b>209,895.75</b>		<b>1,040,904.75</b>
2	<b>BENEFICIOS SOCIALES</b>									
	46.23 % de (1)	%	46.23%		831,009.00	384,175.46	209,895.75	97,034.81	1,040,904.75	481,210.27
	<b>SUB TOTAL (2)</b>					<b>384,175.46</b>		<b>97,034.81</b>		<b>481,210.27</b>
3	<b>GASTOS DIRECTOS</b>									
3.1	<b>Materiales y Suministros</b>									
3.1.1	Materiales de Oficina	MES	1.00	3.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	3.00	30,000.00
3.1.2	Gastos de Laboratorio	MES	1.00	3.00	4,000.00	12,000.00	0.00	0.00	3.00	12,000.00
3.2	<b>Gastos de Operación</b>									
3.2.1	Reproducción de Documentos	MES	1.00	3.00	2,000.00	6,000.00	0.30	600.00	3.30	6,600.00
3.2.2	Subsistencia Ingeniero Residente	MES	1.00	7.00	5,000.00	35,000.00	3.00	15,000.00	10.00	50,000.00
3.2.3	Subsistencia Personal de Campo	MES	1.00	33.50	4,000.00	134,000.00	7.50	30,000.00	41.00	164,000.00
3.3	<b>Utilización de Equipo</b>									
3.3.1	Alquiler de Vehiculos	MES	4.00	12.00	20,000.00	240,000.00	3.00	60,000.00	15.00	300,000.00
3.3.2	Insumos de bioseguridad y Seguridad Ocupacional	MES	1.00	3.00	2,000.00	6,000.00	0.30	600.00	3.30	6,600.00
	<b>SUB TOTAL (3)</b>					<b>463,000.00</b>		<b>106,200.00</b>		<b>569,200.00</b>
4	<b>MANEJO DE COSTOS DIRECTOS</b>									
4.1	15 % S/TOTAL (3)	%	15%			69,450.00		15,930.00		85,380.00
	<b>SUB TOTAL (4)</b>					<b>69,450.00</b>		<b>15,930.00</b>		<b>85,380.00</b>
5	<b>GASTOS GENERALES</b>									
5.1	46.2 % S/TOTAL (1) + (2)	%	46.2%			561,415.22		141,801.92		703,217.14
	<b>SUB TOTAL (5)</b>					<b>561,415.22</b>		<b>141,801.92</b>		<b>703,217.14</b>
6	<b>HONORARIOS</b>									
6.1	15% de Total de (1) + (2) + (5)	%	15%			266,489.95		67,309.87		333,799.82
	<b>SUB TOTAL (6)</b>					<b>2,575,539.63</b>		<b>638,172.34</b>		<b>3,213,711.98</b>



M. J. G.  
pág 2

**CUARTA. -CAUCIONES.** - En aplicación al Artículo 102 de la Ley de Contratación del Estado vigente, debido al aumento de monto en concepto de honorarios profesionales, “LA CONSULTORA” debe presentar endoso de la caución del QUINCE POR CIENTO (15%) del monto de los honorarios para garantizar el cumplimiento del presente contrato; la cual deberá presentarse dentro de un término de 5 días hábiles posteriores a la suscripción de la presente modificación. **QUINTA.** - Todas las demás cláusulas del Contrato se mantienen inalteradas. **SEXTA.** -Ambas partes aceptan las estipulaciones aquí contempladas y se obligan a su fiel cumplimiento, firmando para constancia la presente en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, a los 04 días del mes de junio de dos mil veintiuno.

  
  
**ING. SERGIO VILATORO CRUZ**  
**DIRECTOR EJECUTIVO**  
**LA COMISION**

  
  
**ING. MAYRA TOSTA APPEL**  
**GERENTE GENERAL**  
**CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS**  
**S. de R.L. de C.V (CONASH S de R.L de C.V.)**