



**UNAH**

**Universidad Nacional Autónoma de Honduras**  
**Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura**  
**SEAPI**

**ACLARACIÓN No. 2**  
**LPN No.18-2024-SEAPI-UNAH**

**“READECUACIÓN Y MEJORAMIENTO CANCHA DE FÚTBOL, CIUDAD UNIVERSITARIA”**

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, a través de la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura, SEAPI, a las empresas participantes en el Proceso de Licitación Pública Nacional **LPN No. 18-2024-SEAPI-UNAH** da a conocer la **ACLARACIÓN No. 2** que contiene las respuestas a las preguntas efectuadas por los participantes en el presente proceso, la cual, pasa a formar parte integral del Pliego de Condiciones.

**Consulta No. 1**


**1. Sección 4.1.13.3 – Modificaciones o Cambios en el Proyecto**

- a) **Detallar los procedimientos y tiempos para la presentación, revisión, negociación, documentación y certificación de trabajos adicionales.**
- b) **Confirmar si se permitirá la ejecución provisional de trabajos adicionales en caso de emergencias antes de la legalización formal.**

**R. a)** La Presentación de la obra adicional, depende de la solicitud realizada por el contratista o contratante que identifique la necesidad, la revisión y negociación del valor de la obra requerida debe realizarse inmediatamente después de la aprobación de la misma de tres (3) a cinco (5) días máximo; la documentación y certificación de las obras adicionales se realizaran una vez negociados los precios unitarios y cantidades.

b) Si se permitirá, una vez conciliado el precio unitario y la cantidad de obra adicional.

La presente Aclaración No. 2 se suscribe en la Ciudad Universitaria, José Trinidad Reyes, Tegucigalpa, M.D.C., a los quince (15) días del mes de noviembre de 2024.

  
**ING. DELIA MARITZA VALLADARES CANALES**  
Por: Delegación de Firma  
(Conforme Oficio SEAPI-UNAH No.2351-2024)

cc: Archivo Expediente del Proceso, SEAPI