

Tegucigalpa M. D. C. 01 de febrero del 2016

Oficio No. ONCAE-DIR113-2016

Licenciado
Manuel Humberto Sánchez
Coordinador General
Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres
(PGRD) COPECO

Su Oficina.

Estimado Ing. Sánchez:

Me da mucho gusto saludarle, referente al Plan Anual de Compras y Contrataciones PACC-2016, remitido mediante Oficio N0. PGRD-010-2016, tengo a bien comunicarle que el mismo ha sido revisado por la ONCAE, el cual tiene algunas observaciones, las cuales recomendamos sean incorporadas y remitidas a La ONCAE para su nueva revisión y publicación en el portal de HonduCompras.

- Utilizar formato oficial de PACC 2016, puede ser descargado de la página web, www.honducompras.gob.hn, el cual no debe ser modificado.
- Se debe usarse los códigos del Catálogo Único de Bienes y Servicios CUBS, (se adjunta para mayor comodidad)
- Las fechas de evaluación deben incluir las fechas de subsanaciones.

Sin otro particular, me es grato suscribirme

Atentamente,



Lic. Angela Rosa Castro
Jefa de Gestión de Compras ONCAE

COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS-COPECO
 CRÉDITO AIF No. 5190-HN
 PROYECTO GESTION DE RIESGO-PGRD
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) AÑO 2016

| Categoría: FIRMAS | | | | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DATOS FINALES DEL CONTRATO | | | | | |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------|--|------------|-------------------------------|------------|---|------------|---------------------|------------|--------------------------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|------------|--------------------------|------------|--|------------|----------------------|------------|----------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|------|
| | | | | Preliminares | | | | Etapa de Inicio | | | | Etapa de Evaluación de Ofertas | | | | Etapa de Firma del Contrato | | | | Entregas | | | | | | | | | |
| | | | | Invitación a Precalificar | | Evaluación de Precalificación | | Convocatoria a participar en el proceso | | Apertura de Ofertas | | Evaluación de las Ofertas | | Subsanación | | Negociación Económica | | Firma de la Adjudicación | | Firma del Contrato/ Recepción de Garantías | | Entrega de Productos | | | | | | | |
| Descripción | Método de Selección | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final | | |
| 1 | Elaboración de (17) diseños de obras de mitigación en sitios priorizados Fase I | CPN | 3.1.1. | DRM-138-SBCC-CF | 25/04/2016 | 25/05/2016 | 25/05/2016 | 09/06/2016 | 22/07/2016 | 22/08/2016 | 22/08/2016 | 22/08/2016 | 23/08/2016 | 02/09/2016 | 02/09/2016 | 07/09/2016 | 07/09/2016 | 12/09/2016 | 12/09/2016 | 12/09/2016 | 01/11/2016 | 30/04/2017 | 01/11/2016 | 30/04/2017 | REAL | REAL | \$ 154,530.00 | REAL | |
| | | | | | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL |
| 2 | Auditoría Financiera del Proyecto para auditoría del 2016 al 2019 | CPN | 4.1.2. | DRM-139-SBCC-CF | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | 13/06/2016 | 22/06/2016 | 22/06/2016 | 22/06/2016 | 22/06/2016 | 01/09/2016 | 01/09/2016 | 06/09/2016 | 06/09/2016 | 06/09/2016 | 06/09/2016 | 09/09/2016 | 09/09/2016 | 09/12/2016 | 30/12/2016 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | REAL | REAL | \$ 48,000.00 | REAL |
| | | | | | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL |
| 3 | Consultoría sobre estudios del cambio climático | CPN | 1.3.4. | DRM-144-SCC-CF | 01/04/2016 | 01/05/2016 | 01/05/2016 | 16/05/2016 | 20/05/2016 | 04/06/2016 | 04/06/2016 | 04/06/2016 | 04/06/2016 | 05/06/2016 | 15/06/2016 | 15/06/2016 | 20/06/2016 | 20/06/2016 | 25/06/2016 | 25/06/2016 | 01/07/2016 | 28/09/2016 | 01/07/2016 | 28/12/2016 | REAL | REAL | \$ 30,000.00 | REAL | |
| | | | | | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Estimada | \$ 232,530.00 | #REF! | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | REAL | #REF! | #REF! | | | |

| | |
|----------------------|-----------|
| Fecha de emisión: | 26-ene-16 |
| Fecha de Aprobación: | 26-ene-16 |

| | |
|---------------|--|
| Emitido por: | Unidad de Adquisiciones Sonia Mourra Sánchez |
| Aprobado por: | Coordinador General del PGRD Manuel H. Sánchez Coello |

| | |
|-----------------------|----------|
| Fecha de Modificación | DD/MM/AA |
| Fecha de Aprobación | DD/MM/AA |

| | |
|----------------|--|
| Modificado por | |
| Aprobado por | |

| | |
|----------------------------|----------|
| Fecha de Registro ONCAE: | __/__/__ |
| Fecha Actualización ONCAE: | __/__/__ |

| | |
|------------------|--|
| Recibido por: | |
| Actualizado por: | |

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES: **UNIDAD DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES-PGRD-COPECO**

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE: **Nombre: Sonia Mourra Sánchez** Cargo: **Especialista de Adquisiciones del PGRD** Dependencia: **COPECO Institución 41, Gerencia Administrativa 05**



COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS-COPECO
CRÉDITO AIF No. 5190-HN
PROYECTO GESTION DE RIESGO-PGRD
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) AÑO 2016

| Categoría: CONSULTORIAS INDIVIDUALES | | | | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DATOS FINALES DEL CONTRATO | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|--|----------|-------------------------------|----------|---|------------|---------------------|------------|--------------------------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|------------|--------------------------|------------|--|------------|----------------------|------------|----------------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|------|
| | | | | Preliminares | | | | Etapa de Inicio | | | | Etapa de Evaluación de Ofertas | | | | Etapa de Firma del Contrato | | | | Entregas | | | | | | | | | |
| | | | | Invitación a Precalificar | | Evaluación de Precalificación | | Convocatoria a participar en el proceso | | Apertura de Ofertas | | Evaluación de las Ofertas | | Subsanación | | Negociación Económica | | Firma de la Adjudicación | | Firma del Contrato/ Recepción de Garantías | | Entrega de Productos | | | | | | | |
| Descripción | Método de Selección | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final | | |
| 1 | Consultoría para la consolidación política de Gestión de Riesgo. | 3CV | 1.2.1 | DRM-143-3CV-CI | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | 01/07/2016 | 01/08/2016 | 01/08/2016 | 01/08/2016 | 02/08/2016 | 12/08/2016 | 12/08/2016 | 17/08/2016 | 18/08/2016 | 22/08/2016 | 22/08/2016 | 22/08/2016 | 22/08/2016 | 01/09/2016 | 30/12/2016 | 01/09/2016 | 30/12/2016 | REAL | REAL | \$ 5,000.00 | REAL |
| | | | | | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL |
| 2 | Institucionalización de la gestión local de riesgos para el Grupo No. 1, se incluye 7 municipios. | CPN | 2.3.1 | DRM-130-SCC-CI | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | 15/08/2016 | 14/09/2016 | 14/09/2016 | 14/09/2016 | 14/09/2016 | 18/09/2016 | 28/09/2016 | 28/09/2016 | 30/09/2016 | 01/10/2016 | 04/10/2016 | 04/10/2016 | 04/10/2016 | 20/10/2016 | 18/04/2017 | 01/11/2016 | 30/04/2017 | REAL | REAL | \$ 70,000.00 | REAL |
| | | | | | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL |
| 3 | Institucionalización de la gestión local de riesgos para el Grupo No. 2, se incluye 5 municipios. | CPN | 2.3.1 | DRM-131-SCC-CI | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | 15/08/2016 | 14/09/2016 | 14/09/2016 | 14/09/2016 | 14/09/2016 | 18/09/2016 | 28/09/2016 | 28/09/2016 | 30/09/2016 | 01/10/2016 | 04/10/2016 | 04/10/2016 | 04/10/2016 | 20/10/2016 | 18/04/2017 | 01/11/2016 | 30/04/2017 | REAL | REAL | \$ 80,000.00 | REAL |
| | | | | | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL |
| 4 | Institucionalización de la gestión local de riesgos para el Grupo No. 3, se incluye 7 municipios. | CPN | 2.3.1 | DRM-132-SCC-CI | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | 15/08/2016 | 14/09/2016 | 14/09/2016 | 14/09/2016 | 14/09/2016 | 18/09/2016 | 28/09/2016 | 28/09/2016 | 30/09/2016 | 01/10/2016 | 04/10/2016 | 04/10/2016 | 04/10/2016 | 20/10/2016 | 18/04/2017 | 01/11/2016 | 30/04/2017 | REAL | REAL | \$ 70,000.00 | REAL |
| | | | | | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL |
| 5 | Consultoría para la dirección de la Evaluación de Medio Término. | 3CV | 4.2 | DRM-133-3CV-CI | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | 25/07/2016 | 04/08/2016 | 04/08/2016 | 04/08/2016 | 05/08/2016 | 10/08/2016 | 10/08/2016 | 15/08/2016 | 17/08/2016 | 20/08/2016 | 22/08/2016 | 22/08/2016 | 22/08/2016 | 01/09/2016 | 30/12/2016 | 01/09/2016 | 30/12/2016 | REAL | REAL | \$ 12,000.00 | REAL |
| | | | | | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL |
| 6 | Consultoría Experto Operaciones de la Evaluación de Medio Término. | 3CV | 4.2 | DRM-134-3CV-CI | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | 25/07/2016 | 04/08/2016 | 04/08/2016 | 04/08/2016 | 05/08/2016 | 10/08/2016 | 10/08/2016 | 15/08/2016 | 17/08/2016 | 20/08/2016 | 22/08/2016 | 22/08/2016 | 22/08/2016 | 01/09/2016 | 30/12/2016 | 01/09/2016 | 30/12/2016 | REAL | REAL | \$ 10,000.00 | REAL |
| | | | | | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL |
| 7 | Consultoría Experto Cuantitativo y en levantamiento de información de la Evaluación de Medio Término. | 3CV | 4.2 | DRM-135-3CV-CI | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | 25/07/2016 | 04/08/2016 | 04/08/2016 | 04/08/2016 | 05/08/2016 | 10/08/2016 | 10/08/2016 | 15/08/2016 | 17/08/2016 | 20/08/2016 | 22/08/2016 | 22/08/2016 | 22/08/2016 | 01/09/2016 | 30/12/2016 | 01/09/2016 | 30/12/2016 | REAL | REAL | \$ 32,000.00 | REAL |
| | | | | | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL |
| 8 | Consultoría Experto Cualitativo de la Evaluación de Medio Término. | 3CV | 4.2 | DRM-136-3CV-CI | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | 25/07/2016 | 04/08/2016 | 04/08/2016 | 04/08/2016 | 05/08/2016 | 10/08/2016 | 10/08/2016 | 15/08/2016 | 17/08/2016 | 20/08/2016 | 22/08/2016 | 22/08/2016 | 22/08/2016 | 01/09/2016 | 30/12/2016 | 01/09/2016 | 30/12/2016 | REAL | REAL | \$ 7,000.00 | REAL |
| | | | | | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL |
| 9 | Consultoría Asistentes dirección de la Evaluación de Medio Término. | 3CV | 4.2 | DRM-137-3CV-CI | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | 25/07/2016 | 04/08/2016 | 04/08/2016 | 04/08/2016 | 05/08/2016 | 10/08/2016 | 10/08/2016 | 15/08/2016 | 17/08/2016 | 20/08/2016 | 22/08/2016 | 22/08/2016 | 22/08/2016 | 01/09/2016 | 30/12/2016 | 01/09/2016 | 30/12/2016 | REAL | REAL | \$ 11,000.00 | REAL |
| | | | | | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Estimada | REAL | \$ 277,000.00 | #REF! | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | REAL | REAL | #REF! | #REF! | | |

Fecha de emisión: 26-ene-16
Fecha de Aprobación: 26-ene-16

Emitido por: Unidad de Adquisiciones Sonia Moura Sánchez
Aprobado por: Coordinador General del PGRD Manuel H. Sánchez Coello

Fecha de Modificación DD/MM/AA
Fecha de Aprobación DD/MM/AA

Modificado por
Aprobado por

Fecha de Registro ONCAE: ___/___/___
Fecha Actualización ONCAE: ___/___/___

Recibido por:
Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES: UNIDAD DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES-PGRD-COPECO
FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE: Nombre: Sonia Moura Sánchez Cargo: Especialista de Adquisiciones del PGRD Dependencia: COPECO Institución 41, Gerencia Administrativa 05



COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS-COPECO
 CRÉDITO AIF No. 5190-HN
 PROYECTO GESTION DE RIESGO-PGRD
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO 2016

| Categoría: OBRAS | | | | | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES) | | | | | | | | | | | | | | | | | | DATOS FINALES DEL CONTRATO | | | |
|----------------------------------|---|------------------|---------------------|---------------------|--|----------|-------------------------------|----------|---|------------|---------------------|------------|--------------------------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|------------|--------------------|------------|--|------|----------------------------|----------------|----------------|-------------|
| | | | | | Preliminares | | | | Etapa de Inicio | | | | Etapa de Evaluación de Ofertas | | | | Etapa de Firma del Contrato | | | | Entregas | | | | | |
| | | | | | Invitación a Precalificar | | Evaluación de Precalificación | | Convocatoria a participar en el proceso | | Apertura de Ofertas | | Evaluación de las Ofertas | | Subsanación | | Firma de la Adjudicación | | Firma del Contrato | | Recepción de Bienes, Servicios u Obras | | | | | |
| No. | Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final |
| 1 | Rehabilitación de medida estructural en Santa Cruz de Yojoa. | CP | 3.2. | DRM-140-CP-O | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | 04/04/2016 | 04/05/2016 | 04/05/2016 | 04/05/2016 | 04/05/2016 | 13/05/2016 | 13/05/2016 | 16/05/2016 | 16/05/2016 | 01/08/2016 | 30/08/2016 | 01/08/2016 | 30/08/2016 | REAL | REAL | \$ 5,000.00 | REAL | |
| | | | | | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL |
| 2 | Construcción de 4 obras pequeñas con medidas de mitigación en sitios priorizados por el PMDN. | CP | 3.2. | DRM-142-CP-O | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | 13/06/2016 | 13/07/2016 | 13/07/2016 | 13/07/2016 | 13/07/2016 | 22/07/2016 | 22/07/2016 | 27/07/2016 | 27/07/2016 | 01/08/2016 | 29/11/2016 | 01/08/2016 | 30/11/2016 | REAL | REAL | \$ 813,185.00 | REAL | |
| | | | | | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL |
| TOTAL (X CADA CATEGORÍA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Estimada | REAL | \$ 818,185.00 | #(REF) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | REAL | REAL | #(REF) | #(REF) |

| | |
|----------------------|-----------|
| Fecha de emisión: | 26-ene-16 |
| Fecha de Aprobación: | 26-ene-16 |

| | |
|---------------|--|
| Emitido por: | Unidad de Adquisiciones Sonia Mourra Sánchez |
| Aprobado por: | Coordinador General del PGRD Manuel H. Sánchez Coello |

| | |
|-----------------------|----------|
| Fecha de Modificación | DD/MM/AA |
| Fecha de Aprobación | DD/MM/AA |

| | |
|----------------|--|
| Modificado por | |
| Aprobado por | |

| | |
|----------------------------|----------|
| Fecha de Registro ONCAE: | __/__/__ |
| Fecha Actualización ONCAE: | __/__/__ |

| | |
|------------------|--|
| Recibido por: | |
| Actualizado por: | |

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES: **UNIDAD DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES-PGRD-COPECO**

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE: **Nombre: Sonia Mourra Sánchez** Cargo: Especialista de Adquisiciones del PGRD Dependencia: COPECO Institución 41, Gerencia Administrativa 05



COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS-COPECO
 CRÉDITO AIF No. 5190-HH
 PROYECTO GESTION DE RIESGO-PGRD
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO 2016

| Categoría: SERVICIOS DE NO CONSULTORIA | | | | | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES) | | | | | | | | | | | | | | | | | | DATOS FINALES DEL CONTRATO | | | |
|---|---|------------------|---------------------|---------------------|--|----------|-------------------------------|----------|---|------------|---------------------|------------|--------------------------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|------------|--------------------|------------|--|----------------|----------------------------|---------------|-------------|------|
| | | | | | Preliminares | | | | Etapa de Inicio | | | | Etapa de Evaluación de Ofertas | | | | Etapa de Firma del Contrato | | | | Entregas | | | | | |
| | | | | | Invitación a Precalificar | | Evaluación de Precalificación | | Convocatoria a participar en el proceso | | Apertura de Ofertas | | Evaluación de las Ofertas | | Subsanación | | Firma de la Adjudicación | | Firma del Contrato | | Recepción de Bienes, Servicios u Obras | | | | | |
| No. | Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final | | |
| 1 | Producción de Spots de televisión y radio y Edición de videos del Proyecto. | CP | 1.2.2 | DRM-122-CP-S | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | 15/02/2016 | 25/02/2016 | 25/02/2016 | 25/02/2016 | 25/02/2016 | 06/03/2016 | 06/03/2016 | 10/03/2016 | 10/03/2016 | 10/03/2016 | 09/05/2016 | 10/03/2016 | 09/05/2016 | REAL | REAL | \$ 12,000.00 | REAL | |
| | | | | | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL |
| 2 | Implementación de Estrategia de Comunicación. | CP | 1.2.2 | DRM-123-CP-S | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | 15/03/2016 | 25/03/2016 | 25/03/2016 | 25/03/2016 | 25/03/2016 | 04/04/2016 | 06/03/2016 | 10/03/2016 | 10/03/2016 | 10/03/2016 | 09/05/2016 | 10/03/2016 | 09/05/2016 | REAL | REAL | \$ 10,000.00 | REAL | |
| | | | | | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL |
| 3 | Pautas en Medios TV y Radio | CP | 1.2.2 | DRM-124-CP-S | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | 01/06/2016 | 16/06/2016 | 16/06/2016 | 16/06/2016 | 16/06/2016 | 26/06/2016 | 26/06/2016 | 01/07/2016 | 01/07/2016 | 01/07/2016 | 30/09/2016 | 01/08/2016 | 30/09/2016 | REAL | REAL | \$ 36,500.00 | REAL | |
| | | | | | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL |
| 4 | Rehabilitación estado de la Red Monitoreo sísmico y actualización del software a versión SeisComp que se encuentra en COPECO central. | CP | 1.4.1 | DRM-125-CP-S | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | 15/02/2016 | 25/02/2016 | 25/02/2016 | 25/02/2016 | 25/02/2016 | 06/03/2016 | 06/03/2016 | 10/03/2016 | 10/03/2016 | 10/03/2016 | 09/05/2016 | 10/03/2016 | 09/05/2016 | REAL | REAL | \$ 25,000.00 | REAL | |
| | | | | | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL |
| 5 | Adquisición e instalación de rótulos y afiches sobre manejo de la basura. | CP | 3.3 | DRM-126-CP-S | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | 15/03/2016 | 30/03/2016 | 30/03/2016 | 30/03/2016 | 30/03/2016 | 09/04/2016 | 09/04/2016 | 15/04/2016 | 15/04/2016 | 15/04/2016 | 02/05/2016 | 01/07/2016 | 02/05/2016 | 01/07/2016 | REAL | REAL | \$ 8,500.00 | REAL |
| | | | | | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL |
| 6 | Adquisición e instalación de basureros metálicos para exteriores. | CP | 3.3 | DRM-127-CP-S | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | 15/03/2016 | 30/03/2016 | 30/03/2016 | 30/03/2016 | 30/03/2016 | 09/04/2016 | 09/04/2016 | 15/04/2016 | 15/04/2016 | 15/04/2016 | 02/05/2016 | 01/07/2016 | 02/05/2016 | 01/07/2016 | REAL | REAL | \$ 7,500.00 | REAL |
| | | | | | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL |
| 7 | Producción de Spots y Edición videos de medidas no estructurales. | CP | 3.3 | DRM-128-CP-S | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | 28/04/2016 | 08/05/2016 | 08/05/2016 | 08/05/2016 | 08/05/2016 | 18/05/2016 | 18/05/2016 | 23/05/2016 | 23/05/2016 | 23/05/2016 | 01/06/2016 | 31/07/2016 | 01/06/2016 | 31/07/2016 | REAL | REAL | \$ 5,000.00 | REAL |
| | | | | | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL |
| 8 | 1.3.2. Diagramación y reproducción del Manual Operacional para la construcción informal. | CP | 1.3.2 | DRM-88-CP-S | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | 09/06/2016 | 24/06/2016 | 24/06/2016 | 24/06/2016 | 24/06/2016 | 04/07/2016 | 04/07/2016 | 08/07/2016 | 08/07/2016 | 08/07/2016 | 11/07/2016 | 09/09/2016 | 11/07/2016 | 09/09/2016 | REAL | REAL | \$ 7,000.00 | REAL |
| | | | | | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Estimada | | \$ 111,500.00 | #/REF/ | |
| TOTAL (X CADA CATEGORÍA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | REAL | | #/REF/ | #/REF/ | |

Fecha de emisión: 26-ene-16
 Fecha de Aprobación: 26-ene-16

Emitido por: Unidad de Adquisiciones Sonia Moura Sánchez
 Aprobado por: Coordinador General del PGRD Manuel H. Sánchez Coello

Fecha de Modificación DD/MM/AA
 Fecha de Aprobación DD/MM/AA

Modificado por
 Aprobado por

Fecha de Registro ONCAE: ___/___/___
 Fecha Actualización ONCAE: ___/___/___

Recibido por:
 Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES: UNIDAD DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES-PGRD-COPECO

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE: Nombre: Sonia Moura Sánchez Cargo: Especialista de Adquisiciones del PGRD Dependencia: COPECO Institución 41, Gerencia Administrativa 05



CRÉDITO AIF No. 5190-HN
 PROYECTO GESTION DE RIESGO-PGRD
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO 2016

| Categoría: BIENES | | | | | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES) | | | | | | | | | | | | | | | | | | DATOS FINALES DEL CONTRATO | | | |
|----------------------------------|---|------------------|---------------------|---------------------|--|----------|-------------------------------|----------|---|----------|---------------------|------------|--------------------------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|------------|--------------------|------------|--|------------|----------------------------|----------------|----------------|-------------|
| | | | | | Preliminares | | | | Etapa de Inicio | | | | Etapa de Evaluación de Ofertas | | | | Etapa de Firma del Contrato | | | | Entregas | | | | | |
| | | | | | Invitación a Precalificar | | Evaluación de Precalificación | | Convocatoria a participar en el proceso | | Apertura de Ofertas | | Evaluación de las Ofertas | | Subsanación | | Firma de la Adjudicación | | Firma del Contrato | | Recapcion de Bienes, Servicios u Obras | | | | | |
| No. | Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final |
| 1 | Adquisición de equipo, repuestos y otros para SAT (existentes y nuevos) | CP | 2.4.1. | DRM-145-CP-B | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | 03/03/2016 | 18/03/2016 | 18/03/2016 | 28/03/2016 | 28/03/2016 | 01/04/2016 | 01/04/2016 | 01/04/2016 | 05/04/2016 | 20/05/2016 | 20/05/2016 | 04/07/2016 | REAL | REAL | \$ 5,000.00 | REAL |
| | | | | | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL |
| 2 | Compra de Equipo varios para la UCP y fortalecimiento oficina regional de San Pedro Sula. | CP | 1.2.4 | DRM-146-CP-B | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | 08/02/2016 | 23/02/2016 | 23/02/2016 | 04/03/2016 | 04/03/2016 | 04/03/2016 | 07/03/2016 | 07/03/2016 | 08/04/2016 | 23/05/2016 | 23/05/2016 | 07/07/2016 | REAL | REAL | \$ 14,100.00 | REAL |
| | | | | | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL |
| TOTAL (X CADA CATEGORÍA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Estimada | | \$ 19,100.00 | #REF! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | REAL | | #REF! | #REF! |

Fecha de emisión: 26-ene-16
 Fecha de Aprobación: 26-ene-16

Emitido por: Unidad de Adquisiciones Sonia Mourra Sánchez
 Aprobado por: Coordinador General del PGRD Manuel H. Sanchez Coello

Fecha de Modificación DD/MM/AA
 Fecha de Aprobación DD/MM/AA

Modificado por
 Aprobado por

Fecha de Registro ONCAE: ____/____/____
 Fecha Actualización ONCAE: ____/____/____

Recibido por:
 Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES: UNIDAD DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES-PGRD-COPECO

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE: Nombre: Sonia Mourra Sanchez Cargo: Especialista de Adquisiciones del PGRD Dependencia: COPECO Institución 41, Gerencia Administrativa 05

