

CRÉDITO AIF No. 5190-HN
 PROYECTO GESTION DE RIESGO-PGRD
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO 2016

Categoría: BIENES					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO					
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	CUBS	Correlativo del Contrato	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
1	Adquisición de equipo, repuestos y otros para SAT (existentes y nuevos)	CP	43221721		Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	03/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	REAL	REAL	\$ 5,000.00	REAL	
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
2	Compra de Equipo varios para la UCP y fortalecimiento oficina regional de San Pedro Sula.	CP	39121004 56101703 56101708		Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	08/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	04/03/2016	04/03/2016	04/03/2016	07/03/2016	07/03/2016	08/04/2016	23/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	REAL	REAL	\$ 14,100.00	REAL	
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
3	Adquisición e Instalación de basureros metálicos en exteriores.	CP	30201706		Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	11/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	29/04/2016	27/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	02/05/2016	01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	REAL	REAL	\$ 7,500.00	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
																							Estimada	REAL	\$ 26,600.00	#,REF1		
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																							REAL	REAL	#,REF1	#,REF1		

Fecha de emisión: 26 ene-16
 Fecha de Aprobación: 26 ene-16

Emitido por: Unidad de Adquisiciones Sonia Mourra Sánchez
 Aprobado por: Coordinador General del PGRD Manuel H. Sanchez Coello

Fecha de Modificación: DD/MM/AA
 Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Modificado por:
 Aprobado por:

Fecha de Registro ONCAE: ___/___/___
 Fecha Actualización ONCAE: ___/___/___

Recibido por:
 Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES: UNIDAD DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES-PGRD-COPECO

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE: Nombre: Sonia Mourra Sanchez
 Cargo: Especialista de Adquisiciones del PGRD Dependencia: COPECO Institución 41, Gerencia Administrativa 05

COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS-COPECO
 CRÉDITO AIF No. 5190-HN
 PROYECTO GESTION DE RIESGO-PGRD
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) AÑO 2016

Categoría: CONSULTORIAS INDIVIDUALES				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO							
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas											
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Negociación Económica		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato/ Recepción de Garantías		Entrega de Productos									
Descripción	Método de Selección	CUBS	Correlativo del Contrato	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final				
1	Consultoría para la consolidación política de Gestión de Riesgo	3CV	80111604		Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	01/07/2016	01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	02/08/2016	12/08/2016	12/08/2016	17/08/2016	18/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	01/09/2016	30/12/2016	01/09/2016	30/12/2016	REAL	REAL	\$	5,000.00	REAL	
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
2	Institucionalización de la gestión local de riesgos para el Grupo No. 1, se incluye 7 municipios	3CV	93141510		Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	15/08/2016	14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	16/09/2016	25/09/2016	25/09/2016	30/09/2016	01/10/2016	04/10/2016	04/10/2016	04/10/2016	20/10/2016	18/04/2017	01/11/2016	30/04/2017	REAL	REAL	\$	70,000.00	REAL		
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
3	Institucionalización de la gestión local de riesgos para el Grupo No. 2, se incluye 5 municipios	3CV	93141510		Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	15/08/2016	14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	16/09/2016	25/09/2016	25/09/2016	30/09/2016	01/10/2016	04/10/2016	04/10/2016	04/10/2016	20/10/2016	18/04/2017	01/11/2016	30/04/2017	REAL	REAL	\$	60,000.00	REAL		
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
4	Institucionalización de la gestión local de riesgos para el Grupo No. 3, se incluye 7 municipios	3CV	93141510		Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	15/08/2016	14/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	16/09/2016	25/09/2016	25/09/2016	30/09/2016	01/10/2016	04/10/2016	04/10/2016	04/10/2016	20/10/2016	18/04/2017	01/11/2016	30/04/2017	REAL	REAL	\$	70,000.00	REAL		
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
5	Consultoría para la dirección de la Evaluación de Medio Término	3CV	80111604		Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	25/07/2016	04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	05/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	15/08/2016	17/08/2016	20/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	01/09/2016	30/12/2016	01/09/2016	30/12/2016	REAL	REAL	\$	12,000.00	REAL		
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
6	Consultoría Experto Operaciones de la Evaluación de Medio Término	3CV	80111604		Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	25/07/2016	04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	05/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	15/08/2016	17/08/2016	20/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	01/09/2016	30/12/2016	01/09/2016	30/12/2016	REAL	REAL	\$	10,000.00	REAL		
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
7	Consultoría Experto Cuantitativo y en levantamiento de información de la Evaluación de Medio Término	3CV	80111604		Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	25/07/2016	04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	05/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	15/08/2016	17/08/2016	20/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	01/09/2016	30/12/2016	01/09/2016	30/12/2016	REAL	REAL	\$	32,000.00	REAL		
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
8	Consultoría Asistente Cuantitativo de la Evaluación de Medio Término	3CV	80111604		Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	25/07/2016	04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	05/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	15/08/2016	17/08/2016	20/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	01/09/2016	30/12/2016	01/09/2016	30/12/2016	REAL	REAL	\$	11,000.00	REAL		
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
TOTAL																								Estimada	REAL	\$	277,000.00	#REF!			
																								REAL			#REF!	#REF!			

Fecha de emisión: 26-ene-16
 Fecha de Aprobación: 26-ene-16

Emitido por: Sonia Moura Sánchez
 Aprobado por: Coordinador General del PGRD Manuel H. Sánchez Costello

Fecha de Modificación DD/MM/AA
 Fecha de Aprobación DD/MM/AA

Modificado por
 Aprobado por

Fecha de Registro ONCAE: ___/___/___
 Fecha Actualización ONCAE: ___/___/___

Recibido por:
 Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES: UNIDAD DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES-PGRD-COPECO

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE: Nombre: Sonia Moura Sánchez Cargo: Especialista de Adquisiciones del PGRD Dependencia: COPECO Institución: 41 Gerencia Administrativa 05

COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS-COPECO
 CRÉDITO AIF No. 5190-HN
 PROYECTO GESTION DE RIESGO-PGRD
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) AÑO 2016

Categoría: FIRMAS					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO				
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas								
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Negociación Económica		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato/ Recepción de Garantías		Entrega de Productos						
Descripción	Método de Selección	CUBS	Correlativo del Contrato	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
1	Elaboración de (17) diseños de obras de mitigación en sitios prioritarios Fase I	CPN	71112318		25/04/2016	25/05/2016	25/05/2016	09/06/2016	22/07/2016	22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	23/08/2016	02/09/2016	02/09/2016	07/09/2016	07/09/2016	12/09/2016	12/09/2016	12/09/2016	01/11/2016	30/04/2017	01/11/2016	30/04/2017	REAL	REAL	\$ 154.530.00	REAL	
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
2	Auditoría Financiera del Proyecto para auditoría del 2016 al 2019	CPN	84111692																										
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
3	Consultoría sobre estudios del cambio climático	CPN	71112321		01/04/2016	01/05/2016	01/05/2016	15/05/2016	20/05/2016	04/06/2016	04/06/2016	04/06/2016	05/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	25/06/2016	25/06/2016	25/06/2016	01/07/2016	29/09/2016	01/07/2016	29/12/2016	REAL	REAL	\$ 30.000.00	REAL	
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
TOTAL																								Estimada	REAL	\$ 232.530.00	#REF!		
																									REAL	#REF!	#REF!		

Fecha de emisión:	26-ene-16
Fecha de Aprobación:	26-ene-16

Emitido por:	Unidad de Adquisiciones Sonia Mourra Sánchez
Aprobado por:	Coordinador General del PGRD Manuel H. Sánchez Coello

Fecha de Modificación	DD/MM/AA
Fecha de Aprobación	DD/MM/AA

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	_/_/
Fecha Actualización ONCAE:	_/_/

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES: UNIDAD DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES-PGRD-COPECO

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE: Nombre: Sonia Mourra Sánchez Cargo: Especialista de Adquisiciones del PGRD Dependencia: COPECO Institución 41. Gerencia Administrativa 05

COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS-COPECO
 CRÉDITO AIF No. 5190-HN
 PROYECTO GESTION DE RIESGO-PGRD
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO 2016

Categoría: SERVICIOS DE NO CONSULTORIA					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares		Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas									
					Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso	Apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras									
No.	Descripción	Método de Compra	CUBS	Correlativo del Contrato	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
1	Producción de Spots de televisión y radio y Edición de videos del Proyecto.	CP	82101802		Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	REAL	REAL	REAL	
2	Implementación de Estrategia de Comunicación.	CP	82101601		Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	REAL	REAL	REAL	
3	Pautas en Medios TV y Radio	LPNs	82101902		Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	REAL	REAL	REAL	
4	Rehabilitación estado de la Red Monitoreo sísmico y actualización del software a versión SeisComp que se encuentra en COPECO central.	CP	80111610		Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	REAL	REAL	REAL	
5	Adquisición e instalación de rótulos y afiches sobre manejo de la basura.	CP	82101502		Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	REAL	REAL	REAL	
6	Producción de Spots y Edición videos de medidas no estructurales.	CP	82101801		Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	REAL	REAL	REAL	
7	Reproducción de Guía de Conformación de CODEMs y CODELs	CP	82101505		Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	REAL	REAL	REAL	
																						Estimada	REAL	\$ 99,500.00	#REF!	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																						REAL	#REF!	#REF!		

Fecha de emisión: 26-ene-16
 Fecha de Aprobación: 26-ene-16

Emitido por: Unidad de Adquisiciones Sonia Mourra Sánchez
 Aprobado por: Coordinador General del PGRD Manuel H. Sánchez Coello

Fecha de Modificación DD/MM/AA
 Fecha de Aprobación DD/MM/AA

Modificado por
 Aprobado por

Fecha de Registro ONCAE: ___/___/___
 Fecha Actualización ONCAE: ___/___/___

Recibido por:
 Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES: UNIDAD DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES-PGRD-COPECO

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE Nombre: Sonia Mourra Sánchez Cargo: Especialista de Adquisiciones del PGRD Dependencia: COPECO Institución 41, Gerencia Administrativa 05