

Categoría: Obras					Etapa de Inicio														Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras																	
No.	Descripción	Método de Compra	CUBS	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final												
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	Catalogo unico de Bienes y Servicio	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL												
A	CONSERVACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA																																	
A.1	Mantenimiento Rutinario en Calzada con Operativos de Bacheos Asfálticos En la Red Vial Pavimentada.																																	
1	OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO EN EL (LOS) TRAMO(S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: RUTA 35, WEST BAY - WEST END, DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA.	LP	72131700	LP-FV-RVP-001-2016	26/02/2016	26/02/2016	14/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	05/04/2016	17/03/2016	22/03/2016	10/04/2016	10/04/2016	17/04/2016	17/04/2016	22/04/2016	06/06/2016	Por Definir	Por Definir	1990,000.00	Por Definir												
					26/02/2016	26/02/2016	14/03/2016	14/03/2016	15/03/2016																									
2	OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO EN EL (LOS) TRAMO(S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: RUTA 146, PUERTO DE ROATAN - FLOWER BAY - EMPALME RUTA 35, DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA.	LP	72131700	LP-FV-RVP-002-2016	26/02/2016	26/02/2016	14/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	05/04/2016	17/03/2016	22/03/2016	10/04/2016	10/04/2016	17/04/2016	17/04/2016	22/04/2016	06/06/2016	Por Definir	Por Definir	1990,000.00	Por Definir												
					26/02/2016	26/02/2016	14/03/2016	14/03/2016	15/03/2016																									
3	OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO EN EL (LOS) TRAMO(S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: ACCESO A TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON.	LP	72131700	LP-FV-RVP-003-2016	26/02/2016	26/02/2016	14/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	05/04/2016	17/03/2016	22/03/2016	10/04/2016	10/04/2016	17/04/2016	17/04/2016	22/04/2016	06/06/2016	Por Definir	Por Definir	1990,000.00	Por Definir												
					26/02/2016	26/02/2016	14/03/2016	14/03/2016	15/03/2016																									
4	OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO EN EL (LOS) TRAMO(S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: PUERTO CORTES - OMOA - FRONTERA HONDURAS/GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE CORTES.	LP	72131700	LP-FV-RVP-004-2016	26/02/2016	26/02/2016	14/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	05/04/2016	17/03/2016	22/03/2016	10/04/2016	10/04/2016	17/04/2016	17/04/2016	22/04/2016	06/06/2016	Por Definir	Por Definir	1990,000.00	Por Definir												
					26/02/2016	26/02/2016	14/03/2016	14/03/2016	15/03/2016																									
5	OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO EN EL (LOS) TRAMO(S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: CHOLOMA - TICAMAYA, DEPARTAMENTO DE CORTES.	LP	72131700	LP-FV-RVP-005-2016	26/02/2016	26/02/2016	14/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	05/04/2016	17/03/2016	22/03/2016	10/04/2016	10/04/2016	17/04/2016	17/04/2016	22/04/2016	06/06/2016	Por Definir	Por Definir	1990,000.00	Por Definir												
					26/02/2016	26/02/2016	14/03/2016	14/03/2016	15/03/2016																									
6	OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO EN EL (LOS) TRAMO(S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: SABANA DE JUCUTUMA - ARENALES, DEPARTAMENTO DE CORTES.	LP	72131700	LP-FV-RVP-006-2016	26/02/2016	26/02/2016	14/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	05/04/2016	17/03/2016	22/03/2016	10/04/2016	10/04/2016	17/04/2016	17/04/2016	22/04/2016	06/06/2016	Por Definir	Por Definir	1990,000.00	Por Definir												
					26/02/2016	26/02/2016	14/03/2016	14/03/2016	15/03/2016																									

Categoría: Obras				Etapa de Inicio														DATOS FINALES DEL CONTRATO				
				Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas								
				Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras						
7	OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO EN EL (LOS) TRAMO(S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: CAÑAVERAL - SAN BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE CORTES.	LP	72131700	LP-FV-RVP-007-2016	26/02/2016	26/02/2016	14/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	05/04/2016	17/03/2016	22/03/2016	10/04/2016	10/04/2016	17/04/2016	17/04/2016	22/04/2016	06/06/2016	Por Definir	Por Definir	1990,000.00	Por Definir
					26/02/2016	26/02/2016	14/03/2016	14/03/2016	15/03/2016													
8	OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO EN EL (LOS) TRAMO(S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: RIO LINDO - KM 30, DEPARTAMENTO DE CORTES.	LP	72131700	LP-FV-RVP-008-2016	26/02/2016	26/02/2016	14/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	05/04/2016	17/03/2016	22/03/2016	10/04/2016	10/04/2016	17/04/2016	17/04/2016	22/04/2016	06/06/2016	Por Definir	Por Definir	1990,000.00	Por Definir
					26/02/2016	26/02/2016	14/03/2016	14/03/2016	15/03/2016													
9	OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO EN EL (LOS) TRAMO(S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: DESVIO A SAN ANTONIO DE CORTES - CARACOL, DEPARTAMENTO DE CORTES.	LP	72131700	LP-FV-RVP-009-2016	26/02/2016	26/02/2016	14/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	05/04/2016	17/03/2016	22/03/2016	10/04/2016	10/04/2016	17/04/2016	17/04/2016	22/04/2016	06/06/2016	Por Definir	Por Definir	1990,000.00	Por Definir
					26/02/2016	26/02/2016	14/03/2016	14/03/2016	15/03/2016													
10	OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO EN EL (LOS) TRAMO(S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: DOS CAMINOS - EL MILAGRO - EL CRIQUE y VILLANUEVA - SAN MANUEL - PUENTE EL COMANDANTE, DEPARTAMENTO DE CORTES.	LP	72131700	LP-FV-RVP-010-2016	29/02/2016	29/02/2016	15/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	06/04/2016	18/03/2016	23/03/2016	11/04/2016	11/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	23/04/2016	07/06/2016	Por Definir	Por Definir	1990,000.00	Por Definir
					29/02/2016	29/02/2016	15/03/2016	15/03/2016	16/03/2016													
11	OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO EN EL (LOS) TRAMO(S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: ACCESO A SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO DE CORTES.	LP	72131700	LP-FV-RVP-011-2016	29/02/2016	29/02/2016	15/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	06/04/2016	18/03/2016	23/03/2016	11/04/2016	11/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	23/04/2016	07/06/2016	Por Definir	Por Definir	1990,000.00	Por Definir
					29/02/2016	29/02/2016	15/03/2016	15/03/2016	16/03/2016													
12	OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO EN EL (LOS) TRAMO(S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: LD COMAYAGUA/SANTA BARBARA - DESVIO SAN PEDRO ZACAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.	LP	72131700	LP-FV-RVP-012-2016	29/02/2016	29/02/2016	15/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	06/04/2016	18/03/2016	23/03/2016	11/04/2016	11/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	23/04/2016	07/06/2016	Por Definir	Por Definir	1990,000.00	Por Definir
					29/02/2016	29/02/2016	15/03/2016	15/03/2016	16/03/2016													
13	OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO EN EL (LOS) TRAMO(S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: DESVIO A CONCEPCION DEL SUR - DESVIO CEGUACA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.	LP	72131700	LP-FV-RVP-013-2016	29/02/2016	29/02/2016	15/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	06/04/2016	18/03/2016	23/03/2016	11/04/2016	11/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	23/04/2016	07/06/2016	Por Definir	Por Definir	1990,000.00	Por Definir
					29/02/2016	29/02/2016	15/03/2016	15/03/2016	16/03/2016													
14	OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO EN EL (LOS) TRAMO(S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: DESVIO SANTA RITA - TENCOA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.	LP	72131700	LP-FV-RVP-014-2016	29/02/2016	29/02/2016	15/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	06/04/2016	18/03/2016	23/03/2016	11/04/2016	11/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	23/04/2016	07/06/2016	Por Definir	Por Definir	1990,000.00	Por Definir
					29/02/2016	29/02/2016	15/03/2016	15/03/2016	16/03/2016													

Categoría: Obras				Etapa de Inicio														DATOS FINALES DEL CONTRATO				
				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas						
				Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras						
15	OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO EN EL (LOS) TRAMO(S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: EL RODEO - EMPALME RUTA CA4 OCCIDENTE, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.	LP	72131700	LP-FV-RVP-015-2016	29/02/2016	29/02/2016	15/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	06/04/2016	18/03/2016	23/03/2016	11/04/2016	11/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	23/04/2016	07/06/2016	Por Definir	Por Definir	1990,000.00	Por Definir
					29/02/2016	29/02/2016	15/03/2016	15/03/2016	16/03/2016													
16	OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO EN EL (LOS) TRAMO(S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: DESVIO SANTA LUCIA - VALLE DE ANGELES, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.	LP	72131700	LP-FV-RVP-016-2016	29/02/2016	29/02/2016	15/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	06/04/2016	18/03/2016	23/03/2016	11/04/2016	11/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	23/04/2016	07/06/2016	Por Definir	Por Definir	1990,000.00	Por Definir
					29/02/2016	29/02/2016	15/03/2016	15/03/2016	16/03/2016													
17	OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO EN EL (LOS) TRAMO(S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: VALLE DE ANGELES - LIQUIDAMBAR, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.	LP	72131700	LP-FV-RVP-017-2016	29/02/2016	29/02/2016	15/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	06/04/2016	18/03/2016	23/03/2016	11/04/2016	11/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	23/04/2016	07/06/2016	Por Definir	Por Definir	1990,000.00	Por Definir
					29/02/2016	29/02/2016	15/03/2016	15/03/2016	16/03/2016													
18	OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO EN EL (LOS) TRAMO(S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: DESVIO SAN JUANCITO - SAN JUAN DE FLORES, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	LP	72131700	LP-FV-RVP-018-2016	01/03/2016	01/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	07/04/2016	19/03/2016	24/03/2016	12/04/2016	12/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	24/04/2016	08/06/2016	Por Definir	Por Definir	1990,000.00	Por Definir
					01/03/2016	01/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016													
19	OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO EN EL (LOS) TRAMO(S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: ACCESO A SAN JUANCITO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.	LP	72131700	LP-FV-RVP-019-2016	01/03/2016	01/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	07/04/2016	19/03/2016	24/03/2016	12/04/2016	12/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	24/04/2016	08/06/2016	Por Definir	Por Definir	1990,000.00	Por Definir
					01/03/2016	01/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016													
20	OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO EN EL (LOS) TRAMO(S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: LD EL PARAISO / FRANCISCO MORAZAN - VILLA DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.	LP	72131700	LP-FV-RVP-020-2016	01/03/2016	01/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	07/04/2016	19/03/2016	24/03/2016	12/04/2016	12/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	24/04/2016	08/06/2016	Por Definir	Por Definir	1990,000.00	Por Definir
					01/03/2016	01/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016													
21	OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO EN EL (LOS) TRAMO(S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: RIO DULCE - EL PORVENIR, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.	LP	72131700	LP-FV-RVP-021-2016	01/03/2016	01/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	07/04/2016	19/03/2016	24/03/2016	12/04/2016	12/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	24/04/2016	08/06/2016	Por Definir	Por Definir	1990,000.00	Por Definir
					01/03/2016	01/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016													
22	OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO EN EL (LOS) TRAMO(S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: JACALEAPA - DANLI, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO.	LP	72131700	LP-FV-RVP-022-2016	01/03/2016	01/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	07/04/2016	19/03/2016	24/03/2016	12/04/2016	12/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	24/04/2016	08/06/2016	Por Definir	Por Definir	1990,000.00	Por Definir
					01/03/2016	01/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016													
23	OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO EN EL (LOS) TRAMO(S) DE LA RED VIAL	LP	72131700	LP-FV-RVP-023-	01/03/2016	01/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	07/04/2016	19/03/2016	24/03/2016	12/04/2016	12/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	24/04/2016	08/06/2016	Por Definir	Por Definir	1990,000.00	Por Definir

Categoría: Obras					Etapa de Inicio														DATOS FINALES DEL CONTRATO				
					Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepcion de Bienes, Servicios u Obras						
23	PAVIMENTADA: PUENTE RIO MORAMULCA - PESPIRE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.	LP	72131700	2016	01/03/2016	01/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016									Por Definir	Por Definir	1990,000.00	Por Definir		
24	OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO EN EL (LOS) TRAMO(S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: JICARO GALAN - NACAOME - FRONTERA EL AMATILLO y ACCESO A LANGUE, DEPARTAMENTO DE VALLE.	LP	72131700	LP-FV-RVP-024-2016	01/03/2016	01/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	07/04/2016	19/03/2016	24/03/2016	12/04/2016	12/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	24/04/2016	08/06/2016	Por Definir	Por Definir	1990,000.00	Por Definir	
					01/03/2016	01/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016														
25	OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO EN EL (LOS) TRAMO(S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: ENTRADA CIUDAD DE CHOLUTECA - EMPALME CA1, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.	LP	72131700	LP-FV-RVP-025-2016	01/03/2016	01/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	07/04/2016	19/03/2016	24/03/2016	12/04/2016	12/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	24/04/2016	08/06/2016	Por Definir	Por Definir	1990,000.00	Por Definir	
					01/03/2016	01/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016														
26	OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO EN EL (LOS) TRAMO(S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: DESVIO A SAN MARCOS DE COLON - EMPALME CA3, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.	LP	72131700	LP-FV-RVP-026-2016	01/03/2016	01/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	07/04/2016	19/03/2016	24/03/2016	12/04/2016	12/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	24/04/2016	08/06/2016	Por Definir	Por Definir	1990,000.00	Por Definir	
					01/03/2016	01/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016														
27	OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO EN EL (LOS) TRAMO(S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: KM 25 DE LA CA3 - PUENTE LAS HORMIGAS, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.	LP	72131700	LP-FV-RVP-027-2016	02/03/2016	02/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	08/04/2016	20/03/2016	25/03/2016	13/04/2016	13/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	25/04/2016	09/06/2016	Por Definir	Por Definir	1990,000.00	Por Definir	
					02/03/2016	02/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	18/03/2016														
28	OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO EN EL (LOS) TRAMO(S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: DESVIO AL TRIUNFO - FRONTERA DE GUASAULE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.	LP	72131700	LP-FV-RVP-028-2016	02/03/2016	02/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	08/04/2016	20/03/2016	25/03/2016	13/04/2016	13/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	25/04/2016	09/06/2016	Por Definir	Por Definir	1990,000.00	Por Definir	
					02/03/2016	02/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	18/03/2016														
29	OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO EN EL (LOS) TRAMO(S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: LIBRAMIENTO CHOLUTECA - CHINCHAYOTE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.	LP	72131700	LP-FV-RVP-029-2016	02/03/2016	02/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	08/04/2016	20/03/2016	25/03/2016	13/04/2016	13/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	25/04/2016	09/06/2016	Por Definir	Por Definir	1990,000.00	Por Definir	
					02/03/2016	02/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	18/03/2016														
30	OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO EN EL (LOS) TRAMO(S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: SAN MARCOS DE COLON - FRONTERA LA FRATERNIDAD, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.	LP	72131700	LP-FV-RVP-030-2016	02/03/2016	02/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	08/04/2016	20/03/2016	25/03/2016	13/04/2016	13/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	25/04/2016	09/06/2016	Por Definir	Por Definir	1990,000.00	Por Definir	
					02/03/2016	02/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	18/03/2016														
31	OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO EN EL (LOS) TRAMO(S) DE LA RED VIAL	LP	72131700	LP-FV-RVP-031-2016	02/03/2016	02/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	08/04/2016	20/03/2016	25/03/2016	13/04/2016	13/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	25/04/2016	09/06/2016	Por Definir	Por Definir	1990,000.00	Por Definir	

Categoría: Obras					Etapa de Inicio														DATOS FINALES DEL CONTRATO				
					Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras						
	PAVIMENTADA: ALTO VERDE - COYOLITO, DEPARTAMENTO DE VALLE.	LP	72131700	2016	02/03/2016	02/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	18/03/2016											Por Definir	Por Definir	1990,000.00	Por Definir
32	OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO EN EL (LOS) TRAMO(S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: EMPALME ANILLO PERISFERICO - LAS TAPIAS, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.	LP	72131700	LP-FV-RVP-032-2016	02/03/2016	02/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	08/04/2016	20/03/2016	25/03/2016	13/04/2016	13/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	25/04/2016	09/06/2016	Por Definir	Por Definir	1990,000.00	Por Definir	
					02/03/2016	02/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	18/03/2016														
33	OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO EN EL (LOS) TRAMO(S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: PUENTE RIO CHIQUITO - LOS LIMONES, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.	LP	72131700	LP-FV-RVP-033-2016	02/03/2016	02/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	08/04/2016	20/03/2016	25/03/2016	13/04/2016	13/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	25/04/2016	09/06/2016	Por Definir	Por Definir	1990,000.00	Por Definir	
					02/03/2016	02/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	18/03/2016														
SUB TOTAL																						65670,000.00	0.00
A.2	Obras de Mejoramiento y Pavimentaciones Nuevas en la Red Vial Pavimentada																						
1	OBRAS DE MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIONES NUEVAS EN LA RED VIAL PAVIMENTADA	LPN	72131700	LPN-FV-RVP-02-2016	01/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	07/04/2016	19/03/2016	24/03/2016	12/04/2016	12/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	24/04/2016	08/06/2016	Por Definir	Por Definir	45000,000.00	Por Definir	
SUB TOTAL																						45000,000.00	0.00
A.3	Atención de Emergencias y Obras de Mitigación en la Red Vial Pavimentada																						
1	ATENCION DE EMERGENCIAS Y OBRAS DE MITIGACION EN LA RED VIAL PAVIMENTADA I	LP	72131700	LP-FV-RVP-01-2016	01/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	07/04/2016	19/03/2016	24/03/2016	12/04/2016	12/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	24/04/2016	08/06/2016	Por Definir	Por Definir	1900,000.00	Por Definir	
2	ATENCION DE EMERGENCIAS Y OBRAS DE MITIGACION EN LA RED VIAL PAVIMENTADA II	LP	72131700	LP-FV-RVP-02-2016	01/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	07/04/2016	19/03/2016	24/03/2016	12/04/2016	12/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	24/04/2016	08/06/2016	Por Definir	Por Definir	1900,000.00	Por Definir	
SUB TOTAL																						3800,000.00	0.00
A.4	Señalización y Seguridad Vial																						
1	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL I	LP	72131700	LP-FV-RVP-03-2016	01/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	07/04/2016	19/03/2016	24/03/2016	12/04/2016	12/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	24/04/2016	08/06/2016	Por Definir	Por Definir	1950,000.00	Por Definir	

Categoría: Obras					Etapa de Inicio												Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras													
					01/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	07/04/2016	19/03/2016	24/03/2016	12/04/2016	12/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	24/04/2016	08/06/2016												
2	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL II	LP	72131700	LP-FV-RVP-04-2016														Por Definir	Por Definir	1950,000.00	Por Definir									
3	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL III	LP	72131700	LP-FV-RVP-05-2016														Por Definir	Por Definir	1950,000.00	Por Definir									
SUB TOTAL																				5850,000.00	0.00									
	Sub Total Obras RVP																			234790,000.00	0.00									
A.5	Mantenimiento Periódico y Rutinario de la Red Vial Red Vial Pavimentada: Conservación Rutinaria de la Red Vial Pavimentada Atravez de 31 Microempresas Asociativas de Mantenimiento Vial, Fondos Nacionales.																													
1	6 de Febrero	CD	72131700		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/2016	31/12/2016	28/02/2016	31/12/2016	6 de Febrero	Pendiente	1611,073.76	1611,073.76								
2	Mi Primer Esfuerzo	CD	72131700		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/2016	31/12/2016	28/02/2016	31/12/2016	Mi Primer Esfuerzo	Pendiente	1611,073.76	1611,073.76								
3	Correcaminos	CD	72131700		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/2016	31/12/2016	28/02/2016	31/12/2016	Correcaminos	Pendiente	1611,073.76	1611,073.76								
4	Luchamos Por Vivir	CD	72131700		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/2016	31/12/2016	28/02/2016	31/12/2016	Luchamos Por Vivir	Pendiente	1570,762.29	1570,762.29								
5	Nuevo Amanecer de Oriente	CD	72131700		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/2016	31/12/2016	28/02/2016	31/12/2016	Nuevo Amanecer de Oriente	Pendiente	1570,762.29	1570,762.29								
6	Destinados al Éxito	CD	72131700		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/2016	31/12/2016	28/02/2016	31/12/2016	Destinados al Éxito	Pendiente	1570,762.29	1570,762.29								
7	La Nueva Esperanza	CD	72131700		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/2016	31/12/2016	28/02/2016	31/12/2016	La Nueva Esperanza	Pendiente	1580,697.45	1580,697.45								
8	Vida Mejor	CD	72131700		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/2016	31/12/2016	28/02/2016	31/12/2016	Vida Mejor	Pendiente	1591,000.93	1591,000.93								
9	Unidos Por San Fernando	CD	72131700		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/2016	31/12/2016	28/02/2016	31/12/2016	Unidos Por San Fernando	Pendiente	1580,697.45	1580,697.45								
10	Regalo de Dios	CD	72131700		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/2016	31/12/2016	28/02/2016	31/12/2016	Regalo de Dios	Pendiente	1570,762.29	1570,762.29								
11	Los Emprendedores	CD	72131700		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/2016	31/12/2016	28/02/2016	31/12/2016	Los Emprendedores	Pendiente	1570,762.29	1570,762.29								

Categoría: Obras																			DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
					Convocatoria a participar en el proceso	Apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Subsanación	Firma de la Adjudicación	Firma del Contrato	Recepcion de Bienes, Servicios u Obras											
12	San Juan	CD	72131700		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/2016	31/12/2016	28/02/2016	31/12/2016	San Juan	Pendiente	1570,762.29	1570,762.29	
13	Espiritu Santo	CD	72131700		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/2016	31/12/2016	28/02/2016	31/12/2016	Espiritu Santo	Pendiente	1570,762.29	1570,762.29	
14	San Lorenzo Yorito	CD	72131700		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/2016	31/12/2016	28/02/2016	31/12/2016	San Lorenzo Yorito	Pendiente	1570,762.29	1570,762.29	
15	Futuristas de Jiquinlanca	CD	72131700		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/2016	31/12/2016	28/02/2016	31/12/2016	Futuristas de Jiquinlanca	Pendiente	1611,073.76	1611,073.76	
16	Los Cipres	CD	72131700		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/2016	31/12/2016	28/02/2016	31/12/2016	Los Cipres	Pendiente	1580,697.45	1580,697.45	
17	Los Acacios	CD	72131700		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/2016	31/12/2016	28/02/2016	31/12/2016	Los Acacios	Pendiente	1592,145.21	1592,145.21	
18	Ojos de Agua	CD	72131700		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/2016	31/12/2016	28/02/2016	31/12/2016	Ojos de Agua	Pendiente	1581,855.94	1581,855.94	
19	Microacvip	CD	72131700		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/2016	31/12/2016	28/02/2016	31/12/2016	Microacvip	Pendiente	1581,855.94	1581,855.94	
20	Cashapa	CD	72131700		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/2016	31/12/2016	28/02/2016	31/12/2016	Cashapa	Pendiente	1581,855.94	1581,855.94	
21	Alsa	CD	72131700		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/2016	31/12/2016	28/02/2016	31/12/2016	Alsa	Pendiente	1581,855.94	1581,855.94	
22	Aun No Asignado	CD	72131700		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/2016	31/12/2016	28/02/2016	31/12/2016	Aun No Asignado	Pendiente	1446,096.74	Por Definir	
23	Aun No Asignado	CD	72131700		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/2016	31/12/2016	28/02/2016	31/12/2016	Aun No Asignado	Pendiente	1446,096.74	Por Definir	
24	Aun No Asignado	CD	72131700		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/2016	31/12/2016	28/02/2016	31/12/2016	Aun No Asignado	Pendiente	1446,096.74	Por Definir	
25	Aun No Asignado	CD	72131700		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/2016	31/12/2016	28/02/2016	31/12/2016	Aun No Asignado	Pendiente	1446,096.74	Por Definir	

Categoría: Obras				ETAPAS DEL PROCESO															DATOS FINALES DEL CONTRATO			
				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas						
				Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras						
26	Aun No Asignado	CD	72131700	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/2016	31/12/2016	28/02/2016	31/12/2016	Aun No Asignado	Pendiente	1446,096.74	Por Definir	
27	Aun No Asignado	CD	72131700	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/2016	31/12/2016	28/02/2016	31/12/2016	Aun No Asignado	Pendiente	1446,096.74	Por Definir	
28	Aun No Asignado	CD	72131700	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/2016	31/12/2016	28/02/2016	31/12/2016	Aun No Asignado	Pendiente	1446,096.74	Por Definir	
29	Aun No Asignado	CD	72131700	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/2016	31/12/2016	28/02/2016	31/12/2016	Aun No Asignado	Pendiente	1446,096.74	Por Definir	
30	Aun No Asignado	CD	72131700	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/2016	31/12/2016	28/02/2016	31/12/2016	Aun No Asignado	Pendiente	1216,754.00	Por Definir	
31	Aun No Asignado	CD	72131700	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/2016	31/12/2016	28/02/2016	31/12/2016	Aun No Asignado	Pendiente	1216,754.00	Por Definir	
SUB TOTAL																					47265,337.52	33263,055.60
	Sub Total Obras RVP Microempresas																				47265,337.52	33263,055.60
B	CONSERVACION DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA																					
B.1	Mantenimiento Periódico y Rutinario de la Red Vial no Pavimentada																					
1	OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO EN EL (LOS) TRAMO(S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: RUTA 35, WEST BAY - WEST END, DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA.	LP	72131700	LP-FV-RVNP-001-2016	20/01//2016	20/01//2016	14/03//2016	14/03//2016	15/03//2016	05/04/2016	17/03/2016	22/03/2016	10/04/2016	10/04/2016	17/04/2016	17/04/2016	22/04/2016	06/06/2016	Por Definir	Por Definir	1950,000.00	Por Definir
							14/03//2016	14/03//2016	15/03//2016													
2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EN LOS TRAMOS DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA: LA UNION-MANGULILE Y MANGULILE-P023 (DE MANGULILE A LD OLA YO), DEL SECTOR 42, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.	LP	72131700	LP-FV-RVNP-002-2016	18//02//2016	18//02//2016	4//03//2016	4//03//2016	5//03//2016	26/03/2016	07/03/2016	12/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	07/04/2016	07/04/2016	12/04/2016	27/05/2016	Por Definir	Por Definir	1950,000.00	Por Definir
					18//02//2016	18//02//2016	4//03//2016	4//03//2016	5//03//2016													
3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EN LOS TRAMOS DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA: LA CONCEPCION - S077; LA CONCEPCION - SARAGOZA; ACCESO A LA CRUZ - LA VENTA - S077; LA JOYA - LA CRUZ Y LA EMPALIZADA - S077, MUNICIPIO DE JUTICALPA, DEL SECTOR 37, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.	LP	72131700	LP-FV-RVNP-004-2016	25//02//2016	25//02//2016	11//03//2016	11//03//2016	12//03//2016	02/04/2016	14/03/2016	19/03/2016	07/04/2016	07/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	19/04/2016	03/06/2016	Por Definir	Por Definir	1950,000.00	Por Definir
					25//02//2016	25//02//2016	11//03//2016	11//03//2016	12//03//2016													

Categoría: Obras					Etapa de Inicio														DATOS FINALES DEL CONTRATO				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas								
					Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras						
4	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EN LOS TRAMOS DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA: PAJUILES - SAN ANTONIO Y SAN ANTONIO - FORTALEZA; DEL SECTOR 1, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.	LP	72131700	LP-FV-RVNP-05-2016	20//01//2016	20//01//2016	17//03//2016	17//03//2016	18//03//2016	08/04/2016	20/03/2016	25/03/2016	13/04/2016	13/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	25/04/2016	09/06/2016	Por Definir	Por Definir	1950,000.00	Por Definir	
							17//03//2016	17//03//2016	18//03//2016														
5	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EN EL TRAMO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA: RUTA 105, LÍMITE DEPTAL. F.M./COMAYAGUA - SAN FCO. DE LA PEÑA; DEL SECTOR 7, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.	LP	72131700	LP-FV-RVNP-06-2016	20//01//2016	20//01//2016	18//03//2016	18//03//2016	19//03//2016	09/04/2016	21/03/2016	26/03/2016	14/04/2016	14/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	26/04/2016	10/06/2016	Por Definir	Por Definir	1950,000.00	Por Definir	
							18//03//2016	18//03//2016	19//03//2016														

**FONDO VIAL
FONDOS NACIONALES
NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL: 2016**

Categoría: [Consultorías]					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas						Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO					
					Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Negociación Económica		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato/ Recepción de Garantías						Entrega de Productos	
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN					INICIO	FIN
	Descripción	Método de Selección	CUBS	Clave Institucional	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
	Nombre del proyecto u objeto de compra	CPI, CPN, CP, 3CV, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
A	SERVICIOS DE VERIFICACION TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																							
1	SERVICIOS DE VERIFICACION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FONDO VIAL	CPN	81101510	No. CPN-FV-VT-01-2015	06/02/2015	06/02/2015	16/03/2015	16/03/2015	17/03/2015	07/04/2015	19/03/2015	24/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	29/03/2015	29/03/2015	05/04/2015	05/04/2015	10/04/2015	25/05/2015	Consultores y Planificadores Regionales de Desarrollo S. de R. L. (REGIOPLAN)	085-2015	27201,308.04	27201,308.04
					06/02/2015	06/02/2015	16/03/2015	16/03/2015	17/03/2015	27/03/2015	18/03/2015	24/03/2015	01/06/2015	01/06/2015	01/06/2015	01/06/2015	26/06/2015	26/06/2015	27/07/2015	31/12/2015				
	Sub-Total																						27201,308.04	27201,308.04
B	SUPERVISION PARA LA CONSERVACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA																							
B.1	Supervisión para el Mantenimiento Rutinario en Calzada con Operativos de Bacheos Asfálticos En la Red Vial Pavimentada.																							
1	SUPERVISION DE OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO EN EL (LOS) TRAMO (S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: RUTA 146, PUERTO DE ROATAN - FLOWER BAY - EMPALME RUTA 35 y RUTA 35, WEST BAY - WEST END, DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA.	CD	81101510	COT-FV-01-RVP-2016	26/02/2016	26/02/2016	14/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	05/04/2016	17/03/2016	22/03/2016	N/A	N/A	27/03/2016	27/03/2016	03/04/2016	03/04/2016	08/04/2016	23/05/2016	Por Definir	Por Definir	372,412.56	Por Definir
					26/02/2016	26/02/2016	14/03/2016	14/03/2016	15/03/2016															
2	SUPERVISION DE OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO EN EL (LOS) TRAMO (S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: ACCESO A TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON.	CD	81101510	COT-FV-02-RVP-2016	26/02/2016	26/02/2016	14/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	05/04/2016	17/03/2016	22/03/2016	N/A	N/A	27/03/2016	27/03/2016	03/04/2016	03/04/2016	08/04/2016	23/05/2016	Por Definir	Por Definir	272,645.27	Por Definir
					26/02/2016	26/02/2016	14/03/2016	14/03/2016	15/03/2016															
3	SUPERVISION DE OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO EN EL (LOS) TRAMO (S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: PUERTO CORTES - OMOA - FRONTERA HONDURAS/GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE CORTES.	CD	81101510	COT-FV-03-RVP-2016	26/02/2016	26/02/2016	14/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	05/04/2016	17/03/2016	22/03/2016	N/A	N/A	27/03/2016	27/03/2016	03/04/2016	03/04/2016	08/04/2016	23/05/2016	Por Definir	Por Definir	272,645.27	Por Definir
					26/02/2016	26/02/2016	14/03/2016	14/03/2016	15/03/2016															

**FONDO VIAL
FONDOS NACIONALES
NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL: 2016**

Categoría: [Consultorías]					Etapa de Inicio																DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
					Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Negociación Económica		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato/ Recepción de Garantías		Entrega de Productos					
4	SUPERVISION DE OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO EN EL (LOS) TRAMO (S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: CHOLOMA - TICAMAYA Y SABANA DE JUCUTUMA - ARENALES, DEPARTAMENTO DE CORTES.	CD	81101510	COT-FV-04-RVP-2016	26/02/2016	26/02/2016	14/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	05/04/2016	17/03/2016	22/03/2016	N/A	N/A	27/03/2016	27/03/2016	03/04/2016	03/04/2016	08/04/2016	23/05/2016	Por Definir	Por Definir	346,537.56	Por Definir
					26/02/2016	26/02/2016	14/03/2016	14/03/2016	15/03/2016															
5	SUPERVISION DE OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO EN EL (LOS) TRAMO (S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: CAÑAVERAL SAN BUENAVENTURA, RIO LINDO - KM 30 Y DESVIO A SAN ANTONIO DE CORTES - CARACOL, DEPARTAMENTO DE CORTES.	CD	81101510	COT-FV-05-RVP-2016	26/02/2016	26/02/2016	14/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	05/04/2016	17/03/2016	22/03/2016	N/A	N/A	27/03/2016	27/03/2016	03/04/2016	03/04/2016	08/04/2016	23/05/2016	Por Definir	Por Definir	429,054.86	Por Definir
					26/02/2016	26/02/2016	14/03/2016	14/03/2016	15/03/2016															
6	SUPERVISION DE OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO EN EL (LOS) TRAMO (S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: DOS CAMINOS - EL MILAGRO - EL CRIQUE Y VILLANUEVA - SAN MANUEL - PUENTE EL COMANDANTE, DEPARTAMENTO DE CORTES.	CD	81101510	COT-FV-06-RVP-2016	29/02/2016	29/02/2016	15/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	06/04/2016	18/03/2016	23/03/2016	N/A	N/A	28/03/2016	28/03/2016	04/04/2016	04/04/2016	09/04/2016	24/05/2016	Por Definir	Por Definir	272,645.27	Por Definir
					29/02/2016	29/02/2016	15/03/2016	15/03/2016	16/03/2016															
7	SUPERVISION DE OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO EN EL (LOS) TRAMO (S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: ACCESO A SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO DE CORTES.	CD	81101510	COT-FV-07-RVP-2016	29/02/2016	29/02/2016	15/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	06/04/2016	18/03/2016	23/03/2016	N/A	N/A	28/03/2016	28/03/2016	04/04/2016	04/04/2016	09/04/2016	24/05/2016	Por Definir	Por Definir	272,645.27	Por Definir
					29/02/2016	29/02/2016	15/03/2016	15/03/2016	16/03/2016															
8	SUPERVISION DE OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO EN EL (LOS) TRAMO (S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: LD COMAYAGUA/SANTA BARBARA - DESVIO SAN PEDRO ZACAPA, DESVIO A CONCEPCION DEL SUR - DESVIO CEGUACA Y DESVIO SANTA RITA - TENCOA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.	CD	81101510	COT-FV-08-RVP-2016	29/02/2016	29/02/2016	15/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	06/04/2016	18/03/2016	23/03/2016	N/A	N/A	28/03/2016	28/03/2016	04/04/2016	04/04/2016	09/04/2016	24/05/2016	Por Definir	Por Definir	457,804.86	Por Definir
					29/02/2016	29/02/2016	15/03/2016	15/03/2016	16/03/2016															
9	SUPERVISION DE OPERATIVO DE BACHEO ASFALTICO EN EL (LOS) TRAMO (S) DE LA RED VIAL PAVIMENTADA: EL RODEO.	CD	81101510	COT-FV-09-	29/02/2016	29/02/2016	15/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	06/04/2016	18/03/2016	23/03/2016	N/A	N/A	28/03/2016	28/03/2016	04/04/2016	04/04/2016	09/04/2016	24/05/2016	Por Definir	Por Definir	272,645.27	Por Definir

FONDO VIAL
FONDOS NACIONALES
NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL: 2016

Categoría: [Consultorías]					Etapa de Inicio																DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas						Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
					Convocatoria a participar en el proceso	Apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Negociación Económica		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato/ Recepción de Garantías		Entrega de Productos							
3	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EN LOS TRAMOS DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA: LAS BACADILLAS – LAS DELICIAS DE CUYAMEL; LAS DELICIAS DE CUYAMEL – AGUA CALIENTE Y AGUA CALIENTE – LA UNION DE CAPACAN, DEL SECTOR 39, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.	CD	81101510	COT-FV-RVNP-03-2016	4//03//2016	4//03//2016	4//02//2016	4//02//2016	5//02//2016	26//02//2016	07//02//2016	12//02//2016	13//02//2016	13//02//2016	17//02//2016	17//02//2016	24//02//2016	24//02//2016	29//02//2016	14//04//2016	Por Definir	Por Definir	292,222.53	Por Definir
					4//03//2016	4//03//2016																		
4	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EN LOS TRAMOS DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA: LA CONCEPCION – S077; LA CONCEPCION – SARAGOZA; ACCESO A LA CRUZ – LA VENTA – S077; LA JOYA – LA CRUZ Y LA EMPALIZADA – S077, MUNICIPIO DE JUTICALPA, DEL SECTOR 37, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.	CD	81101510	COT-FV-RVNP-04-2016	20//01//2016	20//01//2016	11//03//2016	11//03//2016	12//03//2016	02//04//2016	14//03//2016	19//03//2016	20//03//2016	20//03//2016	24//03//2016	24//03//2016	31//03//2016	31//03//2016	05//04//2016	20//05//2016	Por Definir	Por Definir	292,222.53	Por Definir
							11//03//2016	11//03//2016	12//03//2016															
5	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO EN LOS TRAMO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA: PAJUILES – SAN ANTONIO Y SAN ANTONIO – LA FORTALEZA; DEL SECTOR 01, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.	CD	81101510	COT-FV-RVNP-05-2016	20//01//2016	20//01//2016	17//03//2016	17//03//2016	18//03//2016	08//04//2016	20//03//2016	25//03//2016	26//03//2016	26//03//2016	30//03//2016	30//03//2016	06//04//2016	06//04//2016	11//04//2016	26//05//2016	Por Definir	Por Definir	292,222.53	Por Definir
							17//03//2016	17//03//2016	18//03//2016															
6	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO: RUTA 105, LÍMITE DEPTAL. F.M./COMAYAGUA - SAN FCO. DE LA PEÑA; DEL SECTOR 7, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.	CD	81101510	COT-FV-RVNP-06-2016	20//01//2016	20//01//2016	18//03//2016	18//03//2016	19//03//2016	09//04//2016	21//03//2016	26//03//2016	27//03//2016	27//03//2016	31//03//2016	31//03//2016	07//04//2016	07//04//2016	12//04//2016	27//05//2016	Por Definir	Por Definir	292,222.53	Por Definir
							18//03//2016	18//03//2016	19//03//2016															

FONDO VIAL
FONDOS NACIONALES
NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL: 2016

Categoría: [Consultorías]					Etapa de Inicio																DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas						Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
					Convocatoria a participar en el proceso	Apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Negociación Económica		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato/ Recepción de Garantías		Entrega de Productos							
7	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EN LOS TRAMOS DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA: EL MANGO - COL. 15 DE ENERO (LD COR/S.B.); SAN ANTONIO DE MAJADA - SAN JOAQUIN; COL. 15 DE ENERO (LD COR/S.B.) - V833 Y V826 - SAN JOSÉ DE MAJADA - SAN ANTONIO DE MAJADA; DE LOS SECTORES 11 Y 45, DEPARTAMENTOS DE CORTÉS Y SANTA	CD	81101510	COT-FV-RVNP-07-2016	20/01/2016	20/01/2016	28/03/2016	28/03/2016	29/03/2016	19/04/2016	31/03/2016	05/04/2016	06/04/2016	06/04/2016	10/04/2016	10/04/2016	17/04/2016	17/04/2016	22/04/2016	06/06/2016	Por Definir	Por Definir	292,222.53	Por Definir
							28/03/2016	28/03/2016	29/03/2016															
8	Supervisión de obras de Mantenimiento Periódico y Rutinario en Tramos Turísticos del Depto. de Choluteca.	CD	81101510	COT-FV-RVNP-08-2016	20/01/2016	20/01/2016	4/02/2016	4/02/2016	5/02/2016	26/02/2016	07/02/2016	12/02/2016	13/02/2016	13/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	29/02/2016	14/04/2016	Por Definir	Por Definir	292,222.53	Por Definir
9	Supervisión de obras de Mantenimiento Periódico y Rutinario en Tramos Turísticos del Depto. De Francisco Morazán.	CD	81101510	COT-FV-RVNP-09-2016	20/01/2016	20/01/2016	4/02/2016	4/02/2016	5/02/2016	26/02/2016	07/02/2016	12/02/2016	13/02/2016	13/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	29/02/2016	14/04/2016	Por Definir	Por Definir	292,222.53	Por Definir
10	Supervisión de obras de Mantenimiento Periódico y Rutinario en Tramos Turísticos del Depto. De Francisco Morazán y El Paraíso.	CD	81101510	COT-FV-RVNP-10-2016	20/01/2016	20/01/2016	4/02/2016	4/02/2016	5/02/2016	26/02/2016	07/02/2016	12/02/2016	13/02/2016	13/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	29/02/2016	14/04/2016	Por Definir	Por Definir	292,222.53	Por Definir
11	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EN EL TRAMO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA: RIO MOCAL - SAN SEBASTIAN, RUTA 78, EL MATAZANO – EMPALME RUTA CA-11ª, S078-LA LIMA S078-EL RODEITO-S078 Y CA-11A - LA IGUALA; DE LOS SECTORES 33 Y 34 DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	CD	81101510	COT-FV-RVNP-11-2016	20/01/2016	20/01/2016	30/03/2016	30/03/2016	31/03/2016	21/04/2016	02/04/2016	07/04/2016	08/04/2016	08/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	24/04/2016	08/06/2016	Por Definir	Por Definir	292,222.53	Por Definir
							30/03/2016	30/03/2016	31/03/2016															
12	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EN EL TRAMO DE LA RED	CD	81101510	COT-FV-RVNP-12-2016	20/01/2016	20/01/2016	31/03/2016	31/03/2016	1/04/2016	22/04/2016	03/04/2016	08/04/2016	09/04/2016	09/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	25/04/2016	09/06/2016	Por Definir	Por Definir	292,222.53	Por Definir

**FONDO VIAL
FONDOS NACIONALES
NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL: 2016**

Categoría: [Consultorías]					Etapa de Inicio																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas						Etapa de Firma del Contrato				Entregas									
					Convocatoria a participar en el proceso	Apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Negociación Económica		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato/ Recepción de Garantías		Entrega de Productos									
16	Supervisión de obras de Mantenimiento Periódico y Rutinario en Tramos Turísticos del Depto. De Olancho y Yoro.	CD	81101510	COT-FV-RVNP-16-2016	20/01/2016	20/01/2016	4/02/2016	4/02/2016	5/02/2016	26/02/2016	07/02/2016	12/02/2016	13/02/2016	13/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	29/02/2016	14/04/2016	Por Definir	Por Definir	292,222.53	Por Definir		
17	Supervisión de Mantenimiento periódico y rutinario de la red vial no pavimentada en 53 sectores a nivel nacional	CPN	81101510	CPN-FV-RVNP-01-2016	01/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	07/04/2016	19/03/2016	24/03/2016	25/03/2016	25/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	05/04/2016	05/04/2016	10/04/2016	25/05/2016	Por Definir	Por Definir	292,222.53	Por Definir		
Sub-Total																									4967,783.01	0.00
C.2 SUPERVISIÓN OBRAS DE DRENAJE MENOR (RED VIAL NO PAVIMENTADA)																										
1	Supervisión de la Construcción de 32 Obras de Drenaje Menor	CPN	81101510	CPN-FV-RVNP-02-2016	01/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	07/04/2016	19/03/2016	24/03/2016	25/03/2016	25/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	05/04/2016	05/04/2016	10/04/2016	25/05/2016	Por Definir	Por Definir	292,222.53	Por Definir		
SUBTOTAL																									292,222.53	0.00
C.3 SUPERVISIÓN ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y OBRAS DE MITIGACIÓN (RED VIAL NO PAVIMENTADA)																										
1	Supervisión Atención de Emergencias y Obras de Mitigación (RVNP)	CPN	81101510	CPN-FV-RVNP-03-2016	01/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	07/04/2016	19/03/2016	24/03/2016	25/03/2016	25/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	05/04/2016	05/04/2016	10/04/2016	25/05/2016	Por Definir	Por Definir	292,222.53	Por Definir		
SUBTOTAL																									292,222.53	0.00
C.4 SUPERVISIÓN OPERATIVOS DE LIMPIEZA DE DERECHO DE VIA EN LA RVNP (37 OPERATIVOS)																										
1	Supervisión Operativos de limpieza de derechos de Via en la RVNP (37 OPERATIVOS)	CD	81101510	COT-FV-01-RVNP-2016	01/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	07/04/2016	19/03/2016	24/03/2016	25/03/2016	25/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	05/04/2016	05/04/2016	10/04/2016	25/05/2016	Por Definir	Por Definir	292,222.53	Por Definir		
SUBTOTAL																									292,222.53	0.00
C.5 SUPERVISIÓN PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR (RED VIAL NO PAVIMENTADA)																										
1	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE SOBRE QUEBRADA EL NIDO, UBICADA EN LA ESTACION 14+200; CAJA PUENTE SOBRE QUEBRADA EL INCIENSO, UBICADA EN LA ESTACION 21+700 Y CAJA PUENTE SOBRE QUEBRADA AGUA FRIA, UBICADA EN LA ESTACION 25+600, DEL TRAMO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA: SALAMA - JANO - GUATA, MUNICIPIO DE JANO, DEL SECTOR 42, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.	ODM	81101510	COT-FV-ODM-05-2016	01/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	08/04/2016	20/03/2016	25/03/2016	26/03/2016	26/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	06/04/2016	06/04/2016	11/04/2016	26/05/2016	Por Definir	Por Definir	286,702.53	Por Definir		
							17/03/2016	17/03/2016	18/03/2016																	

FONDO VIAL
FONDOS NACIONALES
NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL: 2016

Categoría: [Consultorías]				Etapa de Inicio																	DATOS FINALES DEL CONTRATO					
				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas										
				Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Negociación Económica		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato/ Recepción de Garantías		Entrega de Productos								
2	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE QUEBRADA LA CONCORDIA, UBICADA EN LA ESTACION 17+000, DEL TRAMO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA: RUTA 126, EL CERRÓN - CHINDA, MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL NORTE, DEL SECTOR 45, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA.	CD	81101510	COT-FV-ODM-06-2016	01/03/2016	16/03/2016	18/03/2015	18/03/2015	19/03/2015	09/04/2015	21/03/2015	26/03/2015	27/03/2015	27/03/2015	31/03/2015	31/03/2015	07/04/2015	07/04/2015	12/04/2015	27/05/2015	Por Definir	Por Definir	286,702.53	Por Definir		
					18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	19/03/2015																	
SUBTOTAL																								573,405.06	0.00	
TOTAL																								Estimada	47215,946.39	30320,967.24
																								REAL		

Fecha de emisión: 20/01/2016
Fecha de Aprobación: 20/01/2016

Fecha de Modificación: _____
Fecha de Aprobación: _____

Elaborado por: Ing. Wilfredo David
Aprobado por: Ing. Oscar Cruz

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por: _____
Actualizado por: _____

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES: *Unidad de Contrataciones*
FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE: *Lic. Gabriel Ordóñez/Gerente Administrativo Financiero*

Categoría: Obras					Etapa de Inicio														DATOS FINALES DEL CONTRATO				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas								
No.	Descripción	Método de Compra	CUBS	Clave Institucional	Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras		Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN					INICIO
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	Catalogo unico de Bienes y Servicio	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL	
A	SEGURO MEDICO HOSPITALARIO																						
1	SEGURO MEDICO HOSPITALARIO PARA EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL FONDO VIAL Y SUS DEPENDIENTES	LPN		LPN-FV-SV-01-2016	01/03/2016	01/03/2016	11/04/2016	11/04/2016	12/04/2016	03/05/2016	14/04/2016	19/04/2016	08/05/2016	08/05/2016	15/05/2016	15/05/2016	20/05/2016	04/07/2016	Por Definir	Por Definir	1200,000.00	Por Definir	
SUBTOTAL																					1200,000.00	0.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																					Estimada	1200,000.00	0.00
																				REAL			

Fecha de emisión: 20/01/2016
Fecha de Aprobación: 20/01/2016

Fecha de Modificacion
Fecha de Aprobacion

Elaborado por Aprobado por
Ing. Wilfredo David
Ing. Oscar Cruz

Fecha de Registro ONCAE:
Fecha Actualización ONCAE:

Recibido por:
Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES : Unidad de Contrataciones
FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE: Lic. Gabriel Ordóñez/Gerente Administrativo

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)														DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
					Convocatoria a participar en el proceso	Apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepcion de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	CUBS	Correlativo del Contrato	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	Catalogo unico de Bienes y Servicio	Correlativo del Contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES (23100) REPARACION DE CIELO FALSO	2C	72101601	1	30/05/2016	30/05/2016	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	13/06/2016	07/06/2016	13/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	20/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	27/07/2016			34,330.83	
2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES (23100) HABILITAR ESPACIO FISICO PARA BODEGA	2C	72101607	2	18/04/2016	18/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	02/05/2016	26/04/2016	02/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	09/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	15/06/2016			55,000.00	
3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE (23200) MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2C	78180100	3	22/02/2016	22/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	02/03/2016	26/02/2016	02/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	01/04/2016	06/04/2016	08/04/2016	07/07/2016			71,000.00	
4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE (23200) MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3C	78180100	4	18/04/2016	18/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	02/05/2016	26/04/2016	02/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	09/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	14/08/2016			95,800.00	
5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMPUTACION (23350) MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA	2C	73152100	5	09/05/2016	09/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	23/05/2016	17/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	30/05/2016	06/06/2016	06/06/2016	04/09/2016			21,000.00	
6	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (23360) MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	2C	72102305	6	18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016			7,200.00	
7	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (23360) MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	2C	72102305	7	25/04/2016	25/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	02/05/2016	09/05/2016	03/05/2016	09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	16/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	22/06/2016			62,380.00	
8	SERVICIOS JURIDICOS (24300)	2C	80121607	8	25/04/2016	25/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	02/05/2016	09/05/2016	03/05/2016	09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	16/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	22/06/2016			7,200.00	
9	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (24600)	2C	43231512	9	25/04/2016	25/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	02/05/2016	09/05/2016	03/05/2016	09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	16/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	22/06/2016			8,400.00	

10	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (25300) PUBLICACION DE LICITACION	2C	82101504	10	08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	11/01/2016	11/01/2016	11/01/2016	11/01/2016	11/01/2016	11/01/2016	11/01/2016	11/01/2016	11/01/2016	14/01/2016	14/01/2016			13,000.00
11	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (25300) ROTULOS DE MISION Y VISION	2C	82121505	11	10/02/2016	10/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016			3,000.00
12	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (25300) PUBLICACION DE LICITACION	2C	82101504	13	08/03/2016	08/03/2016	08/03/2016	08/03/2016	08/03/2016	08/03/2016	08/03/2016	08/03/2016	08/03/2016	08/03/2016	08/03/2016	08/03/2016	09/03/2016	10/03/2016			25,000.00
13	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (25300) VALLAS, TRIFOLIOS Y VIÑETAS	2C	82101501, 82101505 y 44122115	14	09/03/2016	09/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	15/03/2016	15/03/2016			49,220.00
14	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (25300) PUBLICACION DE LICITACION	2C	82101504	15	01/06/2016	06/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	20/06/2016	14/06/2016	20/06/2016	21/06/2016	21/06/2016	27/06/2016	04/07/2016	04/07/2016	03/08/2016			34,880.00
15	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS (25400) SEGURO DE VEHICULOS	2C	84131503	16	02/03/2016	02/03/2016	03/03/2016	03/03/2016	03/03/2016	13/04/2016	04/03/2016	13/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	13/05/2016	13/05/2016			70,000.00
16	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (25600) KIT DE MEDICAMENTOS	2C	42171903	17	09/03/2016	09/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	11/03/2016			63,090.00
17	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (25600) KIT DE MEDICAMENTOS	2C	42171903	18	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016			4,850.00
18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (25600)	2C	82100000	19	14/11/2016	14/11/2016	21/11/2016	21/11/2016	21/11/2016	28/11/2016	22/11/2016	28/11/2016	29/11/2016	29/11/2016	05/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	19/12/2016			65,060.00
19	CEREMONIAL Y PROTOCOLO (29100) ALQUILER DE SILLAS	2C	80191502	20	08/01/2016	08/01/2016	08/01/2016	08/01/2016	08/01/2016	08/01/2016	08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	11/01/2016	11/01/2016	11/01/2016	12/01/2016	12/01/2016			1,700.00
20	CEREMONIAL Y PROTOCOLO (29100) ALQUILER DE SONIDO	2C	83112901	21	11/01/2016	11/01/2016	11/01/2016	11/01/2016	11/01/2016	11/01/2016	11/01/2016	11/01/2016	11/01/2016	11/01/2016	11/01/2016	11/01/2016	12/01/2016	12/01/2016			1,800.00
21	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (31100) AZUCAR, CAFÉ Y CREMORA	CC	50160000, 50201706	22	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	24/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	02/03/2016			9,500.00
22	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (31100) AGUA PURIFICADA	CC	50202301	23	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/06/2016	01/06/2016	02/06/2016	06/06/2016			16,000.00
23	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (31100) AZUCAR, CAFÉ Y CREMORA	CC	50160000, 50201706	24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/06/2016	15/06/2016	16/06/2016	24/06/2016			18,700.00
24	PRENDAS DE VESTIR (32310) CHALECOS Y CAMISAS	2C	53103100	25	18/04/2016	18/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	02/05/2016	26/04/2016	02/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	09/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	15/06/2016			15,000.00
25	PRENDAS DE VESTIR (32310) UNIFORMES	2C	53102700	26	01/06/2016	01/06/2016	08/06/2016	08/06/2016	08/06/2016	15/06/2016	09/06/2016	15/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	22/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	29/07/2016			29,000.00

26	PAPEL DE ESCRITORIO (33100) PAPEL BOND	CC	14111507	27	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	08/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	12/02/2016			4,000.00
27	PAPEL DE ESCRITORIO (33100) PAPEL BOND	CC	14111507	28	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11/04/2016	11/04/2016	12/04/2016	28/04/2016			49,500.00
28	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (33300) TALONARIOS DE COMBUSTIBLE	2C	14111805	29	10/02/2016	10/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	31/03/2016	31/03/2016	15/04/2016	15/04/2016			1,100.00
29	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (33300) TALONARIO DE REQUISICIONES	2C	14111805	30	18/04/2016	18/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	02/05/2016	26/04/2016	02/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	09/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	15/06/2016			2,500.00
30	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (33400) SEPARADORES	CC	40161700	31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	08/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	12/02/2016			410.55
31	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (33400) SOBRES MANILA, CARATULAS, PAPEL HIGIENICO ETC.	CC	1411704	32	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11/04/2016	11/04/2016	12/04/2016	18/04/2016			19,184.45
32	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE (34400)	CC	25171901	33	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11/07/2016	11/07/2016	12/07/2016	19/07/2016			27,000.00
33	DIESEL (35620)	2C	15101505	34	12/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	12/05/2016			27,215.00
34	DIESEL (35620) Y ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES (35650)	3C	15101505	35	02/05/2016	02/05/2016	09/05/2016	09/05/2016	09/05/2016	16/05/2016	10/05/2016	16/05/2016	17/05/2016	17/05/2016	23/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	29/06/2016			164,910.00
35	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO (35800) BOLZAS ZIPLOC	2C	24111503	36	14/03/2016	14/03/2016	14/03/2016	14/03/2016	14/03/2016	14/03/2016	14/03/2016	14/03/2016	14/03/2016	14/03/2016	14/03/2016	14/03/2016	14/03/2016	14/03/2016			5,700.00
36	ACCESORIOS DE METAL (36920) LLAVERES	2C	46171505	37	20/06/2016	20/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	04/07/2016	28/06/2016	04/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	11/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	02/08/2016			1,600.00
37	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (39100) VARIOS	2C	47132102	38	29/02/2016	29/02/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	N/A	N/A	01/03/2016	01/03/2016			7,895.00
38	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (39100) VARIOS	2C	47132102	39	25/04/2016	25/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	02/05/2016	09/05/2016	03/05/2016	09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	16/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	07/06/2016			26,000.00
39	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (39200) VARIOS	CC	44110000	40	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	08/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	12/02/2016			400.00
40	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (39200) VARIOS	CC	44110000	41	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	19/04/2016	19/04/2016	20/04/2016	29/04/2016			35,600.00
41	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS (39300) TUBOS FLUORESCENTES	2C	39101701	42	04/07/2016	04/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	18/07/2016	12/07/2016	18/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	25/07/2016	01/08/2016	01/08/2016	16/08/2016			680.00
42	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR (39400) PLATOS, VASOS, SERVILLETAS, PAPEL TOALLA ETC.	CC	52151502, 52151504, 14111705 Y 14111703	43	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	25/04/2016			3,500.00

43	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES (39600) TONER	CC	44103103	44	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	08/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	15/02/2016			1,485.00
44	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES (39600) CARTUCHOS DE TINTAS	CC	44103105	45	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	23/02/2016			2,267.35
45	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES (39600) TONER	CC	44103103	46	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/03/2016	02/03/2016	03/03/2016	10/03/2016			5,369.65
46	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES (39600) TONER, CARTUCHOS DE TINTAS, U.S.B., TECLADOS, MAUSE, C.D., D.V.D. ETC.	CC	44103103, 44103105, 32101622, 43211706, 43211708, 43202001 Y 43202003	47	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20/04/2016	20/04/2016	21/04/2016	18/05/2016			130,878.00
																				Estimada	L1299,305.83
																				REAL	

Fecha de emisión:	04/01/2016
Fecha de Aprobación:	04/01/2016

Fecha de Modificacion	12/04/2016
Fecha de Aprobacion	12/04/2016

Modificado por	SELVIN GUTIERREZ
Aprobado por	GABRIEL ORDOÑEZ

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [Indicar el nombre de la Unidad que elaboró el PACC]

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Indicar Nombre, Cargo y Dependencia]