

Tegucigalpa M. D. C. 04 de Abril del 2016

Oficio No. ONCAE-UAE-240-2016

**Licenciado**

**Raúl Zavala**

**Instituto Hondureño de Seguridad Social**

**SU OFICINA.**

Estimado Licd. Zavala:

Referente al Plan Anual de Compras y Contrataciones PACC-2016, recibido en la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado ONCAE, tengo a bien comunicarle que tenemos las siguientes observaciones como parte de la **segunda revisión**, las cuales recomendamos sean incorporadas y remitidas a la ONCAE para publicación en el portal de HonduCompras.

- Utilizar formato oficial de PACC 2016, el cual puede ser descargado de la página web, [www.honducompras.gob.hn](http://www.honducompras.gob.hn), no modificar sus filas y columnas.
- Colocar el Código correspondiente al Catalogo Único de Bienes y Servicios.
- Todo Bien o servicio que se encuentre incluido en los Catálogos Electrónicos vigentes en la ONCAE, debe adquirirse bajo este método, en el PACC debe indicarse el método de compra “Catalogo Electrónico”.

Catálogos Electrónicos vigentes son los siguientes:

- Catalogo Electrónico Suministro de Llantas y Cámaras De Aire
- Catálogo Electrónico de Bienes Informáticos
- Catálogo Electrónico de Impresoras, Equipo De Reproducción y Consumibles
- Catalogo Electrónico Útiles de Oficina
- Catalogo Electrónico de Alimentos y Bebidas

Ejemplo: Equipo de cómputo, licencia a Microsoft (Catálogo Electrónico de Bienes Informáticos) adquisición de llantas, compra de impresoras.

- La Fecha Final de la Evaluación de las Ofertas debe ser superior a la fecha final de la Subsanación, ya que dicho proceso de subsanación se encuentra incluido en el proceso de evaluación.
- Circular No. DGP-002-2016 (Secretaria de Finanzas)  
Para la adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina y Computación, esta se limitara a las asignaciones aprobadas por el Congreso Nacional. En caso de requerir ampliación presupuestaria a estos objetos de gasto se deberá solicitar dictamen a esta Secretaria de estado, para lo cual la institución deberá justificar y presentar la documentación soporte necesaria para emitir el respectivo dictamen.

Sin otro particular,  
Atentamente,



**Licda. Verónica Bueso**  
**Directora de ONCAE**



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)  
FONDOS NACIONALES  
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2016

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)											
Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) ( listar por categoría por separado)			Etapa Bases		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO		
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, CD,CP	correlativo del POA	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	
			REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL			
<b>BIENES</b>											
Adquisicion de Papelería Medica, Administrativa y Hospitalaria para el IHSS	LPN		04 de Marzo de 2016	15 de abril de 2016	18 de abril del 2016	03 de mayo del 2016	16 de mayo de 2016	18 de mayo de 2016	Real	Real	L. 5000,000.00
			Real	Real	Real	Real	Real	Real			
Adquisicion de Materiales y Utiles de Oficina para el IHSS	CATALOGO ELECTRONICO		04 de Marzo de 2016	15 de abril de 2016	18 de abril del 2016	03 de mayo del 2016	16 de mayo de 2016	18 de mayo de 2016	Real	Real	L. 5000,000.00
			Real	Real	Real	Real	Real	Real			
Adquisicion de Ascensores para el Edificio de IVM, Edificio Administrativo y Hospital General de Especialidades	LPN		08 de Febrero de 2016	28 de Marzo de 2016	29 de Marzo del 2016	12 de abril del 2016	20 de abril del 2016	26 de abril del 2016	Real	Real	L. 30000,000.00
			Real	Real	Real	Real	Real	Real			
Suministros e Instalacion de Aires Acondicionados	LPN		23 de Febrero de 2016	10 de Abril de 2016	14 de Abril de 2016	21 de Abril de 2016	29 de Abril de 2016	30 de Abril de 2016	Real	Real	L. 3000,000.00
			Real	Real	Real	Real	Real	Real			
Adquisicion de Material Menor Quirurgico para el Instituto Hondureño de Seguridad Social IHSS	LPN UNOPS		01 de febrero del 2016	14 de Marzo de 2016	15 de marzo del 2016	31 de Marzo del 2016	08 de abril del 2016	11 de abril del 2016	Real	Real	L. 40000,000.00
			Real	Real	Real	Real	Real	Real			
Adquisicion de Medicamento para el Instituto Hondureño de Seguridad Social IHSS	LPN UNOPS		01 de febrero del 2016	14 de Marzo de 2016	15 de marzo del 2016	31 de Marzo del 2016	08 de abril del 2016	11 de abril del 2016	Real	Real	L. 60000,000.00
			Real	Real	Real	Real	Real	Real			

*RA*



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)  
FONDOS NACIONALES  
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2016

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) ( listar por categoría por separado)			PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)								
			Etapa Bases		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO		
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, CD,CP	correlativo del POA	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	
			REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL			
Adquisicion de Equipo de Computo, Mobiliario y Equipo de Oficina para las Ciudades de La Ceiba y Roatan del IHSS	LPN		08 de Febrero de 2016	28 de Marzo de 2016	29 de Marzo del 2016	12 de abril del 2016	20 de abril del 2016	26 de abril del 2016	Real	Real	L. 5000,000.00
			Real	Real	Real	Real	Real	Real			
Adquisicion de Equipo e Instrumental para las Ciudades de la Ceiba y Roatan.	LPN		08 de Febrero de 2016	28 de Marzo de 2016	29 de Marzo del 2016	12 de abril del 2016	20 de abril del 2016	26 de abril del 2016	Real	Real	L. 8000,000.00
			Real	Real	Real	Real	Real	Real			
Adquisicion de Equipo para la Unidad de Medicina Fisica y Rehabilitacion del IHSS	LPN		4 abril de 2016	16 de mayo 2016	17 de mayo 2016	25 de mayo 2016	26 de mayo 2016	7 de junio 2016	Real	Real	L. 10000,000.00
			Real	Real	Real	Real	Real	Real			
Adquisicion de Componentes para Unidad de Almacenamiento con Servicio de Instalacion y equipo Comunicación CORES, con soporte tecnico para el IHSS	LPN		02 de septiembre de 2016	13 de octubre de 2016	14 de octubre de 2016	31 de octubre del 2016	07 de noviembre de 2016	11 de noviembre del 2016	Real	Real	L. 1500,000.00
			Real	Real	Real	Real	Real	Real			
Aquisicion de Vehiculos para uso del IHSS	LPN		4 de marzo de 2016	18 de abril de 2016	18 de abril de 2016	26 de abril de 2016	27 de abril 2016	5 de mayo de 2016	Real	Real	L. 20000,000.00
			Real	Real	Real	Real	Real	Real			
Adquisicion de Aires de Presion para el area de informatica del IHSS	LPN		16 de febrero 2016	14 de marzo de 2016	14 de marzo de 2016	21 de marzo de 2016	28 de marzo de 2016	31 de marzo 2016	Real	REAL	L. 1500,000.00
			Real	Real	Real	Real	Real	Real			
Adquisicion de Llantas para los Vehiculos del IHSS a nivel nacional	LPN		18 de febrero 2016	15 de marzo 2016	15 de marzo 2016	22 de marzo 2016	28 de marzo 2016	31 de marzo 2016	Real	Real	L. 300,000.00
			Real	Real	Real	Real	Real	Real			

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)  
FONDOS NACIONALES  
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2016

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) ( listar por categoría por separado)			PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)								
			Etapa Bases		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO		
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, CD,CP	correlativo del POA	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	
			REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL			
Adquision de Planta Telefonica para el IHSS	LPN		22 de febrero 2016	18 de marzo 2016	18 de marzo 2016	31 de Marzo 2016	1 de abril 2016	8 de abril 2016	Real	Real	L. 1500,000.00
			Real	Real	Real	Real	Real	Real			Real
Adquision de consumibles para impresoras, Fotocopiadoras y Faxes para el IHSS	Catalogo Electronico		4 de abril 2016						Real	Real	L. 500,000.00
			Real	Real	Real	Real	Real	Real			Real
<b>TOTAL BIENES</b>											L. 1091300,000.00



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)  
FONDOS NACIONALES  
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2016

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) ( listar por categoría por separado)			PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)								
			Etapa Bases		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO		
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, CD,CP	correlativo del POA	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	
			REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL			
Contratación de Servicios de Transporte de Bienes y Suministros a Nivel Nacional para el Instituto Hondureño de Seguridad Social IHSS	LPN		26 de septiembre 2016	07 de noviembre 2016	08 de noviembre 2016	21 de noviembre 2016	05 de diciembre 2016	12 de diciembre 2016			L. 2500,000.00
			Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	
Contratación de Servicios de transporte para empleados del Hospital General de Especialidades y Regional del Norte del Instituto Hondureño de Seguridad Social IHSS	LPN		28 de septiembre 2016	08 de noviembre 2016	09 de noviembre 2016	28 de noviembre 2016	06 de diciembre 2016	12 de diciembre 2016			L. 3490,800.00
			Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	
Contratación de Servicios de Recolección, Transporte, entrega de Correspondencia y paquetes a Nivel Nacional para el Instituto Hondureño de Seguridad Social IHSS	LPN		29 de septiembre 2016	08 de noviembre 2016	09 de noviembre 2016	30 de noviembre 2016	09 de diciembre 2016	15 de diciembre 2016			L. 1200,000.00
			Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	
Adquisición de Seguro de Vida Colectivo para los Empleados del IHSS	LPN		19 de septiembre 2016	31 de octubre 2016	01 de noviembre 2016	14 de noviembre 2016	21 de noviembre 2016	28 de noviembre 2016			L. 15747,497.25
			Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	
Adquisición de Servicios de Transporte de Datos e Internet para la Red Nacional de Comunicación de IHSS	LPN		18 de Enero 2016	15 de febrero 2016	16 de febrero 2016	23 de febrero 2016	25 de febrero 2016	26 de febrero 2016			L. 4200,000.00
			Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)  
FONDOS NACIONALES  
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2016

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) ( listar por categoría por separado)			PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)								
			Etapa Bases		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO		
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, CD,CP	correlativo del POA	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	
			REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL			
Contratacion de Servicios de Alimentacion para los Hospitales del IHSS	LPN		17 de Agosto 2016	27 de Septiembre 2016	28 de Septiembre 2016	18 de Octubre 2016	03 de noviembre 2016	10 de noviembre 2016			L. 47000,000.00
			Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real
Contratacion de Servicios de Limpieza, Higienizacion, Fumigacion de plagas y Desinfeccion de Instalaciones Administrativas y Hospitalarias del IHSS	LPN		24 de Agosto 2016	05 de Octubre 2016	06 de Octubre 2016	28 de Octubre 2016	04 de noviembre 2016	11 de noviembre 2016			L. 72000,000.00
			Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real
Adquisicion Poliza de Seguro para los Vehiculos Propiedad del Instituto Hondureño de Seguridad Social IHSS	LPN		26 de Agosto 2016	06 de Octubre 2016	07 de Octubre 2016	28 de Octubre 2016	31 de Octubre 2016	15 de noviembre 2016			L. 1500,000.00
			Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real
Suministros de Oxigeno	LPN		08 de Abril 2016	19 de Mayo 2016	20 de Mayo 2016	08 de Junio 2016	16 de Junio 2016	24 de Junio 2016			L. 14400,000.00
			Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real
Contratacion de una Firma Auditora, para el Regimen de IVM	CP		08 de Febrero 2016	28 de Marzo 2016	29 de Marzo 2016	12 de abril 2016	20 de abril 2016	26 de abril 2016			L. 700,000.00
			Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real
Contratacion de Servicios Subrogados a Nivel Nacional	LPN		15 de Febrero 2016	28 de marzo 2016	29 de marzo 2016	13 de abril 2016	15 de abril 2016	22 de abril 2016			L. 132061,386.58
			Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real
Licenciamiento Empresarial de Productos Microsoft(Enterprise Agreement) para el Instituto Hondureño de Seguridad Social(IHSS).	LPN		1 de abril 2016	11 de mayo 2016	12 de mayo 2016	20 de mayo 2016	23 de mayo 2016	27 de mayo 2016			L. 3781,901.45
			Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real
Regularizacion de Licencias y Adquisiciones de Plataforma	LPN		28 de marzo 2016	9 de mayo 2016	9 de mayo 2016	16 de mayo 2016	17 de mayo 2016	23 de mayo 2016			L. 18000,000.00

*Handwritten signature*



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)  
FONDOS NACIONALES  
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2016

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) ( listar por categoría por separado)			PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)								
			Etapa Bases		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO		
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado
Nombre contrato 1 Tecnológica ORACLE para el Centro de datos del IHSS	LPI, LPN, LP, CD,CP	correlativo del POA	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	
			REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL			
			Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	
Adquisición de Material de Aseo para baños y servicios del IHSS	LPN		9 de febrero 2016	22 de febrero 2016	23 de febrero 2016	01 de marzo 2016	02 de marzo 2016	8 de marzo 2016	Real	Real	L. 5000,000.00
			Real	Real	Real	Real	Real	Real			
Adquisición de agua para uso del personal del IHSS a nivel nacional	LPN		10 de febrero 2016	22 de marzo 2016	22 de marzo 2016	5 de abril 2016	6 de abril 2016	11 de abril 2016	Real	Real	L. 800,000.00
			Real	Real	Real	Real	Real	Real			
Servicios de Fotocopia, Impresión y escaneo para uso del IHSS a nivel nacional	LPN		11 de Febrero 2016	28 de marzo 2016	28 de marzo 2016	5 de abril 2016	6 de abril 2016	11 de abril 2016	Real	Real	L. 500,000.00
			Real	Real	Real	Real	Real	Real			
Contratación de Servicios de Comodato para los laboratorios Centrales del IHSS	LPN Renovacion Contrato						1 de febrero 2016	5 de febrero 2016	Real	Real	L. 71434,017.09
			Real	Real	Real	Real	Real	Real			
Contratación de Servicio de Hemodialisis y diálisis Peritoneal para el IHSS	LPN Renovacion Contrato						1 de febrero de 2016	5 de febrero 2016	Real	Real	L. 89013,833.64
			Real	Real	Real	Real	Real	Real			
<b>TOTAL SERVICIOS</b>									Real	Real	L. 483329,436.01
Obras de Rehabilitación en las Instalaciones del Instituto Hondureño de Seguridad Social para las salas de Hemodialisis en Tegucigalpa y San Pedro Sula	LPN		15 de Febrero de 2016	28 de marzo del 2016	29 de marzo del 2016	13 de abril del 2016	15 de abril 2016	22 de abril 2016	Real	Real	L. 12000,000.00
			Real	Real	Real	Real	Real	Real			



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)  
FONDOS NACIONALES  
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2016

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) ( listar por categoría por separado)			PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)								
			Etapa Bases		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO		
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, CD,CP	correlativo del POA	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	
			REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL			
Proyecto de Impermeabilizado de las Lozas de los edificios del Barrio Abajo del IHSS	LP		4 de enero 2016	25 de enero 2016	28 de enero 2016	5 de febrero de 2016	8 de febrero 2016	12 de febrero 2016			L. 2000,000.00
			Real	Real	Real	Real	Real	Real			
Remodelación de Edificios a Nivel Nacional del IHSS	LPN		1 de marzo 2016	15 de abril 2016	18 de abril 2016	26 de abril 2016	27 de abril 2016	5 de mayo 2016			L. 70000,000.00
			Real	Real	Real	Real	Real	Real			
TOTAL OBRAS									Real	Real	L. 14000,000.00
MONTOS TOTALES											L. 86000,000.00

Fecha de emisión: 26 de Enero 2016  
Fecha de Aprobación:

Fecha de Actualización: 28/01/2016  
Fecha de Aprobación:

Fecha de Registro ONCAE:  
Fecha de Actualización ONCAE:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
RAUL ALBERTO ZAVALA MEZA

