

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
FONDOS NACIONALES
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2016

| Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por categoría por separado) | | | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES) | | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------------------------------|--|------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|----------------------------|----------------|------------------|
| | | | Etapa Bases | | Etapa de Evaluación de Ofertas | | Etapa de Contratación | | DATOS FINALES DEL CONTRATO | | |
| Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado |
| Nombre contrato 1 | LPI, LPN, LP, CD,CP | correlativo del POA | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL | |
| | | | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | | | |
| BIENES | | | | | | | | | | | |
| Adquisicion de Papeleria Medica, Administrativa y Hospitalaria para el IHSS | LPN | | 7 de marzo 2016 | 16 de marzo 2016 | 4 de abril 2016 | 16 de mayo 2016 | 7 de junio 2016 | 9 de junio 2016 | Real | Real | L. 5000,000.00 |
| | | | Real | Real | Real | Real | Real | Real | | | |
| Adquisicion de Materiales y Utiles de Oficina para el IHSS | CATALOGO ELECTRONICO | Se adquirira de acuerdo necesidad | | | | | | | Real | Real | L. 3000,000.00 |
| | | | Real | Real | Real | Real | Real | Real | | | |
| Adquisicion de Ascensores para el Edificio de IVM, Edificio Administrativo y Hospital General de Especialidades | LPN | | 10 de marzo 2016 | 11 de marzo 2016 | 4 de abril 2016 | 23 de mayo 2016 | 13 de junio 2016 | 15 de junio 2016 | Real | Real | L. 3000,000.00 |
| | | | Real | Real | Real | Real | Real | Real | | | |
| Adquisicion de Material Menor Quirurgico para el Instituto Hondureño de Seguridad Social IHSS | LPN UNOPS | | | | | | | | Real | Real | L. 80000,000.00 |
| | | | Real | Real | Real | Real | Real | Real | | | |
| Adquisicion de Medicamento para el Instituto Hondureño de Seguridad Social IHSS | LPN UNOPS | | | | | | | | Real | Real | L. 640000,000.00 |
| | | | Real | Real | Real | Real | Real | Real | | | |
| Adquisicion de Equipo de electromecanico y Mobiliario y Equipo de Oficina para las Ciudades de La Ceiba y Roatan del IHSS | LPN | | 22 de febrero 2016 | 4 de marzo 2016 | 28 de marzo 2016 | 9 de mayo 2016 | 13 de junio 2016 | 15 de junio 2016 | Real | Real | L. 3500,000.00 |
| | | | Real | Real | Real | Real | Real | Real | | | |
| Adquisicion de Equipo e Instrumental para las Ciudades de la Ceiba y Roatan. | LPN | | | | | | | | Real | Real | L. 8000,000.00 |
| | | | Real | Real | Real | Real | Real | Real | | | |



**INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
FONDOS NACIONALES
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2016**

| Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por categoría por separado) | | | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES) | | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------------------------------|--|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|----------------|------------------|
| | | | Etapa Bases | | Etapa de Evaluación de Ofertas | | Etapa de Contratación | | DATOS FINALES DEL CONTRATO | | |
| Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado |
| Nombre contrato 1 | LPI, LPN, LP, CD,CP | correlativo del POA | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL | |
| | | | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | | | |
| Adquisicion de Equipo para la Unidad de Medicina Fisica y Rehabilitacion del IHSS | LPN | | | | | | | | | | L. 3000,000.00 |
| | | | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | |
| Adquisicion de Componentes para Unidad de Almacenamiento con Servicio de Instalcion y equipo Comunicación CORES, con soporte tecnico para el IHSS | LPN-028/2015 | | 1 de octubre 2015 | 2 de octubre 2015 | 19 de noviembre 2015 | 22 de febrero 2016 | 11 de marzo 2016 | 16 de marzo 2016 | | | L. 1500,000.00 |
| | | | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | |
| Adquisicion de Aires de Presicion para el area de informatica del IHSS | LPN | | | | | | | | | | L. 1500,000.00 |
| | | | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | REAL | |
| Adquisicion de Llantas para los Vehiculos del IHSS a nivel nacional | CATALOGO ELECTRONICO | Se adquirira de acuerdo necesidad | | | | | | | | | L. 300,000.00 |
| | | | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | |
| Adquisicion de consumibles para impresoras, Fotocopiadoras y Faxes para el IHSS | CATALOGO ELECTRONICO | Se adquirira de acuerdo necesidad | | | | | | | | | L. 500,000.00 |
| | | | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | |
| TOTAL BIENES | | | | | | | | | | | L. 749300,000.00 |

**INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
FONDOS NACIONALES
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2016**

| Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por categoría por separado) | | | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES) | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | | Etapa Bases | | Etapa de Evaluación de Ofertas | | Etapa de Contratación | | DATOS FINALES DEL CONTRATO | | |
| Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado |
| Nombre contrato 1 | LPI, LPN, LP, CD,CP | correlativo del POA | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL | |
| | | | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | | | |
| SERVICIOS | | | | | | | | | | | |
| Contratación de Servicios de Transporte de Bienes y Suministros a Nivel Nacional para el Instituto Hondureño de Seguridad Social IHSS | LPN-030-2015 | | 14 de octubre 2015 | 6 de noviembre 2015 | 25 de enero 2016 | 22 de febrero 2016 | 11 de marzo 2016 | 16 de marzo 2016 | | | L. 1500,000.00 |
| | | | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | |
| Contratación de Servicios de transporte para empleados del Hospital General de Especialidades y Regional del Norte del Instituto Hondureño de Seguridad Social IHSS | LP | | 7 de marzo de 2016 | 10 de marzo de 2016 | 18 de abril 2016 | 29 de abril 2016 | 2 de mayo 2016 | 6 de mayo 2016 | | | L. 4500,000.00 |
| | | | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | |
| Contratación de Servicios de Recolección, Transporte, entrega de Correspondencia y paquetes a Nivel Nacional para el Instituto Hondureño de Seguridad Social IHSS | LPN | | 2 de mayo 2016 | 5 de mayo 2016 | 27 junio de 2016 | 12 de julio 2016 | 18 de julio 2016 | 22 de julio 2016 | | | L. 1300,000.00 |
| | | | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | |
| Adquisición de Seguro de Vida Colectivo para los Empleados del IHSS | LPN | | 28 de marzo de 2016 | 1 de abril 2016 | 20 de Mayo de 2016 | 31 de mayo 2016 | 13 de junio 2016 | 17 de junio 2016 | | | L. 3500,000.00 |
| | | | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | |
| Adquisición de Servicios de Transporte de Datos e Internet para la Red Nacional de Comunicación de IHSS | LPN | | 7 de marzo de 2016 | 10 de marzo de 2016 | 18 de abril 2016 | 29 de abril 2016 | 2 de mayo 2016 | 6 de mayo 2016 | | | L. 5000,000.00 |
| | | | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | |



Handwritten signature or mark.

**INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
FONDOS NACIONALES
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2016**

| Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por categoría por separado) | | | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES) | | | | | | | | |
|---|---------------------|-----------------------|--|----------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|----------------|-----------------|
| | | | Etapa Bases | | Etapa de Evaluación de Ofertas | | Etapa de Contratación | | DATOS FINALES DEL CONTRATO | | |
| Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado |
| Nombre contrato 1 | LPI, LPN, LP, CD,CP | correlativo del POA | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL | |
| | | | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | | | |
| Contratacion de Servicios de Alimentacion para los Hospitales del IHSS | LPN | | 14 de marzo 2016 | 17 de marzo 2016 | 13 de mayo 2016 | 17 de junio 2016 | 21 de junio 2016 | 24 de Junio de 2016 | | | L. 30000,000.00 |
| | | | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | |
| Contratacion de Servicios de Limpieza, Higienizacion, Fumigacion de plagas y Desinfeccion de Instalaciones Administrativas y Hospitalarias del IHSS | LPN-016-2015 | Proceso con enmiendas | 15 de octubre 2015 | 14 de diciembre 2015 | 5 de febrero 2016 | 29 de febrero 2016 | 2 de marzo 2016 | 18 de marzo 2016 | | | L. 70000,000.00 |
| | | | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | |
| Adquisicion Poliza de Seguro para los Vehiculos Propiedad del Instituto Hondureño de Seguridad Social IHSS | LP-010-2015 | | 10 de diciembre 2015 | 15 de diciembre 2015 | 14 de enero 2016 | 11 de febrero 2016 | 16 de febrero 2016 | 03 de marzo 2016 | | | L. 265,907.68 |
| | | | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | |
| Suministros de Oxigeno | LPN | | | | | | | | | | L. 14400,000.00 |
| | | | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | |
| Contratacion de una Firma Auditora | CP-001-2016 | | 19 de enero 2016 | 25 de febrero 2016 | 28 de marzo 2016 | 4 de abril 2016 | 7 de abril 2016 | 8 de abril 2016 | | | L. 450,000.00 |
| | | | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | |



**INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
FONDOS NACIONALES
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2016**

| Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por categoría por separado) | | | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES) | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--|----------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|----------------|------------------|
| | | | Etapa Bases | | Etapa de Evaluación de Ofertas | | Etapa de Contratación | | DATOS FINALES DEL CONTRATO | | |
| Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado |
| Nombre contrato 1 | LPI, LPN, LP, CD,CP | correlativo del POA | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL | |
| | | | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | | | |
| Contratación de Servicios Subrogados a Nivel Nacional | LPN | | | | | | | | Real | Real | L. 132061,386.58 |
| | | | Real | Real | Real | Real | Real | Real | | | |
| Licenciamiento Empresarial de Productos Microsoft(Enterprise Agreement) para el Instituto Hondureño de Seguridad Social(IHSS). | LP-012-2015 | | 22 de diciembre 2015 | 28 de diciembre 2015 | 29 de diciembre 2015 | 19 de enero del 2016 | 03 de marzo de 2016 | 18 de marzo 2016 | Real | Real | L. 3466,310.76 |
| | | | Real | Real | Real | Real | Real | Real | | | |
| Regularización de Licencias y Adquisiciones de Plataforma Tecnológica ORACLE para el Centro de datos del IHSS | LPN-027-2015 | | | | | | | | Real | Real | L. 13021,630.17 |
| | | | Real | Real | Real | Real | Real | Real | | | |
| Contratación de Servicios de Comodato para los laboratorios Centrales del IHSS | LPN-014-2015 | | | | | | | | Real | Real | L. 109156,912.33 |
| | | | Real | Real | Real | Real | Real | Real | | | |
| Contratación de Servicio de Hemodialisis y dialisis Peritoneal para el IHSS | LPN-004-2014 | | | | | | | | Real | Real | L. 53093,470.48 |
| | | | Real | Real | Real | Real | Real | Real | | | |
| TOTAL SERVICIOS | | | | | | | | | Real | Real | L. 441715,618.00 |
| OBRAS | | | | | | | | | | | |

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
FONDOS NACIONALES
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2016

| Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por categoría por separado) | | | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES) | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|--|------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | | Etapa Bases | | Etapa de Evaluación de Ofertas | | Etapa de Contratación | | DATOS FINALES DEL CONTRATO | | |
| Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado |
| Nombre contrato 1 | LPI, LPN, LP, CD,CP | correlativo del POA | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL | |
| | | | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | | | |
| Obras de Rehabilitación en las Instalaciones del Instituto Hondureño de Seguridad Social para las salas de Hemodialisis en Tegucigalpa y San Pedro Sula | LP | | 11 de marzo 2016 | 28 de marzo 2016 | 9 de mayo de 2016 | 24 de mayo 2016 | 27 de mayo 2016 | 2 de junio 2016 | | | L. 12000,000.00 |
| | | | Real | Real | Real | Real | Real | Real | | | |
| Proyecto de Impermeabilizado de las Lozas de los edificios del Barrio Abajo del IHSS | LP | | 2 de marzo 2016 | 15 de marzo 2016 | 25 de abril 2016 | 10 de mayo 2016 | 11 de mayo 2016 | 16 de mayo 2016 | | | L. 2000,000.00 |
| | | | Real | Real | Real | Real | Real | Real | | | |
| TOTAL OBRAS | | | | | | | | | | | L. 14000,000.00 |
| MONTOS TOTALES | | | | | | | | | | | L. 1205015,618.00 |

Fecha de emisión 9 de Marzo 2016

Fecha de Actualización: 14/03/2016

Fecha de Registro ONCAE:

Fecha de Aprobación:

Fecha de Aprobación:

Fecha de Actualización ONCAE:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES

GERENCIA ADMINISTRATIVA

