

NOTA

LA ONCAE PUBLICA EL PRESENTE PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) EN EL ESTADO EN QUE SE RECIBIO, ACLARANDO QUE ESTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISION POR LA UNIDAD DE ANALISIS Y ESTADISTICA. LA ONCAE PROXIMAMENTE PUBLICARA Y NOTIFICARA A LA INSTITUCION RESPONSABLE DE SU ELABORACION, LAS OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS QUE ESTA OFICINA TENGA DEL PRESENTE PLAN PARA LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES DE ACUERDO A LEY.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 12 DE ABRIL DEL 2016.



VERONICA BUESO
DIRECTORA

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
FONDOS PROPIOS/TRANSFERENCIAS OTROS
GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO					
No.	Descripción	Método de Compra	CUBB	Correlativo del Contrato	Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras		Número Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN				
	REMODELACION DEL EDIFICIO DE COORDINACION DE SALUD EN BARRIO COPEN	3C			22/02/2016	26/02/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	Estimada	Estimada	07/03/2016	07/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	Estimada	Estimada			900.000,00	REAL
	CERCO DEL CENTRO DE SALUD EN ALDEA KELE KELE, CALLE PRINCIPAL HACIA MANCAUITO	3C			22/02/2016	26/02/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	Estimada	Estimada	07/03/2016	07/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	Estimada	Estimada			800.000,00	REAL
	CASA DE LA CULTURA EN BARRIO EL PORVENIR, COLINDANDO CON LA CARRETERA CA-13, FTE. INST. FRANKLIN DELANO ROSSEVELT	LPN			04/07/2016	07/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	25/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	04/08/2016	08/08/2016	08/08/2016	08/09/2016	08/09/2016	08/09/2016	08/09/2016			5.000.000,00	REAL
	TERCERA ETAPA ESCUELA NUEVA HONDURAS	LPN			15/01/2016	19/01/2016	03/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	19/02/2016	22/02/2016	28/02/2016	29/02/2016	03/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016			3.000.000,00	REAL
	ESCUELA ENMANUEL	LPN			04/07/2016	07/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	25/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	04/08/2016	08/08/2016	08/08/2016	08/09/2016	08/09/2016	Estimada	Estimada			3.550.000,00	REAL
	ESCUELA JOSÉ MARIA MEDINA	LPN									Estimada	Estimada					Estimada	Estimada			9.095.000,00	REAL
	ESCUELA NUESTRA SEÑORA DE LA MERCEDE	LPN									Estimada	Estimada					Estimada	Estimada			3.360.000,00	REAL
	GALERA EN EL CENTRO BASICO INSTITUTO FRANCISCO MORAZAN	3C			22/04/2016	26/04/2016	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	Estimada	Estimada	09/05/2016	09/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	Estimada	Estimada			400.000,00	REAL
	CONSTRUCCION DE 2 AULAS PARA LA ESCUELA PREDIO DEL JARDIN DE NIÑOS	3C			22/04/2016	26/04/2016	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	Estimada	Estimada	09/05/2016	09/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	Estimada	Estimada			600.000,00	REAL
	CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS	3C			22/04/2016	26/04/2016	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	Estimada	Estimada	09/05/2016	09/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	Estimada	Estimada			300.000,00	REAL
	KINDER SAN ISIDRO	LPN									Estimada	Estimada					Estimada	Estimada			3.632.000,00	REAL
	ILUMINACION DE ENTRADA AL RELLENO SANITARIO ALDEA EL CHILE	3C			22/02/2016	26/02/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	Estimada	Estimada	07/03/2016	07/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	Estimada	Estimada			100.000,00	REAL
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO EN BARRIO EL FARO	3C			22/03/2016	26/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	Estimada	Estimada	07/03/2016	07/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	Estimada	Estimada			500.000,00	REAL
	AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN COLONIA VACACIONAL	3C			22/02/2016	26/02/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	Estimada	Estimada	07/03/2016	07/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	Estimada	Estimada			500.000,00	REAL
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO EN COLONIA BRISAS DEL MAR	3C			22/02/2016	26/02/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	Estimada	Estimada	07/03/2016	07/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	Estimada	Estimada			700.000,00	REAL
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO EN COLONIA EL MIRADOR	3C			22/02/2016	26/02/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	Estimada	Estimada	07/03/2016	07/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	Estimada	Estimada			600.000,00	REAL
	ELECTRIFICACION EN BARRA DE CHAMELECON	3C			22/04/2016	26/04/2016	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	Estimada	Estimada	09/05/2016	09/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	Estimada	Estimada			400.000,00	REAL
	ELECTRIFICACION DEL BARRIO: "PANTANAL" EN ALDEA TRAVESIA	3C			22/04/2016	26/04/2016	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	Estimada	Estimada	09/05/2016	09/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	Estimada	Estimada			500.000,00	REAL
	ILUMINACION DE LA CANCHA DE FUTBOL EN ALDEA LA PITA	3C			22/04/2016	26/04/2016	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	Estimada	Estimada	09/05/2016	09/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	Estimada	Estimada			400.000,00	REAL
	MEJORAMIENTO DEL SIST. ELECTRICO EN SECTOR: "BALSAMO ABAJO"	3C			22/02/2016	26/02/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	Estimada	Estimada	07/03/2016	07/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	Estimada	Estimada			700.000,00	REAL
	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO EN LOMAS DE MEDINA	3C			22/02/2016	26/02/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	Estimada	Estimada	07/03/2016	07/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	Estimada	Estimada			700.000,00	REAL
	MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO EN ALDEA EL CHILE	3C			22/02/2016	26/02/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	Estimada	Estimada	07/03/2016	07/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	Estimada	Estimada			800.000,00	REAL
	AMPLIACION SISTEMA ELECTRICO EN ALDEA CHILE ABAJO	3C			22/02/2016	26/02/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	Estimada	Estimada	07/03/2016	07/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	Estimada	Estimada			800.000,00	REAL

En ejecución

En ejecución

En ejecución

REDES SECUNDARIAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE CALAN Y KILOMETRO 6	LPN				15/01/2016	18/01/2016	03/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	18/02/2016	22/02/2016	26/02/2016	29/02/2016	03/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	REAL	REAL	13.426.000,00	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		REAL
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA TOMAS RIO TULIAN	LPN				15/01/2016	18/01/2016	03/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	18/02/2016	22/02/2016	26/02/2016	29/02/2016	03/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	REAL	REAL	3.000.000,00	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		REAL
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN ALDEA EL MANGO	30				22/02/2016	26/02/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	Estimada	Estimada	07/03/2016	07/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	Estimada	Estimada	600.000,00	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		REAL
OFICINA JUNTAS DE AGUA Y CENTRO DE ACOPIO EN SECTOR PANTANO	30				22/02/2016	26/02/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	Estimada	Estimada	07/03/2016	07/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	Estimada	Estimada	600.000,00	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		REAL
ADOQUINADO CALLEJON DE ACCESO ESC. MARCO AURELIO SOTO EN BARRIO EL PORVENIR	30				22/02/2016	26/02/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	Estimada	Estimada	07/03/2016	07/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	Estimada	Estimada	650.000,00	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		REAL
ADOQUINADO CALLEJON CALLE VIEJA AL DISPENSARIO EN BARRIO CAMPO ROJO	30				22/07/2016	26/07/2016	02/08/2016	02/08/2016	02/08/2016	02/08/2016	Estimada	Estimada	09/08/2016	09/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	Estimada	Estimada	660.000,00	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		REAL
ADOQUINADO DE CALLEJON EN BARRIO SAN MARTIN	30				22/04/2016	26/04/2016	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	Estimada	Estimada	09/05/2016	09/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	Estimada	Estimada	550.000,00	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		REAL
ADOQUINAMIENTO Y CANALES PLUMBALES EN BARRIO LA LAGUNA	30				22/04/2016	26/04/2016	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	Estimada	Estimada	09/05/2016	09/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	Estimada	Estimada	800.000,00	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		REAL
ADOQUINAMIENTO DE CALLEJON EN BARRIO CIENAGUITA	30				22/02/2016	26/02/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	Estimada	Estimada	07/03/2016	07/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	Estimada	Estimada	750.000,00	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		REAL
ADOQUINAMIENTO ENTRADA NORTE Y OESTE DEL ESTADIO EXCELSIOR EN BARRIO COPEN	30				22/02/2016	26/02/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	Estimada	Estimada	07/03/2016	07/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	Estimada	Estimada	200.000,00	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		REAL
CONSTRUCCION PILAS DE TILAPIA CAJAS RURALES VET. EN BARRIO CIENAGUITA	30				22/04/2016	26/04/2016	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	Estimada	Estimada	09/05/2016	09/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	Estimada	Estimada	320.000,00	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		REAL
APERTURA CARRETERA HACIA COMUNIDAD DE MORAZAN EN SECTOR INSPIRALES	30				22/04/2016	26/04/2016	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	Estimada	Estimada	09/05/2016	09/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	Estimada	Estimada	850.000,00	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		REAL
CONTINUACION APERTURA 6 CALLE 20 AVENIDA EN BARRIO MAREJADA	30				22/02/2016	26/02/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	Estimada	Estimada	07/03/2016	07/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	Estimada	Estimada	220.000,00	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		REAL
APERTURA DE CALLES EN COLONIA 14 DE AGOSTO	30				22/04/2016	26/04/2016	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	Estimada	Estimada	09/05/2016	09/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	Estimada	Estimada	240.000,00	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		REAL
APERTURA 200 MTS. DE CALLE CON ARENA DE MAR EN COLONIA LA ESPERANZA	30				22/02/2016	26/02/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	Estimada	Estimada	07/03/2016	07/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	Estimada	Estimada	480.000,00	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		REAL
TRATAMIENTO SUPERFICIAL/MANT. PREVENTIVO DE CARRETERA CA-5	30				22/02/2016	26/02/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	Estimada	Estimada	07/03/2016	07/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	Estimada	Estimada	300.000,00	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		REAL
PAVIMENTACION 6TA AVENIDA DE LA 2 CALLE A LA 16 CALLE	LPN				11/04/2016	13/04/2016	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	14/06/2016	15/06/2016	20/06/2016	14/07/2016	14/07/2016	15/08/2016	15/08/2016	15/08/2016	15/08/2016	REAL	REAL	12.500.000,00	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		REAL
CONSTRUCCION RODADURA DE CONCRETO PUERTON BARACOA	LPN				04/07/2016	07/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	25/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	04/08/2016	08/08/2016	08/08/2016	08/09/2016	08/09/2016	08/09/2016	08/09/2016	REAL	REAL	3.000.000,00	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		REAL
PAVIMENTACION ACCESO MEDINA	LPN				04/07/2016	07/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	25/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	04/08/2016	08/08/2016	08/08/2016	08/09/2016	08/09/2016	08/09/2016	08/09/2016	REAL	REAL	2.500.000,00	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		REAL
PAVIMENTACION ACCESO CIENAGUITA	LPN				11/04/2016	13/04/2016	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	14/06/2016	15/06/2016	20/06/2016	14/07/2016	14/07/2016	15/08/2016	15/08/2016	15/08/2016	15/08/2016	REAL	REAL	5.000.000,00	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		REAL
PAVIMENTACION 6 CALLE OESTE ENTRE 3 Y 4 AVENIDA EN BARRIO SAN RAMON	LP				11/04/2016	13/04/2016	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	14/06/2016	15/06/2016	20/06/2016	14/07/2016	14/07/2016	15/08/2016	15/08/2016	15/08/2016	15/08/2016	REAL	REAL	1.000.000,00	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		REAL
REPARACIONES VARIAS 3 Y 4 AVENIDA	30				22/02/2016	26/02/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	Estimada	Estimada	07/03/2016	07/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	Estimada	Estimada	150.000,00	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		REAL
RECONSTRUCCION BOULEVARD DE ACCESO EN BARRIO EL SOFOCO	LP				04/07/2016	07/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	25/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	04/08/2016	08/08/2016	08/08/2016	08/09/2016	08/09/2016	08/09/2016	08/09/2016	REAL	REAL	2.000.000,00	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		REAL
CAJA PUENTE EN 3 AVENIDA SOBRE CRIKE KILIMACO EN BARRIO SAN RAMON	LPN				11/04/2016	13/04/2016	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	14/06/2016	15/06/2016	20/06/2016	14/07/2016	14/07/2016	15/08/2016	15/08/2016	15/08/2016	15/08/2016	REAL	REAL	2.500.000,00	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		REAL
CONSTRUCCION DE TAPADERAS DE CANAL 3 AVENIDA	30				22/02/2016	26/02/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	Estimada	Estimada	07/03/2016	07/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	Estimada	Estimada	650.000,00	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		REAL
RECONSTRUCCION DE CRUCES VEHICULARES 4 AVENIDA	30				22/04/2016	26/04/2016	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	Estimada	Estimada	09/05/2016	09/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	Estimada	Estimada	800.000,00	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		REAL
REPARACION DE ACERAS 3 AVENIDA	30				22/04/2016	26/04/2016	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	Estimada	Estimada	09/05/2016	09/05/2016								

REMEDIACION CENTRO SOCIAL EN ALDEA CAMPANA	3C			22/04/2016	26/04/2016	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	Estimada	Estimada	08/05/2016	08/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	Estimada	Estimada	REAL	REAL	350,000.00	REAL	
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	
CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL EN ALDEA NOLA	3C			22/04/2016	26/04/2016	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	Estimada	Estimada	09/05/2016	09/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	Estimada	Estimada	REAL	REAL	650,000.00	REAL	
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	
REMEDIACION CORREO NACIONAL EN BARRIO EL CENTRO	3C			22/04/2016	26/04/2016	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	Estimada	Estimada	08/05/2016	08/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	Estimada	Estimada	REAL	REAL	450,000.00	REAL	
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	
MURO PERIMETRAL CRUZ ROJA EN BARRIO SAN MARTIN	3C			22/02/2016	26/02/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	Estimada	Estimada	07/03/2016	07/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	Estimada	Estimada	REAL	REAL	490,000.00	REAL	
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	
CONSTRUCCION DE SANITARIOS DE ESCUELA DE FUTBOL DE IMDEPOR, ESTADIO EXCELSIOR.	3C			22/04/2016	26/04/2016	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	Estimada	Estimada	08/05/2016	08/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	Estimada	Estimada	REAL	REAL	250,000.00	REAL	
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	
CONSTRUCCION GRADERIAS Y AREAS DE RECREACION ZAPADRIH	3C			22/02/2016	26/02/2016	02/08/2016	02/08/2016	02/08/2016	02/08/2016	02/08/2016	Estimada	Estimada	08/08/2016	08/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	Estimada	Estimada	REAL	REAL	500,000.00	REAL	
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	
PRIMERA ETAPA 200 MTRS. CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL, CEMENTERIO GENERAL EN LAS VEGAS	3C			22/02/2016	26/02/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	Estimada	Estimada	07/03/2016	07/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	Estimada	Estimada	REAL	REAL	500,000.00	REAL	
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	
POUDEPORTIVO (ETAPA (RELLENO Y CERCO) EN BARRIO SUYAPA	LP			04/07/2016	07/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	25/07/2016	25/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	04/08/2016	08/08/2016	08/08/2016	08/08/2016	08/08/2016	08/08/2016	08/08/2016	08/08/2016	08/08/2016	08/08/2016	1,000,000.00	REAL
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	
Estimada																				1,171,200,000.00			
REAL																							
TOTAL (X CADA CATEGORIA)																							

Fecha de emision: 29/02/2016
 Fecha de Aprobacion: DD/MM/AA

Fecha de Modificaci3n DD/MM/AA
 Fecha de Aprobacion DD/MM/AA

Modificad o por Aprobado por

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
 Fecha Actualizaci3n ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:
 Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACION Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (Indicar el nombre de la Unidad que elabor3 el PAO)

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA / FINANCIERA

