

Tegucigalpa M. D. C. 06 de abril de 2016

Oficio No. ONCAE-UAE-344-2016

**Ingeniera
Carmen Lastenia Flores Santos
UNAH
Su Oficina**

Estimada Ing. Flores

Referente al Plan Anual de Compras y Contrataciones PACC-2016, recibido en la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado ONCAE, tengo a bien comunicarle que tenemos las siguientes observaciones, las cuales recomendamos sean incorporadas y remitidas a la ONCAE para publicación en el portal de HonduCompras.

- Se debe presentar un solo PACC-2016 consolidado, la lista de bienes y servicios debe de agruparse por familia o categoría, y debe consignarse el código CUBS que corresponde (se adjunta). No se debe de incluir periodos anteriores al 2016.
- Los métodos de compra deben de ir de acuerdo a las Disposiciones Generales del Presupuesto para el año 2016, Art. 66
- Unificar, evitar el fraccionamiento según el Art.25 de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, realizar un solo proceso de contratación para los rubros que aparecen fraccionados:

Ejemplo:

- Se observan diferentes obras de infraestructura en la Ciudad Universitaria las cuales se podrían realizar un solo proceso de licitación.
- En las Licitaciones Públicas Nacionales (LPN) para el suministro de bienes y servicios debe de haber 40 días mínimo entre la etapa de convocatoria a participar en el proceso y la apertura de ofertas según el Reglamento y la Ley de Contratación del Estado Art. 106.
- Se observa en el ítem. No.15 el proceso de Construcción Cerco Perimetral Terreno UNAH-VS. Contratación Directa.
 - Se recomienda tomar en cuenta los Supuestos Casos para Realizar Contratación Directa Art. 63 LCE.



- Se observa la precalificación para procesos de construcción de obras realizada en los años 2014 y 2015.
 - Se recomienda tomar en consideración el Art. 43 Precalificación de la Ley de Contratación del Estado.
- El PACC debe de llevar fechas estimadas de inicio y fin en cada proceso de compra.

Ejemplo:

- En las casillas de la Etapa Evaluación de Ofertas, Subsanación no indican fecha de Inicio, Fin, Ejemplo “Servicios de Supervisión del Proyecto Readecuación y Mejoramiento de Servicios Sanatorios y Sistema de Distribución Eléctrica de los Edificio No.1, No.2, No.4 y Biblioteca en UNAH-VS”.
- Se solicita favor aclarar por qué hay procesos que indican fechas fuera del tiempo de ejecución presupuestal (Años).

Se recomienda la unificación de procesos de adquisición de acuerdo al Art. 38 de la Ley de Contratación del Estado, Procedimiento de Contratación.

Se conceden **2 días hábiles** para realizar las correcciones recomendadas. De no realizarse dichos cambios, se hará la publicación de su PACC, así como las observaciones realizadas previamente.

Sin otro particular,
Atentamente,



Verónica Bueso
Directora ONCAE

Cc: Archivo

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
FONDOS NACIONALES
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE INFRAESTRUCTURA (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	CUBS	Correlativo del Contrato	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPN, LPN, LP, 3C, 2C, CD	Catálogo único de Bienes y Servicio	Correlativo del Contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL		
1	Construcción Edificio Rectoría-Administrativo, Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes.	LPN		08-2012	14/02/2011	22/03/2011	17/08/2011	17/08/2012	01/10/2012	01/10/2012	01/10/2012	01/10/2012	07/11/2012	31/10/2012	09/11/2012	09/11/2012	09/11/2012	23/11/2012	23/11/2012	30/04/2016	30/08/2016	Constructora SATO, S de R.L. de C.V.	CC-08-2012-SEAPI-UNAH	561209,225.13				
2	Servicios de Supervisión del Proyecto: Construcción Edificio Rectoría-Administrativo, Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes.	CPN		03-2012	14/02/2011	22/03/2011	17/08/2011	13/03/2012	19/04/2012	19/04/2012	19/04/2012	19/04/2012	28/05/2012	04/05/2012	04/05/2012	31/05/2012	10/08/2012	23/11/2012	23/11/2012	31/03/2016		Saybe Y Asociados S. de R.L.	CS-03-2012-SEAPI-UNAH	32559,819.78				
3	Construcción Edificio Ciencias de la Salud UNAH-VS.	LPN		04-2012	14/02/2011	22/03/2011	17/08/2011	19/10/2011	23/11/2011	16/12/2011	16/12/2011	16/12/2011	19/03/2012	20/12/2011	22/12/2011	26/03/2012	26/03/2012	16/05/2012	16/05/2012	30/06/2016		Constructora Kosmos S. de R.L.	CC-04-2012-SEAPI-UNAH	305897,000.00				
4	Construcción de Obras de Infraestructura en los Edificios de: Biblioteca, Odontología e IUDPAS.	LPN		01-2015	13/12/2013	10/01/2014	27/01/2014	31/07/2014	18/11/2014	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	12/01/2015	10/12/2014	17/12/2014	21/01/2015	23/01/2015	04/02/2015	04/02/2015	07/01/2016		Construcciones Rodriguez, S. de R.L. de C.V.	CC-01-2015-SEAPI-UNAH	8327,071.28			
5	Readecuación y Mejoramiento de Servicios Sanitarios y Sistema de Distribución Eléctrica de los Edificios No. 1, No. 2, No. 4 y Biblioteca en UNAH-VS.	LPN			13/12/2013	10/01/2014	27/01/2014	31/07/2014	24/02/2015	24/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	29/04/2015	25/03/2015	28/04/2015	30/04/2015	30/04/2015	25/05/2015	25/05/2015	06/04/2016		Ingeniería Electromecánica y Construcción de Obras Civiles, S. de R.L. de C.V. (INGELCO)	CC-03-2015-SEAPI-UNAH	37124,236.93			
6	Servicios de Supervisión del Proyecto: Readecuación y Mejoramiento de Servicios Sanitarios y Sistema de Distribución Eléctrica de los Edificios No. 1, No. 2, No. 4 y Biblioteca en UNAH-VS.	CPN			13/12/2013	10/01/2014	27/01/2014	31/07/2014	26/03/2015	23/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	08/05/2015			13/05/2015	13/05/2015	08/06/2015	08/06/2015	29/02/2016		Saybe Y Asociados S. de R.L.	CS-01-2015-SEAPI-UNAH	3556,676.51			
7	Restauración y Rehabilitación, Edificio Parainfo Universitario.	LPN			25/03/2015	10/04/2015	27/04/2015	26/06/2015	18/11/2015	25/11/2015	06/01/2016	06/01/2016	07/01/2016	11/03/2016	18/01/2016	20/01/2016	14/03/2016	17/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	02/10/2017				50000,000.00			
8	Reforzamiento Estructural y Finalización del Edificio C3, Ciudad Universitaria.	LPN			13/12/2013	10/01/2014	27/01/2014	31/07/2014	18/11/2015	25/11/2015	19/01/2016	19/01/2016	20/01/2016	09/03/2016	25/01/2016	01/02/2016	11/03/2016	16/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	01/03/2017				140000,000.00			
9	Servicios de Supervisión del Proyecto: Reforzamiento Estructural y Finalización del Edificio C3, Ciudad Universitaria.	CPN			13/12/2013	10/01/2014	27/01/2014	31/07/2014	18/11/2015	25/11/2015	09/02/2016	09/02/2016	10/02/2016	04/03/2016	17/02/2016	24/02/2016	07/03/2016	10/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	15/04/2017				9500,000.00			
10	Construcción e Instalación de Elevadores en Edificios A1, A2, D1 y F1, Ciudad Universitaria.	LPN			13/12/2013	10/01/2014	27/01/2014	31/07/2014	19/11/2015	27/11/2015	08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	10/03/2016	20/01/2016	26/01/2016	14/03/2016	17/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	03/11/2016				17000,000.00			
11	Construcción Plaza Fundacional, Ciudad Universitaria.	LPN			13/12/2013	10/01/2014	27/01/2014	31/07/2014	19/11/2015	27/11/2015	05/01/2016	05/01/2016	06/01/2016	11/03/2016	13/01/2016	20/01/2016	14/03/2016	17/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	08/08/2016				31500,000.00			
12	Construcción Edificio 1847, Ciudad Universitaria.	LPN			13/12/2013	10/01/2014	27/01/2014	31/07/2014	14/01/2016	21/01/2016	10/03/2016	10/03/2016	11/03/2016	31/03/2016	14/03/2016	18/03/2016	01/04/2016	01/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	11/06/2017				680000,000.00			

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
FONDOS NACIONALES
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE INFRAESTRUCTURA (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Método de Compra	CUBS	Correlativo del Contrato	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
					Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
13	Servicios de Supervisión del Proyecto de Construcción del Edificio 1847, Ciudad Universitaria.	CPN			13/12/2013	10/01/2014	27/01/2014	31/07/2014	18/01/2016	26/01/2016	11/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	08/03/2016	17/02/2016	24/02/2016	10/03/2016	15/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	11/08/2017			47600,000.00		
14	Construcción del Muro Perimetral (I Etapa) de la Ciudad Universitaria, José Trinidad Reyes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.	LPN			16/02/2010		17/03/2010	24/05/2010													12/12/2016					
15	Construcción del Cerco Perimetral Terrenos UNAH-VS.	CD			13/12/2013	10/01/2014	27/01/2014	31/07/2014	09/02/2016	10/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	15/02/2016			17/02/2016	19/02/2016	04/03/2016	04/03/2016	08/04/2016	Ingeniería Barroendi, S. de R.L.		2729,528.85		
16	Construcción de Pebetero, Ciudad Universitaria.	LP			13/12/2013	10/01/2014	27/01/2014	31/07/2014	24/02/2016	26/02/2016	11/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	15/03/2016			16/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	11/05/2016			2000,000.00		
17	Construcción del Edificio Anexo Facultad de Ciencias Económicas, Ciudad Universitaria.	LPN			13/12/2013	10/01/2014	27/01/2014	31/07/2014	01/06/2016	08/06/2016	20/07/2016	20/07/2016	21/07/2016	22/08/2016	22/07/2016	29/07/2016	24/08/2016	29/08/2016	08/09/2016	08/09/2016	14/09/2017			82000,000.00		
18	Centro de Innovación y Tecnología, UNAH-VS.	LPN			13/12/2013	10/01/2014	27/01/2014	31/07/2014	01/07/2016	08/07/2016	22/08/2016	22/08/2016	23/08/2016	22/09/2016	24/08/2016	30/08/2016	26/09/2016	29/09/2016	10/10/2016	10/10/2016	16/09/2017			240000,000.00		
19	Finalización del Muro Perimetral, Centro Universitario Regional Litoral Atlántico, CURLA.	LPN			13/12/2013	10/01/2014	27/01/2014	31/07/2014	03/06/2016	10/06/2016	22/07/2016	22/07/2016	25/07/2016	25/08/2016	25/07/2016	01/08/2016	29/08/2016	29/08/2016	12/09/2016	12/09/2016	22/05/2017			8000,000.00		
20	Construcción de Tanque de Agua, Centro Universitario Regional Litoral Atlántico, CURLA.	LPN			13/12/2013	10/01/2014	27/01/2014	31/07/2014	03/06/2016	10/06/2016	22/07/2016	22/07/2016	25/07/2016	25/08/2016	25/07/2016	01/08/2016	29/08/2016	29/08/2016	12/09/2016	12/09/2016	22/05/2017			8000,000.00		
21	Construcción de Edificio de Aulas No. 1, Edificio Administrativo y Planta de Producción Agrícola y Laboratorios, Centro Universitario Regional Nororiental, CURNO.	LPN			13/12/2013	10/01/2014	27/01/2014	31/07/2014	10/10/2016	17/10/2016	18/11/2016	18/11/2016	21/11/2016	09/01/2017	22/11/2016	29/11/2016	12/01/2017	16/01/2017	26/01/2017	26/01/2017	15/08/2018			170000,000.00		
22	Diseño Edificio para UTV, Ciudad Universitaria.	CP			13/12/2013	10/01/2014	27/01/2014	31/07/2014	16/05/2016	18/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	01/06/2016	16/06/2016	02/06/2016	09/06/2016	20/06/2016	23/06/2016	07/07/2016	07/07/2016	14/11/2016			1200,000.00		
23	Construcción Museo de Historia Natural, Ciudad Universitaria.	LPN			13/12/2013	10/01/2014	27/01/2014	31/07/2014	14/10/2016	20/10/2016	23/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	21/01/2017	25/11/2016	02/12/2016	23/01/2017	25/01/2017	03/02/2017	03/02/2017	18/12/2016			20000,000.00		
24	Construcción de Muro Perimetral y Portales Peatonal y Vehicular, UNAH-VS.	LPN			13/12/2013	10/01/2014	27/01/2014	31/07/2014	09/05/2016	18/05/2016	20/06/2016	20/06/2016	21/06/2016	21/07/2016	22/06/2016	30/06/2016	22/07/2016	25/07/2016	04/08/2016	04/08/2016	19/04/2017			28000,000.00		
25	Cerco Perimetral, Centro Universitario Regional Litoral Pacífico, CURLP.	LP			13/12/2013	10/01/2014	27/01/2014	31/07/2014	13/04/2016	15/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	28/04/2016	12/05/2016	29/04/2016	06/05/2016	16/05/2016	19/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	29/07/2016			1500,000.00		
26	Mejoras Sistema Eléctrico y Sistema de Bombeo de Agua Potable, CURVA.	LPN			13/12/2013	10/01/2014	27/01/2014	31/07/2014	20/04/2016	27/04/2016	30/05/2016	30/05/2016	31/05/2016	30/06/2016	01/06/2016	08/06/2016	04/07/2016	07/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	10/01/2017			4800,000.00		
27	Construcción del Sistema Hidrosanitario, Ciudad Universitaria.	LPN			13/12/2013	10/01/2014	27/01/2014	31/07/2014	16/05/2016	24/05/2016	24/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	28/07/2016	28/06/2016	05/07/2016	01/08/2016	04/07/2016	15/08/2016	15/08/2016	28/02/2017			30000,000.00		

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
FONDOS NACIONALES
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE INFRAESTRUCTURA (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	CUBS	Correlativo del Contrato	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	Catalogo unico de Bienes y Servicio	Correlativo del Contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL	
28	Construcción del Sistema Eléctrico en Alto y Bajo Voltaje, Ciudad Universitaria.	LPN			13/12/2013	10/01/2014	27/01/2014	31/07/2014	16/05/2016	24/05/2016	24/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	28/07/2016	28/06/2016	05/07/2016	01/08/2016	04/07/2016	15/08/2016	15/08/2016	28/02/2017					30000,000.00		
29	Construcción Red Vial Pavimentada y No Pavimentada, Ciudad Universitaria.	LPN			13/12/2013	10/01/2014	27/01/2014	31/07/2014	16/05/2016	24/05/2016	24/06/2016	24/06/2016	27/06/2016	28/07/2016	28/06/2016	05/07/2016	01/08/2016	04/07/2016	15/08/2016	15/08/2016	28/02/2017					30000,000.00		
30	Consultoría para el Diseño del Sistema Hidrosanitario, Sistema Eléctrico en Alto y Bajo Voltaje y Red Peatonal y Red Vial Pavimentada y No Pavimentada, UNAH-VS.	CPN			13/12/2013	10/01/2014	27/01/2014	31/07/2014	04/04/2016	11/04/2016	16/05/2016	16/05/2016	17/05/2016	17/06/2016	18/05/2016	25/05/2016	20/06/2016	24/06/2016	04/07/2016	04/07/2016	20/10/2016					3000,000.00		
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																									Estimada	L2385503,558.48		
																									REAL			


Fecha de emisión:	29/02/2016	Emitido por:	
Fecha de Aprobación:		Aprobado por:	

Fecha de Modificación	29/02/2016
Fecha de Aprobación	

Modificado por	
Aprobado por	

Fecha de Registro ONCAE:	
Fecha Actualización ONCAE:	

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES: SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
 Ing. Carmen Lastenia Flores Santos
FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Indicar Nombre, Cargo y Dependencia]