Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1			**Construccion de pavimento de 300ml en calle, Col. San Francisco, Sector Norte**	**45 días**	**mar 12/8/25**	**jue 25/9/25**
2			Fundicion 32 m3	1 día	mar 12/8/25	mar 12/8/25
3			Fundicion 32 m3	1 día	mar 19/8/25	mar 19/8/25
4			Fundicion 32 m3	1 día	mar 26/8/25	mar 26/8/25
5			Fundicion 32 m3	1 día	mar 2/9/25	mar 2/9/25
6			Fundicion 32 m3	1 día	mar 9/9/25	mar 9/9/25
7			Fundicion 32 m3	1 día	mar 16/9/25	mar 16/9/25
8			Fundicion 24 m3	1 día	jue 25/9/25	jue 25/9/25



Proyecto: Cronograma Pavimen
Fecha: mié 23/7/25

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	