SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACION Y DECENTRALIZACION
FONDOS POR TASA DE SERVICIO DE BOMBEROS
HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS LA ESPERANZA, INTIBUCA
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL ANO FISCAL 2016

Categoria: *[Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]*

					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																					
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Invitación a Precalificar		Evaluacion de Precalificacion		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluacion de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepcion de Bienes, Servicios u Obras					
No.	**Descripción**	**Método de Compra**	**Relación con el POA**	**Clave Institucional**	**INICIO**	**FIN**	**INICIO**	**FIN**	**INICIO**	**FIN**	**INICIO**	**FIN**	**INICIO**	**FIN**	**INICIO**	**FIN**	**INICIO**	**FIN**	**INICIO**	**FIN**	**INICIO**	**FIN**	**Nombre Adjudicatario (s)**	**Contrato (s) #**	**Costo Estimado**	**Costo Final**
	Nombre del proyecto u objeto de compra	**LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD**	**correlativo del POA**	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	**REAL**	**REAL**	Estimado	**REAL**
					REAL	**REAL**	**REAL**	**REAL**	**REAL**	**REAL**	**REAL**	**REAL**	**REAL**	**REAL**	**REAL**	**REAL**	**REAL**	**REAL**	**REAL**	**REAL**	**REAL**	**REAL**				
1	Material de aseo	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	4/1/2016	6/1/2016	8/1/2016	12/1/2016	13/1/2016	15/1/2016	N/A	N/A	21/1/2016	22/1/2016	25/01/2016	27/01/2016	28/01/2016	29/01/2106			5,000.00	
2	1 Pizarra de formica	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	4/1/2016	6/1/2016	8/1/2016	12/1/2016	13/1/2016	15/1/2016	N/A	N/A	21/1/2016	22/1/2016	25/01/2016	27/01/2016	28/01/2016	29/01/2106			6,000.00	
3	materiales papeleria y utiles de oficina	CE			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20/02/2016	24/02/2016	N/A	N/A			7,500.00	
4	baterias para las unidades	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	2/3/2016	5/2/2016	9/2/2016	11/2/2016	12/2/2016	16/02/2016	N/A	N/A	20/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	26/02/2016	27/02/2016	23/2/2016			15,000.00	
5	1 caja de agua de bateria para las unidades	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	3/2/2016	5/2/2016	9/2/2016	11/2/2016	12/2/2016	16/02/2016	N/A	N/A	20/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	26/02/2016	27/02/2016	23/2/2016			2,000.00	
6	Botellones con agua	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	1/2/2016	3/2/2016	4/2/2016	8/2/2016	9/2/2016	11/2/2016	N/A	N/A	17/2/2016	19/2/2016	22/2/2016	24/2/2016	25/2/2016	26/2/2016			3,600.00	
7	material de guerra y seguridad	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	1/3/2016	3/3/2016	3/3/2016	9/3/2016	10/32016	12/3/2016	N/A	N/A	19/3/2016	23/3/2016	24/3/2016	25/3/2016	26/3/2016	27/3/2016			16,000.00	
8	Equipo para primeros auxilios 2 Mochilas y 1 maletin	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	2/3/2016	4/3/2016	7/3/2016	9/3/2016	10/3/2016	14/3/2016	N/A	N/A	21/03/2016	23/03/2016	24/03/2016	28/03/2016	29/3/2016	31/3/2016			7,000.00	
9	mobilario y equipo 1 estante metalico	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	4/4/2016	6/4/2016	7/4/2016	11/4/2016	12/4/2016	14/04/2016	N/A	N/A	19/04/2016	21/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	27/04/2016	29/04/2016			6,500.00	
10	mobilario y equipo 1 silla secretarial	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	4/4/2016	6/4/2016	7/4/2016	11/4/2016	12/4/2016	14/04/2016	N/A	N/A	19/04/2016	21/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	27/04/2016	29/04/2016			4,000.00	
11	mobilario y equipo 2 sillas de espera	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	4/4/2016	6/4/2016	7/4/2016	11/4/2016	12/4/2016	14/04/2016	N/A	N/A	19/04/2016	21/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	27/04/2016	29/04/2016			6,000.00	
12	mobilario y equipo 3 escritorios	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	4/4/2016	6/4/2016	7/4/2016	11/4/2016	12/4/2016	14/04/2016	N/A	N/A	19/04/2016	21/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	27/04/2016	29/04/2016			15,000.00	
13	compresor de aire portatil y 1 gato hidruálico	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	4/4/2016	6/4/2016	7/4/2016	11/4/2016	12/4/2016	14/04/2016	N/A	N/A	19/04/2016	21/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	27/04/2016	29/04/2016			7,000.00	
14	equipo de comunicacion y señalamiento 1 Camara de video	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	2/5/2016	4/5/2016	5/5/2016	9/5/2016	11/5/2016	13/5/2016	N/A	N/A	20/5/2016	21/5/2016	24/5/2016	26/5/2016	27/5/2016	31/5/2016			38,000.00	
15	equipo de computacion	CE			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	27/5/2016	30/5/2015	N/A	N/A			25,000.00	
16	Herramientas y equipo de proteccion personal	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	3/5/2016	5/5/2016	5/6/2016	5/7/2016	10/5/2016	12/5/2016	N/A	N/A	20/5/2016	23/5/2016	25/5/2016	26/5/2016	28/5/2106	30/5/2016			25,000.00	
17	llantas para las unidades HRB 3403 HRB 0072 Y HRB 3402	CE			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17/06/2016	24/06/2016	N/A	N/A			75,000.00	
18	prendas de vestir y calzado	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	4/7/2016	6/7/2016	7/7/2016	8/7/2016	8/7/2016	12/7/2016	N/A	N/A	19/7/2016	21/7/2016	22/07/2016	26/07/2016	29/07/2016	30/07/2016			36,000.00	
19	Radios portatiles y radios bases	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	4/7/2016	6/7/2016	7/7/2016	8/7/2016	8/7/2016	12/7/2016	N/A	N/A	19/7/2016	21/7/2016	22/07/2016	26/07/2016	29/07/2016	30/07/2016			45,000.00	
20	materiales, paleria y utiles de oficina	CE			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	22/07/2016	26/07/2016	N/A	N/A			7,500.00	
21	Mantenimiento de las unidades HRB 3403 HRB3403 HRB0072	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	4/1/2016	5/1/2016	7/1/2016	9/1/2016	11/1/2016	12/1/2016	N/A	N/A	14/01/2016	18/01/2016	19/01/2016	22/01/2016	25/1/2016	29/1/2016			55,000.00	
22	Repuestos y accesorios para vehiculo	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	4/1/2016	5/1/2016	7/1/2016	9/1/2016	11/1/2016	12/1/2016	N/A	N/A	14/01/2016	18/01/2016	19/01/2016	22/01/2016	25/1/2016	29/1/2016			60,000.00	
23	Botellones con agua	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	5/7/2016	7/5/2016	8/7/2016	9/7/2016	11/7/2016	12/7/2016	N/A	N/A	15/7/2016	16/7/2016	18/7/2016	20/7/2016	22/7/2016	24/7/2016			3,600.00	
24	3 galones de aceite 10w30	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	4/6/2016	07/0472016	4/8/2016	11/4/2016	14/4/2016	14/04/2016	N/A	N/A	19/04/2016	21/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	27/04/2016	29/04/2016			1,500.00	
25	2 galones de aceite 15w40	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	4/6/2016	04/0772016	8/4/2016	11/4/2016	14/04/2016	14/04/2016	N/A	N/A	19/04/2016	21/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	27/04/2016	29/04/2016			1,500.00	
26	Antivirus	CE			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	22/5/2016	31/5/2016	N/A	N/A			3,000.00	
27	Disco Duro	CE			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/5/2016	30/05/2016	N/A	N/A			4,500.00	
28	Combustible	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	4/1/2016	6/1/2016	8/1/2016	12/1/2016	13/1/2016	15/1/2016	N/A	N/A	21/1/2016	22/1/2016	25/01/2016	27/01/2016	28/06/2016	29/06/2106			9,000.00	
29	Combustible	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	8/2/2016	9/2/2016	10/2/2016	11/2/2016	12/2/2016	15/02/2016	N/A	N/A	18/02/2016	19/2/2016	22/01/2016	23/02/2016	24/02/2016	25/02/2016			9,000.00	
30	Combustible	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	3/3/2016	7/3/2016	8/3/2016	10/3/2016	11/3/2016	12/3/2016	N/A	N/A	28/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	30/3/2016	30/3/2016	31/3/2016			9,000.00	
31	Combustible	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	4/4/2016	5/4/2016	6/4/2016	8/4/2016	11/4/2016	12/4/2016	N/A	N/A	15/04/2016	18/04/2016	21/04/2016	22/04/2016	23/04/2016	26/04/2016			9,000.00	
32	Combustible	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	5/5/2016	6/5/2016	7/5/2016	9/5/2016	11/5/2016	14/5/2016	N/A	N/A	18/05/2016	19/05/2016	20/5/2016	22/05/2016	25/05/2016	31/05/2016			9,000.00	
33	Combustible	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	6/6/2016	7/6/2016	8/6/2016	9/6/2016	10/6/2016	13/06/2016	N/A	N/A	16/06/2016	17/06/2016	27/06/2016	30/06/2016	27/06/2016	30/6/2016			9,000.00	
34	Combustible	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	4/7/2016	6/7/2016	7/7/2016	8/7/2016	9/7/2016	12/7/2016	N/A	N/A	14/07/2016	16/07/2016	19/07/2016	21/7/2016	25/07/2016	29/07/2016			58,000.00	
35	Recarga de extintores	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	4/7/2016	6/7/2016	7/7/2016	8/7/2016	9/7/2016	12/7/2016	N/A	N/A	14/07/2016	16/07/2016	19/07/2016	21/7/2016	25/07/2016	29/07/2016			2,400.00	
36	Etiquetadora	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	4/7/2016	6/7/2016	7/7/2016	8/7/2016	8/7/2016	12/7/2016	N/A	N/A	19/7/2016	21/7/2016	22/07/2016	26/07/2016	29/07/2016	30/07/2016			2,000.00	
	TOTAL	**Estimada**																							**597,600.00**	

Actualizado por:

Recibido por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES: CUERPO DE BOMBEROS DE LA ESPERANZA, INTIBUCA

Fecha de emisión:	**17/12/2015**	**Emitido por:**	**ADMINISTRADORA NANCI GERARY LORENZO SANCHEZ**	**Fecha de Modificacion**	**DD/MM/AA**	**Modificado por**	**Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA**
Fecha de Aprobación:	**DD/MM/AA**	**Aprobado por:**	**SUB TENIENTE DE BOMBEROS HECTOR GUSTAVO MALDONADO DAVID**	**Fecha de Aprobacion**	**DD/MM/AA**	**Aprobado por**	**Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA**

SUB TENIENTE DE BOMBEROS

PM. Y GP. HECTOR GUSTAVO MALDONADO
COMANDANTE LOCAL
CUERPO DE BOMBEROS
LA ESPERANZA, INTIBUCA

ADMINISTRACION

PM. Y GP. NANCI GERARY LORENZO
ENCARGADA ADMINISTRATIVO
CUERPO DE BOMBEROS
LA ESPERANZA, INTIBUCA

NOTA:

MATENIMIENTO : SE HACE DE ACUERDO AL PROCESO DE RECORRIDO DE LAS UNIDADES SE PONEN FECHAS TENTATIVAS Y EL PRESUPUESTO ES PARA TODO EL AÑO
REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES: SE PONEN FECHAS TENTATIVAS EL PRESUPUESTO ES PARA TODO EL AÑO