RS S

) L(n\.l\lo\‘ l\ CALELCON IR()l N
{ o INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA
1)_1~ l,i\ H INSEP

- HONDURAS

G
REPOnL

San Pedro Sula, Cortés
19 de noviembre del 2021

Ingeniero

Napoleén Bogran Idiaque

Presidente Ejecutivo y Representante Legal
Consultores en Ingenieria S.A. de C.V.
(CINSA S.A. de C.V.)

Su oficina

Estimado Ing. Bogran:

Me complace emitirle la Orden de Inicio a partir del dia viernes 19 de noviembre del 2021, para que proceda
a la Supelv1s1on del proyecto denominado: SOBREELEVACION DE BORDO Y OBRAS DE
PROTECCION MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CHAMELECON, PUENTE FERROCARRIL -
PUENTE FASQUELLE SEGUNDA ETAPA, SECTOR CHAMELECON: Jurisdiccién de San Pedro
Sula; departamento de Cortés. Segtn contrato §9-20-11-2021 CCIVS, por un valor de UN MILLON
DOSCIENTOS OCHENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS 1,280,000.00) y firmado el 18 de
noviembre del 2021, entre Usted y la Comisién para el control de Inundaciones del Valle de Sula.
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