
Id Modo de 

tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1  PAVIMENTACION DE  CALLE  COL. EL NARANJAL Y 

COCOS NORTE

92 días mié 15/01/25 vie 23/05/25

2 PRELIMINARES

3 Limpieza inicial 2 días mié 15/01/25 jue 16/01/25

4 Rotulo de Lona de 5'x8' 5 días mié 15/01/25 mar 21/01/25

5 PAVIMENTACION

6 Trazo y Nivelacion 20 días vie 17/01/25 jue 13/02/25

7 Corte de terreno natural e=0.30m 15 días vie 24/01/25 jue 13/02/25

8 Saneamiento de zonas inestables( incluye corte,remosion 

y sustitucion con material selecto importado)

15 días vie 24/01/25 jue 13/02/25

9 Ajuste de pozos de inspeccion a nivel de rasante de 

pavimento(h=de 1pie a 2pies aprox) con su respectivo 

casquete y tapadera de concreto prefabricado

12 días vie 07/02/25 lun 24/02/25

10 Afinamiento de sub rasante 6.5 días mar 28/01/25 mié 05/02/25

11 Relleno,Compactacion , Conformacion de Sub-base e=15 

cms material selecto

24.5 

días

vie 31/01/25 jue 06/03/25

12 Pavimento de concreto Hidraulico 4,000 PSI (grava 1 1/2 

") de 15 cm, (suministro ,colocado ,cortado ,sellado )

30 días vie 21/02/25 jue 03/04/25

13 Bordillo montable de concreto 15x15 cm, bastoneado y 

acabado pulido

15 días jue 27/03/25 mié 16/04/25

14 ACERAS

15 Relleno con material selecto e= 0.10 m compactado con 

equipo mecanico

15 días sáb 29/03/25 jue 17/04/25

16 Aceras de concreto e=8.00 cm en cuadricula de 1.00mX 

1.00m perimetro cisado con cisador esquinero incluye 

borde bloque de contención donde se requiera y material 

selecto en pasillos exteriores perimetro edificio y 

desniveles

21 días sáb 12/04/25 vie 09/05/25

17 OTROS

18 Limpieza final 11.5 

días

lun 05/05/25 mar 20/05/25
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Proyecto: Proyecto Pavimentac

Fecha: mar 28/01/25


