
Id Modo de 
tarea

Task Name Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 'CONTRUCCION DE CANAL DE 
AGUAS LLUVIAS EN BOULEVARD 

59 días lun 
01/07/24

sáb 
07/09/24

2 Preliminares 6 días lun 01/07/24lun 08/07/24
3 Movilización y desmovilización 

de equipo y maquinaria
2 días vie 05/07/24 lun 08/07/24 4

4 Elaboración e instalación de 
rotulo de proyecto en sitio.

4 días lun 01/07/24 vie 05/07/24

5 Movimiento de Tierra 53 días lun 08/07/24sáb 07/09/24
6 Afinamiento de excavación para

construcción muros de 
contención en cuneta central

3 días lun 08/07/24 jue 11/07/24 3

7 Relleno de material selecto 
compactado en sobre 
excavación de muros de 
contención, al 95% de proctor 
modificado

2 días jue 05/09/24 sáb 
07/09/24

11

8 Obra Civil 48 días jue 11/07/24jue 05/09/24
9 Construcción de muros de 

contención de gravedad en 
cuneta central según diseño 
detallado en planos

30 días jue 11/07/24 jue 15/08/24 6

10 Construcción de fondo de 
cuneta de concreto simpe 
f´c3000 psi e=15 cms

11 días jue 15/08/24 mié 
28/08/24

9

11 Impermeabilización de pared de
concreto de muros de 
contención material base 
asfalto

7 días mié 
28/08/24

jue 05/09/24 10
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