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A 1 COMISION PARA EL CONTROL DE
[ INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA
INSEP

GOBIERNO DF LA
REPUBLICA DE HONDURAS

Términos de Referencia

Supervision para los Proyectos: 1) “CANAL DE DRENAJE PLUVIAL,
QUEBRADA LOS INDIOS 11 ETAPA”. 2) “CANALIZACION Y OBRAS DE
PROTECCION EN RIO POTRERO Y RIO BLANCO, SECTOR SAN LUIS
ZACATALES”. 3) “CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA SENCILLA DE 72
PULGADAS DE DIAMETRO MARGEN IZQUIERDA DEL RIO BLANCO”.

El Valle de Sula ha sido afectado nuevamente por la presencia de otro fenémeno natural,
como lo fue vaguada que ingresé al pais en el mes de Octubre de 2014, provocando muchas
Iluvias sobre toda la Regi6n. Estas constantes lluvias hicieron crecer los niveles de los rios
Ulia y Chamelec6n, asi como también sus canales de alivio y quebradas, ocasionando
erosién en los andenes y taludes, rupturas en los bordos, azolvamiento de rios Y quebradas,
anegando grandes extensiones de tierra y desbordamientos por rotura de los bordos.

La Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula (C.C.LV.S.), por la
naturaleza de los servicios que brinda, en consideracién a lo anteriormente descrito, dando
mucha importancia a la ejecucién de los proyectos de inversién del afio 2015, que son
generados por el departamento de Ingenieria de esta Instituci6n, ha decidido llevar a cabo la
ejecucion de los proyectos: 1) “CANAL DE DRENAJE PLUVIAL, QUEBRADA LOS
INDIOS II ETAPA”. 2) “CANALIZACION Y OBRAS DE PROTECCION EN RIO
POTRERO Y RIO BLANCO, SECTOR SAN LUIS ZACATALES”. 3)
“CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA SENCILLA DE 72 PULGADAS DE
DIAMETRO MARGEN IZQUIERDA DEL RIO BLANCO?”, cuyo objetivo principal es
el mejoramiento de 4reas hidrulicas y drenajes, para mitigar los efectos de inundacién en
la zona. Estos proyectos protegerdn la vida de 6,000 habitantes, protegiendo contra
inundaciones un 4rea aproximadamente de 175 hectéreas.

La CCIVS como Institucién responsable de la ejecucién fisica de sus proyectos de
inversion, requiere de la contratacién de los servicios profesionales de un Ingeniero Civil,
como Ingeniero Supervisor para los proyectos antes mencionados.




Para el financiamiento de estos Servicios Profesionales, se utilizaran fondos nacionales

asignados a la Comisién para el Control de Inundaciones del Valle de Sula, segiin
Cuenta de la Tesoreria General de la Repiblica.

Estos pagos serdn hechos a través del Sistema Integrado de Administracién Financiera
(SIAFI).

El Ingeniero Supervisor prestaré sus servicios profesionales a fin de que la CCIVS posea

garantia de que la obra se ejecute conforme a las disposiciones generales y técnicas
establecidas y asegure su inversién.

Los servicios requeridos del Ingeniero Supervisor son las siguientes:

1.

2
3.

Representar a la Comision para el control de inundaciones del Valle de Sula en ¢l
sitio de las obras.

Apoyar a la CCIVS en la administracién del proyecto.

Revisar el proyecto, incluyendo planos, especificaciones u otros documentos
técnicos, antes del inicio de la construccién y formular las recomendaciones que
procedan.

- Emitir dictamen sobre el programa de trabajo presentado por el contratista, previo a

su aprobaci6n, presentar informes semanales y mensuales sobre su ejecucién a fin
de verificar el avance del proyecto, asi como pronunciarse sobre su actualizacién o
modificacion.

. Velar y verificar el cumplimiento por parte del Contratista de sus funciones,

responsabilidades y obligaciones contraidas con la CCIVS de acuerdo a la
documentacién contractual.

Llevar el control y el seguimiento de la ejecucién del contrato, y velar porque el
Contratista ejecute las obras de acuerdo a los planos y especificaciones generales y
técnicas establecidas, incluyendo las relativas a procesos constructivos o a la calidad
de los materiales, aprobando o rechazando su incorporacién, registrando las
incidencias en la biticora del proyecto.

Vigilar y exigir el cumplimiento de las actividades relacionadas con el control de la
calidad de la obra, practicar inspecciones de campo, ordenar ensayos de densidad de
suelos y analisis de materiales y unidades de obra para verificar su compatibilidad
con las especificaciones acordadas.

Velar porque los materiales, equipamiento y otros insumos utilizados en
construccion previamente sean analizados, estudiados y aprobados.

Dirigir y administrar las oficinas y personal bajo la responsabilidad de la
Supervision del proyecto.




10. Convocar reuniones segiin sea necesario con el Contratista y los representantes
técnicos de la CCIVS, asi como representantes de las Alcaldias Municipales de
Pimienta, Potrerillos y Santa Cruz de Yojoa, todos del departamento de Cortés y
otras entidades u organizaciones interesadas.

11. Elaborar informes mensuales y cuando se requieran sobre el avance fisico y
financiero del proyecto.

12. Revisar los planos de taller y velar porque se elaboren en tiempo y forma.

13. Autorizar pagos parciales al contratista por obra ejecutada, con base en las
mediciones de las unidades de obra y los precios contratados, verificando la
prestacién correcta de las estimaciones de obra ejecutada que presente el contratista
¢ incluyendo un informe sobre adelanto y progreso fisico y financiero del proyecto
y la evolucién de los trabajos.

14. Revisar y certificar los informes, 6rdenes de cambio, ampliaciones de contrato y
estimaciones de pago de obra, incluyendo su fundamento técnico y su incidencia en
el presupuesto,

15. Llevar un registro del estado del tiempo u otras condiciones ambientales previstas
en el contrato en el 4rea de trabajo y monitoreo de los niveles del Rio Ulda
correlaciondndolos con los niveles registrados en la estacién telemétrica de
Santiago (Municipio Pimienta) y Chinda (Municipio Santa Barbara).

16. Documentar y emitir opinién sobre los incumplimientos del contratista como
especialmente los que den lugar a la imposicién de multas o a la resolucién del
contrato.

17. Solicitar al contratista, cuando exista causa justificada, el cambio de personal que no
mostrare eficiencia en su desempefio asi como de la maquinaria o equipo que no
funcione satisfactoriamente.

18. Presentar un informe final completo y detallado de la ejecucién del proyecto.

El Ingeniero Supervisor tendrd todas las obligaciones de cardcter técnico, econémico y
administrativo de acuerdo con las mejores practicas de la Ingenieria Civil. Es entendido que
el Ingeniero Supervisor suministrara todo el personal y logistica necesaria y asumira toda la
responsabilidad técnica para desarrollar los servicios requeridos antes, durante y después de
finalizadas las obras, asimismo proporcionara las facilidades en el sitio del proyecto a los
representantes de la Comision para el control de inundaciones del Valle de Sula, CCIVS.
El plazo de ejecucion del trabajo de supervision serd de hasta 65 dias calendario.

Para la seleccién del Ingeniero Supervisor segin la cuantia estimada para la prestacion de
los servicios se propone invitar como minimo a tres participantes.
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Los participantes deberan visitar el lugar de la construccién y conocer todas las condiciones
y caracteristicas del proyecto y sus alrededores a fin de obtener toda la informacién
necesaria para la presentacién de su oferta. La visita a los sitios de los proyectos, es
requisito para poder presentar ofertas.

Los participantes deberén presentar su propuesta general econémica en base al cuadro de
cantidades adjunto, acompafiado de las respectivas fichas de costo de precios unitarios asi
como el listado del personal y equipo logistico a utilizar en la prestacion de los servicios.

Propuesta econémica:

Se evaluara usando un sistema de puntaje y conforme al siguiente criterio:

* La oferta mas baja tendrd un maximo de 100 puntos y a las demés ofertas se les
asignard la puntuaci6n de forma proporcional siguiendo una regla de tres.

El puntaje obtenido determinara el orden de las ofertas, la CCIVS no se compromete en
modo alguno a seleccionar la oferta econémica més baja.

La propuesta econémica completa deberd entregarse a la Comisidn para el control de
inundaciones del Valle de Sula, CCIVS, Barrio El Benque, 7 y 8 calle, 8 avenida, S.0.
San Pedro Sula, Honduras, C.A. a méas tardar el dia 05 de junio de 2015, hasta las 04:00
pm hora local.

Las propuestas se entregaran y deberdn presentarse selladas en sobres y debidamente
identificado dirigido a: Ingeniero Sergio Villatoro Cruz, Director Ejecutivo y la referencia
antes indicada con la leyenda de “NO ABRIR ANTES DEL 05 DE JUNIO DE 2015, hasta
las 04:00 pm hora local. Estas propuestas se presentaran en original y una copia, marcando
claramente cada ejemplar como “ORIGINAL” y “COPIA”, respectivamente.

TODA OFERTA QUE SE PRESENTE DESPUES DEL PLAZO FUUADO PARA LA
RECEPCION, SERA RECHAZADA Y DEVUELTA SIN ABRIR AL OFERENTE.

Todos los gastos en que incurran los participantes con motivo de la preparacion de las
propuestas, serdn por cuenta y riesgo y no seran reembolsables.




Documentacién Requerida:

a)

b)
c)

d)

g)
h)

i)

k)
D

Constancia de solvencia vigente del participante ante el Colegio de Ingeniero
Civiles de Honduras CICH.

Constancia de solvencia extendida por la Procuraduria General de la Republica.
Constancia de inscripcién y clasificacién del Registro de Contratistas del Estado
(ONCAE).

Constancia de solvencia vigente del participante ante la Direccién Ejecutiva de
Ingresos DEI en relacion al ISR.

Solvencia Municipal del participante vigente al dia de entrega de la propuesta.
Declaracion de no estar comprendido dentro de los articulos 15 y 16 de la Ley de
Contratacion del Estado.

Copia de Registro Tributario Nacional (R.T.N) del participante.

Copia de Tarjeta de identidad del participante.

Copia del documento de registro de beneficiario de SIAFI.

Listado de equipo logistico con que cuenta el participante para los servicios
requeridos.

Curriculo vitae actualizado del participante.

Documentos que acredite cumplimiento de contratos anteriores de supervision de
proyectos similares. (Actas de recepcién, Finiquitos).

m) Oferta econémica en monto en Lempiras con validez de 35 dias calendario a partir

n)

de la fecha de entrega.
Cuadro de cantidades de oferta con precios unitarios.

El Oferente a quien se hiciere la adjudicacion, debera formalizar el Contrato dentro de los
Cinco (05) dias calendario de su notificacién por parte de la Comisién para el Control de
Inundaciones del Valle de Sula, y lo devolvera debidamente firmado, si en el caso que el
adjudicado deje de, rechace o se descuida devolver el Contrato como aqui se dispone, se
anulara la adjudicacion.




Al oferente a quien se le adjudique el Contrato, de acuerdo a lo establecido en el articulo
No 106 de la Ley de Contratacién del Estado, se le retendré en concepto de Garantia de
cumplimiento el diez (10%) por ciento del pago en concepto de los Honorarios
Profesionales, también sera exigible dentro de los diez (10) dias posterior a la firma del
Contrato, la presentacién de una garantia de cumplimiento equivalente al quince (15%)
por ciento por conceptos de honorarios profesionales del participante con exclusién de
costos, con vigencia hasta 90 dias calendario después del plazo previsto para la prestacion
de los servicios profesionales, dicha caucién deberd ser presentada con la misma fecha
tanto en la emisién como en la vigencia de la misma y serd obligatoria para extenderle la
ORDEN DE INICIO.

Al oferente a quien se le adjudique el Contrato, se le retendré en concepto de impuesto
sobre la renta el doce punto cinco (12.5%) por ciento del pago en concepto de los
Honorarios Profesionales del Contratista y sus posibles utilidades de acuerdo al Articulo
N°50 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, lo cual podra eximirse al presentar una
constancia de la Direccién Ejecutiva de Ingresos (DEI) de estar sujeto al régimen de pagos

a cuenta.
La forma de pago serd mensual conforme a la presentacién del respectivo informe.

La supervisién de sus servicios sera ejercida por el Coordinador de proyecios, el jefe del
departamento de Ingenieria de la CCIVS y en su caso por el Director Ejecutivo, quien
presentara sus comentarios y la objecion o no, para el pago parcial o final de los Servicios
Profesionales.

Para dirimir las controversias que surjan de la aplicacién del contrato, las partes se someten
a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo de esta jurisdiccion.

Se adjunta cuadro de cantidades para la elaboracién de la propuesta.

Director
Ejecutivo




Presupuesto base para supervision de obra de proyectos:

CANAL DE DRENAJE PLUVIAL, QUEBRADA LOS INDIOS II ETAPA
CANALIZACION Y OBRAS DE PROTECCION EN RIO POTRERO Y RIO BLANCO,
SECTOR SAN LUIS ZACATALES
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA SENCILLA DE 72 PULGADAS DE
DIAMETRO MARGEN IZQUIERDA DEL RIO BLANCO
. . ; Precio
No. Descripcién Unidad Cantidad Unitario Costo Total
1__|Direccién de Supervisién
1 Honorarios Profesionales H-Mes 2
Subtotal;
2 [Personal de Campo:
29 Inspectores de Campo (3) H-Mes 5.5
Subtotal:
3 L_ogi_stica:
Vehiculo (1) y Mes 2
3.1 |comunicaciones.
Subtotal:
4 |Control de calidad
Pruebas de laboratorio
4.1 |(Suelos y concreto ) Gilobal !
Subtotal;
5__|Trabajo Gabinete:
Elaboracién de Informes
semanal y mensual, planos, Mes 2
5.1 |hojas de célculo
Subtotal:
6 _|Utilidad (items 4 + 5) %
Subtotal:
COSTO TOTAL:
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