Acta de Recepcion y Apertura de Plicas
Contratacién Directa
CD-019-2021-CCIVS
C.C.LLV.S. Afio 2021

GOBIE
REPURLICA

ACTA DE RECEPCION Y APE
CONTRATACION I
CD-019-2021-C

En la ciudad de San Pedro Sula, Departamento d¢
abril del afio dos mil veintiuno, siendo las diez hor
conferencias de la Comisidn para el Control d¢
Comisién de Recepciéon y Apertura de Plicas
integrada por los Representantes de los Departa
Recursos Humanos y Auditoria Interna (en Calida
de las Empresas oferentes con el propdsito de
llamado a presentar ofertas para la construcc
financiado con Fondos Externos:

REHABILITACION DE BORDO MARGEN DERECHA
28 Y LA 29,

Por la Comision para el Control de Inundacion
Recepcidn y Apertura de Plicas es integrada por la
Por el Departamento de Administracion:

P.M. Gloria Suyapa Hernandez Baca

Por el Departamento de Ingenieria:

Ing. Eduardo José Caballero Figueroa.

Por el Departamento de Recursos Humanos:

Lic. Enid Dayanna Caballero Arévalo.
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2 Cortés, a los Veinte dias del mes de
as de la mafiana, reunidos en la Sala de
2 Inundaciones del Valle de Sula, La
nombrada por el Director Ejecutivo,
mentos de Administracién, Ingenieria,
d de Observador) y los Representantes
recibir los documentos referentes al
6n del siguiente proyecto que sera

DEL CANAL 28, SECTOR ALDEAS LA

es del Valle de Sula, la Comision de
5 siguientes personas:

Por el Departamento de Auditoria Interna en Calidad de Observador:

Lic. Néstor Porfirio Chavez Lambur

Por las Empresas Constructoras:

1.

Constructora Universal,

S.deR.L.de C.V.

Constructora Osorio Brizuela S. de R.L.
(COSOBRI, S. de R.L.)

Equipos y Construcciones, S. de

R.L. de C.V. (ECON, S. de R.L. de C.V.)

Lic. Jilda Ménica Enamorado Aguilar
Ing. Rui Gerardo Montiel

Lic. Sobeida Castro Aguilar
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Una vez mostradas por los oferentes presentes las ofertas, se declard cerrada la
recepcion de documentos e inmediatamente se procedid a abrir cada uno de los sobres

obteniéndose los siguientes resultados: (Ver Cuadros Adjunto Anexo 1).

No habiendo objeciones y de esta forma se dio por finalizado el presente acto contentivo
del ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE PLICAS |dandose por terminado el mismo a las
diez horas con quince minutos de la mafiana y firmandose para constancia por los

participantes:

[erfa Suyapa Hernandez Baca Ing. Eduardo José Caballero Figueroa
artamento de Administracién Departamento de Ingenieria

k iie% Arévalo

rsos Humanos

Corjstruetora Universal, Constructora Osorio Brizuela
.deR.Lde C.V S. de R.L., (COSOBRI S. de R.L.)

s - e
\>

el ‘E)Z';“""—
,,,Equfposy onstrw@one,/

S.de R.L.-de C.V.
(ECON S. de R.L. de C.V.)
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COMISION PARA EL CONTROL DE

PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA

CD-019-2021-CCIVS

INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA

INSEP

PROYECTO: REHABILITACION DE BORDO MARGEN DERECHA DEL CANAL 28,

SECTOR ALDEAS LA 28 Y LA 29.

. Equipos y
Documentos de la oferta Constructora Universal, O%MM“MM-.M%W@M\E Construcciones S. de
S. de R.L. de C.V. (COSOBRI m de W r ) R.L de C.V. (ECON S.
> o de R.L. de C.V.)
Monto de la Oferta 3,906,960.25 5,208,105.26 4,218,908.75
Monto de la fianza o garantia de Oferta 80,000.00 110,000.00 120,000.00

Numero de la Fianza o garantia de Sostenimiento de

la oferta

FI-1392120-41648-0

ZN-FL-85894-2021

FI-1038883-41649-0

Extendida por

SEGUROS LAFISE

SEGUROS CREFISA

SEGUROS LAFISE

Vigencia

20/04/2021 - 16/09/2021

20/04/2021 - 02/09/2021

20/04/2021 - 17/10/2021

Dot ]
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