Gerencia Administrativa/ UEP /JUAP

PAC-2010

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION
FONDOS POR TASA DE BOMBEROS
ESTACION LOCAL DE SABA COLON
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL ANO FISCAL 2016

Version #

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)

Preliminares Etapa de Inicio Etapa de Evaluacién de Ofertas Etapa de Firma del Contrato Entregas
Categoria: [Bienes, Obras o Servicios diferentes
alas Consultorlas] aPr Precalificaci?)i Convo;:?lr'i;:c;;::icipar Apertura de Ofertas Evaluacion de las Ofertas Subsanacion Firma de la Adjudicaci6n Firma del Contrato Receeel degxgses. SErEEs @ DTS [AINALES Il COTRATE
No. Descripcion Mé:::s[ge Relacion con el Ins‘ifc"énal INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN Adm;iﬂc):::nu Contrato (s) # Costo Estimado Costo Final
s
Nombre del proyecto u | LPI, LN, LP, | Correlativo del| Correlativo del Estimada Estimada Estimada Estimada Estimada Estimada Estimada Estimada Estimada Estimada Estimada Estimada Estimada Estimada Estimada Estimada Estimada Estimada eaL eaL CSTIMADO eaL
obieto de compra se.ze.co PoA Contrato REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL
§ C;ﬂ‘;’:{f‘:jg:;gsﬁe:so 2¢ N/A N/A N/A N/A 04/01/2016 | 05/01/2016 | 06/01/2016 | 07/01/2016 | 08/01/2016 | 11/01/2016 N/A N/A 13/01/2016 | 14/01/2016 | 15/01/2016 | 18/01/2016 19/01/2016 20/01/2016 Fi’[’;‘s;'a 1.6,000.00 15,088.00
, ACTJESI‘CZ’:ISE? y 2c N/A N/A N/A N/A 08/01/2016 | 11/01/2016 | 12/01/2016 | 13/01/2016 | 14/01/2016 | 15/01/2016 N/A N/A 18/01/2016 | 19/01/2016 | 20/01/2016 | 21/01/2016 | 21/01/2016 22/01/2016 ADL:ISZZ?/:?; 1.1,500.00 11,780.00
. Acleli‘bersicg':fe:s y 2c N/A N/A N/A N/A 05/02/2016 | 08/02/2016 | 09/02/2016 | 10/02/2016 | 11/02/2016 | 12/02/2016 N/A N/A 15/02/2016 | 16/02/2016 | 17/02/2016 | 18/02/2016 | 19/02/2016 2210212016 g:;‘é‘:j‘/’:ys 12,400.00 11,780.00
. ACTJESI‘CZ’:ISE? y 2c N/A N/A N/A N/A 01/04/2016 | 04/04/2016 | 05/04/2016 | 06/04/2016 | 07/04/2016 | 08/04/2016 N/A N/A 11/04/2016 | 12/04/2016 | 13/04/2016 | 15/04/2016 | 18/04/2016 19/04/2016 Remﬁe:;“ 1.1,300.00 11,250.00
. Acfxgrsicgﬁzzs Y 2c N/A N/A N/A N/A 18/04/2016 | 19/04/2016 | 20/04/2016 | 21/04/2016 | 22/04/2016 | 25/04/2016 N/A N/A 26/04/2016 | 27/04/2016 | 28/04/2016 | 29/04/2016 | 02/05/2016 03/05/2016 AU‘S;ZI‘ES 11,300.00 11,260.00
. Aclelj'beflcg’;sezs y 2c N/A N/A N/A N/A 2710412016 | 28/04/2016 | 29/04/2016 | 02/05/2016 | 03/05/2016 | 04/05/2016 N/A N/A 05/05/2016 | 06/05/2016 | 09/05/2016 | 10/05/2016 | 11/05/2016 12/05/2016 Reﬁ;’ﬁe:;“ 1.1,300.00 11,250.00
, Filtro descsig‘ db:;;‘b‘e para 2c N/A N/A N/A N/A 07/06/2016 | 08/06/2016 | 09/06/2016 | 10/06/2016 13-0616 14/06/2016 N/A N/A 15/06/2016 | 16/06/2016 | 17/06/2016 | 20/06/2016 |  21/06/2016 22/06/2016 cogge‘rri\a\ 1.800.00 1690.00
Colén
. Utiles V(E:i'::a‘es de cE N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 19/07/2016 | 20/07/2016 N/A N/A 1.1,600.00
Computadora de escritorio cE N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15/07/2016 | 18/07/2016 N/A N/A 115,000.00
1| Eremenos de mpieza 2c N/A N/A N/A N/A 08/07/2016 | 11/07/2016 | 12/07/2016 | 13/07/2016 | 14/07/2016 | 15/07/2016 N/A N/A 18/07/2016 | 19/07/2016 | 20/07/2016 | 21/07/2016 | 22/07/2016 25/07/2016 1.1,300.00
" U”"”'gl')er:bifgger de 2c N/A N/A N/A N/A 03-0816 | 04/08/2016 | 05/08/2016 | 08/08/2016 | 09/08/2016 | 10/08/2016 N/A N/A 11/08/2016 | 12/08/2016 | 15/08/2016 | 16/08/2016 | 17/08/2016 18/08/2016 IMFFAA 1.20,000.00
Botas Jungla de cuero 2c N/A N/A N/A N/A 03/08/2016 | 04/08/2016 | 05/08/2016 | 08/08/2016 | 009-08-16 | 10/08/2016 N/A N/A 11/08/2016 | 12/08/2016 | 15/08/2016 | 16/08/2016 | 17/08/2016 18/08/2016 IMFFAA 113,410.00
" Diesel 2c N/A N/A N/A N/A 26/01/2016 | 27/01/2016 | 28/01/2016 | 29/01/2016 | 01/02/2016 | 02/02/2016 N/A N/A 03/02/2016 | 04/02/2016 | 05/02/2016 | 08/02/2016 | 09/02/2016 10/02/2016 EEAEACE& 11,500.00 11,000.00
» Diesel 2c N/A N/A N/A N/A 20/01/2016 | 01/02/2016 | 02/02/2016 | 03/02/2016 | 04/02/2016 | 05/02/2016 N/A N/A 08/02/2016 | 09/02/2016 | 10/02/2016 | 11/02/2016 | 12/02/2016 13/02/2016 ;iéé%i 13,200.00 13,000.00
- Gasolina 2c N/A N/A N/A N/A 09/02/2016 | 10/02/2016 | 11/02/2016 | 12/02/2016 | 15/02/2016 | 16/02/2016 N/A N/A 17/02/2016 | 18/02/2016 | 19/02/2016 | 22/02/2016 |  23/02/2016 2410212016 gié‘éf& 1.800.00 1600.00
. Gasolina 2c N/A N/A N/A N/A 20/02/2016 | 01/03/2016 | 02/03/2016 | 03/03/2016 | 04/03/2016 | 07/03/2016 N/A N/A 08/03/2016 | 09/03/2016 | 10/03/2016 | 11/03/2016 | 14/03/2016 15/03/2016 ;iéé%i 1.1,800.00 11,400.00
- Gasolina 2c N/A N/A N/A N/A 03/03/2016 | 04/03/2016 | 07/03/2016 | 08/03/2016 | 09/03/2016 | 10/03/2016 N/A N/A 11/03/2016 | 14/03/2016 | 15/03/2016 | 16/03/2016 | 17/03/2016 18/03/2016 gié‘éf& 1700.00 1600.00
" Diesel 2c N/A N/A N/A N/A 28/03/2016 | 29/03/2016 | 30/03/2016 | 31/03/2016 | 01/04/2016 | 04/04/2016 N/A N/A 05/04/2016 | 06/04/2016 | 07/04/2016 | 08/04/2016 | 11/04/2016 12/04/2016 ;iéé%i 1.1,000.00 1800.00
" Gasolina 2c N/A N/A N/A N/A 25/03/2016 | 28/03/2016 | 20/03/2016 | 30/03/2016 | 31/03/2016 | 01/04/2016 N/A N/A 04/04/2016 | 05/04/2016 | 06/04/2016 | 07/04/2016 | 08/04/2016 11/04/2016 gié‘éf& 1.800.00 1600.00
" Diesel 2c N/A N/A N/A N/A 30/03/2016 | 31/03/2016 | 01/04/2016 | 04/04/2016 | 05/04/2016 | 06/04/2016 N/A N/A 07/04/2016 | 08/04/2016 | 11/04/2016 | 12/04/2016 | 13/04/2016 18/04/2016 giééai 13,200.00 13,000.00
” Diesel 2c N/A N/A N/A N/A 25/04/2016 | 26/04/2016 | 27/04/2016 | 28/04/2016 | 20/04/2016 | 02/05/2016 N/A N/A 03/05/2016 | 04/05/2016 | 05/05/2016 | 06/05/2016 | 09/05/2016 10/05/2016 gié‘éf& 1.3,200.00 1.3,000.00
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Gasolina 2c N/A N/A N/A N/A 30/04/2016 02/05/2016 03/05/2016 04/05/2016 05/05/2016 06/05/2016 N/A N/A 09/05/2016 10/05/2016 11/05/2016 12/05/2016 11/05/2016 12/05/2016 giéACf-lOA L800.00 L600.00
22
Diesel 2c N/A N/A N/A N/A 26/05/2016 | 27/05/2016 | 30/052016 | 31/05/2016 | 02/06/2016 | 03/06/2016 N/A N/A 06/06/2016 | 07/06/2016 | 08/06/2016 | 09/06/2016 10/06/2016 13/06/2016 giéé‘i& 1.3,200.00 1.3,000.00
23
Gasolina 2c N/A N/A N/A N/A 30/05/2016 31/05/2016 01/06/2016 02/06/2016 03/06/2016 06/06/2016 N/A N/A 07/06/2016 08/06/2016 09/06/2016 10/06/2016 13/06/2016 14/06/2016 giéACf-lOA L1,500.00 L1,300.00
24
Gasolina 2c N/A N/A N/A N/A 06/06/2016 | 07/06/2016 | 08/06/2016 | 10/06/2016 | 13/06/2016 | 14/06/2016 N/A N/A 16/06/2016 | 17/06/2016 | 18/06/2016 | 20/06/2016 21/06/2016 22/06/2016 giéé%& 11,300.00 11,200.00
25
Diesel 2c N/A N/A N/A N/A 01/07/2016 04/07/2016 05/07/2016 06/07/2016 07/07/2016 08/07/2016 N/A N/A 11/07/2016 12/07/2016 13/07/2016 14/07/2016 15/07/2016 18/07/2016 gié/éii L30,000.00
26
TOTAL ( X CADA Estimada 1118,910.00
CATEGORIA
) REAL
NOTA: Las compras efectudas desde el mes de Enero hasta la fecha no
se han efectuado
por medio de Honducompras porque nuestra Estacio no contaba con fondos para el mantenimiento
de la misma, por lo que la Alcaldia Municipal se hacia cargo de pagar los gastos correspondientes,
ya a partir de este periodo realizaremos las compras por medio de Honducompras.
Emitido |Doris Olivia Murillo Modificado
Fecha de emicion: 28/06/2016 por: Borjas Fecha de Modificacion DD/MM/AA por Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA Recibido por:
Fecha de Aprobado Aprobado
Aprobacion: DD/MM/AA por: Antonio Mejia Ramos Fecha de Aprobacion DD/MM/AA por Fecha Actualizacion ONCAE: DD/MM/AA Actualizado por:

PACC 2016 SABA

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACION Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [Icomandancia local Saba Col6n ]

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Indicar Nombre, Cargo y Dependencial

Capitan Antonio Mejia Ramos
COMANDANTE LOCAL SABA, COLON

CAPACITACION
ONCAE 05/07/2016
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FONDOS POR TASA DE BOMBEROS
ESTACION LOCAL DE SABA COLON
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL ANO FISCAL 2016

Version #

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)
Preliminares Etapa de Inicio Etapa de Evaluacién de Ofertas Etapa de Firma del Contrato Entregas
Categoria: [Bienes, Obras o Servicios
diferentes a las Consultorias] : - : ) - DATOS FINALES DEL CONTRATO
a .de @ IO ERERET Apertura de Ofertas Evaluacion de las Ofertas Subsanacion Firma de la Adjudicacion Firma del Contrato REseEEn GR EIEIES, SREEs U
Pr Pr en el proceso Obras
— Método de | Relacion | C13€ Nombre
No. Descripcion Compra | con i poA| Mstitucion| INICIO | FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN Adjudicatario | Contrato (s) # Costo Estimado Costo Final
al (s)
Correlativ | Estimada| Estimada| Estimada |Estimada| Estimada Estimada Estimada Estimada Estimada Estimada Estimada Estimada Estimada Estimada Estimada Estimada Estimada Estimada
Nombre del proyecto u | LPI,LPN, LP, |Correlativo
> odel REAL REAL Estimado REAL
objeto de compra 3C,2¢C,cD del POA |
ontrato | REAL | REAL REAL | REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL
Productos ferrosos : 2c N/A N/A N/A N/A | 01/01/2016 | 02/01/2016 | 03/01/2016 | 04/01/2016 | 05/01/2016 | 06/01/2016 N/A N/A 04/01/2016 | 06/01/2016 | 04/01/2016 | 06/01/2016 | 04/01/2016 06/01/2016 Ferreteria 16,000.00 15,088.00
1| cemento, adbesto y yeso Nufiez
) Acﬁffig;zzs y 2c N/A N/A N/A N/A | 08/01/2016 | 11/01/2016 | 12/01/2016 | 13/01/2016 | 14/01/2016 | 15/01/2016 N/A N/A 18/01/2016 | 19/01/2016 | 20/01/2016 | 21/01/2016 | 21/01/2016 22/01/2016 /?J“I‘S"C';i'e‘fys 11,500.00 11,780.00
5 Acﬁffig;zzs y 2c N/A N/A N/A N/A | 05/02/2016 | 08/02/2016 | 09/02/2016 | 10/02/2016 | 11/02/2016 | 12/02/2016 N/A N/A 15/02/2016 | 16/02/2016 | 17/02/2016 | 18/02/2016 | 19/02/2016 22/02/2016 /?J“I‘S"C';i'e‘fys 12,400.00 11,780.00
B Acﬁffig;zzs y 2c N/A N/A N/A N/A | 01/04/2016 | 02/04/2016 | 03/04/2016 | 04/04/2016 | 05/04/2016 | 06/04/2016 N/A N/A 07/04/2016 | 08/04/2016 | 09/04/2016 | 10/04/2016 | 11/04/2016 12/04/2016 Rer\‘f:‘s;"s 11,300.00 11,250.00
s ACT:;?CZ’”E:Z‘S y 2c N/A N/A N/A N/A | 18/04/2016 | 19/04/2016 | 20/04/2016 | 21/04/2016 | 2210412016 | 25/04/2016 N/A N/A 26/04/2016 | 27/04/2016 | 28/04/2016 | 29/04/2016 | 02/05/2016 03/05/2016 A“‘ng:;‘es 11,300.00 11,260.00
. Acﬁ:fjg;zzs y 2c N/A N/A N/A N/A | 27/04/2016 | 28/0412016 | 29/04/2016 | 02/05/2016 | 03/05/2016 | 04/05/2016 N/A N/A 05/05/2016 | 06/05/2016 | 09/05/2016 | 10/05/2016 | 11/05/2016 12/05/2016 Reﬁjﬁ;"s 11,300.00 11,250.00
Filtro de combustible para AQIo
. o 2c N/A | N/A N/A N/A | 07/06/2016 | 08/06/2016 | 09/06/2016 | 10/06/2016 | 13-0616 14/06/2016 N/A N/A 15/06/2016 | 16/06/2016 | 17/06/2016 | 20/06/2016 |  17/06/2016 20/06/2016 comercial 1800.00 1690.00
o Utiles y;}g‘:;a'es de 2c N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 19/07/2016 | 20/07/2016 |  14/07/2016 15/07/2016 11,600.00
o| Comutadora de escritorio co N/A | N/A N/A N/A | 05/07/2016 | 06/07/2016 | 07/07/2016 | 08/07/2016 | 11/07/2016 | 12/07/2016 N/A N/A 13/07/2016 | 14/07/2016 | 15/07/2016 | 18/07/2016 | 19/07/2016 20/07/2016 115,000.00
1| Flementos de limpieza 2c N/A | N/A N/A N/A | 08/07/2016 | 11/07/2016 | 12/07/2016 | 13/07/2016 | 14/07/2016 | 15/07/2016 N/A N/A 18/07/2016 | 19/07/2016 | 20/07/2016 | 21/07/2016 | 22/07/2016 25/07/2016 11,300.00
Uniformes Ranger de 2 N/A N/A N/A N/A 03-0816 /08/2016 | 05/08/2016 | 08/08/2016 | 09/08/2016 0/08/2016 N/A N/A /08/2016 | 12/08/2016 /08/2016 | 16/08/2016 108/ /08
" Bomberos c -081 04/08/201 5/08/2016 | O 1 08/2016 | 1 1 11/08/2016 | 1. 16 | 15/08/2016 | 1 1 17/08/2016 18/08/2016 IMFFAA 120,000.00
1| Botas Jungia de cuero 2c N/A | N/A N/A N/A | 03/08/2016 | 04/08/2016 | 05/08/2016 | 08/08/2016 | 009-08-16 | 10/08/2016 N/A N/A 11/08/2016 | 12/08/2016 | 15/08/2016 | 16/08/2016 | 17/08/2016 18/08/2016 IMFFAA 113,410.00
1 Diesel 2c N/A | N/A N/A N/A | 26/01/2016 | 27/01/2016 | 28/01/2016 | 29/01/2016 | 01/02/2016 | 02/02/2016 N/A N/A 03/02/2016 | 04/02/2016 | 05/02/2016 | 06/02/2016 | 05/02/2016 06/02/2016 gié’éii 11,500.00 1.1,000.00
" Diesel 2c N/A | N/A N/A N/A | 29/01/2016 | 01/02/2016 | 0210212016 | 03/02/2016 | 04/02/2016 | 05/02/2016 N/A N/A 08/02/2016 | 00/02/2016 | 10/02/2016 | 11/02/2016 | 12/02/2016 13/02/2016 gié’éii 13,200.00 1.3,000.00
s Gasolina 2c N/A | N/A N/A N/A | 09/02/2016 | 10/02/2016 | 11/02/2016 | 12/02/2016 | 15/02/2016 | 16/02/2016 N/A N/A 17/02/2016 | 18/02/2016 | 19/02/2016 | 22/02/2016 | 23/02/2016 24102/2016 gié’éii 1800.00 1600.00
1 Gasolina 2c N/A | N/A N/A N/A | 29/02/2016 | 01/03/2016 | 02/03/2016 | 03/03/2016 | 04/03/2016 | 07/03/2016 N/A N/A 08/03/2016 | 00/03/2016 | 10/03/2016 | 12/03/2016 | 11/03/2016 12/03/2016 gié’éii 11,800.00 1.1,400.00
1 Gasolina 2c N/A | N/A N/A N/A | 03/03/2016 | 04/03/2016 | 07/03/2016 | 08/03/2016 | 09/03/2016 | 10/03/2016 N/A N/A 11/03/2016 | 14/03/2016 | 15/03/2016 | 16/03/2016 | 17/03/2016 18/03/2016 gié’éii L700.00 1600.00
s Diesel 2c N/A | N/A N/A N/A | 25032016 | 28/03/2016 | 29/03/2016 | 29/03/2016 | 30/03/2016 31-0316 N/A N/A 01/04/2016 | 04/04/2016 | 05/04/2016 | 06/04/2016 | 07/04/2016 08/04/2016 gié’éii 11,000.00 1.800.00
19 Gasolina 2c N/A | N/A N/A N/A | 250312016 | 28/03/2016 | 29/03/2016 | 30/03/2016 | 31/03/2016 | 01/04/2016 N/A N/A 04/04/2016 | 05/04/2016 | 06/04/2016 | 07/04/2016 | 08/04/2016 11/04/2016 gié’éii 1800.00 1600.00
2 Diesel 2c N/A | N/A N/A N/A | 30032016 | 31/03/2016 | 01/04/2016 | 04/04/2016 | 05/04/2016 | 06/04/2016 N/A N/A 07/04/2016 | 08/04/2016 | 11/04/2016 | 12/04/2016 | 13/04/2016 13/04/2016 gié’éii 13,200.00 13,000.00

B ESTACION LOCAL SABA COLON, PACC DE LOS MESES CORRESPONDIENTES AL ARO 2016

CAPACITACION
ONCAE 05/07/2016
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n Diesel 2c N/A N/A N/A N/A | 25/04/2016 | 26/04/2016 | 27/04/2016 | 28/04/2016 | 29/04/2016 | 02/05/2016 N/A N/A 03/05/2016 | 04/05/2016 | 05/05/2016 | 06/05/2016 05/05/2016 06/05/2016 gié’éii 1.3,200.00 1.3,000.00
2 Gasolina 2c N/A N/A N/A N/A | 30/04/2016 | 02/05/2016 | 03/05/2016 | 04/05/2016 | 05/05/2016 | 06/05/2016 N/A N/A 09/05/2016 | 10/05/2016 | 11/05/2016 | 12/05/2016 11/05/2016 12/05/2016 gié’éii 1.800.00 L600.00
2 Diesel 2c N/A N/A N/A N/A | 27/06/2016 | 30/06/2016 | 31-06-16 | 01/06/2016 | 02/06/2016 | 03/06/2016 N/A N/A 06/06/2016 | 07/06/2016 | 08/06/2016 | 09/06/2016 08/06/2016 09/06/2016 gié’éii 1.3,200.00 1.3,000.00
" Gasolina 2c N/A N/A N/A N/A | 30/05/2016 | 01/06/2016 | 04/06/2016 | 05/06/2016 | 06/06/2016 | 07/06/2016 N/A N/A 08/06/2016 | 11/06/2016 | 12/06/2016 | 13/06/2016 14/06/2016 15/06/2016 gié’éii 11,500.00 11,300.00
2 Gasolina 2c N/A N/A N/A N/A | 06/06/2016 | 07/06/2016 | 08/06/2016 | 11/06/2016 | 12/06/2016 | 13/06/2016 N/A N/A 14/06/2016 | 15/06/2016 | 18/06/2016 | 19/06/2016 20/06/2016 21/06/2016 ;ié’éﬁz 11,300.00 11,200.00
TOTAL ( X CADA Estimada 1.88,910.00
CATEGORIA) REAL

NOTA: Las compras efectudas desde el mes de Enero hasta la

fecha no se han efectuado

por medio de Honducompras porque nuestra Estacio no contaba con fondos para el mantenimiento

de la misma, por lo que la Alcaldia Municipal se hacia cargo de pagar los gastos correspondientes,

ya a partir de este periodo realizaremos las compras por medio de Honducompras.

Emitido[Doris Olivia Modificado
Fecha de emicion: 28/06/2016 por: |Murillo Borjas Fecha de Modificacion DD/MM/AA por Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA Recibido por:
Fecha de Aproba Aprobado
Aprobacion: DD/MM/AA do por: Antonio Mejia Ramo Fecha de Aprobacion  DD/MM/AA por Fecha Actualizacion ONCAE: DD/MM/AA Actualizado por:
UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACION Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [Icomandancia local Saba Col6n]
[ FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Indicar Nombre, Cargo y Dependencia]
™
Capitan Antonio Mejia Ramos
COMANDANTE LOCAL SABA, COLON
B ESTACION LOCAL SABA COLON, PACC DE LOS MESES CORRESPONDIENTES AL ARO 2016 CAPACITACION

2 ONCAE 05/07/2016



