

Cronograma para LPN-002-2016-DICTA-SAG-ICDF

**CONSTRUCCIÓN DE 7 INVERNADEROS Y 16 CASAS MALLA TIPO MEGATUNEL DE DIFERENTES ÁREAS EN MTS² PARA EL
PROYECTO REPRODUCCION DE SEMILLAS DE PAPA SANA EN HONDURAS**

PROYECTO REPRODUCCION DE SEMILLA DE PAPA SANA

Mayo 2016

Actividad	Fecha o Periodo
Publicación del llamado a licitación	19, 20 de mayo 2016
Gira de Campo	27 de mayo 2016
Límite para que los Oferentes realicen consultas	03 de junio 2016
Límite para que la DICTA-SAG responda a las consultas	10 de junio 2016
Límite para recepción y Apertura de Ofertas	30 de junio 2016
Revisión de Ofertas	5 julio 2016
Límite para Subsanaciones	12 de julio 2016
Fecha límite Adjudicación	20 de julio 2016
Firma del Contrato	21 de julio 2016
Inicio de la obra	25 de julio 2016