

Tegucigalpa M. D. C. 15 de febrero del 2016

Oficio No. ONCAE-DIR-192-2016

Licenciado
Gerardo Cruz
Gerente Administrativo
Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

Su Oficina.

Estimado Lic. Cruz:

Referente al Plan Anual de Compras y Contrataciones PACC-2016, recibido en la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado ONCAE, tengo a bien comunicarle que tenemos las siguientes observaciones, las cuales recomendamos sean incorporadas y remitidas a la ONCAE para publicación en el portal de HonduCompras.

Fondos Externos

- Utilizar formato oficial de PACC 2016, puede ser descargado de la página web, www.honducompras.gob.hn, el cual no debe ser modificado, sus columnas y sus filas.
- Se debe presentar un solo PACC consolidado, la lista de Bienes y servicios debe de agruparse por familia o categoría, y debe consignarse el código CUBS que corresponde (se adjunta el CUBS).
- No se incluye en el PACC:
 - Viáticos

Fondos Nacionales

- Utilizar formato oficial de PACC 2016, puede ser descargado de la página web, www.honducompras.gob.hn, el cual no debe ser modificado, sus columnas y sus filas.
- Utilizar los siguientes métodos de compras de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2016:
 - 2 cotizaciones
 - 3 cotizaciones
 - Licitación Privada
 - Licitación Nacional
 - Licitación internacional
- Todo bien o servicio que se encuentre incluido en los Catálogos Electrónicos vigentes en la ONCAE, debe adquirirse bajo este método, en el PACC debe indicarse el método de compra "Catálogo Electrónico", es obligatorio según el Artículo No. 3 de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos
- Los Catálogos Electrónicos vigentes son los siguientes:
 - Catálogo Electrónico Suministro de Llantas y Cámaras de Aire
 - Catálogo Electrónico de Bienes Informáticos
 - Catálogo Electrónico de Impresoras, Equipo de Reproducción y Consumibles
 - Catálogo Marco Útiles de Oficina
 - Catálogo Marco de Alimentos y Bebidas

- Ejemplo:
 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza
 - Llantas y cámaras de aire
 - Equipo para computación

- El PACC es una programación anual de procesos de compra que deben realizarse
- Realizar un solo proceso de contratación para los rubros que aparecen fraccionados, obteniendo mejores ventajas en precios, condiciones y aplicando los principios básicos de la administración pública, economía, eficiencia y transparencia.
- Recomendamos revisar todos los procesos y evitar el fraccionamiento, la Ley lo prohíbe.
- **Ley de Contratación del Estado, Artículo 25. Prohibición de Subdividir Contratos.** El objeto de la contratación o la ejecución de un proyecto no se podrán ser fragmentados, de forma que, mediante la celebración de varios contratos, se eludan o se pretenda eludir los procedimientos de contratación establecidos en esta Ley.
Se entenderá que no existe la dicha subdivisión cuando, al planificar la ejecución del proyecto, se hubieran previsto dos o más etapas o secciones específicas y diferenciadas, siempre que la ejecución de cada una de ellas tenga funcionalidad y se encuentre coordinada con las restantes, de modo que se garantice la unidad del proyecto.
Ejemplo:
 - Herramientas menores, accesorios de metal, elementos de ferreterías.
 - Productos de vidrio, productos de losa y porcelana.
 - Cemento, asbesto, yeso, cal, piedra, arcilla, arena.
- La Fecha Final de la Evaluación de las Ofertas debe ser superior a la fecha final de la Subsanación, ya que dicho proceso se encuentra dentro de la etapa de evaluación.

Se conceden **2 días hábiles** para realizar las correcciones necesarias establecidas en la nota. De no realizarse dichos cambios, se hará la publicación de su PACC, así como las observaciones realizadas previamente.

Sin otro particular,
Atentamente,

por: 
Lic. Ángela Castro
Jefa de Gestión de Compras ONCAE



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
FONDOS [NACIONALES] INSEP
DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE UNIDAD EJECUTORA 14
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: [BIENES Y SERVICIOS]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas									
					Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato/ Recepción de Garantías		Entrega de Productos									
Descripción	Método de Selección	Relación con el POA	Clave Institucional	Correlativo de este contrato	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (*)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
					Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL
25400	Primas y Gastos de Seguro	3C		DGT-1	N/A	N/A	N/A	N/A	15/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	16/04/2016	17/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	20/04/2016	21/04/2016	22/04/2016	23/04/2016	24/04/2016	25/04/2016	30/04/2016				60,000.00		
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	C.E		DGT-2	N/A	N/A	N/A	N/A	15/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	16/04/2016	17/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	20/04/2016	21/04/2016	22/04/2016	23/04/2016	24/04/2016	25/04/2016	30/04/2016				13,900.00		
33100	Papel de Escritorio	C.E		DGT-3	N/A	N/A	N/A	N/A	15/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	16/04/2016	17/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	20/04/2016	21/04/2016	22/04/2016	23/04/2016	24/04/2016	25/04/2016	30/04/2016				25,000.00		
33300	Productos de Artes Gráficas	C.E		DGT-4	N/A	N/A	N/A	N/A	15/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	16/04/2016	17/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	20/04/2016	21/04/2016	22/04/2016	23/04/2016	24/04/2016	25/04/2016	30/04/2016				41,135.00		
34400	Llantas y Cámaras de Aire	C.E		DGT-5	N/A	N/A	N/A	N/A	15/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	16/04/2016	17/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	20/04/2016	21/04/2016	22/04/2016	23/04/2016	24/04/2016	25/04/2016	30/04/2016				10,000.00		
35620	Diesel	PRECIOS REGULADOS POR EL ESATDO		DGT-6	N/A	N/A	N/A	N/A	15/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	16/04/2016	17/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	20/04/2016	21/04/2016	22/04/2016	23/04/2016	24/04/2016	25/04/2016	30/04/2016				24,000.00		
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	2C		DGT-7	N/A	N/A	N/A	N/A	15/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	16/04/2016	17/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	20/04/2016	21/04/2016	22/04/2016	23/04/2016	24/04/2016	25/04/2016	30/04/2016				3,500.00		
39100	Elementos de Limpieza	2C		DGT-8	N/A	N/A	N/A	N/A	15/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	16/04/2016	17/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	20/04/2016	21/04/2016	22/04/2016	23/04/2016	24/04/2016	25/04/2016	30/04/2016				5,000.00		
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	C.E		DGT-9	N/A	N/A	N/A	N/A	15/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	16/04/2016	17/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	20/04/2016	21/04/2016	22/04/2016	23/04/2016	24/04/2016	25/04/2016	30/04/2016				5,000.00		
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	C.E		DGT-10	N/A	N/A	N/A	N/A	15/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	16/04/2016	17/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	20/04/2016	21/04/2016	22/04/2016	23/04/2016	24/04/2016	25/04/2016	30/04/2016				5,000.00		
TOTAL																									Estimado	0.00	1,192,535.00	
																									REAL		1,192,535.00	

Fecha de emisión: DD/MM/AA

Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Emitido por:

Aprobado por:

Fecha de Modificación DD/MM/AA

Fecha de Aprobación DD/MM/AA

Modificado por: ESPERANZA MADRID

Aprobado por: DD/MM/AA

Recibido por:

Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (Indicar el nombre de la Unidad que elaboró el PACC)

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE (Indicar Nombre, Cargo y Dependencia)

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO				
					Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas								
					Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras								
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
					Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada					Estimada
22280	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	LPN		OS-01	01/02/2016	13/02/2016	14/02/2016	14/02/2016	15/02/2016	20/02/2016	21/02/2016	21/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	01/03/2016	31/12/2016					L 1000,000.00
23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	2C		OS-02	N/A	N/A	N/A	N/A	15/05/2016	15/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	17/05/2016	18/05/2016	19/05/2016	20/05/2016	21/05/2016	22/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	25/05/2016	30/05/2016					L 13,650.00
23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANS	2C		OS-03	N/A	N/A	N/A	N/A	15/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	16/04/2016	17/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	20/04/2016	21/04/2016	22/04/2016	23/04/2016	24/04/2016	25/04/2016	30/04/2016					L 35,000.00
23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANS	2C		OS-04	N/A	N/A	N/A	N/A	15/07/2016	15/07/2016	16/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	18/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	21/07/2016	22/07/2016	23/07/2016	24/07/2016	25/07/2016	30/07/2016					L 35,000.00
23360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	LPN		OS-05	01/02/2016	13/02/2016	14/02/2016	14/02/2016	15/02/2016	20/02/2016	21/02/2016	21/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	01/03/2016	31/12/2016					L 1093,106.00
25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	2C		OS-06	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	19/03/2016	20/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	23/03/2016	24/03/2016	25/03/2016	30/03/2016					L 52,750.00
25700	SERVICIO DE INTERNET	CONTRATO		OS-07	N/A	N/A	N/A	N/A																			L 399,297.00
29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	3C		OS-08	N/A	N/A	N/A	N/A	15/01/2016	15/01/2016	16/01/2016	16/01/2016	17/01/2016	18/01/2016	19/01/2016	20/01/2016	21/01/2016	22/01/2016	23/01/2016	24/01/2016	25/01/2016	30/01/2016					L 150,000.00
29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	3C		OS-09	N/A	N/A	N/A	N/A	15/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	16/04/2016	17/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	20/04/2016	21/04/2016	22/04/2016	23/04/2016	24/04/2016	25/04/2016	30/04/2016					L 150,000.00
29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	3C		OS-10	N/A	N/A	N/A	N/A	15/07/2016	15/07/2016	16/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	18/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	21/07/2016	22/07/2016	23/07/2016	24/07/2016	25/07/2016	30/07/2016					L 150,000.00
29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	3C		OS-11	N/A	N/A	N/A	N/A	15/10/2016	15/10/2016	16/10/2016	16/10/2016	17/10/2016	18/10/2016	19/10/2016	20/10/2016	21/10/2016	22/10/2016	23/10/2016	24/10/2016	25/10/2016	30/10/2016					L 166,050.00
31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	3C		OS-12	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	20/02/2016	21/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	30/02/2016					L 70,000.00
33100	PAPEL DE ESCRITORIO	CATALOGO ELECTRONICO		OS-13	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	20/02/2016	21/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	30/02/2016					L 26,903.00
33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	CATALOGO ELECTRONICO		OS-14	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	20/02/2016	21/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	30/02/2016					L 10,000.00
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2C		OS-15	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	20/02/2016	21/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	30/02/2016					L 5,000.00
33500	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2C		OS-16	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	20/02/2016	21/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	30/02/2016					L 12,000.00
34400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	CATALOGO ELECTRONICO		OS-17	N/A	N/A	N/A	N/A	15/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	16/04/2016	17/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	20/04/2016	21/04/2016	22/04/2016	23/04/2016	24/04/2016	25/04/2016	30/04/2016					L 12,581.00
34400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	CATALOGO ELECTRONICO		OS-18	N/A	N/A	N/A	N/A	15/07/2016	15/07/2016	16/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	18/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	21/07/2016	22/07/2016	23/07/2016	24/07/2016	25/07/2016	30/07/2016					L 12,581.00
35610	GASOLINA	PRECIOS FIJADOS POR EL GOBIERNO		OS-19	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	20/02/2016	21/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	30/02/2016					L 31,650.00
35620	DIESEL	PRECIOS FIJADOS POR EL GOBIERNO		OS-20	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	20/02/2016	21/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	30/02/2016					L 100,000.00
35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	2C		OS-21	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	20/02/2016	21/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	30/02/2016					L 18,990.00
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	2C		OS-22	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	20/02/2016	21/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	30/02/2016					L 15,000.00
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA	2C		OS-23	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	20/02/2016	21/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	30/02/2016					L 3,000.00
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	2C		OS-24	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	20/02/2016	21/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	30/02/2016					L 90,000.00
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	CATALOGO ELECTRONICO		OS-25	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	20/02/2016	21/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	30/02/2016					L 100,000.00
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	2C		OS-26	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	20/02/2016	21/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	30/02/2016					L 12,000.00
39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	CATALOGO ELECTRONICO		OS-27	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	20/02/2016	21/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	30/02/2016					L 200,000.00

42600	EQUIPO PARA COMPUTACION	ZC		OS-28	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	19/03/2016	20/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	23/03/2016	24/03/2016	25/03/2016	30/03/2016			L. 49,405.00	
																										L. 1,907,207.00
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																							Estimada			
																							REAL	L.1907,207.00		

Fecha de emisión:
Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Emitido por: MARIO DIAZ
Aprobado por:

Fecha de Modificación DD/MM/AA
Fecha de Aprobación DD/MM/AA

Modificado por
Aprobado por

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:
Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [Indicar el nombre de la Unidad que elaboró el PACC]
FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Indicar Nombre, Cargo y Dependencia]

[Handwritten Signature]

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
FONDOS NACIONALES
NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, UE 25 PROYECTO 000. ACT/OBRA 001, PROGRAMA 11, SUB PROGRAMA 00.
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO						
					Preliminares		Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas												
					Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso	Apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras		Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final							
INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN										
23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	2C		DGC-1	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	19/03/2016	20/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	23/03/2016	24/03/2016	25/03/2016	30/03/2016			L.	25,000.00			
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	2C		DGC-2	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	19/03/2016	20/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	23/03/2016	24/03/2016	25/03/2016	30/03/2016			L.	25,000.00			
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2C		DGC-3	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	19/03/2016	20/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	23/03/2016	24/03/2016	25/03/2016	30/03/2016			L.	54,469.00			
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	C.E		DGC-4	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	19/03/2016	20/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	23/03/2016	24/03/2016	25/03/2016	30/03/2016			L.	30,000.00			
33100	Papel de Escritorio	C.E		DGC-5	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	19/03/2016	20/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	23/03/2016	24/03/2016	25/03/2016	30/03/2016			L.	65,000.00			
33300	Productos de Artes Gráficas	C.E		DGC-6	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	19/03/2016	20/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	23/03/2016	24/03/2016	25/03/2016	30/03/2016			L.	25,000.00			
33400	Productos de Papel y Cartón	2C		DGC-7	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	19/03/2016	20/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	23/03/2016	24/03/2016	25/03/2016	30/03/2016			L.	10,000.00			
33500	Libros, Revistas y Periódicos	2C		DGC-8	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	19/03/2016	20/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	23/03/2016	24/03/2016	25/03/2016	30/03/2016			L.	3,000.00			
34400	Llantas y Cámaras de Aire	C.E		DGC-9	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	19/03/2016	20/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	23/03/2016	24/03/2016	25/03/2016	30/03/2016			L.	20,000.00			
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	2C		DGC-10	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	19/03/2016	20/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	23/03/2016	24/03/2016	25/03/2016	30/03/2016			L.	8,000.00			
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	2C		DGC-11	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	19/03/2016	20/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	23/03/2016	24/03/2016	25/03/2016	30/03/2016			L.	3,000.00			
35610	Gasolina	CONTRATO		DGC-12	N/A	N/A	N/A	N/A																		L.	575,000.00		
35620	Diesel	CONTRATO		DGC-13	N/A	N/A	N/A	N/A																		L.	575,000.00		
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	3C		DGC-14	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	20/02/2016	21/02/2016	21/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016			L.	75,000.00			
35800	Productos de Material Plástico	2C		DGC-15	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	20/02/2016	21/02/2016	21/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016			L.	10,000.00			
36400	Herramientas Menores	2C		DGC-16	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	20/02/2016	21/02/2016	21/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016			L.	3,000.00			
36920	Accesorios de Metal	2C		DGC-17	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	20/02/2016	21/02/2016	21/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016			L.	3,000.00			
36930	Elementos de Ferrería	2C		DGC-18	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	20/02/2016	21/02/2016	21/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016			L.	2,000.00			
37500	Cemento, Cal y Yeso	2C		DGC-19	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	20/02/2016	21/02/2016	21/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016			L.	2,000.00			
39100	Elementos de Limpieza	3C		DGC-20	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	20/02/2016	21/02/2016	21/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016			L.	125,000.00			
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3C		DGC-21	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	20/02/2016	21/02/2016	21/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016			L.	97,542.00			
39300	Útiles y materiales eléctricos	2C		DGC-22	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	20/02/2016	21/02/2016	21/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016			L.	5,000.00			
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	3C		DGC-23	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	20/02/2016	21/02/2016	21/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016			L.	100,000.00	L. 258,660.00		
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	C.E		DGC-24	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	20/02/2016	21/02/2016	21/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016			L.	158,660.00			
42110	Muebles Varios de Oficina	2C		DGC-25	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	19/03/2016	20/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	23/03/2016	24/03/2016	25/03/2016	30/03/2016			L.	30,000.00			
42600	Equipos para Computación	3C		DGC-26	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	19/03/2016	20/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	23/03/2016	24/03/2016	25/03/2016	30/03/2016			L.	159,900.00			
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																											Estimada	L.2189,571.00	L.258,660.00

Fecha de emisión: 06/09/2015
Fecha de Aprobación:

Emitido por: Lic. Ramon Nuñez
Aprobado o por:

Fecha de Modificación
Fecha de Aprobación

Modificado por: [Firma]
Aprobado por: [Firma]

Fecha de Registro ONCAE:
Fecha Actualización ONCAE:

Recibido por:
Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CONTRATACIONES (DEPARTAMENTO DE CAMINOS POR MANO DE OBRA)
FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA A QUIEN DELEGUE (Indicar Nombre, Cargo y Dependencia)

[Firma manuscrita]
GERENCIA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DE HONDURAS

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
I N S E P
FONDOS (NACIONALES)
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS UNIDAD EJECUTORA 32 PROGRAMA 03 ACT 001
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes y Servicios]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
					Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada				
23200	Mant. Y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte	2C		INSEP-OP03-011	N/A	N/A	N/A	N/A	01/03/2016	02/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	07/03/2016	08/03/2016	09/03/2016	10/03/2016	11/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	18/03/2016				36,072.00
23500	Limpieza, Aseo y Fumigacion	2C		INSEP-OP03-012	N/A	N/A	N/A	N/A	01/03/2016	02/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	07/03/2016	08/03/2016	09/03/2016	10/03/2016	11/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	18/03/2016				1,000.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2C		INSEP-OP03-009	N/A	N/A	N/A	N/A	01/03/2016	02/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	07/03/2016	08/03/2016	09/03/2016	10/03/2016	11/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	18/03/2016				1,800.00
23360	Mant. Y Reparacion de Equipo de Oficina y Muebles	2C		INSEP-OP03-010	N/A	N/A	N/A	N/A	01/03/2016	02/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	07/03/2016	08/03/2016	09/03/2016	10/03/2016	11/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	18/03/2016				8,000.00
33100	Papel Bond Tamaño Carta, Oficio Legal.	C E		INSEP-OP03-002	N/A	N/A	N/A	N/A	01/03/2016	02/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	07/03/2016	08/03/2016	09/03/2016	10/03/2016	11/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	18/03/2016				23,520.00
33300	Productos de Artes Graficas (Talonario de Requisición, Tarjetas de Almacen y Asistencia)	2C		INSEP-OP03-007	N/A	N/A	N/A	N/A	01/03/2016	02/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	07/03/2016	08/03/2016	09/03/2016	10/03/2016	11/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	18/03/2016				7,875.00
34400	Llantas y Camaras de Aire (llantas R16)	C E		INSEP-OP03-008	N/A	N/A	N/A	N/A	01/03/2016	02/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	07/03/2016	08/03/2016	09/03/2016	10/03/2016	11/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	18/03/2016				26,300.00
35800	Productos de Material Plastico (Boisas para Basura)	2C		INSEP-OP03-003	N/A	N/A	N/A	N/A	01/03/2016	02/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	07/03/2016	08/03/2016	09/03/2016	10/03/2016	11/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	18/03/2016				4,989.00
39100	Elementos de Limpieza	2C		INSEP-OP03-005	N/A	N/A	N/A	N/A	01/03/2016	02/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	07/03/2016	08/03/2016	09/03/2016	10/03/2016	11/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	18/03/2016				50,000.00
36200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	C E		INSEP-OP03-004	N/A	N/A	N/A	N/A	01/03/2016	02/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	07/03/2016	08/03/2016	09/03/2016	10/03/2016	11/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	18/03/2016				46,241.00
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	2C		INSEP-OP03-006	N/A	N/A	N/A	N/A	01/03/2016	02/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	07/03/2016	08/03/2016	09/03/2016	10/03/2016	11/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	18/03/2016				162,654.00
42510	Equipo de Comunicación y Señalamiento (Según Especificaciones)	2C		INSEP-OP03-013	N/A	N/A	N/A	N/A	01/06/2016	02/06/2016	03/06/2016	06/06/2016	07/06/2016	08/06/2016	09/06/2016	10/06/2016	13/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	16/06/2016	17/06/2016	20/06/2016				16,214.00
31100	Alimentos y Bebidas para Personas (Botellones con Agua)	C E		INSEP-OP03-001	N/A	N/A	N/A	N/A	01/03/2016	02/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	07/03/2016	08/03/2016	09/03/2016	10/03/2016	11/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	18/03/2016				32,054.00
35850	Aceites y Grasas Lubricantes	2C		INSEP-OP03-014	N/A	N/A	N/A	N/A	01/03/2016	02/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	07/03/2016	08/03/2016	09/03/2016	10/03/2016	11/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	18/03/2016				3,897.00
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																							Estimada	1,408,616.00		
																							REAL		L0.00	

Fecha de emisión: 13/01/2016 DD/MM/AA
 Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Emitido por:
 Aprobado por:

Fecha de Modificación DD/MM/AA
 Fecha de Aprobación DD/MM/AA

Modificado por:
 Aprobado por:

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
 Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:
 Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (Subgerencia de Bienes y Servicios)
 FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGE (Indicar Nombre, Cargo y Dependencia)

INSEP
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
FONDOS NACIONALES
NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO: DEPARTAMENTO DE CAMINOS POR MANO DE OBRA, UNIDAD EJECUTORA 043, PROGRAMA 11, SUB PROG. 00, PROYECTO 005. ACT/OBRA 002
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016
PRESUPUESTO ASIGNADO 10,000,000.00

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																			DATOS FINALES DEL CONTRATO					
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas								
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras								
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final			
221 00	Alquiler de edificios y locales	CONTRATO		U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005	N/A	N/A	N/A	N/A																	L	186,000.00			
245 00	Servicios de Capacitación	COTIZACION		U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005	N/A	N/A	N/A	N/A	15/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	16/04/2016	17/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	20/04/2016	21/04/2016	22/04/2016	23/04/2016	24/04/2016	25/04/2016	30/04/2016			L	200,000.00			
311 00	Alimentos y bebidas para personas	COTIZACION		U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	19/03/2016	20/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	23/03/2016	24/03/2016	25/03/2016	30/03/2016			L	150,000.00			
315 00	Madera, corchos y sus manufacturas	COTIZACION		U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	19/03/2016	20/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	23/03/2016	24/03/2016	25/03/2016	30/03/2016			L	200,000.00	L 340,000.00		
315 00	Madera, corchos y sus manufacturas	COTIZACION		U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005	N/A	N/A	N/A	N/A	15/07/2016	15/07/2016	16/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	18/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	21/07/2016	22/07/2016	23/07/2016	24/07/2016	25/07/2016	30/07/2016			L	140,000.00			
321 00	Hilados y telas	COTIZACION		U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	19/03/2016	20/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	23/03/2016	24/03/2016	25/03/2016	30/03/2016			L	150,000.00			
322 00	Confecciones textiles	COTIZACION		U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005	N/A	N/A	N/A	N/A	15/07/2016	15/07/2016	16/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	18/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	21/07/2016	22/07/2016	23/07/2016	24/07/2016	25/07/2016	30/07/2016			L	190,000.00			
323 00	Prendas de vestir	COTIZACION		U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005	N/A	N/A	N/A	N/A	15/07/2016	15/07/2016	16/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	18/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	21/07/2016	22/07/2016	23/07/2016	24/07/2016	25/07/2016	30/07/2016			L	230,000.00			
324 00	Calzados	COTIZACION		U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005	N/A	N/A	N/A	N/A	15/07/2016	15/07/2016	16/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	18/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	21/07/2016	22/07/2016	23/07/2016	24/07/2016	25/07/2016	30/07/2016			L	240,000.00			
331 00	Papel de escritorio	C.E		U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	19/03/2016	20/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	23/03/2016	24/03/2016	25/03/2016	30/03/2016			L	214,000.00			
333 00	Productos de artes graficas	C.E		U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005	N/A	N/A	N/A	N/A	15/07/2016	15/07/2016	16/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	18/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	21/07/2016	22/07/2016	23/07/2016	24/07/2016	25/07/2016	30/07/2016			L	200,000.00			
334 00	Productos de papel y cartón	COTIZACION		U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	19/03/2016	20/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	23/03/2016	24/03/2016	25/03/2016	30/03/2016			L	205,000.00			
342 00	Artículos de cuero	COTIZACION		U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005	N/A	N/A	N/A	N/A	15/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	16/04/2016	17/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	20/04/2016	21/04/2016	22/04/2016	23/04/2016	24/04/2016	25/04/2016	30/04/2016			L	200,000.00			
344 00	Llantas y cámaras de aire	COTIZACION		U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	19/03/2016	20/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	23/03/2016	24/03/2016	25/03/2016	30/03/2016			L	220,000.00			
351 00	Productos químicos	COTIZACION		U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	19/03/2016	20/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	23/03/2016	24/03/2016	25/03/2016	30/03/2016			L	230,000.00			
354 00	Insecticidas, fungicidas y otros	COTIZACION		U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	19/03/2016	20/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	23/03/2016	24/03/2016	25/03/2016	30/03/2016			L	210,000.00			
355 00	Tintes, Pinturas y colorantes	COTIZACION		U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005	N/A	N/A	N/A	N/A	15/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	16/04/2016	17/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	20/04/2016	21/04/2016	22/04/2016	23/04/2016	24/04/2016	25/04/2016	30/04/2016			L	200,000.00			
356 10	Gasolina	CONTRATO		U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005	N/A	N/A	N/A	N/A																		L	500,000.00		
356 20	Diesel	CONTRATO		U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005	N/A	N/A	N/A	N/A																			L	600,000.00	
356 50	Aceites y grasas lubricantes	COTIZACION		U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005	N/A	N/A	N/A	N/A	15/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	16/04/2016	17/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	20/04/2016	21/04/2016	22/04/2016	23/04/2016	24/04/2016	25/04/2016	30/04/2016			L	230,000.00			
358 00	Productos de material plástico	COTIZACION		U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005	N/A	N/A	N/A	N/A	15/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	16/04/2016	17/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	20/04/2016	21/04/2016	22/04/2016	23/04/2016	24/04/2016	25/04/2016	30/04/2016			L	240,000.00			
361 00	Productos ferrosos	COTIZACION		U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005	N/A	N/A	N/A	N/A	15/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	16/04/2016	17/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	20/04/2016	21/04/2016	22/04/2016	23/04/2016	24/04/2016	25/04/2016	30/04/2016			L	230,000.00			
362 00	Productos no Ferrosos	COTIZACION		U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	19/03/2016	20/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	23/03/2016	24/03/2016	25/03/2016	30/03/2016			L	235,000.00			
364 00	Herramientas menores	COTIZACION		U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	19/03/2016	20/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	23/03/2016	24/03/2016	25/03/2016	30/03/2016			L	240,000.00			
365 00	Material de guerra y seguridad	COTIZACION		U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005	N/A	N/A	N/A	N/A	15/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	16/04/2016	17/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	20/04/2016	21/04/2016	22/04/2016	23/04/2016	24/04/2016	25/04/2016	30/04/2016			L	238,000.00			
369 20	Accesorios de metal	COTIZACION		U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	19/03/2016	20/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	23/03/2016	24/03/2016	25/03/2016	30/03/2016			L	228,000.00			

INSEP
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
FONDOS NACIONALES
NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO: DEPARTAMENTO DE CAMINOS POR MANO DE OBRA, UNIDAD EJECUTORA 043, PROGRAMA 11, SUB PROG. 00, PROYECTO 005. ACT/OBRA 002
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016
PRESUPUESTO ASIGNADO 10,000,000.00

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO				
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas						
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras						
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
369 30	Elementos de ferretería	COTIZACION		U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	19/03/2016	20/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	23/03/2016	24/03/2016	25/03/2016	30/03/2016			L	250,000.00	
371 00	Productos de arcilla y cerámica	COTIZACION		U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	19/03/2016	20/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	23/03/2016	24/03/2016	25/03/2016	30/03/2016			L	210,000.00	
372 00	Productos de vidrio	COTIZACION		U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	19/03/2016	20/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	23/03/2016	24/03/2016	25/03/2016	30/03/2016			L	205,000.00	
373 00	Productos de losa y porcelana	COTIZACION		U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	19/03/2016	20/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	23/03/2016	24/03/2016	25/03/2016	30/03/2016			L	230,000.00	
374 00	Productos de cemento, asbesto y yeso	COTIZACION		U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	19/03/2016	20/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	23/03/2016	24/03/2016	25/03/2016	30/03/2016			L	235,000.00	
375 00	Cemento, cal y yeso	LPN		U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005	01/02/2016	13/02/2016	14/02/2016	14/02/2016	15/02/2016	20/02/2016	21/02/2016	21/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	25/05/2016	25/02/2016	01/03/2016	15/03/2016			L	1200,000.00	
384 00	Piedra, arcilla y arena	LICITACION		U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005	N/A	N/A	N/A	N/A	15/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	16/04/2016	17/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	20/04/2016	21/04/2016	22/04/2016	23/04/2016	24/04/2016	25/04/2016	30/04/2016			L	240,000.00	
391 00	Elementos de limpieza	COTIZACION		U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005	N/A	N/A	N/A	N/A	15/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	16/04/2016	17/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	20/04/2016	21/04/2016	22/04/2016	23/04/2016	24/04/2016	25/04/2016	30/04/2016			L	215,000.00	
392 00	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	COTIZACION		U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005	N/A	N/A	N/A	N/A	15/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	16/04/2016	17/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	20/04/2016	21/04/2016	22/04/2016	23/04/2016	24/04/2016	25/04/2016	30/04/2016			L	215,000.00	
393 00	Útiles y materiales eléctricos	COTIZACION		U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005	N/A	N/A	N/A	N/A	15/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	16/04/2016	17/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	20/04/2016	21/04/2016	22/04/2016	23/04/2016	24/04/2016	25/04/2016	30/04/2016			L	235,000.00	
396 00	Otros repuestos y accesorios menores	COTIZACION		U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005	N/A	N/A	N/A	N/A	15/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	16/04/2016	17/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	20/04/2016	21/04/2016	22/04/2016	23/04/2016	24/04/2016	25/04/2016	30/04/2016			L	230,000.00	
421 10	Muebles varios de oficina	COTIZACION		U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005	N/A	N/A	N/A	N/A	15/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	16/04/2016	17/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	20/04/2016	21/04/2016	22/04/2016	23/04/2016	24/04/2016	25/04/2016	30/04/2016			L	227,000.00	
428 00	Herramientas y Repuestos Mayores	COTIZACION		U. EJECUTORA 43 PROYECTO 005	N/A	N/A	N/A	N/A	15/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	16/04/2016	17/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	20/04/2016	21/04/2016	22/04/2016	23/04/2016	24/04/2016	25/04/2016	30/04/2016			L	202,000.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																							Estimada	L 10000,000.00			

Fecha de emisión:
Fecha de Aprobación:

Emitido por: JAIMY GARCIA
Aprobado por:

Fecha de Modificación
Fecha de Aprobación

Modificado por
Aprobado por

Fecha de Registro ONCAE:
Fecha Actualización ONCAE:

Recibido por:
Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (DEPARTAMENTO DE CAMINOS POR MANO DE OBRA)

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE (Indicar Nombre, Cargo y Dependencia)