



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
FONDOS PROPIOS  
NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO: REGIONAL OLANCHITO, YORO.  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016



Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL		
1	papelería, útiles de escritorio oficina y	CD	2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	22-feb-16	22-feb-16	25-feb-16	25-feb-16	01-mar-16	01-mar-16	04-mar-16	04-mar-16	07-mar-16	#####	10-mar-16	10-mar-16	14-mar-16	14-mar-16	-----	-----	7,522.00			
2	Elementos de Limpieza	CD	2.6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	22-feb-16	22-feb-16	25-feb-16	25-feb-16	01-mar-16	01-mar-16	04-mar-16	04-mar-16	07-mar-16	#####	10-mar-16	10-mar-16	14-mar-16	14-mar-16	-----	-----	5,000.00			
3	Mobiliario y equipo de oficina	CD	3.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01-mar-16	01-mar-16	04-mar-16	04-mar-16	07-mar-16	07-mar-16	10-mar-16	10-mar-16	14-mar-16	#####	17-mar-16	17-mar-16	21-mar-16	21-mar-16	-----	-----	15,600.00			
4	Llantas y Camara de aire	CD	3.4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01-mar-16	01-mar-16	04-mar-16	04-mar-16	07-mar-16	07-mar-16	10-mar-16	10-mar-16	14-mar-16	#####	17-mar-16	17-mar-16	21-mar-16	21-mar-16	-----	-----	10,000.00			
5	Equipo de comunicación y señalamiento	CD	3.9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01-mar-16	01-mar-16	04-mar-16	04-mar-16	07-mar-16	07-mar-16	10-mar-16	10-mar-16	14-mar-16	#####	17-mar-16	17-mar-16	21-mar-16	21-mar-16	-----	-----	24,000.00			
6	Equipo de Oficina y mueble	CD	5.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01-may-16	01-may-16	04-may-16	04-may-16	07-may-16	07-may-16	10-may-16	10-may-16	14-may-16	#####	17-may-16	17-may-16	21-may-16	21-may-16	-----	-----	18,000.00			
7	Equipo para Computacion	CD	7.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	04-jul-16	04-jul-16	07-jul-16	07-jul-16	11-jul-16	11-jul-16	14-jul-16	14-jul-16	18-jul-16	#####	18-jul-16	21-jul-16	21-jul-16	24-jul-16	24-jul-16	-----	-----	20,833.00		
																							Estimada		L 100,955.00			
<b>TOTAL ( X CADA CATEGORÍA)</b>																							REAL					

Fecha de emisión: 18/12/2015  
Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Emitido por: Rossy Danelia Hernandez  
Aprobado por: Roberto Joaquin Nuñez

Fecha de Modificación 07/01/2016  
Fecha de Aprobación DD/MM/AA

Modificado por: Rossy Danelia Hernandez  
Aprobado por: Roberto Joaquin Nuñez

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA  
Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:  
Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES: Administración

Rossy Danelia Hernandez  
Administración

Rafael Geovany Medina  
Comandante Local de la Estación de Bomberos