



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS GOBERNACION Y JUSTICIA
FONDOS PROPIOS
HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS SAN LORENZO, VALLE
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016



PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																										
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO					
					Invitación a Precalificar		Precalificación		en el proceso		Apertura de Ofertas		Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Servicios u Obras		Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN				
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada				
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	Estimado	REAL
1	Extintores	2C		N/A	N/A	N/A	N/A	13-ago-16	14-ago-16	15-ago-16	18-ago-16	15-ago-16	19-ago-16	N/A	N/A	25-ago-16	26-ago-16	27-ago-16	28-ago-16	28-ago-16	29-ago-16					25,000.00
2	Llantas	2C		N/A	N/A	N/A	N/A	11-oct-16	12-oct-16	15-oct-16	18-oct-16	15-oct-16	19-oct-16	N/A	N/A	23-oct-16	25-oct-16	25-oct-16	26-oct-16	27-oct-16	29-oct-16					30,000.00
3	Uniformes	2C		N/A	N/A	N/A	N/A	10-mar-16	11-mar-16	15-mar-16	18-mar-16	15-mar-16	18-mar-16	N/A	N/A	23-mar-16	25-mar-16	28-mar-16	29-mar-16	31-mar-16			INFFAA	CM-003-	34,400.00	52,326.68
4	Utiles y Materiales de oficina	2C		N/A	N/A	N/A	N/A	13-ago-16	14-ago-16	15-ago-16	18-ago-16	15-ago-16	19-ago-16	N/A	N/A	25-ago-16	26-ago-16	27-ago-16	28-ago-16	28-ago-16	29-ago-16					4,000.00
5	Material de Aseo	2C		N/A	N/A	N/A	N/A	13-ago-16	14-ago-16	15-ago-16	18-ago-16	15-ago-16	19-ago-16	N/A	N/A	25-ago-16	26-ago-16	27-ago-16	28-ago-16	28-ago-16	29-ago-16					3,000.00
6	Combustible	2C		N/A	N/A	N/A	N/A	13-ago-16	14-ago-16	15-ago-16	18-ago-16	15-ago-16	19-ago-16	N/A	N/A	25-ago-16	26-ago-16	27-ago-16	28-ago-16	28-ago-16	29-ago-16					6,000.00
7	Combustible	2C		N/A	N/A	N/A	N/A	13-set-16	14-set-16	15-set-16	18-set-16	15-set-16	19-set-16	N/A	N/A	25-set-16	26-set-16	27-set-16	28-set-16	28-set-16	29-set-16					4,000.00
8	Combustible	2C		N/A	N/A	N/A	N/A	10-oct-16	11-oct-16	12-oct-16	17-oct-16	13-oct-16	19-oct-16	N/A	N/A	26-oct-16	27-oct-16	28-oct-16	29-oct-16	29-oct-16	31-oct-16					4,500.00
9	Combustible	2C		N/A	N/A	N/A	N/A	09-nov-16	11-oct-16	14-nov-16	17-nov-16	14-nov-16	21-nov-16	N/A	N/A	25-nov-16	26-nov-16	28-nov-16	29-nov-16	29-nov-16	30-nov-16					4,800.00
10	Compra de Herramientas	2C		N/A	N/A	N/A	N/A	10-oct-16	11-oct-16	12-oct-16	17-oct-16	13-oct-16	19-oct-16	N/A	N/A	26-oct-16	27-oct-16	28-oct-16	29-oct-16	29-oct-16	31-oct-16					5,000.00
12	Estufa	2D		N/A	N/A	N/A	N/A	09-nov-16	11-oct-16	14-nov-16	17-nov-16	14-nov-16	21-nov-16	N/A	N/A	25-nov-16	26-nov-16	28-nov-16	29-nov-16	29-nov-16	30-nov-16					12,000.00
13	Cámara de video	2D		N/A	N/A	N/A	N/A	10-oct-16	11-oct-16	12-oct-16	17-oct-16	13-oct-16	19-oct-16	N/A	N/A	26-oct-16	27-oct-16	28-oct-16	29-oct-16	29-oct-16	31-oct-16					7,000.00
14	Computadora	3D		N/A	N/A	N/A	N/A	09-nov-16	11-oct-16	14-nov-16	17-nov-16	14-nov-16	21-nov-16	N/A	N/A	25-nov-16	26-nov-16	28-nov-16	29-nov-16	29-nov-16	30-nov-16					30,000.00
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																						Estimada	REAL	169,700.00		

Fecha de emisión: 01/07/2016
Fecha de Aprobación: 04/07/2016

Emitido: Marcia Lizeth Ávila Rodas
Aprobado: José Noé Rodríguez Cruz

Fecha de Modificación: DD/MM
Fecha de Aprobación: DD/MM

Modificado:
Aprobado:

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/A
Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/A

Recibido:
Actualizado:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES: AGENCIA ADMINISTRATIVA

José Noé Rodríguez Cruz
Capitán de Bomberos

FIRMA DE GERENCIA O A QUIEN DELEGUE