

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 [FONDOS PROPIOS Y TASA POR SERVICIO DE BOMBEROS]
 CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA CRUZ DE YOJOA
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL		
1	Aniversario de la Estacion																											
	Alimentos para personas	CD	N/A	N/A	20/01/2016	22/01/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	25-ene-16	27-ene-16	28-ene-16	29-ene	29-ene	30/01/2016	28/01/2016	29/01/2016	28/01/2016	29/01/2016	28-ene-16	29-ene-16			12,000.00			
	materiales para decorar	CD	N/A	N/A	20/01/2016	22/01/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	18-ene-16	20-ene-16	21-ene-16	22-ene	22-ene	23/01/2016	21-ene-16	22/01/2016	21-ene-16	22/01/2016	21-ene-16	22-ene-16			1,000.00			
	combustible diesel	CD	N/A	N/A	20/01/2016	22/01/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	11-ene-16	13-ene-16	14-ene-16	19-ene	19-ene	20/01/2016	18/01/2016	19/01/2016	18/01/2016	19/01/2016	18-ene-16	19-ene-16			570.00			
2	Cerco y tranca de Entrada Principal Estacion																											
	Materiales para Construccion	CD	1.1	N/A	03/01/2016	05/01/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	06-ene-16	08-ene-16	10-ene-16	15-ene	15-ene	16/01/2016	14/01/2016	15/01/2016	14/01/2016	15/01/2016	14-ene-15	15-ene-16			28,635.00			
3	Cementar parte lateral izquierda de la estacion de bomberos																											
	materiales para la contruccion	CD	2.1	N/A	10/01/2016	13/01/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	15-ene-16	18-ene-15	19-ene-16	20-ene	20-ene	21/01/2016	19/01/2016	20/01/2016	19/01/2016	20/01/2016	19-ene-16	20-ene-16			25,000.00			
4	Pintar Estacion de Bomberos																											
	compra de pintura y accesorios para pintar	CD	3.1	N/A	03/01/2016	05/01/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	07-ene-16	09-ene-15	10-ene-16	12-ene	12-ene	13/01/2016	11/01/2016	12/01/2016	11/01/2016	12/01/2016	11-ene-15	12-ene-15			8,320.00			
5	Emergencias atendidas en forma general																											
	combustible diesel	N/A	4.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			114,000.00		
	llantas, repuestos y mantenimiento para unidades	CD	4.2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			98,000.00			
6	Mantener el aseo en instituciones publicas																											
	compra de combustible diesel	N/A	5.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			5,000.00			
7	proteccion a veraneantes semana santa																											
	transporte	N/A	6.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2016	17/01/2016	18/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	23/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	21/03/2016	22/03/2016			2,000.00			
	Alimentos para personas	CD	6.2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	24/03/2016	24/03/2016	25/03/2016	23/03/2016	24/03/2016	23/03/2016	24/03/2016	24/03/2016	24/03/2016	25/03/2016			10,000.00		
	combustible diesel	CD	6.3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	23/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	21/03/2016	22/03/2016			10,000.00	
8	habilitar Sala de Capacitacion																											
	materiales para la contruccion de cielo falso	CD	7.1	N/A	03/04/2016	05/04/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	06-abr-16	08-abr-16	11-abr-16	12-abr	12-abr	13/04/2016	11/04/2016	12/04/2016	11/04/2016	12/04/2016	11-abr-16	12-abr			5,800.00			
	Aire acondicionado	CD	7.2	N/A	03/04/2016	05/04/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	13-abr-16	15-abr-16	19-abr-15	29-abr	29-abr	30/04/2016	28/04/2016	29/04/2016	28/04/2016	29/04/2016	19-abr-16	20-abr			18,000.00			
	compra puertas de vidrio	CD	7.3	N/A	03/04/2016	05/04/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	06-may-16	09-may-16	11-may-16	12-may	12-may	13/05/2016	11/05/2016	12/05/2016	11/05/2016	12/05/2016	11-may-16	12-may			20,000.00			
	sillas y mesas	CD	7.4	N/A	03/04/2016	05/04/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	13-may-16	16-may-16	19-may-16	23-may	23-may	24/05/2016	22/05/2016	23/05/2016	22/05/2016	23/05/2016	23-may-16	24-may			12,500.00			
9	Construccion de cubiculo para oficina de guardia																											
	cemento	CD	8.1	N/A	03/06/2016	05/06/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	06-jun-16	08-jun-16	13-jun	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	13/06/2016	14/06/2016	13/06/2016	14/06/2016	13-jun-16	14-jun			1,750.00			

	canaletas	CD	8.2	N/A	03/06/2016	05/06/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	15-jun-16	17-jun-16	20-jun	21-jun	21-jun	21/06/2016	20/06/2016	21/06/2016	20/06/2016	21/06/2016	22-jun-16	23-jun			1,620.00		
	bloques	CD	8.3	N/A	03/06/2016	05/06/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	06-jul-16	08-jul-16	11-jul	12-jul	12-jul	13/07/2016	11/07/2016	12/07/2016	11/07/2016	12/07/2016	13-jul-16	14-jul			3,600.00		
	puerta de vidrio	CD	8.4	N/A	03/06/2016	05/06/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	14-jul-16	18-jul-16	19-07-16-	20-jul	20-jul	21/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	21-jul-16	22-jul			10,000.00		
	ventanal	CD	8.5	N/A	03/06/2016	05/06/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	14-jul-16	18-jul-16	19-07-16-	20-jul	20-jul	21/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	21-jul-16	22-jul			5,000.00		
	cielo falso	CD	8.6	N/A	03/06/2016	05/06/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	20-jul-16	22-jul-16	25-jul	26-jul	26-jul	27/07/2016	25/07/2016	26/07/2016	25/07/2016	26/07/2016	27-jul-16	28-jul			3,000.00		
10	habilitar Oficina administrativa																										
	computadoras	CD	9.1	N/A	02/08/2016	05/08/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	05-ago-16	08-ago-16	09-ago	11-ago	11-ago	12/08/2016	10/08/2016	12/08/2016	10/08/2016	12/08/2016	12-ago-16	15-ago			12,000.00		
	escritorios	CD	9.2	N/A	02/08/2016	05/08/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	05-ago-16	08-ago-16	09-ago	11-ago	11-ago	12/08/2016	10/08/2016	12/08/2016	10/08/2016	12/08/2016	12-ago-16	15-ago			4,000.00		
	Aire acondicionado	CD	9.3	N/A	02/08/2016	05/08/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	16-ago-16	18-ago-16	19-ago	22-ago	22-ago	23/08/2016	21/08/2016	22/08/2016	21/08/2016	22/08/2016	23-ago-16	24-ago			7,000.00		
	cielo falso	CD	9.4	N/A	02/08/2016	05/08/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	05-sep-16	07-sep-16	08-sep	09-sep	09-sep	10/09/2016	08/09/2016	09/09/2016	08/09/2016	09/09/2016	12-sep-16	13-sep			3,000.00		
	puerta de vidrio	CD	9.5	N/A	02/08/2016	05/08/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	14-sep-16	16-sep-16	19-sep	20-sep	20-sep	21/09/2016	19/09/2016	20/09/2016	19/09/2016	20/09/2016	21-sep-16	22-sep			10,000.00		
11	construccion de bodega y cafeteria																										
	compra de materiales	CD	10.1	N/A	02/10/2016	04/10/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	05-oct-16	07-oct-16	10-oct	11-oct	11-oct	12/10/2016	10/10/2016	11/10/2016	10/10/2016	11/10/2016	12-oct-16	13-oct			30,000.00		
12	contruccion de cerco parte lateral de la estacion de Bomberos																										
	compra de materiales	CD	11.1	N/A	10/10/2016	13/10/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	14-oct-16	17-oct	18-oct	19/10/2016	19/10/2016	20/10/2016	18/10/2016	19/10/2016	18/10/2016	19/10/2016	20-oct-16	21-oct			61,500.00		
	TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																									Estimada REAL	L523,295.00

Fecha de emisión: 07/01/2016 DD/MM/AA
 Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Emitido por: BOMBEROS DE SANTA CRUZ
 Aprobado por:

Fecha de Modificacion DD/MM/AA
 Fecha de Aprobacion DD/MM/AA

Modificado por
 Aprobado por

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
 Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:
 Actualizado por:

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA CRUZ DE YOJOA.

Observacion: En relacion a la Compra de Combustible no realizamos ninguna por no manejar los Fondos Recaudados por Servicio de Bomberos en este caso la Municipalidad nos Provee mensualmente 100 galones de combustible para las Unidades siendo ellos quien llevan dicho control de la compra con sus proveedores, y el pacc no ha sido modificado sigue igual.

