

Tegucigalpa M. D. C. 25 de Enero del 2016

Oficio No. ONCAE-DIR-81-2016

Ingeniero

José Rivera

Proyecto Modernización del Sector Forestal de Honduras

SU OFICINA.

Estimado Ing. Rivera Reyes:

Tengo a bien dirigirme a ustedes a fin de informarle que se revisó su Plan Anual de Compras y Contrataciones 2016, remitido en el oficio MOSEF-025-2016 cual se encontraron las siguientes observaciones, las cuales recomendamos sean incorporadas y remitidas a La ONCAE para su nueva revisión y publicación.

- Utilizar formato oficial de PACC 2016, el cual puede ser descargado de la página web, www.honducompras.gob.hn.
- Se debe presentar un solo PACC consolidado, la lista de Bienes y servicios debe de agruparse por familia o categoría.
- Presentar un PACC:
 - 1 para Bienes y Servicio
 - 1 consultorías
- Realizar un solo proceso de contratación para los rubros que aparecen fraccionados:
Ejemplo:
 - Mantenimiento y reparación de Edificio y Locales
 - Mantenimiento y reparación de Equipo y Medios de Transporte
 - Mantenimiento y reparación de Equipo de Oficina
 - Servicio de Imprenta, Publicación y Reproducción.

(Realizar el mismo para los demás Procesos de compra que este Fraccionados)
Evitar el Fraccionamiento según el Art. 25 de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

- Colocar el Código correspondiente al Catalogo Único de Bienes y Servicios.
- No es necesario que se coloque fechas estimadas en la etapa de precalificación, en los procesos de compra de bienes y servicios (colocar N/A)
- Todas las LPN: Según el artículo 106 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado; Una Licitación pública debe tener como mínimo 40 días entre la convocatoria a participar en el proceso y la apertura de las ofertas.
- Todo Bien o servicio que se encuentre incluido en los Catálogos Electrónicos vigentes en la ONCAE, debe adquirirse bajo este método, en el PACC debe indicarse el método de compra "Catalogo Electrónico".

Catálogos Electrónicos vigentes son los siguientes:

- Catalogo Electrónico Suministro de Llantas y Cámaras De Aire
- Catálogo Electrónico de Bienes Informáticos



- Catálogo Electrónico de Impresoras, Equipo De Reproducción Y Consumibles
- Catalogo Marco Útiles de Oficina
- Catalogo Marco de Alimentos y Bebidas

Ejemplo:

- Papel de Escritorio numeral 12
- Llantas y cámaras de Aire numeral 15
- Productos de Papel y Cartón Numeral 14
- Útiles de escritorio numeral 19
- Repuesto y Accesorios numeral 22


(Todas las compras por Catálogo Electrónico no deben llevar fecha estimada(N/A), solamente colocar la descripción de la compra, el Método de compras y el costo estimado)

- La Fecha Final de la Evaluación de las Ofertas debe ser superior a la fecha final de la Subsanación, ya que dicho proceso se encuentra dentro de la etapa de evaluación.
- Se recomienda revisar todas las compras de todas las actividades ya que, presentan los errores anteriormente mencionados.

Se conceden **2 días hábiles** para realizar las correcciones necesarias establecidas en la nota. De no realizarse dichos cambios, se hará la publicación de su PACC, así como las observaciones realizadas previamente.

Se le recuerda que el día máximo de entrega de PACC 2016 es el día 4 de Febrero del 2016, según las Disposiciones Generales del Presupuesto Art. 218.

Sin otro particular,
Atentamente,


Lic. Ángela Castro
Jefa de Análisis y Gestión de Compras



Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]							Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO																																		
							Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato/ Orden de compra						Recepción de Bienes, Servicios u Obras																														
No.	Descripción	Método de Compra	Detalle de las compras por Unidad Ejecutora	MONTO PRESUP.	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	COSTO FINAL																															
	DE AIRE	3C	para renovar los vehículos	100,000.00	A1		N/A	N/A	N/A	N/A	08/10/2016	09/10/2016	14/10/2016	14/10/2016	15/10/2016	15/10/2016	N/A	N/A	17/10/2016	17/10/2016	18/10/2016	18/10/2016	30/10/2016	30/10/2016			100,000.00																														
18	35800.PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	2C	GASTOS DIRECTOS DE MOSEF	10,000.00	A1		N/A	N/A	N/A	N/A	09/06/2016	11/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	N/A	N/A	17/06/2016	17/06/2016	18/06/2016	18/06/2016	01/07/2016	01/07/2016			10,000.00																														
		2C		10,000.00	A1		N/A	N/A	N/A	N/A	08/09/2016	09/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	15/09/2016	15/09/2016	N/A	N/A	17/09/2016	17/09/2016	18/09/2016	18/09/2016	30/09/2016	30/09/2016			10,000.00																														
18	39100-ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	2C	Cera líquida, jabon, desodorantes baños y pisos, spray ambiental etc.	15,000.00	A1		N/A	N/A	N/A	N/A	09/03/2016	12/03/2016	13/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	N/A	N/A	17/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	23/03/2016	23/03/2016			15,000.00																														
		2C		15,000.00	A1		N/A	N/A	N/A	N/A	09/06/2016	11/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	N/A	N/A	17/06/2016	17/06/2016	18/06/2016	18/06/2016	01/07/2016	01/07/2016			15,000.00																														
		2C		10,000.00	A1		N/A	N/A	N/A	N/A	08/09/2016	09/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	15/09/2016	15/09/2016	N/A	N/A	17/09/2016	17/09/2016	18/09/2016	18/09/2016	30/09/2016	30/09/2016			10,000.00																														
19	39200-UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.	3C	Lapices, pegamento, tape, reglas, clips, postit, etc.	20,000.00	A1		N/A	N/A	N/A	N/A	09/03/2016	12/03/2016	13/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	N/A	N/A	17/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	23/03/2016	23/03/2016			20,000.00																														
		3C		50,000.00	A1		N/A	N/A	N/A	N/A	09/06/2016	11/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	N/A	N/A	17/06/2016	17/06/2016	18/06/2016	18/06/2016	01/07/2016	01/07/2016			50,000.00																														
		3C		30,000.00	A1		N/A	N/A	N/A	N/A	08/09/2016	09/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	15/09/2016	15/09/2016	N/A	N/A	17/09/2016	17/09/2016	18/09/2016	18/09/2016	30/09/2016	30/09/2016			30,000.00	0.00																													
397 EL	LES Y MATERIALES .OS	2C	Regletas, conexiones, baterías, extensiones, transformadores	5,000.00	A1		N/A	N/A	N/A	N/A	09/06/2016	11/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	N/A	N/A	17/06/2016	17/06/2016	18/06/2016	18/06/2016	01/07/2016	01/07/2016			5,000.00																														
	39400.UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	2C	Vasos, tasas, cubiertos	10,000.00	A1		N/A	N/A	N/A	N/A	09/03/2016	12/03/2016	13/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	N/A	N/A	17/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	23/03/2016	23/03/2016			10,000.00																														
22	39600. REPUESTO Y ACCESORIOS	3C	Tintas para impresoras y repuestos para vehículos	50,000.00	A1		N/A	N/A	N/A	N/A	09/03/2016	12/03/2016	13/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	N/A	N/A	17/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	23/03/2016	23/03/2016			50,000.00																														
		3C		50,000.00	A1		N/A	N/A	N/A	N/A	09/06/2016	11/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	N/A	N/A	17/06/2016	17/06/2016	18/06/2016	18/06/2016	01/07/2016	01/07/2016			50,000.00																														
		3C		60,000.00	A1		N/A	N/A	N/A	N/A	08/09/2016	09/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	15/09/2016	15/09/2016	N/A	N/A	17/09/2016	17/09/2016	18/09/2016	18/09/2016	30/09/2016	30/09/2016			60,000.00																														
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																																																							2758,258.25		
																								REAL																																	

Fecha de emisión:	12/01/2016
Fecha de Aprobación:	

Emitido por:	C. FERNANDEZ
Aprobado por:	

Fecha de Modificación	
Fecha de Aprobación	

Modificado por :	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	
Fecha Actualización ONCAE:	

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES - PROYECTO -MOSF-ICF

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE ING. JOSÉ RIVERA ADMINISTRADOR PROYECTO MOSF-ICF