

| Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías] | | | | | | | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DATOS FINALES DEL CONTRATO | | | |
|--|--|---|--|------------------|------|--------------------------|--|-------------------------------|---|----------|---------------------|------------|--------------------------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|------------|--------------------|------------|--|------------|------------|------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------|----------|----------|----------------------------|------|----------|------|
| | | | | | | | Preliminares | | Etapa de Inicio | | | | Etapa de Evaluación de Ofertas | | | | Etapa de Firma del Contrato | | | | Entregas | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Invitación a Precalificar | Evaluación de Precalificación | Convocatoria a participar en el proceso | | Apertura de Ofertas | | Evaluación de las Ofertas | | Subsanación | | Firma de la Adjudicación | | Firma del Contrato | | Recepción de Bienes, Servicios u Obras | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Descripción | Justificación del Bien o Servicio a Adquirir | Disponibilidad Presupuestaria del objeto a afectar | Método de Compra | CUBS | Correlativo del Contrato | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (N) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final | | | | | | |
| | | | | | | | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL | Estimado | REAL |
| 1 | Componente 1. Gestión y Administración/Mantenimiento y reparación de edificio y locales, construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado | Construcción de Bodega de Materiales y Archivo de Documentos; remodelación de las oficinas principales del Proyecto | 120,000.00 | 3C | 2 | 1 | - | - | - | - | 12-abr.-16 | 14-abr.-16 | 18-abr.-16 | 19-abr.-16 | 20-abr.-16 | 21-abr.-16 | 20-abr.-16 | 21-abr.-16 | 22-abr.-16 | 23-abr.-16 | 25-abr.-16 | 25-abr.-16 | 25-abr.-16 | 31-may.-16 | | | 120,000.00 | | | | | | | |
| 2 | Componente 1. Servicios de imprenta, publicaciones y reproducciones; y productos de artes graficas | SELLOS, STICKER, LOGOS, BANDERAS, TARJETAS DE PRESENTACION, FICHAS TECNICAS; e impresión de formularios de control de combustible, material de campo para control de gras, control de viáticos. | 45,000.00 | 2C | 2 | 2 | - | - | - | - | 11-abr.-16 | 19-abr.-16 | 20-abr.-16 | 25-abr.-16 | 26-abr.-16 | 3-may.-16 | 27-abr.-16 | 2-abr.-16 | 4-may.-16 | 6-may.-16 | 9-may.-16 | 13-may.-16 | 16-may.-16 | 31-may.-16 | | | 45,000.00 | | | | | | | |
| 3 | Componente 3. Servicios de imprenta, publicaciones y reproducciones L. 547,400.00 (Recepcion en mayo/16 6800 Uds) | Impresión de Guías para la Formación y Organización de Juntas de Energía. | 547,400.00 | LP | 2 | 3 | - | - | - | - | 11-abr.-16 | 16-abr.-16 | 18-abr.-16 | 18-abr.-16 | 19-abr.-16 | 19-abr.-16 | 18-abr.-16 | 19-abr.-16 | 20-abr.-16 | 25-abr.-16 | 26-abr.-16 | 26-abr.-16 | 5-may.-16 | 5-may.-16 | | | 547,400.00 | | | | | | | |
| 4 | Componente 3. Servicios de Serigrafía L. 547,400.00 (Recepcion en mayo/16 6800 Uds) | Elaboración de 6800 unidades de stiker para la Formación y Organización de Juntas de Energía. | 547,400.00 | LP | 2 | 4 | - | - | - | - | 11-abr.-16 | 16-abr.-16 | 18-abr.-16 | 18-abr.-16 | 19-abr.-16 | 19-abr.-16 | 18-abr.-16 | 19-abr.-16 | 20-abr.-16 | 25-abr.-16 | 26-abr.-16 | 26-abr.-16 | 5-may.-16 | 5-may.-16 | | | 547,400.00 | | | | | | | |
| 5 | Componente 3. Servicios de imprenta, publicaciones y reproducciones | Impresión de instrumentos de socialización del proyecto | 240,000.00 | 3C | 2 | 5 | - | - | - | - | 11-abr.-16 | 16-abr.-16 | 18-abr.-16 | 20-abr.-16 | 21-abr.-16 | 21-abr.-16 | 20-abr.-16 | 21-abr.-16 | 22-abr.-16 | 22-abr.-16 | 23-abr.-16 | 23-abr.-16 | 2-may.-16 | 2-may.-16 | | | 240,000.00 | | | | | | | |
| 6 | Componente 3. Servicios de imprenta, publicaciones y reproducciones | Impresión de instrumentos de socialización del proyecto | 75,200.00 | 3C | 2 | 6 | - | - | - | - | 1-jun.-16 | 6-jun.-16 | 8-jun.-16 | 10-jun.-16 | 11-jun.-16 | 11-jun.-16 | 10-jun.-16 | 11-jun.-16 | 12-jun.-16 | 12-jun.-16 | 13-jun.-16 | 13-jun.-16 | 22-jun.-16 | 22-jun.-16 | | | 75,200.00 | | | | | | | |
| 7 | Componente 3. Servicios de imprenta, publicaciones y reproducciones | Impresión de instrumentos de socialización del proyecto | 240,000.00 | 3C | 2 | 7 | - | - | - | - | 15-nov.-16 | 20-nov.-16 | 22-nov.-16 | 24-nov.-16 | 25-nov.-16 | 25-nov.-16 | 24-nov.-16 | 25-nov.-16 | 26-nov.-16 | 26-nov.-16 | 27-nov.-16 | 27-nov.-16 | 6-dic.-16 | 6-dic.-16 | | | 240,000.00 | | | | | | | |
| 8 | Componente 1. Primas y Gastos de Seguro | Adquisición de Seguro de Vehículos año 2016 | 150,000.00 | 3C | 1 | 9 | - | - | - | - | 18-abr.-16 | 23-abr.-16 | 25-abr.-16 | 27-abr.-16 | 28-abr.-16 | 28-abr.-16 | 27-abr.-16 | 28-abr.-16 | 29-abr.-16 | 29-abr.-16 | 30-abr.-16 | 30-abr.-16 | 9-may.-16 | 9-may.-16 | | | 150,000.00 | | | | | | | |
| 9 | Componente 1. Servicios de Internet | Contratación de los Servicios de Internet para las oficinas principales y 6 regionales del proyecto. | 126,000.00 | 3C | 3 | 10 | - | - | - | - | 11-abr.-16 | 16-abr.-16 | 18-abr.-16 | 20-abr.-16 | 21-abr.-16 | 21-abr.-16 | 20-abr.-16 | 21-abr.-16 | 22-abr.-16 | 22-abr.-16 | 23-abr.-16 | 23-abr.-16 | 2-may.-16 | 2-may.-16 | | | 126,000.00 | | | | | | | |
| 10 | Componente 1. Alimentos y Bebidas para Personas | Dotar de Insumos Varios para personas externas de PRONADERS | 12,000.00 | 2C | 4 | 11 | - | - | - | - | 11-abr.-16 | 16-abr.-16 | 18-abr.-16 | 20-abr.-16 | 21-abr.-16 | 21-abr.-16 | 20-abr.-16 | 21-abr.-16 | 22-abr.-16 | 22-abr.-16 | 23-abr.-16 | 23-abr.-16 | 2-may.-16 | 2-may.-16 | | | 12,000.00 | | | | | | | |
| | Componente 3: Alimentos y Bebidas para Personas L. 500,000.00 (Ocotepeque 20 Juntas con 319 beneficiarios (2016), Copan 49 Juntas con 986 beneficiarios (2016), Lempira 76 Juntas con 3331 beneficiarios (2016), Intibuca 80 Juntas con 3911 beneficiarios (2016), Santa Barbara 74 Juntas con 2519 beneficiarios (2016) y La Paz 69 Juntas con 2304 beneficiarios (2016); | | | 2C | 4 | 12 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Ocotepeque: Mes de abril 9 Juntas con 146 beneficiarios | | 5,459.99 | 2C | 4 | A | - | - | - | - | 9-mar.-16 | 14-mar.-16 | 16-mar.-16 | 18-mar.-16 | 19-mar.-16 | 19-mar.-16 | 18-mar.-16 | 19-mar.-16 | 20-mar.-16 | 20-mar.-16 | 21-mar.-16 | 21-mar.-16 | 30-mar.-16 | 29-abr.-16 | | | 5,459.99 | | | | | | | |
| 12 | Ocotepeque: Mes de mayo 1 Junta con 10 beneficiarios | | 373.97 | 2C | 4 | B | - | - | - | - | 9-abr.-16 | 14-abr.-16 | 16-abr.-16 | 18-abr.-16 | 19-abr.-16 | 19-abr.-16 | 18-abr.-16 | 19-abr.-16 | 20-abr.-16 | 20-abr.-16 | 21-abr.-16 | 21-abr.-16 | 30-abr.-16 | 30-may.-16 | | | 373.97 | | | | | | | |
| 13 | Ocotepeque: Mes de septiembre 9 Juntas con 157 beneficiarios | | 5,871.35 | 2C | 4 | C | - | - | - | - | 7-ago.-16 | 12-ago.-16 | 14-ago.-16 | 16-ago.-16 | 17-ago.-16 | 17-ago.-16 | 16-ago.-16 | 17-ago.-16 | 18-ago.-16 | 18-ago.-16 | 19-ago.-16 | 19-ago.-16 | 28-ago.-16 | 27-sep.-16 | | | 5,871.35 | | | | | | | |
| 14 | Ocotepeque: Mes de octubre 1 Junta con 6 beneficiarios | | 224.38 | 2C | 4 | D | - | - | - | - | 10-sep.-16 | 15-sep.-16 | 17-sep.-16 | 19-sep.-16 | 20-sep.-16 | 20-sep.-16 | 19-sep.-16 | 20-sep.-16 | 21-sep.-16 | 21-sep.-16 | 22-sep.-16 | 22-sep.-16 | 1-oct.-16 | 31-oct.-16 | | | 224.38 | | | | | | | |
| 15 | Copan: Mes de mayo 8 Juntas con 182 beneficiarios | | 6,806.28 | 2C | 4 | E | - | - | - | - | 9-abr.-16 | 14-abr.-16 | 16-abr.-16 | 18-abr.-16 | 19-abr.-16 | 19-abr.-16 | 18-abr.-16 | 19-abr.-16 | 20-abr.-16 | 20-abr.-16 | 21-abr.-16 | 21-abr.-16 | 30-abr.-16 | 30-may.-16 | | | 6,806.28 | | | | | | | |
| 16 | Copan: Mes de junio 5 Juntas con 83 beneficiarios | | 3,103.96 | 2C | 4 | F | - | - | - | - | 10-may.-16 | 15-may.-16 | 17-may.-16 | 19-may.-16 | 20-may.-16 | 20-may.-16 | 19-may.-16 | 20-may.-16 | 21-may.-16 | 21-may.-16 | 22-may.-16 | 22-may.-16 | 31-may.-16 | 30-jun.-16 | | | 3,103.96 | | | | | | | |
| 17 | Copan: Mes de julio 8 Juntas con 184 beneficiarios | | 6,881.08 | 2C | 4 | G | - | - | - | - | 10-jun.-16 | 15-jun.-16 | 17-jun.-16 | 19-jun.-16 | 20-jun.-16 | 20-jun.-16 | 19-jun.-16 | 20-jun.-16 | 21-jun.-16 | 21-jun.-16 | 22-jun.-16 | 22-jun.-16 | 1-jul.-16 | 31-jul.-16 | | | 6,881.08 | | | | | | | |
| 18 | Copan: Mes de agosto 9 Juntas con 237 beneficiarios | | 8,863.13 | 2C | 4 | H | - | - | - | - | 10-jul.-16 | 15-jul.-16 | 17-jul.-16 | 19-jul.-16 | 20-jul.-16 | 20-jul.-16 | 19-jul.-16 | 20-jul.-16 | 21-jul.-16 | 21-jul.-16 | 22-jul.-16 | 22-jul.-16 | 31-jul.-16 | 30-ago.-16 | | | 8,863.13 | | | | | | | |
| 19 | Copan: Mes de octubre 5 Juntas con 90 beneficiarios | | 3,365.74 | 2C | 4 | I | - | - | - | - | 10-sep.-16 | 15-sep.-16 | 17-sep.-16 | 19-sep.-16 | 20-sep.-16 | 20-sep.-16 | 19-sep.-16 | 20-sep.-16 | 21-sep.-16 | 21-sep.-16 | 22-sep.-16 | 22-sep.-16 | 1-oct.-16 | 31-oct.-16 | | | 3,365.74 | | | | | | | |

| Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías] | | | | | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DATOS FINALES DEL CONTRATO | |
|--|---|--|-----------|----|--|-------------------------------|---|---|---------------------|-----------|--------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|-----------|--------------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|--|----------------------------|--|
| | | | | | Preliminares | | Etapa de Inicio | | | | Etapa de Evaluación de Ofertas | | | | Etapa de Firma del Contrato | | | | Entregas | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Invitación a Precalificar | Evaluación de Precalificación | Convocatoria a participar en el proceso | | Apertura de Ofertas | | Evaluación de las Ofertas | | Subsanación | | Firma de la Adjudicación | | Firma del Contrato | | Recepción de Bienes, Servicios u Obras | | | | | | | | | | | |
| 20 | Copan: Mes de noviembre 9 juntas con 128 beneficiarios | 4,786.84 | 2C | 4 | J | - | - | - | - | 10-oct-16 | 15-oct-16 | 17-oct-16 | 19-oct-16 | 20-oct-16 | 20-oct-16 | 19-oct-16 | 20-oct-16 | 21-oct-16 | 21-oct-16 | 22-oct-16 | 22-oct-16 | 31-oct-16 | 30-nov-16 | | | 4,786.84 | | | | |
| 21 | Copan: Mes de diciembre 5 juntas con 82 beneficiarios | 3,066.57 | 2C | 4 | K | - | - | - | - | 10-nov-16 | 15-nov-16 | 17-nov-16 | 19-nov-16 | 20-nov-16 | 20-nov-16 | 19-nov-16 | 20-nov-16 | 21-nov-16 | 21-nov-16 | 22-nov-16 | 22-nov-16 | 1-dic-16 | 31-dic-16 | | | 3,066.57 | | | | |
| 22 | Lempira: Mes de abril 9 juntas con 297 beneficiarios | 11,106.96 | 2C | 4 | L | - | - | - | - | 9-mar-16 | 14-mar-16 | 16-mar-16 | 18-mar-16 | 19-mar-16 | 19-mar-16 | 18-mar-16 | 19-mar-16 | 20-mar-16 | 20-mar-16 | 21-mar-16 | 21-mar-16 | 30-mar-16 | 29-abr-16 | | | 11,106.96 | | | | |
| 23 | Lempira: Mes de mayo 9 juntas con 232 beneficiarios | 8,676.14 | 2C | 4 | M | - | - | - | - | 9-abr-16 | 14-abr-16 | 16-abr-16 | 18-abr-16 | 19-abr-16 | 19-abr-16 | 18-abr-16 | 19-abr-16 | 20-abr-16 | 20-abr-16 | 21-abr-16 | 21-abr-16 | 30-abr-16 | 30-may-16 | | | 8,676.14 | | | | |
| 24 | Lempira: Mes de junio 9 juntas con 498 beneficiarios | 18,623.78 | 2C | 4 | N | - | - | - | - | 10-may-16 | 15-may-16 | 17-may-16 | 19-may-16 | 20-may-16 | 20-may-16 | 19-may-16 | 20-may-16 | 21-may-16 | 21-may-16 | 22-may-16 | 22-may-16 | 31-may-16 | 30-jun-16 | | | 18,623.78 | | | | |
| 25 | Lempira: Mes de julio 7 juntas con 242 beneficiarios | 9,050.11 | 2C | 4 | O | - | - | - | - | 10-jun-16 | 15-jun-16 | 17-jun-16 | 19-jun-16 | 20-jun-16 | 20-jun-16 | 19-jun-16 | 20-jun-16 | 21-jun-16 | 21-jun-16 | 22-jun-16 | 22-jun-16 | 1-jul-16 | 31-jul-16 | | | 9,050.11 | | | | |
| 26 | Lempira: Mes de agosto 9 juntas con 561 beneficiarios | 20,979.81 | 2C | 4 | P | - | - | - | - | 19-jul-16 | 15-jul-16 | 17-jul-16 | 19-jul-16 | 20-jul-16 | 20-jul-16 | 19-jul-16 | 20-jul-16 | 21-jul-16 | 21-jul-16 | 22-jul-16 | 22-jul-16 | 31-jul-16 | 30-ago-16 | | | 20,979.81 | | | | |
| 27 | Lempira: Mes de septiembre 9 juntas con 391 beneficiarios | 14,622.29 | 2C | 4 | Q | - | - | - | - | 7-ago-16 | 12-ago-16 | 14-ago-16 | 16-ago-16 | 17-ago-16 | 17-ago-16 | 16-ago-16 | 17-ago-16 | 18-ago-16 | 18-ago-16 | 19-ago-16 | 19-ago-16 | 28-ago-16 | 27-sep-16 | | | 14,622.29 | | | | |
| 28 | Lempira: Mes de octubre 8 juntas con 110 beneficiarios | 4,113.69 | 2C | 4 | R | - | - | - | - | 10-sep-16 | 15-sep-16 | 17-sep-16 | 19-sep-16 | 20-sep-16 | 20-sep-16 | 19-sep-16 | 20-sep-16 | 21-sep-16 | 21-sep-16 | 22-sep-16 | 22-sep-16 | 1-oct-16 | 31-oct-16 | | | 4,113.69 | | | | |
| 29 | Lempira: Mes de noviembre 9 juntas con 459 beneficiarios | 17,165.30 | 2C | 4 | S | - | - | - | - | 10-oct-16 | 15-oct-16 | 17-oct-16 | 19-oct-16 | 20-oct-16 | 20-oct-16 | 19-oct-16 | 20-oct-16 | 21-oct-16 | 21-oct-16 | 22-oct-16 | 22-oct-16 | 31-oct-16 | 30-nov-16 | | | 17,165.30 | | | | |
| 30 | Lempira: Mes de diciembre 7 juntas con 541 beneficiarios | 20,231.86 | 2C | 4 | T | - | - | - | - | 10-nov-16 | 15-nov-16 | 17-nov-16 | 19-nov-16 | 20-nov-16 | 20-nov-16 | 19-nov-16 | 20-nov-16 | 21-nov-16 | 21-nov-16 | 22-nov-16 | 22-nov-16 | 1-dic-16 | 31-dic-16 | | | 20,231.86 | | | | |
| 31 | Intibuca: Mes de abril 9 juntas con 576 beneficiarios | 21,540.76 | 2C | 4 | U | - | - | - | - | 9-mar-16 | 14-mar-16 | 16-mar-16 | 18-mar-16 | 19-mar-16 | 19-mar-16 | 18-mar-16 | 19-mar-16 | 20-mar-16 | 20-mar-16 | 21-mar-16 | 21-mar-16 | 30-mar-16 | 29-abr-16 | | | 21,540.76 | | | | |
| 32 | Intibuca: Mes de mayo 11 juntas con 436 beneficiarios | 16,305.16 | 2C | 4 | V | - | - | - | - | 9-abr-16 | 14-abr-16 | 16-abr-16 | 18-abr-16 | 19-abr-16 | 19-abr-16 | 18-abr-16 | 19-abr-16 | 20-abr-16 | 20-abr-16 | 21-abr-16 | 21-abr-16 | 30-abr-16 | 30-may-16 | | | 16,305.16 | | | | |
| 33 | Intibuca: Mes de junio 10 juntas con 389 beneficiarios | 14,547.49 | 2C | 4 | W | - | - | - | - | 10-may-16 | 15-may-16 | 17-may-16 | 19-may-16 | 20-may-16 | 20-may-16 | 19-may-16 | 20-may-16 | 21-may-16 | 21-may-16 | 22-may-16 | 22-may-16 | 31-may-16 | 30-jun-16 | | | 14,547.49 | | | | |
| 34 | Intibuca: Mes de julio 8 juntas con 356 beneficiarios | 13,313.39 | 2C | 4 | X | - | - | - | - | 10-jun-16 | 15-jun-16 | 17-jun-16 | 19-jun-16 | 20-jun-16 | 20-jun-16 | 19-jun-16 | 20-jun-16 | 21-jun-16 | 21-jun-16 | 22-jun-16 | 22-jun-16 | 1-jul-16 | 31-jul-16 | | | 13,313.39 | | | | |
| 35 | Intibuca: Mes de agosto 9 juntas con 508 beneficiarios | 18,997.76 | 2C | 4 | Y | - | - | - | - | 10-jul-16 | 15-jul-16 | 17-jul-16 | 19-jul-16 | 20-jul-16 | 20-jul-16 | 19-jul-16 | 20-jul-16 | 21-jul-16 | 21-jul-16 | 22-jul-16 | 22-jul-16 | 31-jul-16 | 30-ago-16 | | | 18,997.76 | | | | |
| 36 | Intibuca: Mes de septiembre 9 juntas con 428 beneficiarios | 16,005.98 | 2C | 4 | Z | - | - | - | - | 7-ago-16 | 12-ago-16 | 14-ago-16 | 16-ago-16 | 17-ago-16 | 17-ago-16 | 16-ago-16 | 17-ago-16 | 18-ago-16 | 18-ago-16 | 19-ago-16 | 19-ago-16 | 28-ago-16 | 27-sep-16 | | | 16,005.98 | | | | |
| 37 | Intibuca: Mes de octubre 6 juntas con 464 beneficiarios | 17,352.28 | 2C | 4 | AA | - | - | - | - | 10-sep-16 | 15-sep-16 | 17-sep-16 | 19-sep-16 | 20-sep-16 | 20-sep-16 | 19-sep-16 | 20-sep-16 | 21-sep-16 | 21-sep-16 | 22-sep-16 | 22-sep-16 | 1-oct-16 | 31-oct-16 | | | 17,352.28 | | | | |
| 38 | Intibuca: Mes de noviembre 9 juntas con 362 beneficiarios | 13,537.77 | 2C | 4 | AB | - | - | - | - | 10-oct-16 | 15-oct-16 | 17-oct-16 | 19-oct-16 | 20-oct-16 | 20-oct-16 | 19-oct-16 | 20-oct-16 | 21-oct-16 | 21-oct-16 | 22-oct-16 | 22-oct-16 | 31-oct-16 | 30-nov-16 | | | 13,537.77 | | | | |
| 39 | Intibuca: Mes de diciembre 9 juntas con 392 beneficiarios | 14,659.69 | 2C | 4 | AC | - | - | - | - | 10-nov-16 | 15-nov-16 | 17-nov-16 | 19-nov-16 | 20-nov-16 | 20-nov-16 | 19-nov-16 | 20-nov-16 | 21-nov-16 | 21-nov-16 | 22-nov-16 | 22-nov-16 | 1-dic-16 | 31-dic-16 | | | 14,659.69 | | | | |
| 40 | Santa Barbara: Mes de abril 8 juntas con 546 beneficiarios | 20,418.85 | 2C | 4 | AD | - | - | - | - | 9-mar-16 | 14-mar-16 | 16-mar-16 | 18-mar-16 | 19-mar-16 | 19-mar-16 | 18-mar-16 | 19-mar-16 | 20-mar-16 | 20-mar-16 | 21-mar-16 | 21-mar-16 | 30-mar-16 | 29-abr-16 | | | 20,418.85 | | | | |
| 41 | Santa Barbara: Mes de mayo 9 juntas con 385 beneficiarios | 14,397.91 | 2C | 4 | AE | - | - | - | - | 9-abr-16 | 14-abr-16 | 16-abr-16 | 18-abr-16 | 19-abr-16 | 19-abr-16 | 18-abr-16 | 19-abr-16 | 20-abr-16 | 20-abr-16 | 21-abr-16 | 21-abr-16 | 30-abr-16 | 30-may-16 | | | 14,397.91 | | | | |
| 42 | Santa Barbara: Mes de junio 9 juntas con 322 beneficiarios | 12,041.88 | 2C | 4 | AF | - | - | - | - | 10-may-16 | 15-may-16 | 17-may-16 | 19-may-16 | 20-may-16 | 20-may-16 | 19-may-16 | 20-may-16 | 21-may-16 | 21-may-16 | 22-may-16 | 22-may-16 | 31-may-16 | 30-jun-16 | | | 12,041.88 | | | | |
| 43 | Santa Barbara: Mes de julio 8 juntas con 271 beneficiarios | 10,134.63 | 2C | 4 | AG | - | - | - | - | 10-jun-16 | 15-jun-16 | 17-jun-16 | 19-jun-16 | 20-jun-16 | 20-jun-16 | 19-jun-16 | 20-jun-16 | 21-jun-16 | 21-jun-16 | 22-jun-16 | 22-jun-16 | 1-jul-16 | 31-jul-16 | | | 10,134.63 | | | | |
| 44 | Santa Barbara: Mes de agosto 9 juntas con 210 beneficiarios | 7,853.40 | 2C | 4 | AH | - | - | - | - | 10-jul-16 | 15-jul-16 | 17-jul-16 | 19-jul-16 | 20-jul-16 | 20-jul-16 | 19-jul-16 | 20-jul-16 | 21-jul-16 | 21-jul-16 | 22-jul-16 | 22-jul-16 | 31-jul-16 | 30-ago-16 | | | 7,853.40 | | | | |
| 45 | Santa Barbara: Mes de septiembre 9 juntas con 228 beneficiarios | 8,451.76 | 2C | 4 | AI | - | - | - | - | 7-ago-16 | 12-ago-16 | 14-ago-16 | 16-ago-16 | 17-ago-16 | 17-ago-16 | 16-ago-16 | 17-ago-16 | 18-ago-16 | 18-ago-16 | 19-ago-16 | 19-ago-16 | 28-ago-16 | 27-sep-16 | | | 8,451.76 | | | | |
| 46 | Santa Barbara: Mes de octubre 6 juntas con 146 beneficiarios | 5,459.99 | 2C | 4 | AJ | - | - | - | - | 10-sep-16 | 15-sep-16 | 17-sep-16 | 19-sep-16 | 20-sep-16 | 20-sep-16 | 19-sep-16 | 20-sep-16 | 21-sep-16 | 21-sep-16 | 22-sep-16 | 22-sep-16 | 1-oct-16 | 31-oct-16 | | | 5,459.99 | | | | |
| 47 | Santa Barbara: Mes de noviembre 9 juntas con 252 beneficiarios | 9,424.08 | 2C | 4 | AK | - | - | - | - | 10-oct-16 | 15-oct-16 | 17-oct-16 | 19-oct-16 | 20-oct-16 | 20-oct-16 | 19-oct-16 | 20-oct-16 | 21-oct-16 | 21-oct-16 | 22-oct-16 | 22-oct-16 | 31-oct-16 | 30-nov-16 | | | 9,424.08 | | | | |
| 48 | Santa Barbara: Mes de diciembre 7 juntas con 161 beneficiarios | 6,020.94 | 2C | 4 | AL | - | - | - | - | 10-nov-16 | 15-nov-16 | 17-nov-16 | 19-nov-16 | 20-nov-16 | 20-nov-16 | 19-nov-16 | 20-nov-16 | 21-nov-16 | 21-nov-16 | 22-nov-16 | 22-nov-16 | 1-dic-16 | 31-dic-16 | | | 6,020.94 | | | | |
| 49 | La Paz: Mes de abril 9 juntas con 291 beneficiarios | 10,882.57 | 2C | 4 | AM | - | - | - | - | 9-mar-16 | 14-mar-16 | 16-mar-16 | 18-mar-16 | 19-mar-16 | 19-mar-16 | 18-mar-16 | 19-mar-16 | 20-mar-16 | 20-mar-16 | 21-mar-16 | 21-mar-16 | 30-mar-16 | 29-abr-16 | | | 10,882.57 | | | | |
| 50 | La Paz: Mes de mayo 8 juntas con 271 beneficiarios | 10,134.63 | 2C | 4 | AN | - | - | - | - | 9-abr-16 | 14-abr-16 | 16-abr-16 | 18-abr-16 | 19-abr-16 | 19-abr-16 | 18-abr-16 | 19-abr-16 | 20-abr-16 | 20-abr-16 | 21-abr-16 | 21-abr-16 | 30-abr-16 | 30-may-16 | | | 10,134.63 | | | | |
| 51 | La Paz: Mes de junio 6 juntas con 173 beneficiarios | 6,469.71 | 2C | 4 | AO | - | - | - | - | 10-may-16 | 15-may-16 | 17-may-16 | 19-may-16 | 20-may-16 | 20-may-16 | 19-may-16 | 20-may-16 | 21-may-16 | 21-may-16 | 22-may-16 | 22-may-16 | 31-may-16 | 30-jun-16 | | | 6,469.71 | | | | |
| 52 | La Paz: Mes de julio 8 juntas con 450 beneficiarios | 16,828.72 | 2C | 4 | AP | - | - | - | - | 10-jun-16 | 15-jun-16 | 17-jun-16 | 19-jun-16 | 20-jun-16 | 20-jun-16 | 19-jun-16 | 20-jun-16 | 21-jun-16 | 21-jun-16 | 22-jun-16 | 22-jun-16 | 1-jul-16 | 31-jul-16 | | | 16,828.72 | | | | |
| 53 | La Paz: Mes de agosto 9 juntas con 385 beneficiarios | 14,397.91 | 2C | 4 | AQ | - | - | - | - | 10-jul-16 | 15-jul-16 | 17-jul-16 | 19-jul-16 | 20-jul-16 | 20-jul-16 | 19-jul-16 | 20-jul-16 | 21-jul-16 | 21-jul-16 | 22-jul-16 | 22-jul-16 | 31-jul-16 | 30-ago-16 | | | 14,397.91 | | | | |
| 54 | La Paz: Mes de septiembre 9 juntas con 124 beneficiarios | 4,637.25 | 2C | 4 | AR | - | - | - | - | 7-ago-16 | 12-ago-16 | 14-ago-16 | 16-ago-16 | 17-ago-16 | 17-ago-16 | 16-ago-16 | 17-ago-16 | 18-ago-16 | 18-ago-16 | 19-ago-16 | 19-ago-16 | 28-ago-16 | 27-sep-16 | | | 4,637.25 | | | | |
| 55 | La Paz: Mes de octubre 7 juntas con 142 beneficiarios | 5,310.40 | 2C | 4 | AS | - | - | - | - | 10-sep-16 | 15-sep-16 | 17-sep-16 | 19-sep-16 | 20-sep-16 | 20-sep-16 | 19-sep-16 | 20-sep-16 | 21-sep-16 | 21-sep-16 | 22-sep-16 | 22-sep-16 | 1-oct-16 | 31-oct-16 | | | 5,310.40 | | | | |
| 56 | La Paz: Mes de noviembre 9 juntas con 325 beneficiarios | 12,154.08 | 2C | 4 | AT | - | - | - | - | 10-oct-16 | 15-oct-16 | 17-oct-16 | 19-oct-16 | 20-oct-16 | 20-oct-16 | 19-oct-16 | 20-oct-16 | 21-oct-16 | 21-oct-16 | 22-oct-16 | 22-oct-16 | 31-oct-16 | 30-nov-16 | | | 12,154.08 | | | | |
| 57 | La Paz: Mes de diciembre 4 juntas con 143 beneficiarios | 5,347.79 | 2C | 4 | AU | - | - | - | - | 10-nov-16 | 15-nov-16 | 17-nov-16 | 19-nov-16 | 20-nov-16 | 20-nov-16 | 19-nov-16 | 20-nov-16 | 21-nov-16 | 21-nov-16 | 22-nov-16 | 22-nov-16 | 1-dic-16 | 31-dic-16 | | | 5,347.79 | | | | |
| 58 | Componente 1: Prendas de Vestir | Adquisición de Capotes, mochilas impermeables para personal de campo del Proyecto | 8,000.00 | 2C | 3 | 13 | - | - | - | - | 2-may-16 | 7-may-16 | 9-may-16 | 11-may-16 | 12-may-16 | 12-may-16 | 11-may-16 | 12-may-16 | 13-may-16 | 13-may-16 | 14-may-16 | 14-may-16 | 23-may-16 | 22-jun-16 | | | 8,000.00 | | | |
| 59 | Componente 1: Suministro de Papelería de Oficina, Papel Bond carta, oficio y legal y otro | Dotación de papel bond y papel para plotter | 40,000.00 | CC | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-abr-16 | 31-dic-16 | | | 40,000.00 | | | |
| 60 | Componente 1: Suministro de Productos de Papel y Carton para las oficinas | Suministrar utencillos y productos desechables a visitas y empleados de PRONADERS-Proenergía Rural | 30,000.00 | CC | 3 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-abr-16 | 31-dic-16 | | | 30,000.00 | | | |

| Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías] | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DATOS FINALES DEL CONTRATO | | | |
|--|---|--|---|---------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------|-----------|--------------|---|
| | Preliminares | | Etapa de Inicio | | Etapa de Evaluación de Ofertas | | Etapa de Firma del Contrato | | Entregas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Invitación a Precalificar | Evaluación de Precalificación | Convocatoria a participar en el proceso | Apertura de Ofertas | Evaluación de las Ofertas | Subsanación | Firma de la Adjudicación | Firma del Contrato | Recepción de Bienes, Servicios u Obras | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | Componente 1: Suministro de llantas para los vehículos de PRONADERES | Dotar de Llantas a los Vehículos en uso de PRONADERES-Proenergía Rural | 70,000.00 | CC | 4 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-abr-16 | 31-dic-16 | 70,000.00 | |
| | Componente 1: Diesel L. 330,000.00 (Tegucigalpa 30,000.00, Ocotepeque 35,000.00, Lempira 47,000.00, Copán 47,000.00, Intibuca 47,000.00, Santa Bárbara 47,000.00, La Paz 47,000.00) | | | 2C | 4 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 | Diesel Tegucigalpa | | 30,000.00 | 2C | 4 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,000.00 | |
| 83 | Diesel Ocotepeque | | 35,000.00 | 2C | 4 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,000.00 | |
| 84 | Diesel Copan | | 47,000.00 | 2C | 4 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,000.00 | |
| 85 | Diesel Lempira | | 47,000.00 | 2C | 4 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,000.00 | |
| 86 | Diesel Intibuca | | 47,000.00 | 2C | 4 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,000.00 | |
| 87 | Diesel Santa Barbara | | 47,000.00 | 2C | 4 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,000.00 | |
| 88 | Diesel La Paz | | 47,000.00 | 2C | 4 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,000.00 | |
| 89 | Componente 1: Elementos de Limpieza | Dotar materiales de limpieza para uso de las diferentes oficinas de Proenergía | 10,000.00 | 2C | 4 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000.00 | |
| 90 | Componente 1: Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | Dotar de utiles de Oficina al Proyecto | 25,000.00 | CC | 2 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,000.00 | |
| 91 | Componente 1: Suministro de utensilios de cocina y comedor | Suministro de Utensilios para reuniones del Pro energía rural | 4,000.00 | 2C | 3 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,000.00 | |
| 92 | Componente 1: Repuestos y Accesorios | Dotar de Tintas para impresoras y plotter del Proyecto. | 20,000.00 | CC | 4 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,000.00 | |
| 93 | Componente 1: Muebles Varios de Oficina | Compra de mobiliario para las oficinas regionales | 50,000.00 | 2C | 3 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,000.00 | |
| 94 | Componente 1: Equipos Varios de Oficina | Compra de equipo para el personal tecnico de campo de las regionales | 50,000.00 | 2C | 3 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,000.00 | |
| 95 | Componente 1: Equipos de Computacion | Compra de computadoras para el personal del proyecto. | 30,000.00 | 2C | 3 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,000.00 | |
| 96 | Componente 1: Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado | Remodelación y acondicionamiento de oficinas principales y regionales | 50,000.00 | 2C | 3 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,000.00 | |
| 97 | Componente 2: Maquinaria y Equipo de Construcción | Contratacion de empresa para la Instalacion de los Paneles Solares | 51436,762.00 | LPI | 4 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51436,762.00 | |
| TOTAL (X CADA CATEGORIA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fecha de emisión: DD/MM/AA Emitido por: Lixa Hernandez
 Fecha de Aprobación: DD/MM/AA Aprobado por: Carlos A. Maradiaga

Fecha de Modificación: DD/MM/AA
 Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Modificado por:
 Aprobado por:

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
 Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:
 Actualizado por:

Unidad Coordinadora del Proyecto
 Lic. Gerbe A. Maradiaga, Coordinador Administrativo Financiero, Proyecto Energía Renovable para el Desarrollo Rural Sostenible (Proenergía Rural)

