

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]							PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																								DATOS FINALES DEL CONTRATO			
							Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas													
							Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras													
No.	Descripción	Justificación del Bien o Servicio a Adquirir	Disponibilidad Presupuestaria del objeto a efectuar	Método de Compra	CUBS	Correlativo del Contrato	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final						
							Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	
1	Componente 1: Gestión y Administración-Mantenimiento y reparación de edificio y locales, construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	Construcción de Bodega de Materiales y Archivo de Documentos; remodelación de las oficinas principales del Proyecto	120,000.00	3C	2	1	-	-	-	-	12-abr-16	14-abr-16	18-abr-16	19-abr-16	20-abr-16	21-abr-16	20-abr-16	21-abr-16	22-abr-16	23-abr-16	25-abr-16	25-abr-16	25-abr-16	31-may-16	-	-	120,000.00	-						
2	Componente 1: Servicios de imprenta, publicaciones y reproducciones; y productos de artes graficas	SELLOS, STICKER LOGOS, BANDERAS, TARJETAS DE PRESENTACION, FICHAS, TECNICAS, y Impresión de formularios de control de combustible, material de campo para control de gras, control de viaticos.	45,000.00	2C	2	2	-	-	-	-	11-abr-16	19-abr-16	20-abr-16	25-abr-16	26-abr-16	3-may-16	27-abr-16	2-abr-16	4-may-16	6-may-16	9-may-16	13-may-16	16-may-16	31-may-16	-	-	45,000.00	-						
3	Componente 3: Servicios de imprenta, publicaciones y reproducciones L 547,400.00 (Recepcion en mayo/16 6800 uds.)	Impresión de Guías para la Formación y Organización de Juntas de Energía	547,400.00	LP	2	3	-	-	-	-	11-abr-16	16-abr-16	18-abr-16	18-abr-16	19-abr-16	19-abr-16	18-abr-16	19-abr-16	20-abr-16	25-abr-16	26-abr-16	26-abr-16	5-may-16	5-may-16	-	-	547,400.00	-						
4	Componente 3: Servicios de Serigrafía L 547,400.00 (Recepcion en mayo/16 6800 uds.)	Elaboración de 6800 unidades de sticker para la Formación y Organización de Juntas de Energía	547,400.00	LP	2	4	-	-	-	-	11-abr-16	16-abr-16	18-abr-16	18-abr-16	19-abr-16	19-abr-16	18-abr-16	19-abr-16	20-abr-16	25-abr-16	26-abr-16	26-abr-16	5-may-16	5-may-16	-	-	547,400.00	-						
5	Componente 3: Servicios de imprenta, publicaciones y reproducciones	Impresión de instrumentos de socialización del proyecto	240,000.00	3C	2	5	-	-	-	-	11-abr-16	16-abr-16	18-abr-16	20-abr-16	21-abr-16	21-abr-16	20-abr-16	21-abr-16	22-abr-16	22-abr-16	23-abr-16	23-abr-16	2-may-16	2-may-16	-	-	240,000.00	-						
6	Componente 3: Servicios de imprenta, publicaciones y reproducciones	Impresión de instrumentos de socialización del proyecto	75,200.00	3C	2	6	-	-	-	-	1-jun-16	6-jun-16	8-jun-16	10-jun-16	11-jun-16	11-jun-16	10-jun-16	11-jun-16	12-jun-16	12-jun-16	13-jun-16	13-jun-16	22-jun-16	22-jun-16	-	-	75,200.00	-						
7	Componente 3: Servicios de imprenta, publicaciones y reproducciones	Impresión de instrumentos de socialización del proyecto	240,000.00	3C	2	7	-	-	-	-	15-nov-16	20-nov-16	22-nov-16	24-nov-16	25-nov-16	25-nov-16	24-nov-16	25-nov-16	26-nov-16	26-nov-16	27-nov-16	27-nov-16	6-dic-16	6-dic-16	-	-	240,000.00	-						
8	Componente 1: Primas y Gastos de Seguro	Adquisición de Seguro de Vehículos año 2016	150,000.00	3C	1	8	-	-	-	-	18-abr-16	23-abr-16	25-abr-16	27-abr-16	28-abr-16	28-abr-16	27-abr-16	28-abr-16	29-abr-16	29-abr-16	30-abr-16	30-abr-16	9-may-16	9-may-16	-	-	150,000.00	-						
9	Componente 1: Servicios de Internet	Contratación de los Servicios de Internet para las oficinas principales y 6 regionales del proyecto.	126,000.00	3C	3	10	-	-	-	-	11-abr-16	16-abr-16	18-abr-16	20-abr-16	21-abr-16	21-abr-16	20-abr-16	21-abr-16	22-abr-16	22-abr-16	23-abr-16	23-abr-16	2-may-16	2-may-16	-	-	126,000.00	-						
10	Componente 1: Alimentos y Bebidas para Personas	Dotar de Insumos Varios para personas externas de PRONADERS	12,000.00	2C	4	11	-	-	-	-	11-abr-16	16-abr-16	18-abr-16	20-abr-16	21-abr-16	21-abr-16	20-abr-16	21-abr-16	22-abr-16	22-abr-16	23-abr-16	23-abr-16	2-may-16	2-may-16	-	-	12,000.00	-						
	Componente 3: Alimentos y Bebidas para Personas L. 500,000.00 (Ocoatepeque 20 juntas con 319 beneficiarios (2016), Copan 49 juntas con 986 beneficiarios (2016), Lempirá 76 juntas con 3331 beneficiarios (2016), Intibuca 80 juntas con 3911 beneficiarios (2016), Santa Bárbara 74 juntas con 2519 beneficiarios (2016) y La Paz 69 Juntas con 2304 beneficiarios (2016);			2C	4	12	-	-	-	-													29-mar-16	23-dic-16	-	-								
11	Ocoatepeque: Mes de abril 9 juntas con 146 beneficiarios		5,459.99	2C	4	A	-	-	-	-	9-mar-16	14-mar-16	16-mar-16	18-mar-16	19-mar-16	19-mar-16	18-mar-16	19-mar-16	20-mar-16	20-mar-16	21-mar-16	21-mar-16	30-mar-16	29-abr-16	-	-								
12	Ocoatepeque: Mes de mayo 1 junta con 10 beneficiarios		373.97	2C	4	B	-	-	-	-	9-abr-16	14-abr-16	16-abr-16	18-abr-16	19-abr-16	19-abr-16	18-abr-16	19-abr-16	20-abr-16	20-abr-16	21-abr-16	21-abr-16	30-abr-16	29-abr-16	-	-	5,459.99	-						
13	Ocoatepeque: Mes de septiembre 9 juntas con 157 beneficiarios		5,871.35	2C	4	C	-	-	-	-	7-ago-16	12-ago-16	14-ago-16	16-ago-16	17-ago-16	17-ago-16	16-ago-16	17-ago-16	18-ago-16	18-ago-16	19-ago-16	19-ago-16	28-ago-16	27-sep-16	-	-	373.97	-						
14	Ocoatepeque: Mes de octubre 1 junta con 6 beneficiarios		224.38	2C	4	D	-	-	-	-	10-sep-16	15-sep-16	17-sep-16	19-sep-16	20-sep-16	20-sep-16	19-sep-16	20-sep-16	21-sep-16	21-sep-16	22-sep-16	22-sep-16	1-oct-16	31-oct-16	-	-	5,871.35	-						
15	Copan: Mes de mayo 8 juntas con 182 beneficiarios		6,806.28	2C	4	E	-	-	-	-	9-abr-16	14-abr-16	16-abr-16	18-abr-16	19-abr-16	19-abr-16	18-abr-16	19-abr-16	20-abr-16	20-abr-16	21-abr-16	21-abr-16	30-abr-16	30-may-16	-	-	224.38	-						
16	Copan: Mes de junio 5 juntas con 83 beneficiarios		3,103.96	2C	4	F	-	-	-	-	10-may-16	15-may-16	17-may-16	19-may-16	20-may-16	20-may-16	19-may-16	20-may-16	21-may-16	21-may-16	22-may-16	22-may-16	31-may-16	30-jun-16	-	-	6,806.28	-						
17	Copan: Mes de julio 8 juntas con 184 beneficiarios		6,881.08	2C	4	G	-	-	-	-	10-jun-16	15-jun-16	17-jun-16	19-jun-16	20-jun-16	20-jun-16	19-jun-16	20-jun-16	21-jun-16	21-jun-16	22-jun-16	22-jun-16	31-may-16	30-jun-16	-	-	3,103.96	-						
18	Copan: Mes de agosto 9 juntas con 237 beneficiarios		6,883.13	2C	4	H	-	-	-	-	10-jul-16	15-jul-16	17-jul-16	19-jul-16	20-jul-16	20-jul-16	19-jul-16	20-jul-16	21-jul-16	21-jul-16	22-jul-16	22-jul-16	1-jul-16	31-jul-16	-	-	6,881.08	-						
19	Copan: Mes de octubre 5 juntas con 90 beneficiarios		3,365.74	2C	4	I	-	-	-	-	10-sep-16	15-sep-16	17-sep-16	19-sep-16	20-sep-16	20-sep-16	19-sep-16	20-sep-16	21-sep-16	21-sep-16	22-sep-16	22-sep-16	1-oct-16	31-oct-16	-	-	8,863.13	-						

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]

		Preliminares		PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)										DATOS FINALES DEL CONTRATO												
				Etapa de Inicio					Etapa de Evaluación de Ofertas							Etapa de Firma del Contrato		Entregas								
				Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso	Apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Subsanación	Firma de la Adjudicación	Firma del Contrato	Recepción de Bienes, Servicios u Obras														
20	Copan: Mes de noviembre 9 juntas con 128 beneficiarios	4,786.84	2C	4	J	-	-	-	-	10-oct-16	15-oct-16	17-oct-16	19-oct-16	20-oct-16	20-oct-16	19-oct-16	20-oct-16	21-oct-16	21-oct-16	22-oct-16	22-oct-16	31-oct-16	30-nov-16			4,786.84
21	Copan: Mes de diciembre 5 juntas con 82 beneficiarios	3,066.57	2C	4	K	-	-	-	-	10-nov-16	15-nov-16	17-nov-16	19-nov-16	20-nov-16	20-nov-16	19-nov-16	20-nov-16	21-nov-16	21-nov-16	22-nov-16	22-nov-16	1-dic-16	31-dic-16			3,066.57
22	Lempira: Mes de abril 9 juntas con 297 beneficiarios	11,106.56	2C	4	L	-	-	-	-	9-mar-16	14-mar-16	16-mar-16	18-mar-16	19-mar-16	19-mar-16	18-mar-16	19-mar-16	20-mar-16	20-mar-16	21-mar-16	21-mar-16	30-mar-16	29-abr-16			11,106.56
23	Lempira: Mes de mayo 9 juntas con 232 beneficiarios	8,676.14	2C	4	M	-	-	-	-	9-abr-16	14-abr-16	16-abr-16	18-abr-16	19-abr-16	19-abr-16	18-abr-16	19-abr-16	20-abr-16	20-abr-16	21-abr-16	21-abr-16	30-abr-16	30-may-16			8,676.14
24	Lempira: Mes de junio 9 juntas con 498 beneficiarios	18,623.78	2C	4	N	-	-	-	-	10-may-16	15-may-16	17-may-16	19-may-16	20-may-16	20-may-16	19-may-16	20-may-16	21-may-16	21-may-16	22-may-16	22-may-16	31-may-16	30-jun-16			18,623.78
25	Lempira: Mes de julio 7 juntas con 242 beneficiarios	9,050.11	2C	4	O	-	-	-	-	10-jun-16	15-jun-16	17-jun-16	19-jun-16	20-jun-16	20-jun-16	19-jun-16	20-jun-16	21-jun-16	21-jun-16	22-jun-16	22-jun-16	1-jul-16	31-jul-16			9,050.11
26	Lempira: Mes de agosto 9 juntas con 561 beneficiarios	20,979.81	2C	4	P	-	-	-	-	10-jul-16	15-jul-16	17-jul-16	19-jul-16	20-jul-16	20-jul-16	19-jul-16	20-jul-16	21-jul-16	21-jul-16	22-jul-16	22-jul-16	31-jul-16	30-ago-16			20,979.81
27	Lempira: Mes de septiembre 9 juntas con 391 beneficiarios	14,622.29	2C	4	Q	-	-	-	-	7-ago-16	12-ago-16	14-ago-16	16-ago-16	17-ago-16	17-ago-16	16-ago-16	17-ago-16	18-ago-16	18-ago-16	19-ago-16	19-ago-16	28-ago-16	27-sep-16			14,622.29
28	Lempira: Mes de octubre 8 juntas con 110 beneficiarios	4,113.69	2C	4	R	-	-	-	-	10-sep-16	15-sep-16	17-sep-16	19-sep-16	20-sep-16	20-sep-16	19-sep-16	20-sep-16	21-sep-16	21-sep-16	22-sep-16	22-sep-16	1-oct-16	31-oct-16			4,113.69
29	Lempira: Mes de noviembre 9 juntas con 459 beneficiarios	17,165.30	2C	4	S	-	-	-	-	10-oct-16	15-oct-16	17-oct-16	19-oct-16	20-oct-16	20-oct-16	19-oct-16	20-oct-16	21-oct-16	21-oct-16	22-oct-16	22-oct-16	1-oct-16	31-oct-16			17,165.30
30	Lempira: Mes de diciembre 7 juntas con 541 beneficiarios	20,231.86	2C	4	T	-	-	-	-	10-nov-16	15-nov-16	17-nov-16	19-nov-16	20-nov-16	20-nov-16	19-nov-16	20-nov-16	21-nov-16	21-nov-16	22-nov-16	22-nov-16	1-dic-16	31-dic-16			20,231.86
31	Intibuca: Mes de abril 9 juntas con 576 beneficiarios	21,540.76	2C	4	U	-	-	-	-	9-mar-16	14-mar-16	16-mar-16	18-mar-16	19-mar-16	19-mar-16	18-mar-16	19-mar-16	20-mar-16	20-mar-16	21-mar-16	21-mar-16	30-mar-16	29-abr-16			21,540.76
32	Intibuca: Mes de mayo 11 juntas con 436 beneficiarios	16,305.16	2C	4	V	-	-	-	-	9-abr-16	14-abr-16	16-abr-16	18-abr-16	19-abr-16	19-abr-16	18-abr-16	19-abr-16	20-abr-16	20-abr-16	21-abr-16	21-abr-16	30-abr-16	30-may-16			16,305.16
33	Intibuca: Mes de junio 10 juntas con 389 beneficiarios	14,547.49	2C	4	W	-	-	-	-	10-may-16	15-may-16	17-may-16	19-may-16	20-may-16	20-may-16	19-may-16	20-may-16	21-may-16	21-may-16	22-may-16	22-may-16	31-may-16	30-jun-16			14,547.49
34	Intibuca: Mes de julio 8 juntas con 356 beneficiarios	13,313.39	2C	4	X	-	-	-	-	10-jun-16	15-jun-16	17-jun-16	19-jun-16	20-jun-16	20-jun-16	19-jun-16	20-jun-16	21-jun-16	21-jun-16	22-jun-16	22-jun-16	1-jul-16	31-jul-16			13,313.39
35	Intibuca: Mes de agosto 9 juntas con 508 beneficiarios	18,997.76	2C	4	Y	-	-	-	-	10-jul-16	15-jul-16	17-jul-16	19-jul-16	20-jul-16	20-jul-16	19-jul-16	20-jul-16	21-jul-16	21-jul-16	22-jul-16	22-jul-16	31-jul-16	30-ago-16			18,997.76
36	Intibuca: Mes de septiembre 9 juntas con 428 beneficiarios	16,005.98	2C	4	Z	-	-	-	-	7-ago-16	12-ago-16	14-ago-16	16-ago-16	17-ago-16	17-ago-16	16-ago-16	17-ago-16	18-ago-16	18-ago-16	19-ago-16	19-ago-16	28-ago-16	27-sep-16			16,005.98
37	Intibuca: Mes de octubre 6 juntas con 464 beneficiarios	17,352.28	2C	4	AA	-	-	-	-	10-sep-16	15-sep-16	17-sep-16	19-sep-16	20-sep-16	20-sep-16	19-sep-16	20-sep-16	21-sep-16	21-sep-16	22-sep-16	22-sep-16	1-oct-16	31-oct-16			17,352.28
38	Intibuca: Mes de noviembre 9 juntas con 362 beneficiarios	13,537.77	2C	4	AB	-	-	-	-	10-oct-16	15-oct-16	17-oct-16	19-oct-16	20-oct-16	20-oct-16	19-oct-16	20-oct-16	21-oct-16	21-oct-16	22-oct-16	22-oct-16	1-oct-16	31-oct-16			13,537.77
39	Intibuca: Mes de diciembre 9 juntas con 392 beneficiarios	14,659.69	2C	4	AC	-	-	-	-	10-nov-16	15-nov-16	17-nov-16	19-nov-16	20-nov-16	20-nov-16	19-nov-16	20-nov-16	21-nov-16	21-nov-16	22-nov-16	22-nov-16	31-oct-16	30-nov-16			14,659.69
40	Santa Barbara: Mes de abril 8 juntas con 546 beneficiarios	20,418.85	2C	4	AD	-	-	-	-	9-mar-16	14-mar-16	16-mar-16	18-mar-16	19-mar-16	19-mar-16	18-mar-16	19-mar-16	20-mar-16	20-mar-16	21-mar-16	21-mar-16	30-mar-16	29-abr-16			20,418.85
41	Santa Barbara: Mes de mayo 9 juntas con 385 beneficiarios	14,397.91	2C	4	AE	-	-	-	-	9-abr-16	14-abr-16	16-abr-16	18-abr-16	19-abr-16	19-abr-16	18-abr-16	19-abr-16	20-abr-16	20-abr-16	21-abr-16	21-abr-16	30-abr-16	30-may-16			14,397.91
42	Santa Barbara: Mes de junio 9 juntas con 322 beneficiarios	12,041.88	2C	4	AF	-	-	-	-	10-may-16	15-may-16	17-may-16	19-may-16	20-may-16	20-may-16	19-may-16	20-may-16	21-may-16	21-may-16	22-may-16	22-may-16	31-may-16	30-jun-16			12,041.88
43	Santa Barbara: Mes de julio 8 juntas con 271 beneficiarios	10,134.63	2C	4	AG	-	-	-	-	10-jun-16	15-jun-16	17-jun-16	19-jun-16	20-jun-16	20-jun-16	19-jun-16	20-jun-16	21-jun-16	21-jun-16	22-jun-16	22-jun-16	1-jul-16	31-jul-16			10,134.63
44	Santa Barbara: Mes de agosto 9 juntas con 210 beneficiarios	7,853.40	2C	4	AH	-	-	-	-	10-jul-16	15-jul-16	17-jul-16	19-jul-16	20-jul-16	20-jul-16	19-jul-16	20-jul-16	21-jul-16	21-jul-16	22-jul-16	22-jul-16	31-jul-16	30-ago-16			7,853.40
45	Santa Barbara: Mes de septiembre 9 juntas con 229 beneficiarios	8,451.76	2C	4	AI	-	-	-	-	7-ago-16	12-ago-16	14-ago-16	16-ago-16	17-ago-16	17-ago-16	16-ago-16	17-ago-16	18-ago-16	18-ago-16	19-ago-16	19-ago-16	28-ago-16	27-sep-16			8,451.76
46	Santa Barbara: Mes de octubre 6 juntas con 146 beneficiarios	5,459.99	2C	4	AJ	-	-	-	-	10-sep-16	15-sep-16	17-sep-16	19-sep-16	20-sep-16	20-sep-16	19-sep-16	20-sep-16	21-sep-16	21-sep-16	22-sep-16	22-sep-16	1-oct-16	31-oct-16			5,459.99
47	Santa Barbara: Mes de noviembre 9 juntas con 252 beneficiarios	9,424.08	2C	4	AK	-	-	-	-	10-oct-16	15-oct-16	17-oct-16	19-oct-16	20-oct-16	20-oct-16	19-oct-16	20-oct-16	21-oct-16	21-oct-16	22-oct-16	22-oct-16	1-oct-16	31-oct-16			9,424.08
48	Santa Barbara: Mes de diciembre 7 juntas con 181 beneficiarios	6,020.94	2C	4	AL	-	-	-	-	10-nov-16	15-nov-16	17-nov-16	19-nov-16	20-nov-16	20-nov-16	19-nov-16	20-nov-16	21-nov-16	21-nov-16	22-nov-16	22-nov-16	31-oct-16	30-nov-16			6,020.94
49	La Paz: Mes de abril 9 juntas con 291 beneficiarios	10,882.57	2C	4	AM	-	-	-	-	9-mar-16	14-mar-16	16-mar-16	18-mar-16	19-mar-16	19-mar-16	18-mar-16	19-mar-16	20-mar-16	20-mar-16	21-mar-16	21-mar-16	30-mar-16	29-abr-16			10,882.57
50	La Paz: Mes de mayo 8 juntas con 271 beneficiarios	10,134.63	2C	4	AN	-	-	-	-	9-abr-16	14-abr-16	16-abr-16	18-abr-16	19-abr-16	19-abr-16	18-abr-16	19-abr-16	20-abr-16	20-abr-16	21-abr-16	21-abr-16	30-abr-16	30-may-16			10,134.63
51	La Paz: Mes de junio 6 juntas con 173 beneficiarios	6,469.71	2C	4	AO	-	-	-	-	10-may-16	15-may-16	17-may-16	19-may-16	20-may-16	20-may-16	19-may-16	20-may-16	21-may-16	21-may-16	22-may-16	22-may-16	31-may-16	30-jun-16			6,469.71
52	La Paz: Mes de julio 8 juntas con 450 beneficiarios	16,828.72	2C	4	AP	-	-	-	-	10-jun-16	15-jun-16	17-jun-16	19-jun-16	20-jun-16	20-jun-16	19-jun-16	20-jun-16	21-jun-16	21-jun-16	22-jun-16	22-jun-16	1-jul-16	31-jul-16			16,828.72
53	La Paz: Mes de agosto 9 juntas con 385 beneficiarios	14,397.91	2C	4	AQ	-	-	-	-	10-jul-16	15-jul-16	17-jul-16	19-jul-16	20-jul-16	20-jul-16	19-jul-16	20-jul-16	21-jul-16	21-jul-16	22-jul-16	22-jul-16	31-jul-16	30-ago-16			14,397.91
54	La Paz: Mes de septiembre 9 juntas con 124 beneficiarios	4,637.25	2C	4	AR	-	-	-	-	7-ago-16	12-ago-16	14-ago-16	16-ago-16	17-ago-16	17-ago-16	16-ago-16	17-ago-16	18-ago-16	18-ago-16	19-ago-16	19-ago-16	28-ago-16	27-sep-16			4,637.25
55	La Paz: Mes de octubre 7 juntas con 142 beneficiarios	5,310.40	2C	4	AS	-	-	-	-	10-sep-16	15-sep-16	17-sep-16	19-sep-16	20-sep-16	20-sep-16	19-sep-16	20-sep-16	21-sep-16	21-sep-16	22-sep-16	22-sep-16	1-oct-16	31-oct-16			5,310.40
56	La Paz: Mes de noviembre 9 juntas con 325 beneficiarios	12,154.08	2C	4	AT	-	-	-	-	10-oct-16	15-oct-16	17-oct-16	19-oct-16	20-oct-16	20-oct-16	19-oct-16	20-oct-16	21-oct-16	21-oct-16	22-oct-16	22-oct-16	1-oct-16	31-oct-16			12,154.08
57	La Paz: Mes de diciembre 4 juntas con 143 beneficiarios	5,347.79	2C	4	AU	-	-	-	-	10-nov-16	15-nov-16	17-nov-16	19-nov-16	20-nov-16	20-nov-16	19-nov-16	20-nov-16	21-nov-16	21-nov-16	22-nov-16	22-nov-16	1-dic-16	31-dic-16			5,347.79
58	Componente 1: Prendas de Vestir	8,000.00	2C	3	13	-	-	-	-	2-may-16	7-may-16	9-may-16	11-may-16	12-may-16	12-may-16	11-may-16	12-may-16	13-may-16	13-may-16	14-may-16	14-may-16	23-may-16	22-jun-16			8,000.00
59	Componente 1: Suministro de Papelería de Oficina, Papel Bond carta, oficio y legal y otro	40,000.00	CC	2	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1-abr-16	31-dic-16			40,000.00
60	Componente 1: Sum																									

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]		PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)															DATOS FINALES DEL CONTRATO							
		Preliminares			Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas			Etapa de Firma del Contrato				Entregas								
		Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso	Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación	Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras										
81	Componente 1: Suministros de llantas para los vehículos de PRONADERES	Dotar de Llantas a los Vehículos en uso de PRONADERES-Proenergía Rural	70,000.00	CC	4	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1-abr-16	31-dic-16	70,000.00	
	Componente 1: Diesel L 330,000.00 (Tegucigalpa 30,000.00, Ocotepeque 35,000.00, Lempira 47,000.00, Copán 47,000.00, Intibucá 47,000.00, Santa Bárbara 47,000.00, La Paz 47,000.00)	Dotar del suministro de combustible para los vehículos del proyecto para realizar los trabajos de campo en la creación de las juntas de energía en el área de influencia del proyecto.		2C	4	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
82	Diesel Tegucigalpa		30,000.00	2C	4	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00
83	Diesel Ocotepeque		35,000.00	2C	4	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00
84	Diesel Copan		47,000.00	2C	4	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,000.00
85	Diesel Lempira		47,000.00	2C	4	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,000.00
86	Diesel Intibuca		47,000.00	2C	4	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,000.00
87	Diesel Santa Barbara		47,000.00	2C	4	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,000.00
88	Diesel La Paz		47,000.00	2C	4	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,000.00
89	Componente 1: Elementos de Limpieza	Dotar materiales de limpieza para uso de las diferentes oficinas de Proenergía	10,000.00	2C	4	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	
70	Componente 1: Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Dotar de utiles de Oficina al Proyecto	25,000.00	CC	2	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	
71	Componente 1: Suministro de utensilios de cocina y comedor	Suplir de Utensilios para reuniones del Pro energía rural	4,000.00	2C	3	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	
72	Componente 1: Repuestos y Accesorios	Dotar de Tintas para impresoras y ploter del Proyecto.	20,000.00	CC	4	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	
73	Componente 1: Muebles Varios de Oficina	Compra de mobiliario para las oficinas regionales	50,000.00	2C	3	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	
74	Componente 1: Equipos Varios de Oficina	Compra de equipo para el personal técnico de campo de las regionales	50,000.00	2C	3	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	
75	Componente 1: Equipos de Computación	Compra de computadoras para el personal del proyecto.	30,000.00	2C	3	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	
76	Componente 1: Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	Remodelación y acondicionamiento de ofinas principales y regionales	50,000.00	2C	3	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	
77	Componente 2: Maquinaria y Equipo de Construcción	Contratación de empresa para la Instalación de los Paneles Solares	51436,762.00	LPI	4	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	
TOTAL ( X CADA CATEGORIA)																								51436,762.00

Estimada L64728,762.00 L0.00  
REAL #REF! #REF!

Fecha de emisión: DD/MM/AA	Emitido por: Lixa Hernandez	Fecha de Modificación: DD/MM/AA	Modificado por:	Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA	Recibido por:
Fecha de Aprobación: DD/MM/AA	Aprobado por: Carlos A. Maradaga	Fecha de Aprobación: DD/MM/AA	Aprobado por:	Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA	Actualizado por:

Unidad Coordinadora del Proyecto  
Lc. Carlos A. Maradaga, Coordinador Administrativo Financiero, Proyecto Energía Renovable para el Desarrollo Rural Sostenible (Proenergía Rural)

