

Tegucigalpa M. D. C. 10 de febrero del 2016

Oficio No. ONCAE-DIR0-168-2016

**Licenciado
Elis Figueroa
Administrador
Instituto Nacional de Previsión del Magisterio**

Su Oficina.

Estimado Lic. Figueroa:

Referente al Plan Anual de Compras y Contrataciones PACC-2016, recibido en la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado ONCAE, tengo a bien comunicarle que el mismo ha sido revisado por la ONCAE, el cual tiene observaciones, las cuales recomendamos sean incorporadas y remitidas a La ONCAE para su nueva revisión y publicación en el portal de HonduCompras.

- Utilizar formato oficial de PACC 2016, puede ser descargado de la página web, www.honducompras.gob.hn, el cual no debe ser modificado, sus columnas y sus filas.
- Se debe utilizar los formatos conforme a la categoría
 - 1 Bienes, obras y servicios de no consultoría
 - 2 Servicios de Consultoría
- Se debe presentar un solo PACC consolidado, la lista de Bienes y servicios debe de agruparse por familia o categoría, y debe consignarse el código CUBS que corresponde (se adjunta el CUBS).
- El PACC es una programación anual de procesos de compra, que deben realizarse
 - Realizar un solo proceso de contratación para los rubros que aparecen fraccionados,
 - Obteniendo mejores ventajas en precios, condiciones y aplicando los principios básicos de la Administración Pública, Economía, eficiencia y transparencia.
- Recomendamos revisar todos los procesos y evitar el fraccionamiento, la Ley lo Prohíbe.

Artículo 25. Prohibición de Subdividir Contratos. El objeto de la contratación o la ejecución de un proyecto no se podrán ser fragmentados, de forma que, mediante la celebración de varios contratos, se eludan o se pretenda eludir los procedimientos de contratación establecidos en esta Ley.

Se entenderá que no existe la dicha subdivisión cuando, al planificar la ejecución del proyecto, se hubieran previsto dos o más etapas o secciones específicas y diferenciadas, siempre que la ejecución de cada una de ellas tenga funcionalidad y se encuentre coordinada con las restantes, de modo que se garantice la unidad del proyecto.

- Deben reprogramar completamente su PACC, para su información las LPN: Según el artículo 106 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado; Una Licitación pública debe tener como mínimo 40 días entre la convocatoria a participar en el proceso y la apertura de las ofertas.
- Todo Bien o servicio que se encuentre incluido en los Catálogos Electrónicos vigentes en la ONCAE, debe adquirirse bajo este método, en el PACC debe indicarse el método de compra

“Catálogo Electrónico”, es obligatorio según el Artículo No. 3 de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos

Los Catálogos Electrónicos vigentes son los siguientes:

- Catálogo Electrónico Suministro de Llantas y Cámaras De Aire
 - Catálogo Electrónico de Bienes Informáticos (Discos externos, flash, memorias, USB etc.)
 - Catálogo Electrónico de Impresoras, Equipo De Reproducción Y Consumibles
 - Catálogo Marco Útiles de Oficina
 - Catálogo Marco de Alimentos y Bebidas
- Las recontrataciones no se van en el PACC
 - La Fecha Final de la Evaluación de las Ofertas debe ser superior a la fecha final de la Subsanación, ya que dicho proceso se encuentra dentro de la etapa de evaluación.

Se conceden **2 días hábiles** para realizar las correcciones necesarias establecidas en la nota. De no realizarse dichos cambios, se hará la publicación de su PACC, así como las observaciones realizadas previamente.

Se le recuerda que el día máximo de entrega de PACC 2016 es el día 4 de Febrero del 2016, según las Disposiciones Generales del Presupuesto Art. 218.

Sin otro particular,
Atentamente,


Lic. Angela Castro
Jefa de Gestión de Compras ONCAE



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PACC) 2016

POR GERENCIA/DEPARTAMENTO

Categoría:				MA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)		
				Fecha de Inicio	Entregas	DATOS FINALES DEL CONTRATO
No.	Descripción	Método de Compra	Convocatoria a participar en el	Entrega de Productos	Presupuesto 2016 Costo Estimado (En Lempiras)	
			INICIO	FIN		
Nombre contrato		LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD Se esperar la confirmación de los nuevos techos 2016 para definir	Estimada	Estimada		
			REAL	REAL		
OBRAS CIVILES/MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS						
1	47110	Construccion de Centro de dia para Jubilados	LPN	01/06/2016	31/10/2015	L. 35000,000.00
2	41110	Linea de Conduccion de Agua Potable Ruben Antunez	LPN	01/06/2016	31/10/2016	L. 7000,000.00
3	41110	Reurbanizacion y rehabilitacion Ruben Antunez	LPN	01/06/2016	31/10/2016	L. 25000,000.00
5	41110	Remodelación Interna de Edificio Tegucigalpa	LPN	01/03/2016	31/12/2016	L. 8000,000.00
6	41110	Construccion de comedor para personal del INPREMA	LPN	01/02/2016	31/10/2016	L. 3000,000.00
7		<u>PROYECTOS PEDNDIENTES DE AUTORIZACION</u>				
7.1	47110	Remodelación data Center	LPN	01/03/2016	31/12/2016	L. 4000,000.00
7.2	47110	Proyecto de electrificacion proyecto Urbanización RUBEN ANTUNEZ.	LPN	01/02/2016	31/10/2016	L. 2000,000.00
7.5	41110	OTROS PROYECTOS DE OBRAS		x	x	L. 2000,000.00
Sub-total						L. 86000,000.00



SERVICIOS DE NO CONSULTORIA

8	45100	Renovación Solución Antivirus/AntiSpyware/Firewall	3C	15/01/2016	31/12/2016	L. 96,000.00
9	45100	Renovación Software de Seguridad Perimetral	3C	15/01/2016	31/12/2016	L. 80,000.00
10	24500	Curso Certified Information Systems Auditor (CISA)	2C	01/10/2016	31/10/2016	L. 60,000.00
11	24900	Examen de La Sociedad de Actuarios de USA (SOA)	3C	01/04/2016	30/06/2016	L. 75,000.00
12	24900	Materiales de Estudio para los exámenes de la SOA	2C	01/04/2016	30/06/2016	L. 45,000.00
13	25400	Contratación de Seguro de Daños para Cartera de Garantías Hipotecarias del Instituto	LPN	01/06/2016	31/12/2016	L. 6500,000.00
14	45100	Adquisición de Sistema Informático para el Programa de Protección Crediticia	LPN	01/06/2016	31/12/2016	L. 3000,000.00
15	25600	Campaña Publicitaria Productos PPCI/CAP	LPN	03/10/2016	31/12/2016	L. 1640,000.00
16	25600	Impresiones de Material Publicitario/Papelería PPCI	3C	03/10/2016	31/12/2016	L. 80,000.00
17	24500	Capacitaciones varias Personal PPCI (En coordinación con RRHH)	3C	02/05/2016	31/05/2016	L. 150,000.00
18	25400	Ajustador de Siniestros para Reclamos de Daños	3C	02/01/2016	31/12/2016	L. 150,000.00
19	51220/51240	servicios de cargo express para el envio de 25 contratos medicos, notificaciones a los presidentes de las seccionales de AMAJUPENH en las	3C	01/03/2016	31/12/2016	L. 150,000.00
20	23350	Mantenimiento y revisión de escaners	3C	04/01/2016	31/12/2016	L. 100,000.00
21	24900	Contratación de un servicio de mensajitos a celulares para contacto con el cliente	3C	01/06/2016	31/12/2016	L. 125,000.00
22	45100	Sistemas de administración de colas para dos oficinas (Teg y SPS)	LPN	01/03/2016	31/12/2016	L. 800,000.00
23	OTROS SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS					
23.1	25600	Publicidad (producción de videos, impresión de volantes, anuncios en prensa, etc.)	LP	01/06/2016	31/12/2016	L. 500,000.00
23.2	25700	Contratación de lineas moden (internet movil)	LP	01/04/2016	30/06/2016	L. 400,000.00



23.3	<u>31100/25100</u>	Logistica para Talleres: Transporte, alimentos y bebidas, materiales, mobiliario, local.	3C	01/03/2016	31/12/2016	L. 175,000.00
23.4	<u>31100/25100</u>	Logistica para Talleres de seguimiento y monitoreo de oficinas Regionales., con requerimientos	2C	01/03/2016	31/12/2016	L. 75,000.00
23.5	<u>45100</u>	Colocation Sitio Alterno	LPN	01/03/2016	31/12/2016	L. 600,000.00
23.6	<u>23600</u>	Mantenimiento de Software BYTE	CD	01/07/2016	31/12/2016	L. 1000,000.00
23.7	<u>45100</u>	Software Subscription	3C	01/03/2016	31/12/2016	L. 200,000.00
23.8	<u>45100</u>	Correo Electronico	3C	03/10/2016	31/12/2016	L. 100,000.00
23.9	<u>23350</u>	Mantenimiento de Equipo	2C	01/03/2016	31/12/2016	L. 70,000.00
23.1	<u>22250</u>	Arrendamiento de Discos para Servidor de Desarrollo y Certificación de Aplicaciones	3C	01/03/2016	31/12/2016	L. 160,000.00
23.11	<u>23350</u>	Mantenimiento de Impresoras 6400	2C	01/10/2016	31/12/2016	L. 30,000.00
23.12	<u>45100</u>	Horas Byte	CD	03/10/2016	31/12/2016	L. 4000,000.00
23.13	<u>45100</u>	Renovacion antivirus e IDS	3C	01/06/2016	31/12/2016	L. 174,000.00
23.14	<u>45100</u>	Canales de datos e internet	LP	01/06/2016	31/12/2016	L. 300,000.00
23.15	<u>23350</u>	Mantenimiento preventivo	3C	01/08/2016	31/12/2016	L. 100,000.00
23.16	<u>45100</u>	Alojamiento Data Center	CD	02/01/2016	31/12/2016	L. 600,000.00
23.17	<u>45100</u>	Renovación herramienta de desarrollo	LP	01/06/2016	31/12/2016	L. 300,000.00
23.18	<u>45100</u>	Renovación correo electronico	CD	03/10/2016	31/12/2016	L. 100,000.00
23.19	<u>45100</u>	Digitalización de documentos	LPN	01/02/2016	31/10/2016	L. 6500,000.00
23.2	<u>45100</u>	Inventario código de barras	LPN	01/08/2016	31/12/2016	L. 1000,000.00
23.21	<u>45100</u>	Licenciamiento adicional digitalizacion interna	LP	01/06/2016	31/12/2016	L. 400,000.00
23.22	<u>45100</u>	Solucion de colas Principal/SPS	LPN	01/07/2016	31/12/2016	L. 800,000.00



OS

AD



23.23	<u>45100</u>	Modulo de Recursos Humanos	LPN	03/10/2016	31/12/2016	L. 2000,000.00
23.24	<u>45100</u>	Modulo de Presupuesto	LPN	03/10/2016	31/12/2016	L. 2000,000.00
23.25	<u>45100</u>	Software de Backup a Nivel de Red	LPN	01/10/2016	31/12/2016	L. 1000,000.00
23.26	<u>45100</u>	Software para Servidores	LPN	01/10/2016	31/12/2016	L. 950,000.00
23.27	<u>33500</u>	Suscripción a revistas de tecnología	2C	15/01/2016	31/12/2016	L. 6,000.00
23.28	<u>23400</u>	SERVICIO DE MANTENIMIIENTO BOMBAS DE AGUA	3C	15/01/2016	31/12/2016	L. 240,000.00
23.29	<u>23400</u>	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA	3C	15/01/2016	31/12/2016	L. 240,000.00
23.3	<u>23500</u>	SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION	LPN	01/06/2016	31/12/2016	L. 2750,000.00
23.31	<u>23320</u>	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ELEVADORES	3C	01/03/2016	31/12/2016	L. 240,000.00
23.32	<u>25100</u>	SERVICIOS DE ACARREO DE CORRESPONDENCIA	LPN	01/03/2016	31/12/2016	L. 760,000.00
23.33	<u>25100</u>	SERVICIOS DE ACARREO DE CORRESPONDENCIA (HONDUCOR)	3C	01/03/2016	31/12/2016	L. 240,000.00
23.34	<u>23400</u>	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS	LPN	01/03/2016	31/12/2016	L. 1520,000.00
23.35	<u>22260</u>	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	LP	01/03/2016	31/12/2016	L. 360,000.00
23.36	<u>23370</u>	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PLANTA TELEFONICA	3C	15/01/2016	31/12/2016	L. 100,000.00
23.37	<u>21490</u>	SERVICIO DE CABLE	3C	15/01/2016	31/12/2016	L. 100,000.00
23.38	<u>41130</u>	CHAPEO DE TERRENOS	LPN	01/04/2016	30/06/2016	L. 2000,000.00
23.39	<u>23200</u>	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INPREMA	LP	01/03/2016	31/12/2016	L. 500,000.00
23.4	<u>23360</u>	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LP	01/08/2016	31/12/2016	L. 400,000.00
23.41	<u>23600</u>	MANTENIMINETO AL SISTEMA DE PLUMAS DE ACCESO	2C	01/08/2016	31/12/2016	L. 10,000.00
23.42	<u>24900</u>	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES	2C	01/10/2016	31/12/2016	L. 10,000.00



Handwritten signature and initials.



23.43	<u>22100</u>	Servicio de Arrendamiento de Locales para Oficinas Regionales	CD	01/01/2016	31/12/2016	L. 1000,000.00
23.44	<u>24900</u>	OUTSOURCING DE COBRANZAS	LPN	01/08/2016	31/12/2016	L. 2000,000.00
23.45	<u>24900</u>	OUTSOURCING DE MENSAJERIA	LPN	01/08/2016	31/12/2016	L. 1000,000.00
23.46	<u>31100</u>	Servicio de Alimentacion para sesiones de Asamblea del INPREMA año 2016	3C	15/01/2016	31/12/2016	L. 80,000.00
23.47	<u>22270</u>	Servicio de audio y grabacion de las sesiones de Asamblea del INPREMA año 2016	2C	15/01/2016	31/12/2016	L. 50,000.00
23.48	<u>24500</u>	Talleres (2) de Socialización Consultoria de Elaboracion de Instrumentos de Gestión de Administrativa y Operativa del INPREMA	3C	01/11/2016	04/11/2016	L. 115,000.00
23.49	<u>24500</u>	Talleres (6) de Socialización Consultoria de Elaboracion de Instrumentos de Recursos Humanos y Gestión por competencias del INPREMA	3C	01/11/2016	04/11/2016	L. 345,000.00
23.5	<u>24900</u>	Capacitacion en Topics Actuariales por Firma Melinsky Peregriny	3C	01/11/2016	30/11/2016	L. 240,000.00
23.52	<u>25300</u>	Diseño, Impresión , Reproduccion de Memoria Anual INPREMA 2015 entre otros	3C	15/01/2016	31/01/2016	L. 327,000.00
23.53	<u>24900</u>	Servicios de una Institución Bancaria para la Comercialización de Lotes de Terreno del INPREMA por medio de un Fideicomiso	LPN	01/04/2016	31/12/2016	L. 1505,243.00
23.54	<u>31100</u>	Alimentos y bebidas para personas	C	03/01/2016	31/12/2016	L. 1680,000.00
23.55	<u>24500</u>	Servicios de Capacitación	3C	03/01/2016	31/12/2016	L. 130,000.00
23.56	<u>25400</u>	Primas y Gastos de Seguro	LPN	01/06/2016	31/12/2016	L. 13350,000.00
23.57	<u>33500</u>	Libros, Revistas y Periódicos	2C	03/01/2016	31/12/2016	L. 54,000.00
23.58		OTROS SERVICIOS				L. 2000,000.00
TOTAL SERVICIOS DE NO CONSULTORIA						L. 69937,243.00

BIENES Y SUMINISTROS



[Handwritten signature]



24		<u>MOBILIARIO DE OFICINA</u>	LPN	01/06/2016	31/12/2016	L. 2188,800.00
25		<u>EQUIPO DE COMPUTO</u>	LPN	01/06/2016	31/12/2016	L. 3739,300.00
TOTAL BIENES Y SUMINISTROS						L. 8116,900.00
26		<u>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION</u>				
26.1		Adquisicion de Vehiculos		01/08/2016	31/12/2016	L. 0.00
TOTAL						L. 0.00
27		<u>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</u>				
28		<u>UTILES DE OFICINA</u>	LPN	01/08/2016	31/12/2016	L. 2012,999.17
29		<u>ACCESORIOS</u>				L. 0.00
30		<u>ARTICULOS, SERVICIOS Y PRODUCTOS VARIOS</u>	LPN	01/08/2016	31/12/2016	L. 2671,700.00
30.14		OTROS GASTOS				L. 2000,000.00
TOTAL						L. 11813,889.69
31		<u>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</u>	LPN	15/01/2016	31/01/2016	L. 650,000.00
32		<u>CONSUMIBLES DE EQUIPO DE CÓMPUTO</u>	LPN	01/06/2016	31/12/2016	L. 1027,007.31
Sub-total SUMINISTROS						L. 3354,015.02
CONSULTORIAS						
33	47110	Rediseño de lotes de Urbanización proyecto RUBEN ANTUNEZ.	CP	01/04/2016	31/12/2016	L. 500,000.00
34	47110	Diseño de conexiones de agua proyecto Urbanización RUBEN ANTUNEZ.	CP	01/04/2016	31/12/2016	L. 230,000.00
35	47110	Diseño de electrificación proyecto Urbanización RUBEN ANTUNEZ.	CP	01/04/2016	31/12/2016	L. 230,000.00
36	47110	Anteproyecto y diseño de Urbanización MONTE VERDE.	CP	01/04/2016	31/12/2016	L. 500,000.00



37	47110	CONTRATACION DE FIRMA CONSULTORA PARA DESARROLLAR ESTUDIO DE MERCADO QUE PERMITA DEFINIR LA FACTIBILIDAD DE CONSTRUIR UN CEMENTERIO Y SALA VELATORIA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	CP	01/04/2016	31/12/2016	L. 500,000.00
38	47110	CONTRATACION DE FIRMA CONSULTORA PARA DESARROLLAR ESTUDIO DE MERCADO QUE PERMITA DEFINIR LA FACTIBILIDAD DE CONSTRUIR UN HOTEL EN LA ZONA DEL EL HATILLO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	CP	01/04/2016	31/12/2016	L. 500,000.00
39	24900	Soporte Tecnico	CP	01/06/2016	31/12/2016	L. 500,000.00
40	24900	Prefactibilidad cambio de software	CP	01/06/2016	31/12/2016	L. 50,000.00
41	24200	CONSULTORIA VARIAS	CP/CP	15/01/2016	31/01/2016	L. 1500,000.00

Sub-total L. 4510,000.00

Total L. 183732,047.71


Lic. Carmen Armijo
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN
 INPREMA




Vo.Bo. Lic. Elis Figueroa
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES
 INPREMA



2016

