

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2016

Categoría: [Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																								DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas											
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Negociación Económica		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato/ Recepción de Garantías		Entrega de Productos									
Descripción	Método de Selección	CUBS	Correlativo del Contrato	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final					
1	Otros Servicios Técnicos profesionales (Asistencia Técnica a la OPSPS)	3CV	1		N/A	N/A	N/A	N/A	02/02/2016	10/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	13/02/2016	14/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	25/05/2016	25/05/2016	REAL	REAL	600,000.00	REAL				
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
2	Otros Servicios Técnicos profesionales (Evaluación de la Gestión Operativa)	3CV	2		N/A	N/A	N/A	N/A	02/02/2016	10/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	13/02/2016	14/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	25/05/2016	25/05/2016	REAL	REAL	403,195.00	REAL				
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
3	Otros Servicios Técnicos profesionales (Monitoreo de Información)	3CV	3		N/A	N/A	N/A	N/A	10/06/2016	18/06/2016	19/06/2016	19/06/2016	20/06/2016	25/06/2016	21/06/2016	24/06/2016	02/07/2016	02/07/2016	03/07/2016	04/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	28/12/2016	28/12/2016	REAL	REAL	330,000.00	REAL				
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
TOTAL																												Estimado	1333,195.00			
																												REAL				

Fecha de emisión:	11/01/2016	Emitido por:	Gladys Carranza
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA	Aprobado por:	Roman Alvarez

Fecha de Modificación	DD/MM/AA
Fecha de Aprobación	DD/MM/AA

Modificado por	
Aprobado por	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y MONITOREO DE PLAN DE CONTRATACIONES [Indicar el nombre de la Unidad que elaboró el PAC]

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DESIGNE (Gladys Carranza, COORDINADORA DE ADQUISICIONES, PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS)



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2016

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA)				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)									
				Etapa Bases		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Descripción	Método de Compra	Catalogo Unico de Bienes y Servicios	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	Catalogo Unico de Bienes y Servicios	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL		
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
Equipo de Computacion (laptop y computadora de escritorio)	Catalogo Electronico			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			33952.00	
Utiles de Escritorio Oficina y enseñanza	Catalogo Electronico			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			10000.00	
Repuestos y Accesorios	Catalogo Electronico			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			24031.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)											Estimada	L67,983.00	L0.00
											REAL		L0.00

Fecha de emisión: 11/01/2016
Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Fecha de Actualización: DD/MM/AA
Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
Fecha de Actualización ONCAE: DD/MM/AA

AREA DE ADQUISICIONES
Gladys Carranza, Coordinadora de Adquisiciones
(NOMBRE, CARGO Y DEPENDENCIA/UNIDAD DE LINEA)

[Handwritten Signature]
