



**DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE  
FONDOS DE TESORO NACIONAL (11) /RECURSOS PROPIOS (12)  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016**

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	CUBS	Correlativo del Contrato	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
Nombre del proyecto u objeto de compra		LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD, CC	Catálogo unico de Bienes y Servicio	Correlativo del Contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL		
1	Artes Graficas	LPN	14111531	Según Correlativo	N/A	N/A	N/A	N/A	04/05/2016	04/05/2016	13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	23/06/2016	24/06/2016	01/07/2016	04/07/2016	08/07/2016	11/07/2016	15/07/2016	15/08/2016	19/08/2016			L. 1200,000.00			
2	Productos de papel y Cartón( Postlp, foriders entre otros )	CC	14111530, 14111521	Según Sistema de Honducompras	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			L. 100,000.00			
3	( PAPEL BOND T/C, T/O, T/L)	CC	14111511	Según Sistema de Honducompras	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			L. 333,540.00			
4	Cartuchos para impresoras, tintas, toners	CC	12171703/44103103	Según Sistema de Honducompras	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			L. 668,760.00			
5	Productos de Material plastico (Bolsas de Laminas 7 ml)	3C	24141502	Según Correlativo	N/A	N/A	N/A	N/A	09/02/2016	09/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	17/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	03/03/2016			L. 224,000.00			
6	Elementos de Limpieza y aseo personal	3C	47131604/47132102/47131704/47131816/47131805	Según Correlativo	N/A	N/A	N/A	N/A	03/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	04/03/2016	07/03/2016	10/03/2016	08/03/2016	09/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	14/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	12/04/2016			L. 50,000.00			
7	Utiles de Oficina y enseñanza	3C	44121621/44121624/44121625/44121704/44121801	Según Correlativo	N/A	N/A	N/A	N/A	09/02/2016	09/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	17/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	03/03/2016			L. 228,724.00			
8	Gasolina	LP	15101506/15101505	Según Correlativo	N/A	N/A	N/A	N/A	04/05/2016	04/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	20/05/2016	03/06/2016	23/05/2016	27/05/2016	04/06/2016	13/06/2016	14/06/2016	04/07/2016	05/07/2016	18/05/2016			L. 250,000.00			
<b>TOTAL ( X CADA CATEGORÍA)</b>																						Estimada	<b>L3055,024.00</b>					
																						REAL						

NOTA 1: La Ejecución de los procesos de Adquisición se haran de acuerdo a la disponibilidad de Recursos

Fecha de emisión:	DD/MM/AA	Emitido por:	
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA	Aprobado por:	

Fecha de Modificación	DD/MM/AA
Fecha de Aprobación	DD/MM/AA

Modificado por	
Aprobado por	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [Departamento de Administración]  
FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Abog. Roberto E Cardona, Director General]

  
  
