

**SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
FONDOS MUNICIPALES
NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO: MUNICIPALIDAD DE MARCALA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016**

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)

No.	Descripción	Método de Compra	CUBS	Correlativo del Contrato	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																Rect
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		
INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN				
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]		LPI, LPR, LP, 3C, 2C, CD	Catalogo unico de Bienes y Servicio	Correlativo del Contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	
REAL	REAL				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
EDUCACION																					
1	Construcción de aula de clases en el CEB José C del Valle. Santa Cruz.	2C	30222301		NO	NO	NO	NO	03/09/2016	03/09/2016	08/09/2016	08/09/2016	09/09/2016	10/09/2016	11/09/2016	12/09/2016	13/09/2016	13/09/2016	15/09/2016	15/09/2016	14
2	Construcción de 3 aulas de clases en CEB. El Cerron.	2C	30222301		NO	NO	NO	NO	10/09/2016	12/09/2016	17/09/2016	17/09/2016	18/09/2016	19/09/2016	20/09/2016	21/09/2016	22/09/2016	22/09/2016	23/09/2016	23/09/2016	23
3	Construcción de aula de clases en el CEB, La Estanzuela.	2C	30222301		NO	NO	NO	NO	15/09/2016	17/09/2016	22/09/2016	22/09/2016	23/09/2016	24/09/2016	25/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	28/09/2016	28/09/2016	23
4	Construcción cancha multiusos Escuela Republica de Honduras, B. Concepcion.	3C	30222301		NO	NO	NO	NO	20/09/2016	22/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	28/09/2016	29/09/2016	30/09/2016	01/10/2016	02/10/2016	02/10/2016	04/10/2016	04/10/2016	01
5	Construcción Techo en un aula de clases en el Instituto Polivalente 21 de Octubre. Colonia Melgar Castro.	3C	30222301		NO	NO	NO	NO	01/03/2016	05/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	15
6	Construcción Techo en la escuela Modesto Rodas Alvarado. Colonia Melgar Castro.	2C	30222301		NO	NO	NO	NO	10/04/2016	12/04/2016	17/04/2016	17/04/2016	18/04/2016	20/04/2016	21/04/2016	22/04/2016	23/04/2016	23/04/2016	24/04/2016	24/04/2016	25
7	Construcción de aula de clases. Cerro Verde.	2C	30222301		NO	NO	NO	NO	05/09/2016	07/09/2016	11/09/2016	11/09/2016	12/09/2016	14/09/2016	16/09/2016	16/09/2016	17/09/2016	17/09/2016	18/09/2016	18/09/2016	1
8	Construcción aula de clases. Los Charcos.	2C	30222301		NO	NO	NO	NO	20/09/2016	22/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	28/09/2016	30/09/2016	02/10/2016	02/10/2016	03/10/2016	03/10/2016	04/10/2016	04/10/2016	0
9	Reparación CEB Ramón Molina. La Florida.	3C	30222301		NO	NO	NO	NO	25/09/2016	27/09/2016	02/10/2016	02/10/2016	03/10/2016	05/10/2016	06/10/2016	07/10/2016	08/10/2016	08/10/2016	09/10/2016	09/10/2016	0
SALUD																					
10	Compra de terreno para el rastro. Para el municipio.	LP	70121703		NO	NO	NO	NO	01/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	17/07/2016	18/07/2016	23/07/2016	24/07/2016	01/08/2016	02/08/2016	03/08/2016	04/08/2016	05/08/2016	0
11	Construcción Relleno Sanitario. Para el municipio.	3C	76121601		NO	NO	NO	NO	15/07/2016	30/07/2016	31/07/2016	31/07/2016	01/08/2016	06/08/2016	07/08/2016	15/08/2016	16/08/2016	17/08/2016	18/08/2016	19/08/2016	1
12	Mejoramiento alcantarillado. Colonia Pelayo Bonilla, Omas, Campo Colon y B. San Miguel.	3C	83101500		NO	NO	NO	NO	01/09/2016	03/09/2016	04/09/2016	04/09/2016	05/09/2016	10/09/2016	11/09/2016	19/09/2016	20/09/2016	21/09/2016	22/09/2016	23/09/2016	2
13	Construcción red de distribución de agua potable. Casco Urbano.	3C	83101501		NO	NO	NO	NO	01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	04/03/2016	05/03/2016	10/03/2016	11/03/2016	19/03/2016	20/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	23/03/2016	2
14	Construcción sistema de agua potable en las comunidades de Musula, Altos del Pinar, Los Charcos, Corral de Piedras, La Estanzuela y La Chorrera	3C	83101501		NO	NO	NO	NO	20/08/2016	25/08/2016	26/08/2016	26/08/2016	27/08/2016	01/09/2016	02/09/2016	10/09/2016	11/09/2016	12/09/2016	13/09/2016	14/09/2016	1
ELECTRIFICACION																					
15	Sistema de distribución eléctrica. En comunidad de San Antonio.	3C	83101806		NO	NO	NO	NO	15/07/2016	23/07/2016	24/07/2016	24/07/2016	25/07/2016	30/07/2016	31/07/2016	08/08/2016	09/08/2016	10/08/2016	11/08/2016	12/08/2016	1
16	Sistema de distribución eléctrica. En comunidad de Mogola.	3C	83101806		NO	NO	NO	NO	20/07/2016	28/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	30/07/2016	04/08/2016	05/08/2016	13/08/2016	14/08/2016	15/08/2016	16/08/2016	17/08/2016	1
17	Sistema de distribución eléctrica. Comunidad de Las Flores.	LP	83101806		NO	NO	NO	NO	09/06/2016	15/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	28/06/2016	28/06/2016	06/07/2016	07/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	1
18	Sistema de distribución eléctrica. Comunidad de El Pelon, Los Charcos y Vegas.	3C	83101806		NO	NO	NO	NO	20/07/2016	28/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	30/07/2016	04/08/2016	05/08/2016	13/08/2016	14/08/2016	15/08/2016	16/08/2016	17/08/2016	1
19	Sistema de distribución eléctrica. Comunidad de Cerro Verde.	3C	83101806		NO	NO	NO	NO	20/07/2016	28/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	30/07/2016	04/08/2016	05/08/2016	13/08/2016	14/08/2016	15/08/2016	16/08/2016	17/08/2016	1
20	Ampliación sistema eléctrico. Comunidad de Ocotol Oscuro.	3C	83101806		NO	NO	NO	NO	20/07/2016	00/01/1900	01/01/1900	01/01/1900	02/01/1900	07/01/1900	08/01/1900	16/01/1900	17/01/1900	18/01/1900	19/01/1900	20/01/1900	1
21	Sistema de distribución eléctrica. Comunidad de La Esmeralda.	3C	83101806		NO	NO	NO	NO	20/07/2016	28/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	30/07/2016	04/08/2016	05/08/2016	13/08/2016	14/08/2016	15/08/2016	16/08/2016	17/08/2016	1
NIÑEZ Y JUVENTUD																					
22	Construcción rampas para recreación de jóvenes. Marcala.	3C	30221013		NO	NO	NO	NO	15/08/2016	25/08/2016	26/08/2016	26/08/2016	27/08/2016	01/09/2016	02/09/2016	10/09/2016	11/09/2016	12/09/2016	13/09/2016	14/09/2016	1
PROGRAMA TODOS POR LA PAZ 20%																					
23	Construcción Plaza San Miguel, Barrio Concepcion	LP	30221013		NO	NO	NO	NO	25/07/2016	25/07/2016	04/08/2016	04/08/2016	09/08/2016	14/08/2016	15/08/2016	20/08/2016	21/08/2016	21/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	1
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 14%																					
24	Pavimentación de calles. Barrio San Miguel.	LP	22101614		NO	NO	NO	NO	20/03/2016	20/03/2016	04/04/2016	04/04/2016	05/04/2016	05/04/2016	06/04/2016	11/04/2016	11/04/2016	11/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	1
25	Construcción de cunetas. Casco urbano	3C	30000000		NO	NO	NO	NO	05/05/2016	05/05/2016	15/05/2016	15/05/2016	16/05/2016	20/05/2016	21/05/2016	26/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	28/05/2016	28/05/2016	1
26	Construcción caja puente. Barrio La Pedrera	3C	30000000		NO	NO	NO	NO	05/06/2016	05/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	16/06/2016	20/06/2016	21/06/2016	26/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	28/06/2016	1
27	Construcción de puente. Barrio San Miguel.	3C	30000000		NO	NO	NO	NO	15/06/2016	15/06/2016	25/06/2016	25/06/2016	26/06/2016	30/06/2016	01/07/2016	06/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	1
28	Construcción de puente. Barrio Concepcion.	3C	30000000		NO	NO	NO	NO	20/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	1
29	Construcción de huellas y quineles para aguas lluvias. Barrio La Victoria.	3C	30000000		NO	NO	NO	NO	20/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	1
30	Construcción de puente. Barrio San Andrés-San Juan.	3C	30000000		NO	NO	NO	NO	20/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	1
31	Construcción acera para peatones en calle principal. Colonia Melgar Castro.	3C	30000000		NO	NO	NO	NO	20/08/2016	20/08/2016	04/09/2016	04/09/2016	05/09/2016	10/09/2016	11/09/2016	16/09/2016	17/09/2016	17/09/2016	18/09/2016	18/09/2016	1

32	Remodelación parque Soberanía Segunda etapa. Barrio San Miguel.	LP	30221013	NO	NO	NO	NO	30/03/2016	30/03/2016	14/04/2016	14/04/2016	15/04/2016	20/04/2016	21/04/2016	26/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	28/04/2016	28/04/2016	29	
				NO	NO	NO	NO														
33	Remodelación Palacio Municipal. Barrio San Miguel.	3C	72102801	NO	NO	NO	NO	15/09/2016	15/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	01/10/2016	06/10/2016	07/10/2016	12/10/2016	13/10/2016	13/10/2016	14/10/2016	14/10/2016	1	
				NO	NO	NO	NO														
34	Construcción parque. Barrio San Juan.	3C	30221013	NO	NO	NO	NO	01/10/2016	15/09/2106	30/09/2106	30/09/2106	01/10/2106	06/10/2106	07/10/2106	12/10/2106	13/10/2106	13/10/2106	14/10/2106	14/10/2106	1	
				NO	NO	NO	NO														
35	Construcción de Caja Puente. Colonia Melgar Castro.	3C	30000000	NO	NO	NO	NO	01/07/2106	01/07/2106	16/07/2106	16/07/2106	17/07/2106	22/07/2106	23/07/2106	28/07/2106	29/07/2106	29/07/2106	30/07/2106	30/07/2106	2	
				NO	NO	NO	NO														
36	Mejoramiento edificio DINAF. Barrio Concepcion.	3C	30000000	NO	NO	NO	NO	25/07/2106	25/07/2106	04/08/2106	04/08/2106	05/08/2106	10/08/2106	11/08/2106	16/08/2106	17/08/2106	17/08/2106	18/08/2106	18/08/2106	1	
				NO	NO	NO	NO														
37	Mejoramiento Mercado Municipal. Barrio Concepcion	3C	83101807	NO	NO	NO	NO	01/07/2016	01/07/2016	09/07/2016	09/07/2016	10/07/2016	13/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	15/07/2016	15/07/2016	16/07/2016	16/07/2016	1	
				NO	NO	NO	NO														
38	Mejoramiento Casa de La Cultura. Barrio Concepcion.	3C	30000000	NO	NO	NO	NO	10/11/2016	10/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	19/11/2016	22/11/2016	23/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	2	
				NO	NO	NO	NO														
39	Reparación Granja Penal. Barrio San Miguel.	3C	30222105	NO	NO	NO	NO	01/10/2016	01/10/2016	09/10/2016	09/10/2016	10/10/2016	13/10/2016	14/10/2016	14/10/2016	15/10/2016	15/10/2016	16/10/2016	16/10/2016	1	
				NO	NO	NO	NO														
40	Construcción pavimento calle hasta el Palacio Chino. Barrio San Miguel.	LP	22101614	NO	NO	NO	NO	01/12/2015	01/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	10/12/2015		15/01/2016	16/01/2016	16/01/2016	17/01/2016	17/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	1
				NO	NO	NO	NO														
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																					

Fecha de emisión:	07/07/2016	Emtido por:		Fecha de Modificacion	DD/MM/AA	Modificado por		Fecha de Registro ONCAE:	
Fecha de Aprobación:	08/07/2016	Aprobado por:			Fecha de Aprobacion	DD/MM/AA	Aprobado por		Fecha Actualización ONCAE:

Departamento de Administración Municipal

Petrona Lopez, Administradora Municipal