

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
FONDOS PROPIOS
MEJORAS DEL MERCADO SAN ANTONIO
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Categoría: [Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO				
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas								
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Negociación Económica		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato/ Recepción de Garantías		Entrega de Productos						
Descripción	Método de Selección	CUBS	Correlativo del Contrato	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
Nombre del proyecto u objeto de compra	CPI, CPN, CP, 3CV, CD	Catalogo Unico de Bienes y Servicios	Correlativo del Contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
Mejoras del mercado San Antonio	CPN	N/A	N/A																								3.000.000,00	
TOTAL																										Estimada	3.000.000,00	#REF!
																										REAL	#REF!	#REF!

Fecha de emisión:	29/06/2016	Emitido por:	
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA	Aprobado por:	

Fecha de Modificación	DD/MM/AA	Modificado por	
Fecha de Aprobación	DD/MM/AA	Aprobado por	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

GERENCIA ADMINISTRATIVA
LIC. CELENE YAMALI RODRIGUEZ GALO

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
FONDOS PROPIOS
MEJORAS DEL MERCADO SAN ANTONIO
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Categoría: [Consultorias]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO					
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas									
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Negociación Económica		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato/ Recepción de Garantías		Entrega de Productos							
Descripción	Método de Selección	CUBS	Correlativo del Contrato	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
Nombre del proyecto u objeto de inversión	CPI, CPN, CP, 3CV, CD	Catálogo Único de Bienes y Servicios	Correlativo del Contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL	
Mejoras del Mercado San	CP	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL			1.200.000,00		
TOTAL																											Estimado	1.200.000,00	#REF!

Fecha de emisión:	29/06/2016	Emitido por:		Fecha de Modificación:	DD/MM/AA	Modificado por:		Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA	Recibido por:	
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA	Aprobado por:		Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA	Aprobado por:		Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA	Actualizado por:	

GERENCIA ADMINISTRATIVA
Lic. CELENE YAMALI RODRIGUEZ GALO

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
FONDOS PROPIOS
MEJORAS DE LA TERMINAL MUNICIPAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Categoría: [Consultorias]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO					
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas									
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Negociación Económica		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato/ Recepción de Garantías		Entrega de Productos							
Descripción	Método de Selección	CUBS	Correlativo del Contrato	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
Nombre del proyecto u objeto de inversión	CPI, CPN, CP, 3CV, CD	Catálogo Único de Bienes y Servicios	Correlativo del Contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL	
Mejoras de la Terminal Municipal	3CV	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL			200.000,00		
TOTAL																											Estimado	200.000,00	#REF!

Fecha de emisión:	29/06/2016	Emitido por:		Fecha de Modificación:	DD/MM/AA	Modificado por:		Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA	Recibido por:	
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA	Aprobado por:		Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA	Aprobado por:		Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA	Actualizado por:	

GERENCIA ADMINISTRATIVA
Lic. CELENE YAMALI RODRIGUEZ GALO

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
FONDOS PROPIOS
CONSTRUCCION DE ANEXO CASA DE LA CULTURA
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Categoría: [Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Negociación Económica		Firma de la Adjudicación		Firma del Contratador Recepción de Gastos		Entrega de Productos					
Descripción	Método de Selección	CUBS	Correlativo del Contrato	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
Nombre del proyecto u objeto de	CPI, CPN, CP, 3CV, CD	Catálogo Único de Bienes y Servicios	Correlativo del Contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL	
Construcción de Anexo de Casa de La Cultura	CP	N/A	N/A																						1.000.000,00		
TOTAL																									Estimada REAL	1.000.000,00 #REF!	#REF! #REF!

Fecha de emisión:	29/06/2016	Emitido por:	
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA	Aprobado por:	

Fecha de Modificación	DD/MM/AA
Fecha de Aprobación	DD/MM/AA

Modificado por	Aprobado por
----------------	--------------

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

GERENCIA ADMINISTRATIVA
Lic. CELENE YAMALI RODRIGUEZ GALO

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
FONDOS PROPIOS
ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Categoría: [Consultorias]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO					
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas						Etapa de Firma del Contrato		Entregas									
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Negociación Económica		Firma de la Adjudicación		Firma del contrato/ Recepción de Garantías		Entrega de Productos							
Descripción	Método de Selección	CUBS	Correlativo del Contrato	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
Nombre del proyecto u objeto de compra	CPI, CPN, CP, 3CV, CD	Catalogo Unico de Bienes y Servicios	Correlativo del Contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL	
ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA PARTICIPACION CIUDADANA	CP	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	2.000.000,00		
TOTAL																											Estimada	2.000.000,00	#REF!
																											REAL	#REF!	#REF!

Fecha de emisión:	29/06/2016	Emitido por:	
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA	Aprobado por:	

Fecha de Modificación:	DD/MM/AA
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA

Modificado por Aprobado por	
Modificado por	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

GERENCIA ADMINISTRATIVA
Lic. CELENE YAMALI RODRIGUEZ GALO

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 FONDOS PROPIOS
 PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA (40) CUADRAS
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Categoría: [Consultorias]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO					
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas									
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Bases		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Negociación Económica		Firma de la Adjudicación		Firma del Contratador Recepción de Garantías		Entrega de Productos							
Descripción	Método de Selección	CUBS	Correlativo del Contrato	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
Nombre del proyecto u objeto de	CPI, CPN, CP, 3CV, CD	Catalogo Unico de Bienes y Servicios	Correlativo del Contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada		
PAVIMENTACION PARTICIPATIVA ZONA 1	3CV	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	1,000,000.00		
PAVIMENTACION PARTICIPATIVA ZONA 2	3CV	N/A	N/A																								1,000,000.00		
PAVIMENTACION PARTICIPATIVA ZONA 3	3CV	N/A	N/A																								1,000,000.00		
PAVIMENTACION PARTICIPATIVA ZONA 4	3CV	N/A	N/A																								1,000,000.00		
PAVIMENTACION PARTICIPATIVA ZONA 5	3CV	N/A	N/A																								1,000,000.00		
PAVIMENTACION PARTICIPATIVA ZONA 6	3CV	N/A	N/A																								1,000,000.00		
PAVIMENTACION PARTICIPATIVA ZONA 7	3CV	N/A	N/A																								1,000,000.00		
PAVIMENTACION PARTICIPATIVA ZONA 8	3CV	N/A	N/A																								1,000,000.00		
PAVIMENTACION PARTICIPATIVA ZONA 9	3CV	N/A	N/A																								1,000,000.00		
TOTAL																											Estimada REAL	9,000,000.00 #REF!	#REF! #REF!

Fecha de emisión:	29/06/2016	Emitido por:	
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA	Aprobado por:	

Fecha de Modificación:	DD/MM/AA
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Lic. CELENE YAMALI RODRIGUEZ GALO

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 FONDOS PROPIOS L. 200.000.00 / FONDOS DE LA TRANSFERENCIA L. 200.000.00
 REPARACION CALLES DE TIERRA
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Categoria: [Consultorias]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO				
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas						Etapa de Firma del Contrato				Entregas						
Descripción	Método de Selección	CUBS	Correlativo del Contrato	Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Negociación Económica		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrator Recepción de Garantías		Entrega de Productos		Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
				INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN					INICIO
Nombre del proyecto u objeto de	CPI, CPN, CP, 3CV, CD	Catalogo Único de Bienes y Servicios	Correlativo del Contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL	
REPARACION CALLES DE TIERRA	3CV	N/A	N/A																							400.000,00		
TOTAL																										Estimada	400.000,00	#REF!
																										REAL	#REF!	#REF!

Fecha de emisión:	29/06/2016	Emitido por:	
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA	Aprobado por:	

Fecha de Modificación:	DD/MM/AA
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Lic. CELENE YAMALI RODRIGUEZ GALO

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
FONDOS PROPIOS
SUSTITUCIÓN SISTEMA ELÉCTRICO EDIFICIO ALCLADIA
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Categoría: <i>[Consultorias]</i>				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO					
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas								Etapa de Firma del Contrato								Entregas	
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Recalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Negociación Económica		Firma de la Adjudicación		Firma del Contratador recepción de garantías		Entrega de Productos							
Descripción	Método de Selección	CUBS	Correlativo del Contrato	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
Nombre del proyecto u objeto de	CPI, CPN, CP, 3CV, CD	Catalogo Unico de Bienes y Servicios	Correlativo del Contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL		
SUSTITUCION DEL SISTEMA ELECTRICO EDIFICIO ALCALDIA	3CP	NA	NA	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		300.000,00			
TOTAL																										Estimada	300.000,00	#REF!	
																										REAL	#REF!	#REF!	

Fecha de emisión:	29/06/2016	Emitido por:	
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA	Aprobado por:	

Fecha de Modificación:	DD/MM/AA	Modificado por:	
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA	Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

GERENCIA ADMINISTRATIVA
Lic. CELENE YAMALI RODRIGUEZ GALO

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
FONDOS PROPIOS
CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Categoría: [Consultorias]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO					
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas								Etapa de Firma del Contrato								Entregas	
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Negociación Económica		Firma de la Adjudicación		Firma del contrato recepción de Garantías		Entrega de Productos							
INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final				
Nombre del proyecto u objeto de	CPI, CPN, CP, 3CV, CD	Catálogo Único de Bienes y Servicios	Correlativo del Contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada			
CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA	3CP	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL			
TOTAL																								Estimada	450.000,00	#REF!			
				REAL																				REAL	#REF!	#REF!			

Fecha de emisión: 29/06/2016 Emitido por:
 Fecha de Aprobación: DD/MM/AA Aprobado por:

Fecha de Modificación DD/MM/AA Modificado por:
 Fecha de Aprobacion DD/MM/AA Aprobado por:

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
 Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:
 Actualizado por:

GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Lic. CELENE YAMALI RODRIGUEZ GALO

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
FONDOS PROPIOS
REPARACIÓN DE TECHO, INST. OSCAR ANDRES RODRIGUEZ
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Categoría: [Consultorias]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO					
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas								Etapa de Firma del Contrato								Entregas	
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Negociación Económica		Firma de la Adjudicación		Firma del contrato recepción de Garantías		Entrega de Productos							
INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final				
Nombre del proyecto u objeto de	CPI, CPN, CP, 3CV, CD	Catálogo Único de Bienes y Servicios	Correlativo del Contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada			
REPARACION DE TECHO, INST. OSCAR ANDRES RODRIGUEZ	3CV	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL			
TOTAL																								Estimada	500.000,00	#REF!			
				REAL																				REAL	#REF!	#REF!			

Fecha de emisión: 29/06/2016 Emitido por:
 Fecha de Aprobación: DD/MM/AA Aprobado por:

Fecha de Modificación DD/MM/AA Modificado por:
 Fecha de Aprobacion DD/MM/AA Aprobado por:

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
 Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:
 Actualizado por:

GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Lic. CELENE YAMALI RODRIGUEZ GALO

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
FONDOS PROPIOS
REPARACIÓN MURO ESTADIO "FAUSTO FLORES LAGOS"
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Categoría: <i>[Consultorias]</i>				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO					
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas								Etapa de Firma del Contrato								Entregas	
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Negociación Económica		Firma de la Adjudicación		Firma del contrato Recepción de Garantías		Entrega de Productos							
Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
Nombre del proyecto u objeto de compra	CPI, CPN, CP, 3CV, CD	Catalogo Unico de Bienes y Servicios	Correlativo del Contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL		
REPARACION MURO ESTADIO "FAUSTO FLORES LAGOS"	3CV	NA	NA	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL			1,000,000.00		
TOTAL																										Estimada	1,000,000.00	#REF!	
				REAL																						REAL	#REF!	#REF!	

Fecha de emisión:	29/06/2016	Emitido por:	
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA	Aprobado por:	

Fecha de Modificación:	DD/MM/AA	Modificado por:	
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA	Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

GERENCIA ADMINISTRATIVA
Lic. CELENE YAMALI RODRIGUEZ GALO

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
FONDOS PROPIOS
CONSTRUCCIÓN DE ROTONDA FRENTE A COMEDOR MI ESPERANZA
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Categoría: [Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
				Preliminares				Etapas de Inicio				Etapas de Evaluación de Ofertas				Etapas de Firma del Contrato				Entregas							
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Negociación Económica		Firma de la Adjudicación		Firma del Contratador Recepción de Garantías		Entrega de Productos					
INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
Nombre del proyecto u objeto de	CPI, CPN, CP, SCV, CD	Catálogo Único de Bienes y Servicios	Correlativo del Contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	
CONSTRUCCION DE ROTONDA FRENTE A COMEDOR MI ESPERANZA	SCV	N/A	N/A																						300.000,00		
TOTAL																								Estimada	300.000,00	#REF!	
				REAL																				REAL	#REF!	#REF!	

Fecha de emisión:	29/06/2016	Emitido por:	
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA	Aprobado por:	

Fecha de Modificación:	DD/MM/AA	Modificado por:	
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA	Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

GERENCIA ADMINISTRATIVA
Lic. CELENE YAMALI RODRIGUEZ GALO

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
FONDOS PROPIOS
CONSTRUCCION DE(25) VIVIENDAS
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Categoría: [Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO				
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas								
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Negociación Económica		Firma de la Adjudicación		Firma del contrato recepción de Garantías		Entrega de Productos						
Descripción	Método de Selección	CUBS	Correlativo del Contrato	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
Nombre del proyecto u objeto de	CPI, CPN, CP, 3CV, CD	Catálogo Único de Bienes y Servicios	Correlativo del Contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada
CONSTRUCCION DE(25) VIVIENDAS	CP	N/A	N/A																								1.250.000,00	

Fecha de emisión:	29/06/2016	Emitido por:	
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA	Aprobado por:	

Fecha de Modificación	DD/MM/AA	Modificado por	
Fecha de Aprobación	DD/MM/AA	Aprobado por	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

GERENCIA ADMINISTRATIVA
Lic. CELENE YAMALI RODRIGUEZ GALO

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 FONDOS PROPIOS (L. 2,967,422.32), TRANSFERENCIA (L. 1,032,577.68)
 APERTURA Y REPARACIÓN DE CALLES
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Categoría: [Consultorias]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Negociación Económica		Firma de la Adjudicación		Firma del contrato recepción de Garantías		Entrega de Productos					
Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
Nombre del proyecto u objeto de	CPI, CPN, CP, 3CV, CD	Catalogo Unico de Bienes y Servicios	Correlativo del Contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL	
APERTURA Y REPARACION DE CALLES	CPN	NIA	NIA																						4,000,000.00		
TOTAL																									Estimado REAL	4,000,000.00 #REF!	#REF!

Fecha de emisión:	29/06/2016	Emitido por:	
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA	Aprobado por:	

Fecha de Modificación	DD/MM/AA
Fecha de Aprobación	DD/MM/AA

Modificado por	
Aprobado por	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Lic. CELENE YAMALI RODRIGUEZ GALO

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
FONDOS PROPIOS
ILUMINACION PARQUES Y AREAS VERDES
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Categoría: [Consultorias]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO					
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas						Etapa de Firma del Contrato										Entregas	
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Negociación Económica		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato/ Recepción de Garantías		Entrega de Productos							
Descripción	Método de Selección	CUBS	Correlativo del Contrato	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
Nombre del proyecto u objeto de	CPI, CPN, CP, 3CV, CD	Catálogo Único de Bienes y Servicios	Correlativo del Contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL	
ILUMINACION PARQUES Y AREAS VERDES	3CV	NA	NA																								1,000,000.00		
TOTAL																										Estimado	1,000,000.00	#REF!	

Fecha de emisión:	29/06/2016	Emitido por:	
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA	Aprobado por:	

Fecha de Modificación	DD/MM/AA
Fecha de Aprobación	DD/MM/AA

Modificado por	
Aprobado por	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

GERENCIA ADMINISTRATIVA
Lic. CELENE YAMALI RODRIGUEZ GALO

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 FONDOS PROPIOS
 CONSTRUCCION DE PARQUES (BARRIO LAS COLINAS)
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Categoría: <i>[Consultorias]</i>				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO					
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas						Etapa de Firma del Contrato										Entregas	
Descripción	Método de Selección	CUBS	Correlativo del Contrato	Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Negociación Económica		Firma de la Adjudicación		Firma del contrato recepción de Garantías		Entrega de Productos		Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
				INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN					INICIO	FIN
Nombre del proyecto u objeto de	CPI, CPN, CP, 3CV, CD	Catalogo Unico de Bienes y Servicios	Correlativo del Contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL		
CONSTRUCCION DE PARQUES	3CV	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL			1.000.000,00		
TOTAL																											Estimada	1.000.000,00	#REF!
																											REAL	#REF!	#REF!

Fecha de emisión:	29/06/2016	Emitido por:		Fecha de Modificación	DD/MM/AA	Modificado por		Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA	Recibido por:	
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA	Aprobado por:		Fecha de Aprobación	DD/MM/AA	Aprobado por		Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA	Actualizado por:	

GERENCIA ADMINISTRATIVA
 LIC. CELENE YAMALI RODRIGUEZ GALO

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 FONDOS PROPIOS
 CONSTRUCCION DE PARQUES (COLONIA PANAMERICANA, CIUDAD NUEVA)
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Categoría: [Consultorias]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas						Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Negociación Económica		Firma de la Adjudicación		Firma del Contratador Recepción de Garantías		Entrega de Productos					
INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
Nombre del proyecto u objeto de:	CPI, CPN, CP, 3CV, CD	CUBS	Correlativo del Contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada		
CONSTRUCCION DE PARQUES	3CV	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	1.000.000,00		
TOTAL																									Estimada REAL		
																									1.000.000,00 #REF!		
																									#REF!		

Fecha de emisión:	29/06/2016	Emitido por:	
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA	Aprobado por:	

Fecha de Modificación:	DD/MM/AA
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Lic. CELENE YAMALI RODRIGUEZ GALO

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
FONDOS PROPIOS
CONSTRUCCION DE (100) LETRINAS
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Categoría: [Consultorias]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO						
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas						Etapa de Firma del Contrato										Entregas		
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Negociación Económica		Firma de la Adjudicación		Firma del Contratador Recepción de Garantías		Entrega de Productos								
Nombre del proyecto u	Método de Selección	CUBS	Correlativo del Contrato	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final			
CONSTRUCCION DE (100) LETRINAS	SCV	NA	NA	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	1.000.000,00		
TOTAL																												Estimada REAL	1.000.000,00 #REF!	#REF! #REF!

Fecha de emisión:	29/06/2016	Emitido por:	
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA	Aprobado por:	

Fecha de Modificación:	DD/MM/AA
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA

Modificado por Aprobado por	
-----------------------------	--

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

GERENCIA ADMINISTRATIVA
Lic. CELENE YAMALI RODRIGUEZ GALO

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
FONDOS PROPIOS
CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE(BARRIO LAS CUMBRES CHOROTEGA)
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Categoria: [Consultorias]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas						Etapa de Firma del Contrato									
Descripción	Método de Selección	CUBS	Correlativo del Contrato	Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificaciones		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Negociación Económica		Firma de la Adjudicación		Firma del contrato/ recepción de garantías		Entrega de Productos		Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
				INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN				
Nombre del proyecto u objeto de	CPI, CPN, CP, SCV, CD	Catalogo Unico de Bienes y Servicios	Correlativo del Contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE	SCV	NA	NA	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	800.000,00	
TOTAL																										Estimado	REAL

Fecha de emisión:	29/06/2016	Emitido por:	
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA	Aprobado por:	

Fecha de Modificación	DD/MM/AA
Fecha de Aprobación	DD/MM/AA

Modificado por	
Aprobado por	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

GERENCIA ADMINISTRATIVA
Lic. CELENE YAMALI RODRIGUEZ GALO

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
FONDOS PROPIOS
ELECTRIFICACIÓN
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Categoría: [Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO				
				Preliminares				Etapas de Inicio				Etapas de Evaluación de Ofertas				Etapas de Firma del Contrato				Entregas								
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Negociación Económica		Firma de la Adjudicación		Firma del Contratador recepción de Gastos		Entrega de Productos						
Descripción	Método de Selección	CUBS	Correlativo del Contrato	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
Nombre del proyecto u objeto de ELECTRIFICACIÓN	CPI, CPN, CP, 3CV, CD	Catalogo Único de Bienes y Servicios	Correlativo del Contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
	3CV	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	800.000,00	
TOTAL																											Estimada	#REF!
																											REAL	#REF!

Fecha de emisión:	29/06/2016	Emitido por:	
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA	Aprobado por:	

Fecha de Modificación	DD/MM/AA
Fecha de Aprobación	DD/MM/AA

Modificado por	
Aprobado por	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

GERENCIA ADMINISTRATIVA
Lic. CELENE YAMALI RODRIGUEZ GALO

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
FONDOS PROPIOS
CONSTRUCCION DE CUBICULO DE PRE-CLINICA
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Categoría: [Consultorias]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO				
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas								
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Bases		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Negociación Económica		Firma de la Adjudicación		Firma del contrato/ recepción de garantías		Entrega de Productos						
Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final			
Nombre del proyecto o	CPI, OPN, CP, 3CV, CD	Catalogo Unico de Bienes y	Correlativo del Contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL		
CONSTRUCCION DE CUBICULO DE PRE-CLINICA	3CV	NA	NA	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	100.000,00			
TOTAL																									Estimado	100.000,00	#REF!	#REF!

Fecha de emisión:	29/06/2016	Emitido por:	
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA	Aprobado por:	

Fecha de Modificación	DD/MM/AA
Fecha de Aprobación	DD/MM/AA

Modificado por	
Aprobado por	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

GERENCIA ADMINISTRATIVA
Lic. CELENE YAMALI RODRIGUEZ GALO

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
FONDOS PROPIOS
CONSTRUCCION DE (1) AULA ESCUELA NAPOLEON MEJIA
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Categoría: [Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Bases		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Negociación Económica		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato/ Recepción de Garantías		Entrega de Productos					
Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
Descripción	Método de Selección	CUBS	Correlativo del Contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada		
MONITOREO proyecto u objeto de	CPI, OPN, CP, 3CV, CD	Catálogo Único de Bienes y Servicios	Correlativo del Contrato	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		
CONSTRUCCION DE (1) AULA ESCUELA NAPOLEON MEJIA	3CV	NA	NA																					400.000,00			
TOTAL																								Estimada REAL	400.000,00 #REF!	#REF!	

Fecha de emisión:	29/06/2016	Emitido por:	
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA	Aprobado por:	

Fecha de Modificación:	DD/MM/AA	Modificado por:	
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA	Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

GERENCIA ADMINISTRATIVA
Lic. CELENE YAMALI RODRIGUEZ GALO

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
FONDOS PROPIOS
CONSTRUCCION CANCHA MULTIUSO CTO BASICO EDEN EZER
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Categoría: [Consultorias]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO				
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas								
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Negociación Económica		Firma de la Adjudicación		Firma del Contratador recepción de Garantías		Entrega de Productos						
Descripción	Método de Selección	CUBS	Correlativo del Contrato	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
Nombre del proyecto u objeto de	CPI, CPN, CP, 3CV, CD	Catalogo Único de Bienes y Servicios	Correlativo del Contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL	
CONSTRUCCION CANCHA MULTIUSO CTO BASICO EDEN EZER	3CV	NA	NA																							300.000,00		
TOTAL																										Estimada	300.000,00	#REF!
																										REAL	#REF!	#REF!

Fecha de emisión:	29/06/2016	Emitido por:	
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA	Aprobado por:	

Fecha de Modificación:	DD/MM/AA	Modificado por:	
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA	Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

GERENCIA ADMINISTRATIVA
Lic. CELENE YAMALI RODRIGUEZ GALO

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
FONDOS PROPIOS
CONSTRUCCION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Categoría: [Consultorias]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO					
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas									
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Negociación Económica		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato / Recepción de Garantías		Entrega de Productos							
Descripción	Método de Selección	CUBS	Correlativo del Contrato	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
Nombre del proyecto u objeto de compra	CPI, CPN, CP, 3CV, CD	Catalogo Unico de Bienes y Servicios	Correlativo del Contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL	
CONSTRUCCION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE	3CV	NA	NA	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL			450.000,00		
TOTAL																											Estimado	450.000,00	#REF!
																											REAL	#REF!	#REF!

Fecha de emisión:	29/06/2016	Emitido por:	
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA	Aprobado por:	

Fecha de Modificación:	DD/MM/AA	Modificado por:	
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA	Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

GERENCIA ADMINISTRATIVA
Lic. CELENE YAMALI RODRIGUEZ GALO

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
FONDOS PROPIOS
CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEROS
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Categoría: [Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Bases		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Negociación Económica		Firma de la Adjudicación		Firma del contrato recepción de garantías		Entrega de Productos					
Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
Nombre del proyecto u objeto de	CPI, OPN, CP, 3CV, CD	Catálogo Único de Bienes y Servicios	Correlativo del Contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	
CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEROS	3CV	NA	NA	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	
TOTAL																								Estimada	1,000,000.00	#REF!	

Fecha de emisión:	29/06/2016	Emitido por:	
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA	Aprobado por:	

Fecha de Modificación	DD/MM/AA	Modificado por	
Fecha de Aprobación	DD/MM/AA	Aprobado por	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

GERENCIA ADMINISTRATIVA
Lic. CELENE YAMALI RODRIGUEZ GALO

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
FONDOS PROPIOS
CONSTRUCCION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Categoría: [Consultorias]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas						Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Negociación Económica		Firma de la Adjudicación		Firma del Contratador Recepción de Garantías		Entrega de Productos					
INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
Nombre del proyecto u objeto de	CPI, CPN, CP, 3CV, CD	Catálogo Único de Bienes y Servicios	Correlativo del Contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
CONSTRUCCION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	3CV	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	225.000,00	
TOTAL																									Estimada	225.000,00	#REF!
				REAL																					REAL	#REF!	#REF!

Fecha de emisión:	29/06/2016	Emitido por:	
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA	Aprobado por:	

Fecha de Modificación	DD/MM/AA	Modificado por	
Fecha de Aprobación	DD/MM/AA	Aprobado por	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

GERENCIA ADMINISTRATIVA
Lic. CELENE YAMALI RODRIGUEZ GALO

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
FONDOS PROPIOS
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE SOLIDARIDAD ESTADIO FAUSTO FLORES
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Categoría: [Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Descripción	Método de Selección	CUBS	Correlativo del Contrato	Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas						Etapa de Firma del Contrato				Entregas		Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Negociación Económica		Firma de la Adjudicación		Firma del Contratador recepción de Garantías		INICIO	FIN				
				INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	REAL	REAL	Estimado	REAL
Nombre del proyecto u objeto de compra	CPI, CPN, CP, 3CV, CD	Catálogo Único de Bienes y Servicios	Correlativo del Contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE SOLIDARIDAD ESTADIO FAUSTO	3CV	N/A	N/A																							175.000,00	
TOTAL																									Estimada	175.000,00	#REF!

Fecha de emisión:	29/06/2016	Emitido por:	
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA	Aprobado por:	

Fecha de Modificación	DD/MM/AA	Modificado por	
Fecha de Aprobación	DD/MM/AA	Aprobado por	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

GERENCIA ADMINISTRATIVA
Lic. CELENE YAMALI RODRIGUEZ GALO

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
FONDOS PROPIOS
CONSTRUCCIÓN MURO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS GUSTAVO ESPINAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Categoría: [Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Descripción	Método de Selección	CUBS	Correlativo del Contrato	Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas						Etapa de Firma del Contrato				Entregas		Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Negociación Económica		Firma de la Adjudicación		Firma del Contratador recepción de Garantías		INICIO	FIN				
				Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
Nombre del proyecto u objeto de compra	CPI, CPN, CP, 3CV, CD	Catálogo Único de Bienes y Servicios	Correlativo del Contrato	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	Estimado	REAL
CONSTRUCCIÓN MURO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS GUSTAVO ESPINAL	3CV	N/A	N/A																							175.000,00	
TOTAL																									Estimada	175.000,00	#REF!

Fecha de emisión:	29/06/2016	Emitido por:	
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA	Aprobado por:	

Fecha de Modificación	DD/MM/AA	Modificado por	
Fecha de Aprobación	DD/MM/AA	Aprobado por	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

GERENCIA ADMINISTRATIVA
Lic. CELENE YAMALI RODRIGUEZ GALO