

Tegucigalpa M. D. C. 15 de febrero del 2016

Oficio No. ONCAE-DIR-189-2016

**Abogado
Julio Cruz Bonilla
Director Administrativo
Poder Judicial de Honduras**

Su Oficina.

Estimado Abog. Cruz:

Referente al Plan Anual de Compras y Contrataciones PACC-2016, recibido en la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado ONCAE, tengo a bien comunicarle que tenemos las siguientes observaciones, las cuales recomendamos sea incorporado y remitidas a La ONCAE para publicación en el portal de HonduCompras.

- Colocar el Correlativo del Contrato correspondiente a cada proceso de compra.
- El Catálogo de Servicios de imprenta no está disponible, realizar la compra de acuerdo a la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento y a las Disposiciones Generales del Presupuesto 2016.
- Equipo de Computo debe ser comprado mediante Catalogo Electrónico.

Se conceden **2 días hábiles** para realizar las correcciones necesarias establecidas en la nota. De no realizarse dichos cambios, se hará la publicación de su PACC, así como las observaciones realizadas previamente.

Sin otro particular,
Atentamente,


Lic. Ángela Castro
Jefa de Gestión de Compras ONCAE





PODER JUDICIAL DE HONDURAS
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC)
AÑO 2016

Categoría: (Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías)					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Práliminates		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas									
					Invitación a Prescripción		Evaluación de Prescripción		Contratación a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	CUBS	Constitutivo del Contrato	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s)	Costo Estimado	Costo Real		
	Nombre del proyecto u objeto de compra	L.P., L.P.N., L.P., S.C., S.C., C.D.	Catálogo único de Bienes y Servicios	Constitutivo del Contrato	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	REAL	REAL	Estimado	REAL		
1	Muebles de Oficina	3C	58101700	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/01/2016	20/01/2016	25/01/2016	26/01/2016	21/01/2016	22/01/2016	N/A	N/A	27/01/2016	28/01/2016	29/01/2016	30/01/2016	06/02/2016	26/02/2016			240,000.00			
2	Suministro e instalación de Aire Acondicionado	3C	72102300	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16/02/2016	03/03/2016	03/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	04/03/2016	N/A	N/A	15/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	31/03/2016	20/04/2016			240,000.00			
3	Materiales Eléctricos y de Ferrería	3C	31180000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17/03/2016	29/02/2016	01/03/2016	01/03/2016	02/03/2016	03/03/2016	N/A	N/A	15/03/2016	18/03/2016	21/03/2016	21/03/2016	28/03/2016	18/03/2016			240,000.00			
4	Electrodomésticos (Microondas, cafeteras, ventiladores, bañeros, etc)	3C	82000000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	N/A	N/A	08/06/2016	09/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	30/06/2016	20/07/2016			230,000.00			
5	Transporte Aéreo de Pasajeros (Pasajes Aéreos Nacionales e Internacionales)	2C	7811300	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	07/01/2016	08/01/2016	08/01/2016	08/01/2016	08/01/2016	08/01/2016	N/A	N/A	08/01/2016	08/01/2016	08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	30/01/2016			75,000.00			
6	Pasajes Aéreos Nacionales e Internacionales	2C	7811300	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	N/A	N/A	08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	12/02/2016	28/02/2016			75,000.00			
7	Pasajes Aéreos Nacionales e Internacionales	2C	7811300	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	03/03/2016	07/03/2016	07/03/2016	07/03/2016	07/03/2016	07/03/2016	N/A	N/A	07/03/2016	07/03/2016	07/03/2016	07/03/2016	10/03/2016	31/03/2016			75,000.00			
8	Pasajes Aéreos Nacionales e Internacionales	2C	7811300	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	06/04/2016	06/04/2016	06/04/2016	06/04/2016	06/04/2016	06/04/2016	N/A	N/A	06/04/2016	06/04/2016	06/04/2016	06/04/2016	08/04/2016	30/04/2016			75,000.00			
9	Pasajes Aéreos Nacionales e Internacionales	2C	7811300	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	04/05/2016	04/05/2016	04/05/2016	04/05/2016	04/05/2016	04/05/2016	N/A	N/A	04/05/2016	04/05/2016	04/05/2016	04/05/2016	06/05/2016	31/05/2016			75,000.00			
10	Pasajes Aéreos Nacionales e Internacionales	2C	7811300	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	N/A	N/A	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	03/06/2016	06/06/2016	30/06/2016			75,000.00			
11	Pasajes Aéreos Nacionales e Internacionales	2C	7811300	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/07/2016	04/07/2016	04/07/2016	04/07/2016	04/07/2016	04/07/2016	N/A	N/A	04/07/2016	04/07/2016	04/07/2016	04/07/2016	06/07/2016	30/07/2016			75,000.00			
12	Pasajes Aéreos Nacionales e Internacionales	2C	7811300	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/08/2016	03/08/2016	03/08/2016	03/08/2016	03/08/2016	03/08/2016	N/A	N/A	03/08/2016	03/08/2016	03/08/2016	03/08/2016	05/08/2016	31/08/2016			75,000.00			
13	Pasajes Aéreos Nacionales e Internacionales	2C	7811300	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/09/2016	05/09/2016	05/09/2016	05/09/2016	05/09/2016	05/09/2016	N/A	N/A	05/09/2016	05/09/2016	05/09/2016	05/09/2016	05/09/2016	30/09/2016			75,000.00			
14	Pasajes Aéreos Nacionales e Internacionales	2C	7811300	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	03/10/2016	05/10/2016	05/10/2016	05/10/2016	05/10/2016	05/10/2016	N/A	N/A	05/10/2016	05/10/2016	05/10/2016	05/10/2016	07/10/2016	31/10/2016			75,000.00			
15	Pasajes Aéreos Nacionales e Internacionales	2C	7811300	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/11/2016	03/11/2016	03/11/2016	03/11/2016	03/11/2016	03/11/2016	N/A	N/A	03/11/2016	03/11/2016	03/11/2016	03/11/2016	07/11/2016	30/11/2016			75,000.00			
16	Pasajes Aéreos Nacionales e Internacionales	2C	7811300	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/12/2016	02/12/2016	02/12/2016	02/12/2016	02/12/2016	02/12/2016	N/A	N/A	02/12/2016	02/12/2016	02/12/2016	02/12/2016	04/12/2016	18/12/2016			50,000.00			
17	Equipo y Accesorio de Computo	3C	44100000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16/02/2016	03/03/2016	03/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	04/03/2016	N/A	N/A	15/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	31/03/2016	20/04/2016			240,000.00			
18	Llantas para Vehículos	CE	28771801	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			500,000.00			
19	Baterías para Vehículos	3C	28117203	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	08/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	16/12/2016	15/02/2016	N/A	N/A	24/02/2016	26/02/2016	28/02/2016	29/02/2016	08/03/2016	18/03/2016			240,000.00			
20	Suministros para Retagos (Tijeras, tijetas, etc)	2C		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/05/2016	18/05/2016	17/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	N/A	N/A	25/05/2016	26/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	14/06/2016	30/06/2016			85,000.00			
21	Licencias de Software	3C	42200000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	05/04/2016	13/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	N/A	N/A	28/04/2016	02/05/2016	08/05/2016	10/05/2016	13/05/2016	16/05/2016			200,000.00			
22	Toner y Tintas para Fotocopadoras e Impresoras	CE	44103100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			700,000.00			
23	Servicio de Alimentación y Eventos	2C	9010400	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	07/01/2016	08/01/2016	08/01/2016	08/01/2016	08/01/2016	08/01/2016	N/A	N/A	08/01/2016	08/01/2016	08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	30/01/2016			75,000.00			



PODER JUDICIAL DE HONDURAS
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC)
AÑO 2018

Categoría: (Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías)					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entrega									
					Instalación y Presentación	Evaluación de Proposiciones	Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios y Obras		Nombre Adjudicatario (N)	Contrato (N) #	Costo Estimado	Costo Final				
Nº	Descripción	Método de Compra	CUBS	Consecutivo del Contrato	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	REAL	REAL	Estimado	REAL		
					Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada		
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		
24	Servicio de Alimentación y Eventos	2C	80101800	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	N/A	N/A	08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	12/02/2018	28/02/2018				75,000.00		
25	Servicio de Alimentación y Eventos	2C	80101800	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	03/03/2018	07/03/2018	07/03/2018	07/03/2018	07/03/2018	07/03/2018	N/A	N/A	07/03/2018	07/03/2018	07/03/2018	07/03/2018	10/03/2018	31/03/2018				75,000.00		
26	Servicio de Alimentación y Eventos	2C	80101800	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	06/04/2018	06/04/2018	06/04/2018	06/04/2018	06/04/2018	06/04/2018	N/A	N/A	06/04/2018	06/04/2018	06/04/2018	06/04/2018	08/04/2018	30/04/2018				75,000.00		
27	Servicio de Alimentación y Eventos	2C	80101800	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	03/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	N/A	N/A	04/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	06/05/2018	31/05/2018				243,000.00		
28	Servicio de Alimentación y Eventos	2C	80101800	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/06/2018	03/06/2018	03/06/2018	03/06/2018	03/06/2018	03/06/2018	N/A	N/A	03/06/2018	03/06/2018	03/06/2018	03/06/2018	06/06/2018	30/06/2018				76,000.00		
29	Servicio de Alimentación y Eventos	2C	80101800	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/07/2018	04/07/2018	04/07/2018	04/07/2018	04/07/2018	04/07/2018	N/A	N/A	04/07/2018	04/07/2018	04/07/2018	04/07/2018	06/07/2018	30/07/2018				75,000.00		
30	Servicio de Alimentación y Eventos	2C	80101800	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/08/2018	03/08/2018	03/08/2018	03/08/2018	03/08/2018	03/08/2018	N/A	N/A	03/08/2018	03/08/2018	03/08/2018	03/08/2018	05/08/2018	31/08/2018				75,000.00		
31	Servicio de Alimentación y Eventos	2C	80101800	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	N/A	N/A	05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	30/09/2018				75,000.00		
32	Servicio de Alimentación y Eventos	2C	80101800	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	03/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	N/A	N/A	05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	07/10/2018	31/10/2018				75,000.00		
33	Servicio de Alimentación y Eventos	2C	80101800	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/11/2018	03/11/2018	03/11/2018	03/11/2018	03/11/2018	03/11/2018	N/A	N/A	03/11/2018	03/11/2018	03/11/2018	03/11/2018	07/11/2018	30/11/2018				75,000.00		
34	Servicio de Alimentación y Eventos	2C	80101800	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/12/2018	02/12/2018	02/12/2018	02/12/2018	02/12/2018	02/12/2018	N/A	N/A	02/12/2018	02/12/2018	02/12/2018	02/12/2018	04/12/2018	16/12/2018				240,000.00		
35	Servicios de Imprenta	CE		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				500,000.00		
36	Elaboración de Cheques y Papel Seguridad	2C		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/05/2018	16/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	N/A	N/A	25/05/2018	26/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	18/06/2018	30/06/2018				200,000.00		
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																					Estimado		#/REFI					
																					REAL		(5,700,000.00) #/REFI					

Fecha de emisión: DD/MM/AA Emisión por:
 Fecha de Aprobación: DD/MM/AA Aprobado por:

Fecha de Modificación: DD/MM/AA
 Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Modificado por:
 Aprobado por:

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
 Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:
 Actualizado por:

Nota: este cuadro contempla únicamente Compra menor.

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
 PRIMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUEJEN DEL SEÑOR: (Incluir Nombre, Cargo y Deseo Social) JULIO CRUZ BOMILLA, DIRECTOR ADMINISTRATIVA

