

Tegucigalpa M. D. C. 29 de marzo del 2016

**Oficio No. ONCAE-UAE-341-2016**

**Licenciada**

**María José Laitano Barahona**

**Administradora EUROJUSTICIA-JUSTHO**

**Programa EUROJUSTICIA/Proyecto de apoyo al sector justicia**

**Su Oficina.**

Estimada Licenciada Laitano:

Referente al Plan Anual de Compras y Contrataciones PACC-2016, recibido en la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado ONCAE, tengo a bien comunicarle que tenemos las siguientes observaciones, las cuales recomendamos sean incorporadas y remitidas a la ONCAE para publicación en el portal de HonduCompras.

- Utilizar formato oficial de PACC 2016, el cual puede ser descargado de la página web, [www.honducompras.gob.hn](http://www.honducompras.gob.hn). (No se debe eliminar la columna de etapa de evaluación de las ofertas)
- Colocar el Código correspondiente al Catalogo Único de Bienes y Servicios.
- Todo lo que se compra por medio del catálogo electrónico, es necesario que lleve fechas estimadas.
- Establecer un correlativo de contrato para todos los procesos.
- Utilizar los métodos de compra correcto según las Disposiciones Generales de Presupuesto 2016. (art. 66)
- En los servicios de logística para la realización de talleres monto estimado es de L. 3,373,608.00 método de compra correcto es Licitación Publica Nacional.

Se conceden **2 días hábiles** para realizar las correcciones necesarias establecidas en la nota.

Sin otro particular,  
Atentamente,



ONCAE  
DIRECCIÓN

**Ing. Sofia Romero**  
**Directora por Ley ONCAE**

cc. Archivo

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE  
FONDOS UNIÓN EUROPEA NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO DCI-ALA/2013/023-720  
PROGRAMA EUROJUSTICIA  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	CUBO	Correlativo del Contrato	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPII, LP, 3C, 3C, CD	Catálogo único de Bienes y Servicio	Correlativo del Contrato	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	REAL	REAL	Estimado	REAL	
1	Adquisición de Equipo Informático y Mobiliario	LPI	(1.2.1.2, 1.2.1.4, 1.2.2.2, 1.2.3.4, 1.2.5.1, 1.3.2.4, 1.4.1.2, 2.1.1.3, 2.3.1.1, 3.1.1.5, 3.1.1.2, 3.1.2.1, 3.1.2.3, 3.3.1.1, 3.3.2.2, 3.3.2.2, 3.3.2.4, 3.3.3.1, 3.4.3.2)	EuropeAid/137767 /#VSLP#N			29/03/2016	29/05/2016	29/05/2016	29/05/2016	03/06/2016	17/06/2016	03/06/2016	07/06/2016	07/06/2016	16/06/2016	21/06/2016	21/06/2016	21/06/2016	21/06/2016	21/06/2016	21/01/2017				L 79473.672.00		
2	Adquisición de Vehículos, Buses y Motocicletas	LPI	(1.2.1.3, 2.1.2.1)	EuropeAid/137151 /#VSLP#N			29/03/2016	29/05/2016	29/05/2016	29/05/2016	03/06/2016	17/06/2016	03/06/2016	07/06/2016	07/06/2016	16/06/2016	21/06/2016	21/06/2016	21/06/2016	21/06/2016	21/06/2016	21/01/2017				L 22035.672.00		
3	Licitación existencia desarrollo expediente digital (RS), Defensa Pública, Ejecución y CCN	LPI	(2.1.1.3, 2.3.1.1, 3.3.1.2)	EuropeAid/137482 /#VSE#N			09/03/2016	17/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	17/06/2016	17/06/2016	23/05/2016	26/05/2016	07/07/2016	07/07/2016	06/08/2016	06/08/2016	06/08/2016	06/08/2016	06/08/2016	06/08/2016				L 44564.800.00		
4	Mejorar la infraestructura de red del PJ en base al diagnóstico realizado y reestructurar, instalar y configurar redes de datos de los edificios judiciales	LPI	(3.3.2.1)	EuropeAid/137648 /#VSLP#N			29/03/2016	29/05/2016	29/05/2016	29/05/2016	03/06/2016	17/06/2016	03/06/2016	07/06/2016	07/06/2016	16/06/2016	21/06/2016	21/06/2016	21/06/2016	21/06/2016	21/06/2016	21/01/2017				L 13887.240.00		
5	Licitación existencia programa visibilidad y comunicación	LPI	(3.4.1.1, 3.4.1.2)	EuropeAid/137419 /#VSE#N			10/03/2016	15/05/2016	15/05/2016	15/05/2016	17/05/2016	30/05/2016	17/05/2016	23/05/2016	19/06/2016	19/06/2016	19/06/2016	19/06/2016	19/06/2016	19/06/2016	19/06/2016	30/11/2016				L 17420.282.00		
6	Licitación para contratar servicios de logística para realización de talleres y eventos	LP	(1.2.1.1, 1.2.4.2, 1.2.5.2, 1.2.5.3, 1.2.5.3, 1.2.5.5, 1.2.6.1, 2.1.1.1, 2.1.3.2, 3.1.1.1, 3.1.1.3, 3.1.1.4, 3.3.3.5)	EuropeAid/SERVO 01-2016			14/03/2016	13/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	27/04/2016	15/04/2016	19/04/2016	25/05/2016	25/05/2016	19/06/2016	19/06/2016	19/06/2016	19/06/2016	19/06/2016	15/06/2017				L 3373.600.00		
<b>TOTAL ( X CADA CATEGORÍA)</b>																						Estimado	L 162735.344.00	#/RFI				
																						REAL	#/RFI	#/RFI				

Fecha de emisión: 26/02/2016 DD/MM/AA  
 Emitido por: Carlos Garcia  
 Aprobado por:

Fecha de Modificación: DD/MM/AA  
 Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Modificado por:  
 Aprobado por:

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA  
 Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:  
 Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES EUROJUSTICIA ,COMPONENTE JUSTHO  
 FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE (Indicar Nombre, Cargo y Dependencia)

Ana Lucia Alvaroga V.  
 contable de Anticipos  
 Eurojusticia - JUSTHO





PODER JUDICIAL  
 FONDOS UNIÓN EUROPEA NÚMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO DCI-ALA/2013/023-720  
 PROGRAMA EUROJUSTICIA  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Categoría: <i>(Consultoría)</i>	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																								DATOS FINALES DEL CONTRATO									
	Preliminares				Etapas de Inicio				Etapas de Evaluación de Ofertas				Etapas de Firma del Contrato				Entregas																	
	Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso	Apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Subselección	Negociación Económica	Firma de la Adjudicación	Firma del Contrato/ Recepción de Garantías	Entrega de Productos	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Nombre Adjudicatario (s)	Centro de G #	Costo Estimado	Costo Final				
Nombre del proyecto u objeto de compra	CPL, CPL, CP, 3CV, CD	Catálogo Único de Bienes y Servicios	Correlativo del Contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL	
No hay programadas																																		
<b>TOTAL</b>																																		

Fecha de emisión: 26/02/2016 DD/MM/AA  
 Emisido por: Carlos García  
 Fecha de Aprobación: DD/MM/AA  
 Aprobado por:

Fecha de Modificación DD/MM/AA  
 Fecha de Aprobación DD/MM/AA

Modificado por Aprobado por

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA  
 Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:  
 Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [Indicar el nombre de la Unidad que elaboró el PACC]  
 FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Indicar Nombre, Cargo y Dependencia]

Ana Lucía Alvargoz V.  
 Contable de Anticipos  
 Eurojusticia - JUSTITO



PODER JUDICIAL  
FONDOS UNIÓN EUROPEA NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO DCI-ALA/2013/023-720  
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PACC) 2016  
**SIMPLIFICADO**

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) ( listar por categoría por separado)				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)										
				Etapa Bases		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO				
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	REAL	REAL			
Impresión y reproducción de Fragancia	3C	1.2.4.1		AGOSTO		AGOSTO	AGOSTO	AGOSTO	AGOSTO			L. 86,400.00		
Prouducción e impresión de material para Grupos Vulnerables	3C	2.1.3.1		MARZO	MARZO	MARZO	MARZO	MARZO	MARZO			L. 259,200.00		
Impresión del manual de evaluación del desempeño	3C	3.1.1.1		SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE			L. 12,000.00		
Impresión del manual de sistema de clasificación de puestos y remuneraciones	3C	3.1.1.3		AGOSTO	AGOSTO	AGOSTO	AGOSTO	AGOSTO	AGOSTO			L. 12,000.00		
<b>TOTAL ( X CADA CATEGORÍA)</b>												Estimada REAL	L. 369,600.00 L. 369,600.00	#REF! L0.00

Fecha de emisión: 26/02/2016 DD/MM/AA  
Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Fecha de Actualización: DD/MM/AA  
Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA  
Fecha de Actualización ONCAE: DD/MM/AA

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES
(NOMBRE, CARGO Y DEPENDENCIA/UNIDAD DE LINEA)

Ana Lucía Alvaranga V.  
Contable de Anticipos  
Programa Eurojusticia - JUSTHO

