

PLAN TRIFINIO
FONDOS [Nacionales]/NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO [En caso de ser fondos externos]
NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO Plan Trifinio
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																										
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]				Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO						
				Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras								
No.	Descripción	Método de Compra	CUBS	Correlativo del Contrato	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Nombre del proyecto u objeto de compra		LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	Catalogo unico de Bienes y Servicio	Correlativo del Contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (Taguichalpa)	3C	7800	PT 061-16					01/02/16	04/02/16	11/02/16	11/02/16	16/02/16	19/02/16	16/02/16	18/02/16	22/02/16	25/02/16	26/02/16	29/02/16	17/03/16	17/03/16			240,000.00	
2	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (Ocotepaque)	3C	7800	PT 062-16					21/03/16	25/03/16	04/04/16	04/04/16	11/04/16	15/04/16	12/04/16	14/04/16	19/04/16	22/04/16	25/04/16	26/04/16	16/05/16	16/05/16			240,000.00	
3	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Oficinas y Muebles	2C	7210	PT 063-16					01/02/16	04/02/16	11/02/16	11/02/16	16/02/16	19/02/16	16/02/16	18/02/16	22/02/16	25/02/16	26/02/16	29/02/16	14/03/16	14/03/16			50,000.00	
4	Servicio de Informatica y Servicios Computarizados	CC																							33,348.00	
5	Alimentos y Bebidas para Personas (Ocotepaque)	CC	9313																						25,000.00	
6	Alimentos y Bebidas para Personas (Ocotepaque)	CC	9313																						25,001.00	
7	Productos de Papel y Carton	CC	1400																						100,000.00	
8	Liantas y Camara de Aire	CC	2517																						100,000.00	
9	Diesel	CD	1510	PT 064-16					26/04/16	29/04/16	09/05/16	13/05/16	16/05/16	20/05/16	17/05/16	19/05/16	23/05/16	27/05/16	30/05/16	30/05/16	31/05/16	31/05/16			4,805,769.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																							ESTIMADO		18,399,109.00	
																							REAL			

Nota: El monto estimado para el objeto de gasto de Diesel sera trasladado para el objeto de Servicios Personales por lo que se realizara una modificacion en el PACC.

Fecha de emisión:	21/01/16	Emitido por:	Rosalina Hernandez Viera
Fecha de Aprobación:	21/01/16	Aprobado por:	Cristian Andre Acosta


Fecha de Modificacion	
Fecha de Aprobacion	

Modificado por	
Aprobado por	

Fecha de Registro ONCAE:	
Fecha Actualización ONCAE:	

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES PLAN TRIFINIO	
FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE Rosalina Hernandez Viera, Administradora DENH	



PLAN TRIFINIO
 FONDOS [Nacionales] / NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO [En caso de ser fondos externos]
 NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO Plan Trifinio
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																											
Categoría: [Consultorías]				Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas						Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO					
				Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso	Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación	Negociación Económica		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato/ Recepción de Garantías		Entrega de Productos									
Descripción	Método de Selección	CUBS	Correlativo del Contrato	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Nombre del proyecto u objeto de compra	CP, CPN, CP, SCV, CD	Catalogo Unico de Bienes y Servicios	Correlativo del Contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
Servicios Técnicos Profesionales	3C		CTPT-KFW 28					01/02/16	04/02/16	11/02/16	11/02/16	15/02/16	19/02/16	16/02/16	18/02/16	22/02/16	24/02/16	25/02/16	29/02/16	01/03/16	01/03/16	31/05/16	31/05/16			165,693.00	
TOTAL																								Estimada		165,693.00	#REF!
																							REAL	#REF!		#REF!	

Fecha de emisión: 21/01/16
 Emitido por: Rosalina Hernandez V.
 Fecha de Aprobación: 21/01/16
 Aprobado por: Cristian Andre Acos

Fecha de Modificación
 Fecha de Aprobación

Modificado por
 Aprobado por

Fecha de Registro ONCAE:
 Fecha Actualización ONCAE:

Recibido por:
 Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [PLAN TRIFINIO]
 FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DÉLEGUE [Rosalina Hernandez Viera, Administradora DENH]

