

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA-DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA  
 FONDOS NACIONALES  
 NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

| Categoría: (Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías) |   |                         |                     |                     | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES) |          |                               |          |   |            |                     |            |                                |            |             |          |                             |            |                    |            |  |            |                          |                | DATOS FINALES DEL CONTRATO |             |          |  |
|--|---|-------------------------|---------------------|---------------------|--|----------|-------------------------------|----------|---|------------|---------------------|------------|--------------------------------|------------|-------------|----------|-----------------------------|------------|--------------------|------------|--|------------|--------------------------|----------------|----------------------------|-------------|----------|--|
|  |   |                         |                     |                     | Preliminares   |          |                               |          | Etapa de Inicio                         |            |                     |            | Etapa de Evaluación de Ofertas |            |             |          | Etapa de Firma del Contrato |            |                    |            | Entregas                               |            |                          |                |                            |             |          |  |
|  |   |                         |                     |                     | Invitación a Precalificar                            |          | Evaluación de Precalificación |          | Convocatoria a participar en el proceso |            | Apertura de Ofertas |            | Evaluación de las Ofertas      |            | Subsanación |          | Firma de la Adjudicación    |            | Firma del Contrato |            | Recepción de Bienes, Servicios u Obras |            |                          |                |                            |             |          |  |
| No.  | Descripción   | Método de Compra        | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO   | FIN      | INICIO                        | FIN      | INICIO                                  | FIN        | INICIO              | FIN        | INICIO                         | FIN        | INICIO      | FIN      | INICIO                      | FIN        | INICIO             | FIN        | INICIO                                 | FIN        | Nombre Adjudicatario (N) | Contrato (s) # | Costo Estimado             | Costo Final |          |  |
|  | Nombre del proyecto u objeto de compra  | LPL,LPN, LP, 3C, 2C, CD | correlativo del POA | CUBS                | Estimada   | Estimada | Estimada                      | Estimada | Estimada                                | Estimada   | Estimada            | Estimada   | Estimada                       | Estimada   | Estimada    | Estimada | Estimada                    | Estimada   | Estimada           | Estimada   | Estimada                               | Estimada   | Estimada                 | Estimada       | Estimada                   | Estimada    | Estimada |  |
|  | Reparación de equipo de fotocopiado   | 2C                      |                     | 72102300            | Estimada   | Estimada | Estimada                      | Estimada | 07/02/2016                              | 09/02/2016 | 11/02/2016          | 12/02/2016 | 18/02/2016                     | 22/02/2016 | Estimada    | Estimada | 16/02/2016                  | 16/02/2016 | 16/02/2016         | 16/02/2016 | 26/02/2016                             | 28/02/2016 | REAL                     | REAL           | 16,000.00                  | REAL        |          |  |
| 1  | Mantenimiento de otras acondicionados DICTA Tequecigua y Planta de Genilla  | 3c                      |                     | 72102300            | Estimada   | Estimada | Estimada                      | Estimada | 15/02/2016                              | 22/02/2016 | 23/02/2016          | 23/02/2016 | 23/02/2016                     | 23/02/2016 | Estimada    | Estimada | 24/02/2016                  | 24/02/2016 | 29/02/2016         | 29/02/2016 | 04/03/2016                             | 29/11/2016 | REAL                     | REAL           | 54,000.00                  | REAL        |          |  |
| 2  | Publicación de guías de cultivos y manuales de aprovechamiento  | 2C                      |                     | 55100000            | Estimada   | Estimada | Estimada                      | Estimada | 07/02/2016                              | 09/02/2016 | 24/02/2016          | 26/02/2016 | 01/03/2016                     | 01/03/2016 | Estimada    | Estimada | 01/03/2016                  | 01/03/2016 | Estimada           | Estimada   | 15/03/2016                             | 06/10/2016 | REAL                     | REAL           | 40,000.00                  | REAL        |          |  |
| 3  | Papelera, papel bond diferentes tamaños etc   | Catalogo electronico    |                     | 14111500            | Estimada   | Estimada | Estimada                      | Estimada | Estimada                                | Estimada   | Estimada            | Estimada   | Estimada                       | Estimada   | Estimada    | Estimada | Estimada                    | Estimada   | Estimada           | Estimada   | Estimada                               | Estimada   | Estimada                 | Estimada       | Estimada                   | Estimada    | Estimada |  |
| 4  | Elaboración de banners  | 2C                      |                     |                     | Estimada   | Estimada | Estimada                      | Estimada | 08/03/2016                              | 15/03/2016 | 28/03/2016          | 28/03/2016 | 28/03/2016                     | 28/03/2016 | Estimada    | Estimada | 28/03/2016                  | 28/03/2016 | 28/03/2016         | 28/03/2016 | 12/03/2016                             | 15/09/2016 | REAL                     | REAL           | 50,000.00                  | REAL        |          |  |
| 5  | Adquisición de folder, archivadores, todo producto de papel y carton  | Catalogo electronico    |                     | 44120000            | Estimada   | Estimada | Estimada                      | Estimada | 15/02/2016                              | 22/02/2016 | 23/02/2016          | 23/02/2016 | 23/02/2016                     | 23/02/2016 | Estimada    | Estimada | 24/02/2016                  | 24/02/2016 | 29/02/2016         | 29/02/2016 | 04/03/2016                             | 29/11/2016 | REAL                     | REAL           | 54,000.00                  | REAL        |          |  |
| 6  | Adquisición de lantías Redondas R-16 (52 lantías)   | Catalogo electronico    |                     | 15171900            | Estimada   | Estimada | Estimada                      | Estimada | Estimada                                | Estimada   | Estimada            | Estimada   | Estimada                       | Estimada   | Estimada    | Estimada | Estimada                    | Estimada   | Estimada           | Estimada   | Estimada                               | Estimada   | Estimada                 | Estimada       | Estimada                   | Estimada    | Estimada |  |
| 7  | Compras de abonos y fertilizantes: Urea, 12-24-12, 18-46-0, provel, nanda para siembra de ensayos de frijol, maíz, arroz, soya, sorgo, insecticidas | 3C                      |                     | 70141500            | Estimada   | Estimada | Estimada                      | Estimada | 15/03/2016                              | 29/03/2016 | 06/04/2016          | 06/04/2016 | 12/04/2016                     | 14/04/2016 | Estimada    | Estimada | 20/04/2016                  | 21/04/2016 | 21/04/2016         | 21/04/2016 | 26/04/2016                             | 28/04/2016 | REAL                     | REAL           | 175,000.00                 | REAL        |          |  |
| 8  | Adquisición de desinfectantes, jabones, detergentes y otros materiales de aseo  | 2C                      |                     | 42161600            | Estimada   | Estimada | Estimada                      | Estimada | 15/02/2016                              | 22/02/2016 | 23/02/2016          | 23/02/2016 | 23/02/2016                     | 23/02/2016 | Estimada    | Estimada | 24/02/2016                  | 24/02/2016 | 29/02/2016         | 29/02/2016 | 04/03/2016                             | 29/11/2016 | REAL                     | REAL           | 40,000.00                  | REAL        |          |  |
| 9  | Utiles de oficina   | Catalogo electronico    |                     | 44120000            | Estimada   | Estimada | Estimada                      | Estimada | Estimada                                | Estimada   | Estimada            | Estimada   | Estimada                       | Estimada   | Estimada    | Estimada | Estimada                    | Estimada   | Estimada           | Estimada   | Estimada                               | Estimada   | Estimada                 | Estimada       | Estimada                   | Estimada    | Estimada |  |
| 10   | Adquisición de consumibles tintas y toners para impresoras y fotocopiadoras   | Catalogo electronico    |                     | 44103100            | Estimada   | Estimada | Estimada                      | Estimada | Estimada                                | Estimada   | Estimada            | Estimada   | Estimada                       | Estimada   | Estimada    | Estimada | Estimada                    | Estimada   | Estimada           | Estimada   | Estimada                               | Estimada   | Estimada                 | Estimada       | Estimada                   | Estimada    | Estimada |  |
| 11   | 3 Bantías de acafe No. 50 y 40, para vehículos diesel y gasolina  | 2 c                     |                     | 15000000            | Estimada   | Estimada | Estimada                      | Estimada | Estimada                                | Estimada   | 22/02/2016          | 02/03/2016 | 08/03/2016                     | 10/03/2016 | Estimada    | Estimada | 15/03/2016                  | 15/03/2016 | 28/03/2016         | 29/03/2016 | 01/03/2016                             | 01/03/2016 | REAL                     | REAL           | 50,000.00                  | REAL        |          |  |
| <b>TOTAL (X CADA CATEGORÍA)</b>                                      |   |                         |                     |                     |  |          |                               |          |   |            |                     |            |                                |            |             |          |                             |            |                    |            |  |            | Estimada                 | REAL           | 1,278,000.00               | REAL        |          |  |

Fecha de emisión: 30/09/2015  
 Fecha de Aprobación: 30/09/2015

Emite por: Gabriela Bodden  
 Aprobado por: Waleska del Cid

Fecha de Modificación: 30/04/2016  
 Fecha de Aprobación: 30/04/2016

Modificado por: Gabriela Bodden  
 Aprobado por: Waleska del Cid

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA  
 Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:  
 Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [Indicar el nombre de la Unidad que elaboró el PA CC]  
 Waleska del Cid-Jefa Administración y Finanzas/Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria DICTA

