

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA-DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA
FONDOS NACIONALES
NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas									
					Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras									
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPII, LP, 3C, 3D, CD	correlativo del POA	CUBS	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL	
1	Reparación de equipo de fotocopiado	2C		72102300	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	07/02/2016	09/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	18/02/2016	22/02/2016	Estimada	Estimada	16/02/2016	18/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	REAL	REAL	16,000.00	REAL		
2	Mantenimiento de áreas acondicionadas DICTA Tegucigalpa y Planta de Semilla	3c		72102300	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	15/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	Estimada	Estimada	24/02/2016	24/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	04/03/2016	29/11/2016	REAL	REAL	54,000.00	REAL		
3	Publicación de guías de cultivos y manuales de aprovechamiento	2C		55100000	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	07/02/2016	09/02/2016	24/02/2016	26/02/2016	01/03/2016	01/03/2016	Estimada	Estimada	01/03/2016	01/03/2016	Estimada	Estimada	15/03/2016	06/10/2016	REAL	REAL	40,000.00	REAL		
4	Papelería, papel bond diferentes tamaños etc	Catalogo electrónico		14111500	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	60,000.00	REAL	
5	Elaboración de banners	2C			Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	06/03/2016	15/03/2016	28/03/2016	28/03/2016	28/03/2016	28/03/2016	Estimada	Estimada	28/03/2016	28/03/2016	28/03/2016	28/03/2016	12/03/2016	15/06/2016	REAL	REAL	50,000.00	REAL		
6	Adquisición de folder, archivadores, todo producto de papel y cartón	Catalogo electrónico		44120000	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	15/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	Estimada	Estimada	24/02/2016	24/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	04/03/2016	29/11/2016	REAL	REAL	54,000.00	REAL		
7	Adquisición de llantas Radiales R-16 (52 llantas)	Catalogo electrónico		15171900	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	180,000.00	REAL	
8	Compras de abonos y fertilizantes. Urea, 12-24-12, 18-46-0, prowl, rienda para siembra de ensayos de frijol, maíz, arroz, soya, sorgo, insecticidas	3C		70141500	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	15/03/2016	29/03/2016	06/04/2016	06/04/2016	12/04/2016	14/04/2016	Estimada	Estimada	25/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	26/04/2016	28/04/2016	REAL	REAL	175,000.00	REAL		
9	Adquisición de desinfectantes, jabones, detergentes y otros materiales de aseo	2C		42161800	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	15/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	Estimada	Estimada	24/02/2016	24/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	04/03/2016	29/11/2016	REAL	REAL	40,000.00	REAL		
10	Utiles de oficina	Catalogo electrónico		44120000	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	40,000.00	REAL	
11	Adquisición de consumibles tintas y toners para impresoras y fotocopiadoras	Catalogo electrónico		44103100	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	100,000.00	REAL	
12	2 Barriles de aceite No. 50 y 40, para vehículos diesel y gasolina	2 c		15000000	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	22/02/2016	02/03/2016	08/03/2016	10/03/2016	Estimada	Estimada	15/03/2016	15/03/2016	28/03/2016	28/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	REAL	REAL	50,000.00	REAL		
TOTAL (X CADA CATEGORIA)																							Estimada		1879,000.00	REAL		

Fecha de emisión: 30/09/2015
Fecha de Aprobación: 30/09/2015

Emitido por: Gabriela Bodden
Aprobado por: Waleska del Cid

Fecha de Modificación: 30/04/2016
Fecha de Aprobación: 30/04/2016

Modificado por: Gabriela Bodden
Aprobado por: Waleska del Cid

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:

Recibido por:
Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [Indicar el nombre de la Unidad que elaboró el PACC]

Waleska del Cid/Jefe Administración y Finanzas/Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria DICTA

