



OFICINA NORMATIVA
DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES
DEL ESTADO



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

Tegucigalpa M. D. C. 22 de Enero del 2016

Oficio No. ONCAE-DIR-71-2016

Licenciado

Edwin Rosales

Secretaria de Estado de la Presidencia

SU OFICINA.

Estimado Lic. Morazán:

Tengo a bien dirigirme a ustedes a fin de informarle que se revisó su Plan Anual de Compras y Contrataciones 2016, remitido el 14/01/2016 en el cual se encontraron las siguientes observaciones, las cuales recomendamos sean incorporadas y remitidas a La ONCAE para su nueva revisión y publicación.

- Utilizar formato oficial de PACC 2016, el cual puede ser descargado de la página web, www.honducompras.gob.hn.
- Unificar todas las unidades ejecutoras en un solo PACC.
- Se les recuerda que la lista de Bienes y servicios deben ir agrupados por familia o por categoría.
- No se debe agregar columnas “Detalle por Compra de Unidad Ejecutora”.
- Colocar correcto el Correlativo del contrato ya que se repite el número “1” en varias ocasiones.
- Colocar el Código correspondiente al Catalogo Único de Bienes y Servicios.
- Colocar las fechas estimada para cada proceso.
- Todos los procesos deben de llevar fechas estimadas, menos las compras por Catalogo Electrónico.
- No es necesario que se coloque fechas estimadas en la etapa de precalificación, en los procesos de compra de bienes y servicios (colocar N/A)
- Todas las LPN: Según el artículo 106 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado; Una Licitación pública debe tener como mínimo 40 días entre la convocatoria a participar en el proceso y la apertura de las ofertas.
- Todo Bien o servicio que se encuentre incluido en los Catálogos Electrónicos vigentes en la ONCAE, debe adquirirse bajo este método, en el PACC debe indicarse el método de compra “Catalogo Electrónico”.

Catálogos Electrónicos vigentes son los siguientes:

- Catalogo Electrónico Suministro de Llantas y Cámaras De Aire
- Catálogo Electrónico de Bienes Informáticos
- Catálogo Electrónico de Impresoras, Equipo De Reproducción Y Consumibles

- Catálogo Marco Útiles de Oficina
- Catálogo Marco de Alimentos y Bebidas
- Evitar el Fraccionamiento según el Art. 25 de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.
- La Fecha Final de la Evaluación de las Ofertas debe ser superior a la fecha final de la Subsanación, ya que dicho proceso se encuentra dentro de la etapa de evaluación.
- Solo se colocan las consultorías Puntuales.
- Se recomienda revisar todas las compras de todas las actividades ya que, presentan los errores anteriormente mencionados.

Se conceden **2 días hábiles** para realizar las correcciones necesarias establecidas en la nota. De no realizarse dichos cambios, se hará la publicación de su PACC, así como las observaciones realizadas previamente.

Se le recuerda que el día máximo de entrega de PACC 2016 es el día 4 de Febrero del 2016, según las Disposiciones Generales del Presupuesto Art. 218.

Sin otro particular,
Atentamente,

Lic. Ángela Castro
Jefa de Análisis y Gestión de Compras



SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
FONDOS NACIONALES
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																			
					Preliminares		Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO					
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación						Firma del Contrato	
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Detalle de compra por unidad ejecutora	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Mantenimiento y Reparación de Vehículos	2C	23200/001	Dirección General de Servicio Civil	1							09/02/2016	09/02/2016			10/02/2016	10/02/2016			16/02/2016	16/02/2016			15,000.00	
Mantenimiento y Reparación de Vehículos	2C	23200/001	Dirección General de Servicio Civil	2							09/03/2016	09/03/2016			10/03/2016	10/03/2016			16/03/2016	16/03/2016			15,000.00	
Mantenimiento y Reparación de Vehículos	2C	23200/001	Dirección General de Servicio Civil	3							09/05/2016	09/05/2016			10/05/2016	10/05/2016			16/05/2016	16/05/2016			50,000.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																						REAL	80,000.00	

Fecha de Emisión:	13/01/2016
Fecha de Aprobación:	

Emiso por:	
Aprobado por:	

Fecha de Modificación:	
Fecha de Aprobación:	

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	
Fecha de Actualización ONI:	

Recibido por:	
Actualizado por:	

Observación: Los mantenimientos que se detallan son fechas estimadas


 ELVIN ONAS LANZA MARTÍNEZ
 OFICIAL ADMINISTRATIVO
 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL


 DEPTO. DE ADMINISTRACION
 M.D.C. HONDURAS

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) AÑO FISCAL 2016

TOTAL (X CADA CATEGORÍA)	REAL	30,000.00
--------------------------	------	-----------

Fecha de Emisión	13/01/2016	por:		Fecha de Modificación	Modificado por:		Fecha de Registro ONCAE:	Recibido por:	
Fecha de Aprobación		Aprobado por:		Fecha de Actualización	Aprobado por:		Fecha de Actualización ONCAE	Actualizado por:	

Observación: Los mantenimientos que se detallan son fechas estimadas.

ELVIN ONIAS LANZA MARTINEZ
OFICIAL ADMINISTRATIVO
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL



SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
FONDOS NACIONALES
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																			
					Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificac	Convocar la a participar	Apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas		Subsanación	Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato	Recepción de Bienes, Servicios u Obras									
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Detalle de compra por unidad ejecutora	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Mantenimiento y Reparación de Equipo Computación	2C	23350/001	Dirección General de Servicio Civil	1									23/03/2016	23/03/2016			24/03/2016	24/03/2016			25/03/2016	25/03/2016		35,000.00
Mantenimiento y Reparación de Equipo Computación	2C	23350/001	Dirección General de Servicio Civil	2									04/05/2016	04/05/2016			05/05/2016	05/05/2016			06/05/2016	06/05/2016		15,000.00
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)	REAL																						15,000.00	

Fecha de Emisión:	13/01/2016
Fecha de Aprobación:	

Emitido por:	
Aprobado por:	

Fecha de Modificación:	
Fecha de Aprobación:	

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	
Fecha de Actualización ONI:	

Recibido por:	
Actualizado por:	


 ELVIN OÑÁS LANZA MARTÍNEZ
 OFICIAL ADMINISTRATIVO
 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL



SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
FONDOS NACIONALES
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas									
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalifica		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Detalle de compra por unidad ejecutora	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
Reparación de Mobiliario y Equipo de Oficina	2C	23360/001	Dirección General de Servicio Civil	1									23/02/2016	23/02/2016			24/02/2016	24/02/2016			26/02/2016	26/02/2016			40,000.00			
Reparación de Mobiliario y Equipo de Oficina	2C	23360/001	Dirección General de Servicio Civil	2									18/05/2016	18/05/2016			19/05/2016	19/05/2016			20/05/2016	20/05/2016			40,000.00			
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)	REAL																							80,000.00				

Fecha de Emisión:	13/01/2016
Fecha de Aprobación:	

Emitido por:	
Aprobado por:	

Fecha de Modificación:	
Fecha de Aprobación:	

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	
Fecha de Actualización ONCAE:	

Recibido por:	
Actualizado por:	

Observación: Los mantenimientos que se detallan son fechas estimadas


 ELVINONIAS LANZA MARTINEZ
 OFICIAL ADMINISTRATIVO
 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL



SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
FONDOS NACIONALES
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																					
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificac		Convocatori a a participar		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Detalle de compra por unidad ejecutora	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación	2C	23370/001	Dirección General de Servicio Civil	1									02/02/2016	02/02/2016			03/02/2016	03/02/2016			04/02/2016	04/02/2016		25,000.00		
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación	2C	23370/001	Dirección General de Servicio Civil	2									06/04/2016	06/04/2016			07/04/2016	07/04/2016			08/04/2016	08/04/2016		25,000.00		
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)	REAL 50,000.00																									

Fecha de Emisión:	13/01/2016
Fecha de Aprobación:	

Emitted por:	
Approved por:	

Fecha de Modificación:	
Fecha de Aprobación:	

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	
Fecha de Actualización ONI:	

Recibido por:	
Actualizado por:	


 ELVIN OMAS LANZA MARTINEZ
 OFICIAL ADMINISTRATIVO
 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL



SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
FONDOS NACIONALES
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				
					Preliminares		Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO						
					Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificac	Convocatori a a participar	Apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas		Subsanaci n	Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato	Recepción de Bienes, Servicios u Obras										
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Detalle de compra por unidad ejecutora	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
Mantenimiento Sistemas Informáticos	2C	23600/001	Dirección General de Servicio Civil	1									09/03/2016	09/03/2016			10/03/2016	10/03/2016			16/03/2016	16/03/2016		100,000.00	
Mantenimiento Sistemas Informáticos	2C	23600/001	Dirección General de Servicio Civil	2									04/04/2016	04/04/2016			05/04/2016	05/04/2016			06/04/2016	06/04/2016		100,000.00	
Mantenimiento Sistemas Informáticos	2C	23600/001	Dirección General de Servicio Civil	3									09/05/2016	09/05/2016			11/05/2016	11/05/2016			16/03/2016	16/03/2016		100,000.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																							REAL		300,000.00

Fecha de Emisión:	13/01/2013
Fecha de Aprobación:	

Emitido por:	
Aprobado por:	

Fecha de Modificación:	
Fecha de Aprobación:	

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	
Fecha de Actualización ONC:	

Recibido por:	
Actualizado por:	


 ELVIN OJEDA LANZA MARTINEZ
 OFICIAL ADMINISTRATIVO
 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL



SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
FONDOS NACIONALES
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																			
					Preliminares		Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO							
					Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar	Apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas		Subsanación	Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato	Recepción de Bienes, Servicios u Obras									
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Detalle de compra por unidad ejecutora	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
CAPACITACIONES	2C	24500/001	Dirección General de Servicio Civil	1							10/02/2016	10/02/2016			11/02/2016	11/02/2016			12/02/2016	12/02/2016		50,000.00		
CAPACITACIONES	2C	24500/001	Dirección General de Servicio Civil	2							02/03/2016	02/03/2016			03/03/2016	03/03/2016			04/03/2016	04/03/2016		50,000.00		
CAPACITACIONES	2C	24500/001	Dirección General de Servicio Civil	3							06/04/2016	06/04/2016			07/04/2016	07/04/2016			08/04/2016	08/04/2016		50,000.00		
CAPACITACIONES	2C	24500/001	Dirección General de Servicio Civil	4							04/05/2016	04/05/2016			05/05/2016	05/05/2016			13/05/2016	13/05/2016		50,000.00		
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)		REAL																				200,000.00		

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
FONDOS NACIONALES
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																			
					Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificac	Convocar la a participar	Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanaci n	Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Detalle de compra por unidad ejecutora	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	2C	24900/001	Dirección General de Servicio Civil	1							10/02/2016	10/02/2016			11/02/2016	11/02/2016			12/02/2016	12/02/2016			100,000.00	
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	2C	24900/001	Dirección General de Servicio Civil	2							02/03/2016	02/03/2016			03/03/2016	03/03/2016			04/03/2016	04/03/2016			100,000.00	
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	2C	24900/001	Dirección General de Servicio Civil	3							06/04/2016	06/04/2016			07/04/2016	07/04/2016			13/04/2016	13/04/2016			100,000.00	
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	2C	24900/001	Dirección General de Servicio Civil	3							04/05/2016	04/05/2016			05/05/2016	05/05/2016			06/05/2016	06/05/2016			100,000.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																						REAL	400,000.00	

Fecha de Emisión:	13/01/2016
Fecha de Aprobación:	

Emitted por:	
Aprobado por:	

Fecha de Modificación:	
Fecha de Aprobación:	

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	
Fecha de Actualización ONI:	

Recibido por:	
Actualizado por:	


 ELVIN ONÍAS LANZA MARTÍNEZ
 OFICIAL ADMINISTRATIVO
 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL



SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
FONDOS NACIONALES
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																							
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO					
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Detalle de compra por unidad ejecutora	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
SERVICIOS DE TRASPORTE	2C	25100/001	Dirección General de Servicio Civil	1									06/04/2016	06/04/2016			08/04/2016	08/04/2016			09/04/2016	09/04/2016			50,000.00			
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)		REAL 50,000.00																										

Fecha de Emisión:	13/01/2016
Fecha de Aprobación:	

Emiso por:	
Aprobado por:	

Fecha de Modificación:	
Fecha de Aprobación:	

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	
Fecha de Actualización ONCAE:	

Recibido por:	
Actualizado por:	


ELVIN CASAS LANZA MARTÍNEZ
OFICIAL ADMINISTRATIVO
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL



SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
FONDOS NACIONALES
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																					
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Detalle de compra por unidad ejecutora	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
SERVICIOS DE IMPRENTA	2C	25300/001	Dirección General de Servicio Civil	1									09/03/2016	09/03/2016			10/03/2016	10/03/2016			11/03/2016	11/03/2016			70,000.00	
SERVICIOS DE IMPRENTA	2C	25300/001	Dirección General de Servicio Civil	2									11/05/2016	11/05/2016			12/05/2016	12/05/2016			13/05/2016	13/05/2016			80,000.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																								REAL	150,000.00	

Fecha de Emisión:	13/01/2016
Fecha de Aprobación:	

Emitido por:	
Aprobado por:	

Fecha de Modificación:	
Fecha de Aprobación:	

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	
Fecha de Actualización ONCAE:	

Recibido por:	
Actualizado por:	

ELVIN OMÁS LANZA MARTINEZ
OFICIAL ADMINISTRATIVO
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL



SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
FONDOS NACIONALES
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																						
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO				
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificac		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras						
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Detalle de compra por unidad ejecutora	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
Póliza de Seguro	2C	25400/001	Dirección General de Servicio Civil	1									12/04/2016	12/04/2016			13/04/2016	13/04/2016			15/04/2016	15/04/2016			15,000.00		
Póliza de Seguro	2C	25400/001	Dirección General de Servicio Civil	2									15/06/2016	15/06/2016			16/06/2016	16/06/2016			17/06/2016	17/06/2016			25,000.00		
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)		REAL 40,000.00																									

Fecha de Emisión:	13/01/2016
Fecha de Aprobación:	

Emitido por:	
Aprobado por:	

Fecha de Modificación:	
Fecha de Aprobación:	

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	
Fecha de Actualización ONCAE:	

Recibido por:	
Actualizado por:	


 ELVIN OMAS LANZA MARTÍNEZ
 OFICIAL ADMINISTRATIVO
 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL



SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
FONDOS NACIONALES
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																					
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Detalle de compra por unidad ejecutora	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2C	25600/001	Dirección General de Servicio Civil	1									02/02/2016	02/02/2016			03/02/2016	03/02/2016			05/02/2016	05/02/2016			70,000.00	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2C	25600/001	Dirección General de Servicio Civil	2									09/03/2016	09/03/2016			10/03/2016	10/03/2016			16/03/2016	16/03/2016			50,000.00	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2C	25600/001	Dirección General de Servicio Civil	3									27/04/2016	27/04/2016			28/04/2016	28/04/2016			30/04/2016	30/04/2016			100,000.00	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2C	25600/001	Dirección General de Servicio Civil	4									30/05/2016	30/05/2016			04/05/2016	04/05/2016			06/05/2016	06/05/2016			80,000.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																							REAL		300,000.00	

Fecha de Emisión:	13/01/2016
Fecha de Aprobación:	

Emtido por:	
Aprobado por:	

Fecha de Modificación:	
Fecha de Aprobación:	

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	
Fecha de Actualización ONCAE:	

Recibido por:	
Actualizado por:	


ELVIN OMAS LANZA MARTINEZ
 OFICIAL ADMINISTRATIVO
 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL



SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
FONDOS NACIONALES
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				
					Preliminares		Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO								
					Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificar	Convocar la a participar	Apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas		Subsanación	Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepcion de Bienes, Servicios u Obras									
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Detalle de compra por unidad ejecutora	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	2C	25900/001	Dirección General de Servicio Civil	1									10/02/2016	10/02/2016			11/02/2016	11/02/2016			12/02/2016	12/02/2016		300,000.00	
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	2C	25900/001	Dirección General de Servicio Civil	2									02/03/2016	06/04/2016			07/04/2016	07/04/2016			13/04/2016	13/04/2016		300,000.00	
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	2C	25900/001	Dirección General de Servicio Civil	3									06/04/2016	02/03/2016			03/03/2016	03/03/2016			04/03/2016	04/03/2016		300,000.00	
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	2C	25900/001	Dirección General de Servicio Civil	4									04/05/2016	04/05/2016			05/05/2016	05/05/2016			13/05/2016	13/05/2016		122,524.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																						REAL		1,022,524.00	

Fecha de Emisión:	13/01/2016
Fecha de Aprobación:	

Emitido por:	
Aprobado por:	

Fecha de Modificación:	
Fecha de Aprobación:	

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	
Fecha de Actualización ONI:	

Recibido por:	
Actualizado por:	


ELVIN DMAS LANZA MARTINEZ
 OFICIAL ADMINISTRATIVO
 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL



SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
FONDOS NACIONALES
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																					
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Detalle de compra por unidad ejecutora	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
CAPACITACIONES	2C	29100/001	Dirección General de Servicio Civil	1							12/01/2016	12/01/2016			13/01/2016	13/01/2016			15/01/2016	15/01/2016			30,000.00			
CAPACITACIONES	2C	29100/001	Dirección General de Servicio Civil	2							02/03/2016	02/03/2016			03/03/2016	03/03/2016			04/03/2016	04/03/2016			20,000.00			
CAPACITACIONES	2C	29100/001	Dirección General de Servicio Civil	3							04/05/2016	04/05/2016			05/05/2016	05/05/2016			13/05/2016	13/05/2016			50,000.00			
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)					REAL 100,000.00																					

Fecha de Emisión:	13/01/2016
Fecha de Aprobación:	

Emisión por:	
Aprobado por:	

Fecha de Modificación:	
Fecha de Aprobación:	

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	
Fecha de Actualización ONI:	

Recibido por:	
Actualizado por:	


ELVIN OMAR LANZA MARTÍNEZ
 OFICIAL ADMINISTRATIVO
 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL



SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
FONDOS NACIONALES
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																					
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Detalle de compra por unidad ejecutora	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
Alimentos y Bebidas	3C	31100/001	Dirección General de Servicio Civil	1									02/02/2016	02/02/2016			03/02/2016	03/02/2016			05/02/2016	05/02/2016			40,000.00	
Alimentos y Bebidas	3C	31100/001	Dirección General de Servicio Civil	2									18/05/2016	18/05/2016			19/05/2016	19/05/2016			20/05/2016	20/05/2016			20,000.00	
Alimentos y Bebidas	3C	31100/001	Dirección General de Servicio Civil	3									01/06/2016	01/06/2016			02/06/2016	02/06/2016			06/06/2016	06/06/2016			15,000.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																						REAL	75,000.00			

Fecha de Emisión:	13/01/2016
Fecha de Aprobación:	

Emtido por	
Aprobado por	

Fecha de Modificación:
Fecha de Aprobación:

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE
Fecha de Actualización ON

Recibido por:	
Actualizado por:	

ELVIN ONIAS LANZA MARTINEZ
OFICIAL ADMINISTRATIVO
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL



SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
FONDOS NACIONALES
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																					
					Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO					
					Invitación a Preliminar	Evaluación de Prelificación	Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Detalle de compra por unidad ejecutora	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
HILADOS Y TELAS	2C	32100/001	Dirección General de Servicio Civil	1									13/04/2016	13/04/2016			15/04/2016	15/04/2016			20/04/2016	20/04/2016			2,000.00	
TOTAL (X CADA CATEGORIA)	REAL 2,000.00																									

Fecha de Emisión:	13/01/2016
Fecha de Aprobación:	

Emitido por:	
Aprobado por:	

Fecha de Modificación:	
Fecha de Aprobación:	

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	
Fecha de Actualización ONCAE:	

Recibido por:	
Actualizado por:	


 ELVIN CASAS LANZA MARTÍNEZ
 OFICIAL ADMINISTRATIVO
 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL



SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
FONDOS NACIONALES
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																					
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Otras					
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Detalle de compra por unidad ejecutora	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
PRENDAS DE VESTIR	2C	32300/001	Dirección General de Servicio Civil	1									16/03/2016	16/03/2016			17/03/2016	17/03/2016			18/03/2016	18/03/2016			10,000.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)					REAL																				10,000.00	

Fecha de Emisión:	13/01/2016
Fecha de Aprobación:	

Emitido por:	
Aprobado por:	

Fecha de Modificación:	
Fecha de Aprobación:	

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	
Fecha de Actualización ONCAE:	

Recibido por:	
Actualizado por:	


 ELVIN OMAS LANZA MARTINEZ
 OFICIAL ADMINISTRATIVO
 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL



SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
FONDOS NACIONALES
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																					
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Detalle de compra por unidad ejecutora	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Papel Bond	2C	33100/001	Dirección General de Servicio Civil	1									16/02/2016	16/02/2016			18/02/2016	18/02/2016			23/02/2016	23/02/2016			35,000.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)					REAL 35,000.00																					

Fecha de Emisión:	13/01/2016
Fecha de Aprobación:	

Emitido por:	
Aprobado por:	

Fecha de Modificación:	
Fecha de Aprobación:	

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	
Fecha de Actualización ONCAE:	

Recibido por:	
Actualizado por:	


 ELVIN OÑAS LANZA MARTÍNEZ
 OFICIAL ADMINISTRATIVO
 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL



SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
FONDOS NACIONALES
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																						
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO				
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras						
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Detalle de compra por unidad ejecutora	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
IMPRESIONES DE FORMULARIOS	2C	33300/001	Dirección General de Servicio Civil	1									16/02/2016	16/02/2016			17/02/2016	17/02/2016			18/02/2016	18/02/2016			40,000.00		
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																									REAL	40,000.00	

Fecha de Emisión:	13/01/2016
Fecha de Aprobación:	


Emitido por:	
Aprobado por:	

Fecha de Modificación:	
Fecha de Aprobación:	

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	
Fecha de Actualización ONCAE:	

Recibido por:	
Actualizado por:	


 ELVIN LANZA MARTÍNEZ
 OFICIAL ADMINISTRATIVO
 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL



SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
FONDOS NACIONALES
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																							
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO					
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Detalle de compra por unidad ejecutora	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
Productos de Papel y Cartón	2C	33400/001	Dirección General de Servicio Civil	1									02/02/2016	02/02/2016			03/02/2016	03/02/2016			05/02/2016	05/02/2016			40,000.00			
TOTAL (X CADA CATEGORIA)	REAL																								40,000.00			

Fecha de Emisión:	13/01/2016
Fecha de Aprobación:	

Emitido por:	
Aprobado por:	

Fecha de Modificación:	
Fecha de Aprobación:	

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	
Fecha de Actualización ONCAE:	

Recibido por:	
Actualizado por:	


 ELVIN ONÍAS LANZA MARTÍNEZ
 OFICIAL ADMINISTRATIVO
 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL



SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
FONDOS NACIONALES
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																					
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Detalle de compra por unidad ejecutora	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Libros Revistas y Periódicos	2C	33500/001	Dirección General de Servicio Civil	1													02/02/2016	02/02/2016							12,000.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)			REAL																				12,000.00			

Fecha de Emisión:	13/01/2016
Fecha de Aprobación:	

Emitido por:	
Aprobado por:	

Fecha de Modificación:	
Fecha de Aprobación:	

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	
Fecha de Actualización ONCAE:	

Recibido por:	
Actualizado por:	


 ELVIN ONÍAS LANZA MARTÍNEZ
 OFICIAL ADMINISTRATIVO
 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL



SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
FONDOS NACIONALES
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																					
					Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO					
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Detalle de compra por unidad ejecutora	Clave Institucional	Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso	Apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Subsanación	Firma de la Adjudicación	Firma del Contrato	Recepción de Bienes, Servicios u Obras	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final									
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN						
Llantas y Camaras de Aire	2C	34400/001	Dirección General de Servicio Civil	1									9/03/2016	10/03/2016			11/03/2016	11/03/2016			16/03/2016	16/03/2016			8,000.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																			REAL		8,000.00					

Fecha de Emisión:	13/01/2016
Fecha de Aprobación:	

Emitted por:	
Aprobado por:	

Fecha de Modificación:	
Fecha de Aprobación:	

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	
Fecha de Actualización ONCAE:	

Recibido por:	
Actualizado por:	


 ELVIN OÑÁS LANZA MARTÍNEZ
 OFICIAL ADMINISTRATIVO
 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL



SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
FONDOS NACIONALES
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																							
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO					
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Detalle de compra por unidad ejecutora	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
TINTAS PINTURAS Y COLORANTES	2C	35500/001	Dirección General de Servicio Civil	1									09/03/2016	09/03/2016			10/03/2016	10/03/2016			11/03/2016	11/03/2016			3,000.00			
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)					REAL 3,000.00																							

Fecha de Emisión	13/01/2016
Fecha de Aprobación	

Emtido por:	
Aprobado por:	

Fecha de Modificación	
Fecha de Aprobación	

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	
Fecha de Actualización ONCAE:	

Recibido por:	
Actualizado por:	


 ELVIN OMAS LANZA MARTÍNEZ
 OFICIAL ADMINISTRATIVO
 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL



SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
FONDOS NACIONALES
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																					
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Detalle de compra por unidad ejecutora	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Combustible y Lubricantes	3C	35610/001	Dirección General de Servicio Civil	1									26/01/2016	26/01/2016			27/01/2016	27/01/2016			28/01/2016	28/01/2016			25,000.00	
Combustible y Lubricantes	3C	35620/001	Dirección General de Servicio Civil	2									26/01/2016	26/01/2016			27/01/2016	27/01/2016			28/01/2016	28/01/2016			40,000.00	
Combustible y Lubricantes	3C	35650/001	Dirección General de Servicio Civil	3									26/01/2016	26/01/2016			27/01/2016	27/01/2016			28/01/2016	28/01/2016			1,000.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)		REAL																							66,000.00	

Fecha de Emisión:	13/01/2016
Fecha de Aprobación:	

Emitido por:	
Aprobado por:	

Fecha de Modificación:	
Fecha de Aprobación:	

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	
Fecha de Actualización ONCAE:	

Recibido por:	
Actualizado por:	


ELVIN ONIAS LANZA MARTÍNEZ
 OFICIAL ADMINISTRATIVO
 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL



SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
FONDOS NACIONALES
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																					
					Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO					
					Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Detalle de compra por unidad ejecutora	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
MATERIAL PLASTICO	2C	35800/001	Dirección General de Servicio Civil	1									02/02/2016	02/02/2016			03/02/2016	03/02/2016			04/02/2016	04/02/2016			2,000.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)					REAL																			2,000.00		

Fecha de Emisión:	13/01/2016
Fecha de Aprobación:	

Emitido por:	
Aprobado por:	

Fecha de Modificación:	
Fecha de Aprobación:	

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	
Fecha de Actualización ONCAE:	

Recibido por:	
Actualizado por:	


 ELVIN OMAS LANZA MARTÍNEZ
 OFICIAL ADMINISTRATIVO
 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL



SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
FONDOS NACIONALES
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																							
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO					
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Detalle de compra por unidad ejecutora	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
HERRAMIENTAS MENORES	2C	36400/001	Dirección General de Servicio Civil	1									23/02/2016	23/02/2016			24/02/2016	24/02/2016			25/02/2016	25/02/2016			2,000.00			
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)					REAL																				2,000.00			

Fecha de Emisión:	13/01/2016
Fecha de Aprobación:	

Emtido por:	
Aprobado por:	

Fecha de Modificación:	
Fecha de Aprobación:	

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	
Fecha de Actualización ONCAE:	

Recibido por:	
Actualizado por:	


ELVIN ONIAS LANZA MARTINEZ
 OFICIAL ADMINISTRATIVO
 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL



SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
FONDOS NACIONALES
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																							
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO					
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Detalle de compra por unidad ejecutora	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
ACCESORIOS DE METAL	2C	36920/001	Dirección General de Servicio Civil	1									10/02/2016	10/02/2016			11/02/2016	11/02/2016			12/02/2016	12/02/2016			2,000.00			
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)		REAL																							2,000.00			

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
FONDOS NACIONALES
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																					
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Detalle de compra por unidad ejecutora	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
Papelería y Útiles de Oficina	3C	39200/001	Dirección General de Servicio Civil	1									03/02/2016	03/02/2016			04/02/2016	04/02/2016			05/02/2016	05/02/2016		100,000.00		
Papelería y Útiles de Oficina	3C	39200/001	Dirección General de Servicio Civil	2									08/06/2016	08/06/2016			09/06/2016	09/06/2016			13/06/2016	13/06/2016		36,772.00		
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)					REAL																			136,772.00		

Fecha de Emisión:	13/01/2016
Fecha de Aprobación:	

Emitido por:	
Aprobado por:	

Fecha de Modificación:	
Fecha de Aprobación:	

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	
Fecha de Actualización ONCAE:	

Recibido por:	
Actualizado por:	


ELVIN QUIROZ LANZA MARTINEZ
 OFICIAL ADMINISTRATIVO
 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL



SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
FONDOS NACIONALES
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																							
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO					
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Detalle de compra por unidad ejecutora	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	2C	39300/001	Dirección General de Servicio Civil	1									13/04/2016	13/04/2016			18/04/2016	18/04/2016			18/04/2016	18/04/2016			2,000.00			
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																									REAL	2,000.00		

Fecha de Emisión:	13/01/2016
Fecha de Aprobación:	

Emitido por:	
Aprobado por:	

Fecha de Modificación:	
Fecha de Aprobación:	

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	
Fecha de Actualización ONCAE:	

Recibido por:	
Actualizado por:	


 CELVIN OCAS LANZA MARTÍNEZ
 OFICIAL ADMINISTRATIVO
 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL



SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
FONDOS NACIONALES
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																			
					Preliminares		Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Firma del Contrato		Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO									
					Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso	Apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Subsanación	Firma de la Adjudicación	Firma del Contrato	Recepción de Bienes, Servicios u Obras											
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Detalle de compra por unidad ejecutora	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
UTENSILIOS DE COCINA	3C	39400/001	Dirección General de Servicio Civil	1							18/04/2016	18/04/2016			19/04/2016	19/04/2016			20/04/2016	20/04/2016			1,500.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)	REAL																					1,500.00		

Fecha de Emisión:	13/01/2016
Fecha de Aprobación:	

Emitted por:	
Aprobado por:	

Fecha de Modificación:	
Fecha de Aprobación:	

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE	
Fecha de Actualización ON	

Recibido por:	
Actualizado por:	


ELVIN PÁEZ LANZA-MARTÍNEZ
 OFICIAL ADMINISTRATIVO
 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL



SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
FONDOS NACIONALES
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																								
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO						
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras								
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Detalle de compra por unidad ejecutora	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final			
Repuestos Menores	3C	39600/001	Dirección General de Servicio Civil	1									10/02/2016	10/02/2016			11/02/2016	11/02/2016			12/02/2016	12/02/2016			80,000.00				
Repuestos Menores	3C	39600/001	Dirección General de Servicio Civil	2									02/03/2016	02/03/2016			03/03/2016	03/03/2016			07/03/2016	07/03/2016			20,000.00				
Repuestos Menores	3C	39600/001	Dirección General de Servicio Civil	3									11/05/2016	11/05/2016			12/05/2016	12/05/2016			13/05/2016	13/05/2016			50,000.00				
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)					REAL																							150,000.00	

Fecha de Emisión:	13/01/2016
Fecha de Aprobación:	

Emitido por:	
Aprobado por:	

Fecha de Modificación:	
Fecha de Aprobación:	

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	
Fecha de Actualización ONCAE:	

Recibido por:	
Actualizado por:	


 ELVIN ONÍAS LANZA MARTÍNEZ
 OFICIAL ADMINISTRATIVO
 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL



SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
FONDOS NACIONALES
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																							
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO					
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Detalle de compra por unidad ejecutora	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final				
SERVICIOS DE INTERNET	2C	25700/001	Dirección General de Servicio Civil	1							16/02/2016	16/02/2016			17/02/2016	17/02/2016			18/02/2016	18/02/2016			50,000.00					
SERVICIOS DE INTERNET	2C	25700/001	Dirección General de Servicio Civil	2							11/04/2016	11/04/2016			12/04/2016	12/04/2016			15/04/2016	15/04/2016			50,000.00					
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)	REAL																						100,000.00					

Fecha de Emisión	13/01/2016
Fecha de Aprobación	


Emitido por	
Aprobado por	

Fecha de Modificación	
Fecha de Aprobación	

Modificado por	
Aprobado por	

Fecha de Registro ONCAE	
Fecha de Actualización ONCAE	

Recibido por	
Actualizado por	


ELVIN OÑÍAS LANZA MARTÍNEZ
 OFICIAL ADMINISTRATIVO
 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL



CAPACITACION
ONCAE 13/01/2016

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

FONDOS *[Indicar los fondos con que se realizarán las adquisiciones]/NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO [En caso de ser fondos externos]*

NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

PROG-01 ACT-GBRA-01

Categoría: [Consultorias]						PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																							
						Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas						Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
						Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Negociación Económica		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato/ Recepción de Garantías		Entrega de Productos					
Descripción	Método de Selección	Relación con el PGA	Detalle de compra por unidad ejecutora	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
CONSULTORIAS SOCIALES VARIAS	3 CV 5	24900	UNIDAD EJECUTORA 1	CONTRATACION 3 VARIAS	2024-01-01	2024-12-31	2024-01-01	2024-12-31	2024-01-01	2024-12-31	2024-01-01	2024-12-31	2024-01-01	2024-12-31	2024-01-01	2024-12-31	2024-01-01	2024-12-31	2024-01-01	2024-12-31	2024-01-01	2024-12-31	2024-01-01	2024-12-31	REAL	REAL	REAL	REAL	
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
FONDOS NACIONALES
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2016
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por categoría por separado)				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)									
				Etapa Bases		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
COMPRA DE HERRAMIENTAS VARIAS	2C	36400	COTIZA-37-16	01/02/2016	01/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	05/02/2016	05/02/2016			5000	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)	Estimada											L5,000.00	L0.00

Fecha de emisión:13/01/2016

Fecha de Aprobación:

Fecha de Actualización:DD/MM/AA

Fecha de Aprobación:DD/MM/AA

Fecha de Registro ONCAE:

Fecha de Actualización ONCAE:

DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

LIC MIRNA AGUILAR JEFE DE ADQUISICIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
FONDOS NACIONALES
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2016
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por categoría por separado)				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)									
				Etapa Bases		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
SERVICIOS DE IMPRESA VARIOS	2C	25300	COTIZA-28-16	07/03/2016	07/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	11/03/2016	11/03/2016			25000	
SERVICIOS DE IMPRESA VARIOS	2C	25300	COTIZA-29-16	01/08/2016	01/08/2016	03/08/2016	03/08/2016	05/08/2016	03/08/2016			25000	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)											Estimada	L50,000.00	L0.00

Fecha de emisión: 13/01/2016

Fecha de Aprobación:

Fecha de Actualización: DD/MM/AA

Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Fecha de Registro ONCAE:

Fecha de Actualización ONCAE:

DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA


LIC. MIRNA AGUILAR JEFE DE ADQUISICIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
FONDOS NACIONALES
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2016
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por categoría por separado)				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)									
				Etapa Bases		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS VARIAS	2C	23360	COTIZA-26-16	01/02/2016	01/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	05/02/2016	05/02/2016			40000	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS VARIAS	2C	23360	COTIZA-27-16	01/03/2016	01/03/2016	03/03/2016	03/03/2016	05/03/2016	03/03/2016			40000	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)											Estimada	L80,000.00	L0.00

Fecha de emisión: 13/01/2016

Fecha de Aprobación:

Fecha de Actualización: DD/MM/AA

Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Fecha de Registro ONCAE:

Fecha de Actualización ONCAE:

DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

LIC MIRNA AGUILAR JEFE DE ADQUISICIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
FONDOS NACIONALES
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2016
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por categoría por separado)				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)									
				Etapa Bases		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
BOLSAS PARA BASURA DIFERENTES TAMAÑOS	CATALOGO ELECTRONICO	35800	COTIZA-11-16	07/03/2016	07/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	11/03/2016	11/03/2016			7500	
BOLSAS PARA BASURA DIFERENTES TAMAÑOS	CATALOGO ELECTRONICO	35800	COTIZA-12-16	06/06/2016	06/06/2016	08/06/2016	08/06/2016	10/06/2016	10/06/2016			7500	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)	Estimada											L15,000.00	L0.00

Fecha de emisión: 13/01/2016

Fecha de Aprobación:

Fecha de Actualización: DD/MM/AA

Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Fecha de Registro ONCAE:

Fecha de Actualización ONCAE:

DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

LIC MIRNA AGUILAR JEFE DE ADQUISICIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
FONDOS NACIONALES
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2016
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por categoría por separado)				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)									
				Etapa Bases		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
AGUA EMBOTELLADA	CATALOGO ELECTRONICO	31100	COTIZA-01-16	08-02-16	08-02-16	08-02-16	08-02-16	08-02-16	08-02-16			30000	
ALIMENTOS VARIOS PARA ATENCIONES (CAFÉ,AZUCAR,CREMOR A,TE FRIO,TE CALIENTES,GALLETAS VARIAS)	CATALOGO ELECTRONICO	31100	COTIZA-02-16	04-04-16	04-04-16	04-04-16	04-04-16	04-04-16	04-04-16			10000	
AGUA EMBOTELLADA	CATALOGO ELECTRONICO	31100	COTIZA-03-16	02-05-16	02-05-16	02-05-16	02-05-16	02-05-16	02-05-16			20000	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)	Estimada											L60,000.00	L0.00

Fecha de emisión:13/01/2016

Fecha de Actualización:DD/MM/AA

Fecha de Registro ONCAE:

Fecha de Aprobación:

Fecha de Aprobación:DD/MM/AA

Fecha de Actualización ONCAE:

DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA



LIC MIRNA AGUILAR JEFE DE ADQUISICIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
FONDOS NACIONALES
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2016
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por categoría por separado)				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)									
				Etapa Bases		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS, CARTUCHOS PARA IMPRESORAS, CD, DVD, MEMORIAS USB Y OTROS ACCESORIOS MENORES	CATALOGO ELECTRONICO	39600	COTIZA-17-16	04/01/2016	04/01/2016	04/01/2016	04/01/2016	04/01/2016	04/01/2016			60000	
COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS, CARTUCHOS PARA IMPRESORAS, CD, DVD, MEMORIAS USB Y OTROS ACCESORIOS MENORES	CATALOGO ELECTRONICO	39600	COTIZA-18-16	01/02/2016	05/02/2016	01/02/2016	05/02/2016	01/02/2016	05/02/2016			60000	
COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS, CARTUCHOS PARA IMPRESORAS, CD, DVD, MEMORIAS USB Y OTROS ACCESORIOS MENORES	CATALOGO ELECTRONICO	39600	COTIZA-19-16	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016			60000	
COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS, CARTUCHOS PARA IMPRESORAS, CD, DVD, MEMORIAS USB Y OTROS ACCESORIOS MENORES	CATALOGO ELECTRONICO	39600	COTIZA-20-16	04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016			60000	
COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS, CARTUCHOS PARA IMPRESORAS, CD, DVD, MEMORIAS USB Y OTROS ACCESORIOS MENORES	CATALOGO ELECTRONICO	39600	COTIZA-21-16	02/05/2016	02/05/2016	02/05/2016	02/05/2016	02/05/2016	02/05/2016			60000	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)	Estimada										L300,000.00	L0.00	

Fecha de emisión:13/01/2016

Fecha de Aprobación:

Fecha de Actualización:DD/MM/AA

Fecha de Aprobación:DD/MM/AA

Fecha de Registro ONCAE:

Fecha de Actualización ONCAE:

DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

LIC MIRNA AGUILAR JEFE DE ADQUISICIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
FONDOS NACIONALES
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2016
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por categoría por separado)				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)									
				Etapa Bases		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
EQUIPOS DE OFICINA VARIOS	2C	42120	COTIZA-22-16	11/04/2016	11/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	15/04/2016	15/04/2016			10000	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)	Estimada											L10,000.00	L0.00

Fecha de emisión:13/01/2016

Fecha de Aprobación:

Fecha de Actualización:DD/MM/AA

Fecha de Aprobación:DD/MM/AA

Fecha de Registro ONCAE:

Fecha de Actualización ONCAE:

DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA



LIC MIRNA AGUILAR JEFE DE ADQUISICIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
FONDOS NACIONALES
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2016
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por categoría por separado)				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)									
				Etapa Bases		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS VARIOS	2C	42140	COTIZA-23-16	02/05/2016	02/05/2016	04/05/2016	04/05/2016	06/05/2016	06/05/2016			16509	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)	Estimada											L16,509.00	L0.00

Fecha de emisión:13/01/2016

Fecha de Aprobación:

Fecha de Actualización:DD/MM/AA

Fecha de Aprobación:DD/MM/AA

Fecha de Registro ONCAE:

Fecha de Actualización ONCAE:

DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA



LIC MIRNA AGUILAR JEFE DE ADQUISICIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
FONDOS NACIONALES
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2016
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por categoría por separado)				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)									
				Etapa Bases		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
COMPRA DE COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y ARTICULOS VARIOS DE COMPUTACION	2C	42600	COTIZA-24-16	06/06/2016	06/06/2016	08/06/2016	08/06/2016	10/06/2016	10/06/2016			15000	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)	Estimada											L15,000.00	L0.00

Fecha de emisión:13/01/2016

Fecha de Aprobación:

Fecha de Actualización:DD/MM/AA

Fecha de Aprobación:DD/MM/AA

Fecha de Registro ONCAE:

Fecha de Actualización ONCAE:

DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA


LIC MIRNA AGUILAR JEFE DE ADQUISICIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
FONDOS NACIONALES
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2016
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por categoría por separado)				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)									
				Etapa Bases		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
APLICACIONES INFORMATICAS	2C	45100	COTIZA-25-16	06/06/2016	06/06/2016	08/06/2016	08/06/2016	10/06/2016	10/06/2016			10000	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)	Estimada											L10,000.00	L0.00

Fecha de emisión: 13/01/2016


Fecha de Aprobación:

Fecha de Actualización: DD/MM/AA

Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Fecha de Registro ONCAE:

Fecha de Actualización ONCAE:

DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

LIC MIRNA AGUILAR JEFE DE ADQUISICIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
FONDOS NACIONALES
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2016
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por categoría por separado)				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)									
				Etapa Bases		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO (VARIOS)	CATALAGO ELECTRONICO	39200	COTIZA-13-16	08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016			25000	
COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO (VARIOS)	CATALAGO ELECTRONICO	39200	COTIZA-14-16	09/05/2016	09/05/2016	09/05/2016	09/05/2016	09/05/2016	09/05/2016			25000	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)	Estimada											L50,000.00	L0.00

Fecha de emisión:13/01/2016

Fecha de Actualización:DD/MM/AA

Fecha de Registro ONCAE:

Fecha de Aprobación:

Fecha de Aprobación:DD/MM/AA

Fecha de Actualización ONCAE:

DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA



LIC MIRNA AGUILAR JEFE DE ADQUISICIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
FONDOS NACIONALES
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2016
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por categoría por separado)				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)									
				Etapa Bases		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
UTENSILIOS DE COCINA VARIOS	CATALOGO ELECTRONICO	39400	COTIZA-15-16	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016			15000	
UTENSILIOS DE COCINA VARIOS	CATALOGO ELECTRONICO	39400	COTIZA-16-16	04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016			15000	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)	Estimada											L30,000.00	L0.00

Fecha de emisión:
Fecha de Aprobación:

13/01/2016

Fecha de Actualización:
Fecha de Aprobación:

DD/MM/AA
DD/MM/AA

Fecha de Registro ONCAE:
Fecha de Actualización ONCAE:

DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA



LIC. MIRNA AGUILAR JEFE DE ADQUISICIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
FONDOS NACIONALES
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2016
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por categoría por separado)				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)									
				Etapa Bases		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
COMPRA DE PAPEL HIGIENICO,KLENEEX PARA DISPENSADOR , SERVILLETAS	2C	33400	COTIZA-04-16	11-01-16	11-01-16	13-01-16	13-01-16	15-01-16	15-01-16			43744	
COMPRA DE PAPEL HIGIENICO,KLENEEX PARA DISPENSADOR ,SERVILLETAS	2C	33400	COTIZA-05-16	02/05/2016	02/05/2016	04/05/2016	04/05/2016	06/05/2016	06/05/2016			43743	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)											Estimada	L87,487.00	L0.00

Fecha de emisión:13/01/2016

Fecha de Actualización:DD/MM/AA

Fecha de Registro ONCAE:

Fecha de Aprobación:

Fecha de Aprobación:DD/MM/AA

Fecha de Actualización ONCAE:


DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA


LIC MIRNA AGUILAR JEFE DE ADQUISICIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
FONDOS NACIONALES
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2016
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por categoría por separado)				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)									
				Etapa Bases		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
SUSCRIPCIONES EN LOS DIFERENTES PERIODICOS Y REVISTAS DE CIRCULACION NACIONAL	2C	33500	COTIZA-06-16	04-01-16	04-01-16	06-01-16	06-01-16	08-01-16	08-01-16			40000	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)	Estimada											L40,000.00	L0:00

Fecha de emisión:	13/01/2016	Fecha de Actualización:	DD/MM/AA	Fecha de Registro ONCAE:
Fecha de Aprobación:		Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA	Fecha de Actualización ONCAE:

DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

LIC MIRNA AGUILAR JEFE DE ADQUISICIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
FONDOS NACIONALES
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2016
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por categoría por separado)				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)									
				Etapa Bases		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
PAPEL BOND DIFERENTES TAMAÑOS	CATALOGO ELECTRONICO	33100	COTIZA-07-16	11/01/2016	11/01/2016	11/01/2016	11/01/2016	11/01/2016	11/01/2016			25000	
PAPEL BOND DIFERENTES TAMAÑOS	CATALOGO ELECTRONICO	33100	COTIZA-08-16	09/05/2016	09/05/2016	09/05/2016	09/05/2016	09/05/2016	09/05/2016			25000	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)	Estimada											L50,000.00	L0.00

Fecha de emisión:13/01/2016

Fecha de Actualización:DD/MM/AA

Fecha de Registro ONCAE:

Fecha de Aprobación:

Fecha de Aprobación:DD/MM/AA

Fecha de Actualización ONCAE:

DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA



LIC MIRNA AGUILAR JEFE DE ADQUISICIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
FONDOS NACIONALES
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2016
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por categoría por separado)				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)									
				Etapa Bases		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
PAPEL MEMBRETADO DIFERENTES TAMAÑOS	CATALOGO ELECTRONICO	33300	COTIZA-9-16	11/01/2016	11/01/2016	11/01/2016	11/01/2016	11/01/2016	11/01/2016			37500	
PAPEL MEMBRETADO DIFERENTES TAMAÑOS	CATALOGO ELECTRONICO	33300	COTIZA-10.-16	04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016			37500	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)	Estimada											L75,000.00	L0.00

Fecha de emisión:
Fecha de Aprobación:

13/01/2016

Fecha de Actualización:
Fecha de Aprobación:

DD/MM/AA
DD/MM/AA

Fecha de Registro ONCAE:
Fecha de Actualización ONCAE:

DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA



LIC. MIRNA AGUILAR JEFE DE ADQUISICIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
FONDOS NACIONALES
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2016
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por categoría por separado)				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)									
				Etapa Bases		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
GASOLINA	2C	35610	COTIZA-49-16	08/02/2016	08/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	12/02/2016	12/02/2016			30000	
GASOLINA	2C	35610	COTIZA-50-16	01/06/2016	01/06/2016	03/06/2015	03/06/2016	06/06/2016	06/06/2016			30000	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)											Estimada	L60,000.00	L0.00

Fecha de emisión:	13/01/2016	Fecha de Actualización:	DD/MM/AA	Fecha de Registro ONCAE:
Fecha de Aprobación:		Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA	Fecha de Actualización ONCAE:

DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

LIC MIRNA AGUILAR JEFE DE ADQUISICIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
FONDOS NACIONALES
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2016
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por categoría por separado)				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)									
				Etapa Bases		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
MATERIALES VARIOS ELECTRICOS	2C	39300	COTIZA-54/16	02/05/2016	02/05/2016	04/05/2016	04/05/2016	06/05/2016	06/05/2016			5000	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)	Estimada											L5,000.00	L0.00

Fecha de emisión: 13/01/2016


Fecha de Aprobación:

Fecha de Actualización: DD/MM/AA

Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Fecha de Registro ONCAE:

Fecha de Actualización ONCAE:

DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

LIC MIRNA AGUILAR JEFE DE ADQUISICIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
FONDOS NACIONALES
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2016
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por categoría por separado)				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)									
				Etapa Bases		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
DIESEL	2C	35620	COTIZA-51-16	08/02/2016	08/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	12/02/2016	12/02/2016			90000	
DIESEL	2C	35620	COTIZA-52-16	04/04/2016	04/04/2016	06/04/2016	06/04/2016	08/04/2016	08/04/2016			60000	
DIESEL	2C	35620	COTIZA-53-16	06/06/2016	06/06/2016	08/06/2016	08/06/2016	10/06/2016	10/06/2016			50000	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)	Estimada											L200,000.00	L0.00

Fecha de emisión:13/01/2016

Fecha de Aprobación:


Fecha de Actualización:DD/MM/AA

Fecha de Aprobación:DD/MM/AA

Fecha de Registro ONCAE:

Fecha de Actualización ONCAE:

DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA



LIC MIRNA AGUILAR JEFE DE ADQUISICIONES

Gerencia Administrativa/ UEP /UAP

PAC-2011

Versión #

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
FONDOS NACIONALES
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2016
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por categoría por separado)				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)									
				Etapa Bases		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
SEGUROS VARIOS	2C	25400	COTIZA-48-16	08/02/2016	08/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	12/02/2016	12/02/2016			200000	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)	Estimada											L200,000.00	L0.00

Fecha de emisión:

13/01/2016

Fecha de Aprobación:

Fecha de Actualización:

DD/MM/AA

Fecha de Aprobación:

DD/MM/AA

Fecha de Registro ONCAE:

Fecha de Actualización ONCAE:

DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

LIC MIRNA AGUILAR JEFE DE ADQUISICIONES

PACC 2016 GERENCIA modificado

1

CAPACITACION
ONCAE 13/01/2016

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
FONDOS NACIONALES
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2016
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por categoría por separado)				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)									
				Etapa Bases		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS	2C	23390	COTIZA-46-16	04/04/2016	04/04/2016	06/04/2016	06/04/2016	08/04/2016	08/04/2016			25000	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS	2C	23390	COTIZA-47-16	06/06/2016	06/06/2016	08/06/2016	08/06/2016	10/06/2016	10/06/2016			25000	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)	Estimada											L50,000.00	L0.00

Fecha de emisión:	13/01/2016	Fecha de Actualización:	DD/MM/AA	Fecha de Registro ONCAE:
Fecha de Aprobación:		Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA	Fecha de Actualización ONCAE:

DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

LIC MIRNA AGUILAR JEFE DE ADQUISICIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
FONDOS NACIONALES
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2016
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por categoría por separado)				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)									
				Etapa Bases		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS	2C	23200	COTIZA-40-16	08/02/2016	08/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	12/02/2016	12/02/2016			60000	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS	2C	23200	COTIZA-41-16	07/03/2016	07/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	11/03/2016	11/03/2016			30000	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS	2C	23200	COTIZA-42-16	04/04/2016	04/04/2016	06/04/2016	06/04/2016	08/04/2016	08/04/2016			50000	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS	2C	23200	COTIZA-43-16	02/05/2016	02/05/2016	04/05/2016	04/05/2016	06/05/2016	06/05/2016			40000	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS	2C	23200	COTIZA-44-16	06/06/2016	06/06/2016	08/06/2016	08/06/2016	10/06/2016	10/06/2016			40000	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS	2C	23200	COTIZA-45-16	04/07/2016	04/07/2016	06/07/2016	06/07/2016	08/07/2016	08/07/2016			40000	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)											Estimada	L 250,000.00	L 0.00

Fecha de emisión: 13/01/2016

Fecha de Aprobación:

Fecha de Actualización: DD/MM/AA

Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Fecha de Registro ONCAE:

Fecha de Actualización ONCAE:

DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA



LIC. MIRNA AGUILAR JEFE DE ADQUISICIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
FONDOS NACIONALES
NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016
PROG 01 ACT/OBRA 01

Categoría: [Consultorias]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																									
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas						Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO					
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Negociación Económica		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato/ Recepción de Garantías		Entrega de Productos							
	Descripción	Método de Selección	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
	CONSULTORIAS SOCIALES VARIAS	3 CV'S	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	02/01/2016	02/02/2016	03/02/2016	10/02/2016	11/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	18/02/2016	20/02/2016	21/02/2016	26/02/2016	27/02/2016	28/02/2016	01/03/2016	03/03/2016	05/03/2016	09/03/2016	10/03/2016	31/12/2016	REAL	REAL	L 1055,000.00	REAL		
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL					REAL	REAL
	TOTAL																										Estimada	L 1055,000.00	REAL
																												REAL	REAL

Fecha de emisión: 13/01/2016
Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Emitido por:
Aprobado por:


Fecha de Modificaci DD/MM/AA
Fecha de Aprobaci DD/MM/AA

Modificado por
Aprobado por

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:DD/MM/AA

Recibido por:
Actualizado por:

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
LIC NIMIA AGUILAR SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS



SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
PROGRAMACION FINANCIERA A NIVEL DE OBJETO DEL GASTO
LEMPIRAS (PROVICCSOL) 2015

Objeto	Enero	febrero	marzo	Total I Trim	abril	mayo	junio	Total II Trim	julio	agosto	septiembre	Total III Trim	octubre	noviembre	diciembre	Total IV Trim	TOTAL PRESUPUESTO	
	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7	8=5+6+7	9	10	11	12=9+10+11	13.00	14	15	16=13+14+15	17=4+8+12+16	
12100 Sueldos Básicos	398,500.00	398,500.00	398,500.00	1,195,500.00	398,500.00	398,500.00	398,500.00	1,195,500.00	398,500.00	398,500.00	398,500.00	1,195,500.00	398,500.00	398,500.00	398,500.00	1,195,500.00	4,782,000.00	CG-1
12410 Decimotercer Mes	33,208.00	33,208.00	33,208.00	99,624.00	33,208.00	33,208.00	33,208.00	99,624.00	33,208.00	33,208.00	33,208.00	99,624.00	33,208.00	33,208.00	33,212.00	99,628.00	398,500.00	
12420 Decimocuarto Mes	33,208.00	33,208.00	33,208.00	99,624.00	33,208.00	33,208.00	33,208.00	99,624.00	33,208.00	33,208.00	33,208.00	99,624.00	33,208.00	33,208.00	33,212.00	99,628.00	398,500.00	
12550 Contribuciones para Seguro Social	7,819.00	7,824.00	7,819.00	23,462.00	7,819.00	7,819.00	7,819.00	23,457.00	7,819.00	7,819.00	7,819.00	23,457.00	7,819.00	7,819.00	7,819.00	23,457.00	93,833.00	
12910 Contratos Especiales	167.00	171.00	167.00	505.00	167.00	167.00	167.00	501.00	167.00	167.00	167.00	501.00	167.00	167.00	159.00	493.00	2,000.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	472,902.00	472,911.00	472,902.00	1,418,715.00	472,902.00	472,902.00	472,902.00	1,418,706.00	472,902.00	472,902.00	472,902.00	1,418,706.00	472,902.00	472,902.00	472,902.00	1,418,706.00	5,674,833.00	ya
21100 Energía Eléctrica	-	1,250.00	1,250.00	2,500.00	1,250.00	-	1,250.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	CG-13
21200 Agua	-	500.00	500.00	1,000.00	500.00	-	500.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	
21420 Telefonía Fija	-	20,500.00	5,500.00	26,000.00	20,500.00	-	20,500.00	41,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	-	82,000.00	
23200 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	-	18,658.00	8,658.00	27,316.00	-	8,700.00	8,700.00	17,400.00	8,700.00	8,700.00	17,566.00	34,966.00	6,902.00	-	-	6,902.00	86,584.00	
23360 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	-	3,000.00	-	3,000.00	-	3,720.00	-	3,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,720.00	
23600 Mantenimiento de sistemas informáticos	-	-	7,840.00	7,840.00	-	7,840.00	-	7,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,680.00	
25100 Servicios de Transporte	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	2,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	2,000.00	5,000.00	
25300 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	-	500.00	-	500.00	500.00	-	500.00	1,000.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	500.00	500.00	-	1,000.00	4,000.00	
25400 Primas y Gastos de Seguro	-	-	22,600.00	22,600.00	-	-	-	-	15,400.00	-	-	15,400.00	-	-	-	-	38,000.00	
25500 Comisiones y gastos bancarios	-	-	-	-	-	680.00	-	680.00	1,017.00	-	-	1,017.00	-	-	-	-	1,697.00	
25600 Publicidad y Propaganda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25700 Servicio de Internet	-	-	-	-	4,332.00	-	4,400.00	8,732.00	-	-	-	-	10,068.00	-	-	10,068.00	18,800.00	
25900 Otros Servicios Comerciales Financieros	-	-	-	-	1,600.00	-	-	1,600.00	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	2,600.00	
26110 Pasajes Nacionales	90.00	90.00	90.00	270.00	90.00	90.00	90.00	270.00	90.00	90.00	90.00	270.00	90.00	90.00	92.00	272.00	1,082.00	CG-9
26120 Pasajes al Exterior	75.00	75.00	75.00	225.00	75.00	75.00	75.00	225.00	75.00	75.00	75.00	225.00	75.00	75.00	75.00	225.00	900.00	
26210 Viáticos Nacionales	16,255.00	16,255.00	16,255.00	48,765.00	16,255.00	16,255.00	16,255.00	48,765.00	16,255.00	16,255.00	16,255.00	48,765.00	16,255.00	16,265.00	16,249.00	48,769.00	195,064.00	
26220 Viáticos al Exterior	34.00	34.00	34.00	102.00	34.00	30.00	33.00	97.00	34.00	32.00	34.00	100.00	34.00	31.00	36.00	101.00	400.00	
27210 Tasas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,652.00	9,652.00	6,848.00	-	-	6,848.00	16,500.00	
27220 Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,120.00	8,120.00	-	-	-	-	8,120.00	
29100 Ceremonial y Protocolo	-	-	-	-	2,000.00	1,477.00	-	3,477.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,477.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,454.00	60,862.00	62,802.00	140,118.00	48,136.00	38,867.00	53,303.00	140,306.00	58,071.00	26,652.00	52,292.00	137,015.00	41,772.00	17,961.00	16,452.00	76,185.00	493,624.00	
31100 Alimentos y Bebidas para Personas	-	12,745.00	-	12,745.00	12,746.00	-	-	12,746.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25,491.00	CG-12
33100 Papel de Escritorio	-	-	-	-	8,600.00	-	2,500.00	11,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11,100.00	
33400 Productos de Papel y Cartón	-	-	-	-	2,196.00	-	10,500.00	12,696.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12,696.00	
33500 Libros, Revistas y Periódicos	-	-	-	-	-	4,604.00	-	4,604.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,604.00	
34400 Lintillas y Cámaras de Aire	-	-	-	-	-	-	28,756.00	28,756.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	38,756.00	
35610 Gasolina	-	-	-	-	-	600.00	-	600.00	600.00	-	-	600.00	-	-	-	-	1,200.00	CG-14
35620 Diesel	-	-	-	-	-	54,750.00	-	54,750.00	54,750.00	-	-	54,750.00	-	-	-	-	109,500.00	
35650 Aceites y Grasas Lubricantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35800 Productos de Material Plástico	-	-	-	-	-	1,300.00	-	1,300.00	-	-	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	3,300.00	
39100 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	-	-	-	-	15,610.00	-	1,600.00	17,210.00	-	9,221.00	-	9,221.00	3,769.00	-	-	3,769.00	30,200.00	
39200 Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza	-	1,100.00	-	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,100.00	
39300 Útiles y Materiales Eléctricos	-	-	2,031.00	2,031.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,031.00	
39400 Utensilios de Cocina y Comedor	-	-	1,240.00	1,240.00	-	-	1,240.00	1,240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,480.00	
39600 Otros repuestos y Accesorios Mnores	-	12,580.00	5,000.00	17,580.00	-	27,362.00	-	27,362.00	-	-	-	-	-	-	-	-	44,942.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	26,425.00	8,271.00	34,696.00	39,152.00	88,616.00	44,596.00	172,364.00	55,350.00	19,221.00	-	74,571.00	5,769.00	-	-	5,769.00	287,400.00	
42110 Muebles Varios de Oficina	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	5,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,100.00	CG-4
42120 Equipos Varios de Oficina	-	15,000.00	6,560.00	21,560.00	-	4,750.00	-	4,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	26,310.00	
42140 Electrodomésticos	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	1,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,900.00	
42510 Equipo de Comunicación	-	-	-	-	-	8,250.00	-	8,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,250.00	
42600 Equipos para Computación	-	-	8,440.00	8,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,440.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	-	20,000.00	20,000.00	40,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	
51210 Becas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
51220 Ayuda Social a Personas	-	377,837.00	-	377,837.00	-	-	377,837.00	377,837.00	-	-	-	-	-	-	-	-	755,674.00	ya
54110 Ayuda Social a Personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50000 TRANSFERENCIAS	-	377,837.00	-	377,837.00	-	-	377,837.00	377,837.00	-	-	-	-	-	-	-	-	755,674.00	CG-15
TOTALES	489,356.00	958,035.00	567,451.00	2,014,842.00	560,190.00	600,544.00	925,281.00	2,086,000.00	580,544.00	525,194.00	525,194.00	1,630,932.00	525,194.00	525,194.00	489,354.00	1,539,742.00	7,271,531.00	

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
FONDOS NACIONALES
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
				Preliminares				Etapas de Inicio				Etapas de Evaluación de Ofertas				Etapas de Firma del Contrato				Entregas					
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Método de Compra	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	CATALOGO ELECTRONICO	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	10/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	16/02/2016	16/02/2016			82,745.00	
2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	CATALOGO ELECTRONICO	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	05/04/2016	06/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	08/04/2016	08/04/2016	12/04/2016	12/04/2016			22,746.00	
3	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	CATALOGO ELECTRONICO	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	02/05/2016	02/05/2016	02/05/2016	02/05/2016	02/05/2016	02/05/2016	03/05/2016	04/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	06/05/2016	10/05/2016	10/05/2016			40,000.00	
4	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	CATALOGO ELECTRONICO	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	07/06/2016	08/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	14/06/2016	14/06/2016			15,000.00	
5	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2C	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	11/01/2016	14/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	20/01/2016	21/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	26/01/2016	26/01/2016			43,744.00	
6	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2C	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	08/02/2016	10/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	22/02/2016	22/02/2016			40,000.00	
7	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2C	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	04/04/2016	06/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	08/04/2016	08/04/2016	11/04/2016	12/04/2016	13/04/2016	14/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	19/04/2016	19/04/2016			2,196.00	
8	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2C	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	02/05/2016	04/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	06/05/2016	09/05/2016	10/05/2016	11/05/2016	12/05/2016	13/05/2016	13/05/2016	17/05/2016	17/05/2016			43,743.00	
9	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2C	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	06/06/2016	08/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	21/06/2016	21/06/2016			10,500.00	
10	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	2C	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	11/01/2016	14/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	20/01/2016	21/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	26/01/2016	26/01/2016			40,000.00	
11	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	2C	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	08/02/2016	10/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	22/02/2016	22/02/2016			12,000.00	
12	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	2C	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	02/05/2016	04/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	06/05/2016	09/05/2016	10/05/2016	11/05/2016	12/05/2016	13/05/2016	13/05/2016	17/05/2016	17/05/2016			4,604.00	
13	PAPEL DE ESCRITORIO	CATALOGO ELECTRONICO	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	04/01/2016	04/01/2016	04/01/2016	04/01/2016	04/01/2016	04/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	06/01/2016	07/01/2016	08/01/2016	08/01/2016	12/01/2016	12/01/2016			25,000.00	
14	PAPEL DE ESCRITORIO	CATALOGO ELECTRONICO	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	10/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	16/02/2016	16/02/2016			35,000.00	
15	PAPEL DE ESCRITORIO	CATALOGO ELECTRONICO	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	05/04/2016	06/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	08/04/2016	08/04/2016	12/04/2016	12/04/2016			8,600.00	
16	PAPEL DE ESCRITORIO	CATALOGO ELECTRONICO	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	02/05/2016	02/05/2016	02/05/2016	02/05/2016	02/05/2016	02/05/2016	03/05/2016	04/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	06/05/2016	10/05/2016	10/05/2016			25,000.00	
17	PAPEL DE ESCRITORIO	CATALOGO ELECTRONICO	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	07/06/2016	08/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	14/06/2016	14/06/2016			2,500.00	
Fecha de Emisión:		13/01/2016	Emitted por: Aprobado por:					Fecha de Modificación:				Modificado por:				Fecha de Registro ONCAE:				Recibido por:					
Fecha de Aprobación:								Fecha de Aprobación:				Aprobado por:				Fecha de Actualización ONCAE:				Actualizado por:					

LICENCIADA MIRNA AGUILAR
JEFA DE ADQUISICIONES
SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
FONDOS NACIONALES
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
18	PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS	CATALOGO ELECTRONICO	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	04/01/2016	04/01/2016	04/01/2016	04/01/2016	04/01/2016	04/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	06/01/2016	07/01/2016	08/01/2016	08/01/2016	12/01/2016	12/01/2016			37,500.00	
19	PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS	CATALOGO ELECTRONICO	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	10/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	16/02/2016	16/02/2016			40,000.00	
20	PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS	CATALOGO ELECTRONICO	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	05/04/2016	06/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	08/04/2016	08/04/2016	12/04/2016	12/04/2016			37,500.00	
21	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	2C	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	08/02/2016	10/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	22/02/2016	22/02/2016			2,000.00	
22	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	2C	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	04/03/2016	07/03/2016	07/03/2016	08/03/2016	08/03/2016	09/03/2016	10/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	15/03/2016	15/03/2016			7,500.00	
23	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	2C	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	02/05/2016	04/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	06/05/2016	09/05/2016	10/05/2016	11/05/2016	12/05/2016	13/05/2016	13/05/2016	17/05/2016	17/05/2016			1,300.00	
24	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	2C	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	06/06/2016	08/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	21/06/2016	21/06/2016			7,500.00	
25	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	2C	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	03/10/2016	05/10/2016	06/10/2016	06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	10/10/2016	10/10/2016	11/10/2016	12/10/2016	13/10/2016	13/10/2016	17/10/2016	17/10/2016			2,000.00	
26	UTILES DE ESCRITORIO	CATALOGO ELECTRONICO	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	10/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	16/02/2016	16/02/2016			126,100.00	
27	UTILES DE ESCRITORIO	CATALOGO ELECTRONICO	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	02/05/2016	02/05/2016	02/05/2016	02/05/2016	02/05/2016	02/05/2016	03/05/2016	04/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	06/05/2016	10/05/2016	10/05/2016			25,000.00	
28	UTILES DE ESCRITORIO	CATALOGO ELECTRONICO	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	07/06/2016	08/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	14/06/2016	14/06/2016			36,772.00	
29	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	CATALOGO ELECTRONICO	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	10/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	16/02/2016	16/02/2016			15,000.00	
30	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	CATALOGO ELECTRONICO	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	02/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	04/03/2016	07/03/2016	07/03/2016	10/03/2016	10/03/2016			1,240.00	
31	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	CATALOGO ELECTRONICO	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	05/04/2016	06/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	08/04/2016	08/04/2016	12/04/2016	12/04/2016			16,500.00	
32	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	CATALOGO ELECTRONICO	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	07/06/2016	08/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	14/06/2016	14/06/2016			1,240.00	
33	REPUESTOS Y ACCESORIOS	CATALOGO ELECTRONICO	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	06/01/2016	07/01/2016	08/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	11/01/2016	14/01/2016	14/01/2016			60,000.00	
34	REPUESTOS Y ACCESORIOS	CATALOGO ELECTRONICO	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	23/02/2016	23/02/2016			152,580.00	
Fecha de Emisión:		13/01/2016	Emitido por:					Fecha de Modificación:				Modificado por:				Fecha de Registro ONCAE:				Recibido por:					
Fecha de Aprobación:				Aprobado por:				Fecha de Aprobación:				Aprobado por:				Fecha de Actualización ONCAE:				Actualizado por:					

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
FONDOS NACIONALES
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
35	REPUESTOS Y ACCESORIOS	CATALOGO ELECTRONICO	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	14/03/2016	14/03/2016	14/03/2016	14/03/2016	14/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	28/03/2016			85,000.00	
36	REPUESTOS Y ACCESORIOS	CATALOGO ELECTRONICO	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	18/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	20/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	26/04/2016	26/04/2016			60,000.00	
37	REPUESTOS Y ACCESORIOS	CATALOGO ELECTRONICO	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	16/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	17/05/2016	18/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	24/05/2016	24/05/2016			137,362.00	
38	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	2C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	29/02/2016	29/02/2016			15,000.00	
39	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	2C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	14/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	28/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016			6,560.00	
40	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	2C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	11/04/2016	13/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	22/04/2016	22/04/2016			10,000.00	
41	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	2C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	16/05/2016	18/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	30/05/2016	30/05/2016			4,750.00	
42	ELECTRODOMESTICOS	2C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	14/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	28/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016			20,000.00	
43	ELECTRODOMESTICOS	2C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	16/05/2016	18/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	30/05/2016	30/05/2016			18,409.00	
44	EQUIPO DE COMUNICACIONES	2C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	14/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	28/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016			20,000.00	
45	EQUIPO DE COMUNICACIONES	2C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	16/05/2016	18/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	30/05/2016	30/05/2016			8,250.00	
46	EQUIPO PARA COMPUTACION	2C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	16/05/2016	18/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	30/05/2016	30/05/2016			8,440.00	
47	EQUIPO PARA COMPUTACION	2C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	13/06/2016	15/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	20/06/2016	21/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	27/06/2016	27/06/2016			15,000.00	
48	APLICACIONES INFORMATICAS	CATALOGO ELECTRONICO	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	07/06/2016	08/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	14/06/2016	14/06/2016			10,000.00	
49	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	3C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	14/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	28/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016			107,840.00	
50	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	3C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	11/04/2016	13/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	22/04/2016	22/04/2016			100,000.00	
51	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	3C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	16/05/2016	18/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	30/05/2016	30/05/2016			107,840.00	
52	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	29/02/2016	29/02/2016			25,000.00	
Fecha de Emisión:		13/01/2016		Emitido por:				Fecha de Modificación:					Modificado por:			Fecha de Registro ONCAE:					Recibido por:				
Fecha de Aprobación:				Aprobado por:				Fecha de Aprobación:					Aprobado por:			Fecha de Actualización ONCAE:					Actualizado por:				


LICENCIADA MIRNA AGUILAR
JEFA DE ADQUISICIONES
SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
FONDOS NACIONALES
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
53	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	11/04/2016	13/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	22/04/2016	22/04/2016			25,000.00	
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
54	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMPUTACION	2C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	14/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	28/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016			35,000.00	
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
55	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMPUTACION	2C	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	16/05/2016	18/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	30/05/2016	30/05/2016			15,000.00	
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
56	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	3C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	29/02/2016	29/02/2016			83,000.00	
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
57	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	2C	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	14/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	28/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016			40,000.00	
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
58	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	2C	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	16/05/2016	18/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	30/05/2016	30/05/2016			43,720.00	
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
59	SERVICIO DE TRANSPORTE	2C	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	11/04/2016	13/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	22/04/2016	22/04/2016			51,000.00	
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
60	SERVICIO DE TRANSPORTE	2C	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	13/06/2016	15/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	20/06/2016	21/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	27/06/2016	27/06/2016			1,000.00	
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
61	SERVICIO DE TRANSPORTE	2C	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	15/08/2016	17/08/2016	18/08/2016	18/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	22/08/2016	23/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	29/08/2016	29/08/2016			1,000.00	
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
62	SERVICIO DE TRANSPORTE	2C	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	17/10/2016	19/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	24/10/2016	25/10/2016	26/10/2016	26/10/2016	27/10/2016	27/10/2016	28/10/2016	28/10/2016			1,000.00	
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
63	SERVICIO DE TRANSPORTE	2C	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	14/11/2016	16/11/2016	17/11/2016	17/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	21/11/2016	22/11/2016	23/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	28/11/2016	28/11/2016			1,000.00	
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
64	SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	CATALOGO ELECTRONICO	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	10/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	16/02/2016	16/02/2016			500.00	
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
65	SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	CATALOGO ELECTRONICO	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	02/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	04/03/2016	07/03/2016	07/03/2016	10/03/2016	10/03/2016			95,000.00	
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
66	SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	CATALOGO ELECTRONICO	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	05/04/2016	06/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	08/04/2016	08/04/2016	12/04/2016	12/04/2016			500.00	
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
	Fecha de Emisión:	13/01/2016	Emitido por:					Fecha de Modificación:				Modificado por:				Fecha de Registro ONCAE:						Recibido por:			
	Fecha de Aprobación:		Aprobado por:					Fecha de Aprobación:				Aprobado por:				Fecha de Actualización ONCAE:						Actualizado po			


LICENCIADA MIRNA AGUILAR
JEFA DE ADQUISICIONES
SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
FONDOS NACIONALES
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
67	SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	CATALOGO ELECTRONICO	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	16/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	17/05/2016	18/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	24/05/2016	24/05/2016			80.000.00	
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
68	SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	CATALOGO ELECTRONICO	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	07/06/2016	08/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	14/06/2016	14/06/2016			500.00	
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
69	SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	CATALOGO ELECTRONICO	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	11/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	12/07/2016	13/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	15/07/2016	15/07/2016	19/07/2016	19/07/2016			500.00	
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
70	SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	CATALOGO ELECTRONICO	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	15/08/2016	15/08/2016	15/08/2016	15/08/2016	15/08/2016	15/08/2016	16/08/2016	17/08/2016	18/08/2016	18/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	22/08/2016	22/08/2016			25.500.00	
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
71	SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	CATALOGO ELECTRONICO	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	12/09/2016	12/09/2016	12/09/2016	12/09/2016	12/09/2016	12/09/2016	13/09/2016	14/09/2016	15/09/2016	15/09/2016	16/09/2016	16/09/2016	20/09/2016	20/09/2016			500.00	
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
72	SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	CATALOGO ELECTRONICO	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	10/10/2016	10/10/2016	10/10/2016	10/10/2016	10/10/2016	10/10/2016	11/10/2016	12/10/2016	13/10/2016	13/10/2016	14/10/2016	14/10/2016	18/10/2016	18/10/2016			500.00	
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
73	SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	CATALOGO ELECTRONICO	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	14/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	15/11/2016	16/11/2016	17/11/2016	17/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	21/11/2016	21/11/2016			500.00	
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
74	ACCESORIOS DE METAL	2C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	29/02/2016	29/02/2016			6.000.00	
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
75	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	2C	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	11/01/2016	14/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	20/01/2016	21/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	26/01/2016	26/01/2016			30.000.00	
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
76	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	2C	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	29/02/2016	29/02/2016			50.000.00	
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
77	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	2C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	14/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	28/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016			20.000.00	
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
78	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	2C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	11/04/2016	13/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	22/04/2016	22/04/2016			2.000.00	
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
79	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	3C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	16/05/2016	18/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	30/05/2016	30/05/2016			101.477.00	
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
80	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	2C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	15/08/2016	17/08/2016	18/08/2016	18/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	22/08/2016	23/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	29/08/2016	29/08/2016			50.000.00	
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
Fecha de Emisión:		13/01/2016	Emitido por:			Fecha de Modificación:				Modificado por:				Fecha de Registro ONCAE:				Recibido por:							
Fecha de Aprobación			Aprobado por:			Fecha de Aprobación:				Aprobado por:				Fecha de Actualización ONCAE:				Actualizado po							


LICENCIADA MIRNA AGUILAR
JEFA DE ADQUISICIONES
SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
FONDOS NACIONALES
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
81	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	2C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	14/11/2016	16/11/2016	17/11/2016	17/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	21/11/2016	22/11/2016	23/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	24/11/2016	28/11/2016	28/11/2016			50,000.00			
82	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	CATALOGO ELECTRONICO	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	10/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	16/02/2016	16/02/2016			15,000.00			
83	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	CATALOGO ELECTRONICO	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	02/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	04/03/2016	07/03/2016	07/03/2016	10/03/2016	10/03/2016			33,000.00			
84	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	CATALOGO ELECTRONICO	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	07/06/2016	08/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	14/06/2016	14/06/2016			28,756.00			
85	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	CATALOGO ELECTRONICO	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	15/08/2016	15/08/2016	15/08/2016	15/08/2016	15/08/2016	15/08/2016	16/08/2016	17/08/2016	18/08/2016	18/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	22/08/2016	22/08/2016			10,000.00			
86	HERRAMIENTAS MENORES	2C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	29/02/2016	29/02/2016			7,000.00			
87	TINTAS PINTURAS Y COLORANTES	2C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	14/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	28/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016			3,000.00			
88	ELEMENTOS DE FERRETERIA	2C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	29/02/2016	29/02/2016			5,000.00			
89	PRODUCTOS QUIMICOS	2C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	14/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	28/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016			10,000.00			
90	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	3C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	29/02/2016	29/02/2016			83,658.00			
91	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	2C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	14/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	28/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016			53,658.00			
92	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	2C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	11/04/2016	13/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	22/04/2016	22/04/2016			50,000.00			
93	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	3C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	16/05/2016	18/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	30/05/2016	30/05/2016			98,700.00			
94	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	2C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	13/06/2016	15/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	20/06/2016	21/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	27/06/2016	27/06/2016			48,700.00			
	Fecha de Emisión:	13/01/2016	Emitido por:					Fecha de Modificación:				Modificado por:				Fecha de Registro ONCAE:						Recibido por:					
	Fecha de Aprobación:		Aprobado por:					Fecha de Aprobación:				Aprobado por:				Fecha de Actualización ONCAE:							Actualizado por:				


LICENCIADA MIRNA AGUILAR
JEFA DE ADQUISICIONES
SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
FONDOS NACIONALES
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultoría[s]]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
95	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	2C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	04/07/2016	06/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	11/07/2016	12/07/2016	13/07/2016	13/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	18/07/2016	18/07/2016			48,700.00			
96	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	2C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	15/08/2016	17/08/2016	18/08/2016	18/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	22/08/2016	23/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	29/08/2016	29/08/2016			8,700.00			
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL			
97	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	2C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	05/09/2016	07/09/2016	08/09/2016	08/09/2016	09/09/2016	09/09/2016	12/09/2016	13/09/2016	14/09/2016	14/09/2016	15/09/2016	15/09/2016	19/09/2016	19/09/2016			17,566.00			
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		
98	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	2C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	17/10/2016	19/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	24/10/2016	25/10/2016	26/10/2016	26/10/2016	27/10/2016	27/10/2016	28/10/2016	28/10/2016			6,902.00			
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		
99	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ELEVACION Y TRACCION	2C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	14/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	28/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016			15,000.00			
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		
100	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ELEVACION Y TRACCION	2C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	16/05/2016	18/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	30/05/2016	30/05/2016			15,000.00			
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		
101	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	11/04/2016	13/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	22/04/2016	22/04/2016			25,000.00			
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		
102	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	13/06/2016	15/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	20/06/2016	21/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	27/06/2016	27/06/2016			25,000.00			
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		
103	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	29/02/2016	29/02/2016			200,000.00			
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		
104	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	14/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	28/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016			22,600.00			
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		
105	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	11/04/2016	13/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	22/04/2016	22/04/2016			15,000.00			
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		
106	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	13/06/2016	15/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	20/06/2016	21/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	27/06/2016	27/06/2016			25,000.00			
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		
107	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	04/07/2016	06/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	11/07/2016	12/07/2016	13/07/2016	13/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	18/07/2016	18/07/2016			15,400.00			
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		
108	HILADOS Y TELAS	2C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	11/04/2016	13/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	22/04/2016	22/04/2016			2,000.00			
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		
	Fecha de Emisión:	13/01/2016	Emitido por:					Fecha de Modificación:					Modificado por:				Fecha de Registro ONCAE:					Recibido por:					
	Fecha de Aprobación:		Aprobado por:					Fecha de Aprobación:					Aprobado por:				Fecha de Actualización ONCAE:					Actualizado por:					


LICENCIADA MIRNA AGUILAR
JEFE DE ADQUISICIONES
SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
FONDOS NACIONALES
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO				
				Preliminares				Etapas de Inicio				Etapas de Evaluación de Ofertas				Etapas de Firma del Contrato				Entregas						
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras						
109	PRENDAS DE VESTIR	2C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	14/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	28/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016				10,000.00	
110	ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES	2C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	11/01/2016	14/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	20/01/2016	21/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	26/01/2016	26/01/2016				1,000.00	
111	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	2C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	29/02/2016	29/02/2016				70,000.00	
112	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	2C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	14/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	28/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016				50,000.00	
113	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	3C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	11/04/2016	13/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	22/04/2016	22/04/2016				100,000.00	
114	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	3C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	16/05/2016	18/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	30/05/2016	30/05/2016				80,000.00	
115	GASOLINA	2C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	11/01/2016	14/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	20/01/2016	21/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	26/01/2016	26/01/2016				25,000.00	
116	GASOLINA	2C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	29/02/2016	29/02/2016				30,000.00	
117	GASOLINA	2C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	16/05/2016	18/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	30/05/2016	30/05/2016				600.00	
118	GASOLINA	2C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	13/06/2016	15/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	20/06/2016	21/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	27/06/2016	27/06/2016				30,000.00	
119	GASOLINA	2C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	04/07/2016	06/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	11/07/2016	12/07/2016	13/07/2016	13/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	18/07/2016	18/07/2016				600.00	
120	DIESEL	2C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	11/01/2016	14/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	20/01/2016	21/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	26/01/2016	26/01/2016				40,000.00	
121	DIESEL	3C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	29/02/2016	29/02/2016				90,000.00	
122	DIESEL	2C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	11/04/2016	13/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	22/04/2016	22/04/2016				60,000.00	
123	DIESEL	2C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	16/05/2016	18/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	30/05/2016	30/05/2016				54,750.00	
124	DIESEL	2C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	13/06/2016	15/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	20/06/2016	21/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	27/06/2016	27/06/2016				50,000.00	
Fecha de Emisión		13/01/2016	Emitido por:					Fecha de Modificación:				Modificado por:				Fecha de Registro ONCAE:						Recibido por:				
Fecha de Aprobación:			Aprobado por:					Fecha de Aprobación:				Aprobado por:				Fecha de Actualización ONCAE:						Actualizado por:				


LICENCIADA MIRNA AGUILAR
JEFA DE ADQUISICIONES
SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
FONDOS NACIONALES
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
125	DIESEL	2C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	04/07/2016	06/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	11/07/2016	12/07/2016	13/07/2016	13/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	18/07/2016	18/07/2016			54,750.00			
126	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	2C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL			2,031.00			
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL			2,000.00		
127	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	2C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	11/04/2016	13/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	22/04/2016	22/04/2016			5,000.00			
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL			50,000.00		
128	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	2C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	16/05/2016	18/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	30/05/2016	30/05/2016			50,000.00			
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL			50,000.00		
129	CAPACITACIONES	2C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	29/02/2016	29/02/2016			50,000.00			
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL			50,000.00		
130	CAPACITACIONES	2C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	14/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	28/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016			50,000.00			
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL			50,000.00		
131	CAPACITACIONES	2C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	11/04/2016	13/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	22/04/2016	22/04/2016			50,000.00			
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL			50,000.00		
132	CAPACITACIONES	2C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	16/05/2016	18/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	30/05/2016	30/05/2016			100,000.00			
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL			100,000.00		
133	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	3C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	29/02/2016	29/02/2016			100,000.00			
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL			100,000.00		
134	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	3C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	14/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	28/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016			100,000.00			
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL			100,000.00		
135	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	3C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	11/04/2016	13/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	22/04/2016	22/04/2016			100,000.00			
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL			100,000.00		
136	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	3C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	16/05/2016	18/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	30/05/2016	30/05/2016			5,000.00			
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL			5,100.00		
137	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	2C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	28/02/2016	26/02/2016	29/02/2016	29/02/2016			5,100.00			
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL			5,100.00		
138	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	2C	SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	16/05/2016	18/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	30/05/2016	30/05/2016			5,100.00			
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL			5,100.00		
TOTAL				Estimada																		L.	4848,929.00	REAL			
				REAL																		REAL	REAL	REAL			
Fecha de Emisión:		13/01/2016		Emitido por:				Fecha de Modificación:				Modificado por:				Fecha de Registro ONCAE:						Recibido por:					
Fecha de Aprobación:				Aprobado por:				Fecha de Aprobación:				Aprobado por:				Fecha de Actualización ONCAE:						Actualizado por:					

LICENCIADA MIRNA AGUILAR
JEFA DE ADQUISICIONES
SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA