

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
FONDOS NACIONALES
NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Método de Compra	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
1	Primas y Gastos de Seguros	3C	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	15/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	REAL	REAL	240.000,00	REAL
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
2	Servicios de imprenta publicaciones y Reproducciones	3C	SDVM	N/A	N/A	N/A	N/A	15/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	REAL	REAL	6.263,00	REAL
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
3	Ceremonial y Protocolo	3C	SDVM	N/A	N/A	N/A	N/A	15/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	REAL	REAL	30.000,00	REAL
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
4	Mantenimiento de Sistemas Informaticos	3C	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	05/02/2016	05/02/2016	05/02/2016	05/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	REAL	REAL	25.000,00	REAL
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
5	Servicios de imprenta publicaciones y Reproducciones	3C	SDVM	N/A	N/A	N/A	N/A	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	18/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	REAL	REAL	161.000,00	REAL
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
6	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	3C	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	18/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	REAL	REAL	10.000,00	REAL
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
7	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3C	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	18/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	REAL	REAL	25.000,00	REAL
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
8	Productos de material Plastico	3C	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	18/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	REAL	REAL	15.000,00	REAL
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
9	Papel de Escritorio	CC	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	17/02/2016	REAL	REAL	75.000,00	REAL
				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
10	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	CC	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	17/02/2016	REAL	REAL	200.000,00	REAL
				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
11	Productos de Papel y Carton	CC	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	17/02/2016	REAL	REAL	50.000,00	REAL
				N/A	N/A	N/A	REAL	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
 FONDOS NACIONALES
 NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
12	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3C	DINAFROH	N/A	N/A	N/A	N/A	10/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	REAL	REAL	75,000.00	REAL
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		
13	Mantenimiento y Reparación de Equipo para computacion	3C	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	10/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	REAL	REAL	35,000.00	REAL
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		
14	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3C	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	10/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	REAL	REAL	29,713.00	REAL
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		
15	Ceremonial y Protocolo	3C	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	10/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	REAL	REAL	30,000.00	REAL
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		
16	Srvicios de imprenta publicaciones y Reproducciones	3C	SDVM	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	28/02/2016	28/02/2016	REAL	REAL	30,000.00	REAL
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		
17	Productos de material Plastico	3C	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	28/02/2016	28/02/2016	REAL	REAL	5,000.00	REAL
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		
18	Utiles y Materiales Electricos	3C	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	28/02/2016	28/02/2016	REAL	REAL	44,500.00	REAL
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		
19	Utiles de Cocina y Comedor	3C	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	28/02/2016	28/02/2016	REAL	REAL	20,000.00	REAL
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		
20	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	CC	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	19/02/2016	REAL	REAL	98,800.00	REAL
				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		
21	Llantas y Camaras de Aire	CC	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	22/02/2016	REAL	REAL	50,000.00	REAL
				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		
22	Productos de Papel y Carton	CC	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	18/02/2016	20/02/2016	REAL	REAL	42,500.00	REAL
				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		
23	Repuestos y Accesorios	CC	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	18/02/2016	20/02/2016	REAL	REAL	200,000.00	REAL

CDH

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
FONDOS NACIONALES
NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
	Menores			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
24	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3C	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	22/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	01/03/2016	01/03/2016	02/03/2016	03/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	07/03/2016	08/03/2016	REAL	REAL	100,000.00	REAL
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
25	Herramientas Menores	3C	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	22/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	01/03/2016	01/03/2016	02/03/2016	03/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	07/03/2016	08/03/2016	REAL	REAL	15,000.00	REAL
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
26	Llantas y Camaras de Aire	CC	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	22/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	REAL	REAL	50,000.00	REAL
				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
27	Alimentos y Bebidas	3C	DIGAEP	N/A	N/A	N/A	N/A	09/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	14/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	REAL	REAL	9,600.00	REAL
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
28	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	3C	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	09/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	14/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	REAL	REAL	10,000.00	REAL
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
29	Prendas de Vestir	3C	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	09/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	14/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	21/03/2016	REAL	REAL	60,000.00	REAL
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
30	Alimentos y Bebidas	CC	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	09/03/2016	09/03/2016	10/03/2016	11/03/2016	14/03/2016	16/03/2016	REAL	REAL	40,000.00	REAL
				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
31	Papel de Escritorio	CC	DINAFROH	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	14/03/2016	14/03/2016	REAL	REAL	59,000.00	REAL
				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
32	Ceremonial y Protocolo	3C	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	09/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	14/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	REAL	REAL	25,000.00	REAL
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
33	Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3C	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	14/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	21/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	29/03/2016	30/03/2016	REAL	REAL	240,000.00	REAL
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
34	Equipo para Computacion	CC	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	21/03/2016	24/03/2016	REAL	REAL	650,000.00	REAL
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
FONDOS NACIONALES
NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
35	Muebles Varios de Oficina	CC	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	21/03/2016	24/03/2016	REAL	REAL	350.000.00	REAL
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
36	Electrodomesticos	3C	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	28/03/2016	31/03/2016	01/04/2016	01/04/2016	02/04/2016	03/04/2016	03/04/2016	03/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	07/04/2016	08/04/2013	11/04/2016	13/04/2016	REAL	REAL	240.000.00	REAL
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
37	Equipo de Oficina	3C	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	28/03/2016	31/03/2016	01/04/2016	01/04/2016	02/04/2016	03/04/2016	03/04/2016	03/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	07/04/2016	08/04/2013	11/04/2016	13/04/2016	REAL	REAL	240.000.00	REAL
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
38	Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3C	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	28/03/2016	31/03/2016	01/04/2016	01/04/2016	02/04/2016	03/04/2016	03/04/2016	03/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	07/04/2016	08/04/2013	11/04/2016	13/04/2016	REAL	REAL	100.000.00	REAL
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
39	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3C	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	28/03/2016	31/03/2016	01/04/2016	01/04/2016	02/04/2016	03/04/2016	03/04/2016	03/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	07/04/2016	08/04/2013	11/04/2016	13/04/2016	REAL	REAL	100.000.00	REAL
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
40	Elementos de Ferrería	3C	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	28/03/2016	31/03/2016	01/04/2016	01/04/2016	02/04/2016	03/04/2016	03/04/2016	03/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	07/04/2016	08/04/2013	11/04/2016	13/04/2016	REAL	REAL	45.000.00	REAL
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
41	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	3C	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	28/03/2016	31/03/2016	01/04/2016	01/04/2016	02/04/2016	03/04/2016	03/04/2016	03/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	07/04/2016	08/04/2013	11/04/2016	13/04/2016	REAL	REAL	20.000.00	REAL
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
42	Servicios De Transporte	CC	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	04/04/2016	04/04/2016	07/04/2016	08/04/2013	11/04/2016	13/04/2016	REAL	REAL	276.100.00	REAL
				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
43	Actuaciones Deportivas	3C	DINAFROH	N/A	N/A	N/A	N/A	01/04/2016	06/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	08/04/2016	08/04/2016	11/04/2016	11/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	14/04/2016	15/04/2016	REAL	REAL	60.000.00	REAL
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
44	Actuaciones Deportivas	3C	DINAFROH	N/A	N/A	N/A	N/A	01/04/2016	06/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	08/04/2016	08/04/2016	11/04/2016	11/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	14/04/2016	15/04/2016	REAL	REAL	60.000.00	REAL
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
45	Instrumental Medico	3C	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	01/04/2016	06/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	08/04/2016	08/04/2016	11/04/2016	11/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	14/04/2016	15/04/2016	REAL	REAL	25.000.00	REAL
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
46	Herramientas Menores	3C	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	01/04/2016	06/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	08/04/2016	08/04/2016	11/04/2016	11/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	14/04/2016	15/04/2016	REAL	REAL	10.000.00	REAL
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
FONDOS NACIONALES
NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																			DATOS FINALES DEL CONTRATO			
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas						
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras						
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL					
47	Productos Químicos	3C	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	01/04/2016	06/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	08/04/2016	08/04/2016	11/04/2016	11/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	14/04/2016	15/04/2016	REAL	REAL	10,000.00	REAL	
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL					
48	Alimentos y Bebidas	3C	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	01/04/2016	06/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	08/04/2016	08/04/2016	11/04/2016	11/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	14/04/2016	15/04/2016	REAL	REAL	10,000.00	REAL	
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL					
49	Llantas y Camaras de Aire	CC	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/04/2016	04/04/2016	05/04/2016	05/04/2016	06/04/2016	08/04/2016	REAL	REAL	25,000.00	REAL	
				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL					
50	Alimentos y Bebidas	3C	DIGAEP	N/A	N/A	N/A	N/A	11/04/2016	13/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	23/04/2016	23/04/2016	REAL	REAL	9,600.00	REAL	
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL					
51	Confecciones Textiles	3C	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	11/04/2016	13/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	23/04/2016	23/04/2016	REAL	REAL	30,000.00	REAL	
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL					
52	Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3C	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	11/04/2016	13/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	23/04/2016	23/04/2016	REAL	REAL	240,000.00	REAL	
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL					
53	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3C	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	11/04/2016	13/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	23/04/2016	23/04/2016	REAL	REAL	100,000.00	REAL	
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL					
54	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	3C	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	11/04/2016	13/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	23/04/2016	23/04/2016	REAL	REAL	15,000.00	REAL	
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL					
55	Productos de Artes Graficas	3C	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	18/04/2016	20/04/2016	21/04/2016	22/04/2016	02/05/2016	03/05/2016	04/05/2016	04/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	09/05/2016	10/05/2016	11/05/2016	12/05/2016	REAL	REAL	48,500.00	REAL	
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL					
56	Accesorios de Metal	3C	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	18/04/2016	20/04/2016	21/04/2016	22/04/2016	02/05/2016	03/05/2016	04/05/2016	04/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	09/05/2016	10/05/2016	11/05/2016	12/05/2016	REAL	REAL	35,000.00	REAL	
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL					
57	Papel de Escritorio	CC	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	20/04/2016	23/04/2016	REAL	REAL	100,000.00	REAL	
				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL					

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
FONDOS NACIONALES
NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
				Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso	Apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Subsanación	Firma de la Adjudicación	Firma del Contrato	Recepción de Bienes, Servicios u Obras													
58	Ceremonial y Protocolo	3C	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	18/04/2016	20/04/2016	21/04/2016	22/04/2016	02/05/2016	03/05/2016	04/05/2016	04/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	09/05/2016	10/05/2016	11/05/2016	12/05/2016	REAL	REAL	25,000.00	REAL
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
59	Confecciones Textiles	3C	DINAFROH	N/A	N/A	N/A	N/A	20/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	30/04/2016	REAL	REAL	25,000.00	REAL
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
60	Prendas de Vestir	3C	DINAFROH	N/A	N/A	N/A	N/A	20/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	30/04/2016	REAL	REAL	60,000.00	REAL
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
61	Llantas y Camaras de Aire	CC	DINAFROH	N/A	N/A	N/A	N/A	20/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	30/04/2016	REAL	REAL	22,500.00	REAL
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
62	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	CC	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/05/2016	03/05/2016	04/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	11/05/2016	REAL	REAL	150,000.00	REAL
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
63	Repuestos y Accesorios Menores	CC	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/05/2016	03/05/2016	04/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	11/05/2016	REAL	REAL	250,000.00	REAL
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
64	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	CC	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/05/2016	03/05/2016	04/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	11/05/2016	REAL	REAL	100,000.00	REAL
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
65	Alimentos y Bebidas	3C	DIGAEP	N/A	N/A	N/A	N/A	11/05/2016	13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	17/05/2016	17/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	REAL	REAL	9,600.00	REAL
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
66	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Oficina y Muebles	3C	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	11/05/2016	13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	17/05/2016	17/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	REAL	REAL	25,000.00	REAL
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
67	Estructuras Metalicas Acabadas	3C	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	11/05/2016	13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	17/05/2016	17/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	REAL	REAL	25,000.00	REAL
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
68	Prendas de Vestir	3C	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	12/05/2016	17/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	25/05/2016	26/05/2016	REAL	REAL	50,000.00	REAL
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
69	Elementos de Ferratería	3C	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	12/05/2016	17/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	25/05/2016	26/05/2016	REAL	REAL	40,000.00	REAL

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
 FONDOS NACIONALES
 NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
70	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3C	DINAFROH	N/A	N/A	N/A	N/A	16/05/2016	18/05/2016	19/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	26/05/2016	27/05/2016	30/03/2016	31/03/2016	REAL	REAL	75,000.00	REAL
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
71	Confecciones Textiles	3C	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	16/05/2016	18/05/2016	19/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	26/05/2016	27/05/2016	30/03/2016	31/03/2016	REAL	REAL	45,000.00	REAL
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
72	Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3C	DINAFROH	N/A	N/A	N/A	N/A	16/05/2016	18/05/2016	19/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	26/05/2016	27/05/2016	30/03/2016	31/03/2016	REAL	REAL	80,000.00	REAL
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
73	Tintas, Pinturas y Colorantes	3C	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	16/05/2016	18/05/2016	19/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	26/05/2016	27/05/2016	30/03/2016	31/03/2016	REAL	REAL	40,000.00	REAL
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
74	Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3C	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	01/06/2013	06/06/2016	07/06/2016	07/06/2016	08/06/2016	08/06/2016	09/06/2016	09/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	13/06/2016	16/06/2016	REAL	REAL	160,000.00	REAL
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
75	Alimentos y Bebidas	3C	DIGAEP	N/A	N/A	N/A	N/A	13/06/2016	15/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	21/06/2016	21/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	REAL	REAL	9,600.00	REAL
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
76	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	3C	DINAFROH	N/A	N/A	N/A	N/A	13/06/2016	15/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	21/06/2016	21/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	REAL	REAL	25,000.00	REAL
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
77	Mantenimiento y Reparación de Equipo para computación	3C	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	13/06/2016	15/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	21/06/2016	21/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	REAL	REAL	32,000.00	REAL
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
78	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3C	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	13/06/2016	15/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	21/06/2016	21/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	REAL	REAL	100,000.00	REAL
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
79	Alimentos y Bebidas	3C	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	13/06/2016	15/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	21/06/2016	21/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	REAL	REAL	25,000.00	REAL
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
80	Ceremonial y Protocolo	3C	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	15/06/2015	17/06/2015	20/06/2015	20/06/2015	21/06/2015	21/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	23/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	25/06/2015	26/06/2015	27/06/2015	REAL	REAL	25,000.00	REAL
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
FONDOS NACIONALES
NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																			DATOS FINALES DEL CONTRATO			
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas						
				Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso	Apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Subsanación	Firma de la Adjudicación	Firma del Contrato	Recepción de Bienes, Servicios u Obras														
81	Calzados	3C	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	15/06/2015	17/06/2015	20/06/2015	20/06/2015	21/06/2015	21/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	23/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	25/06/2015	26/06/2015	27/06/2015	REAL	REAL	20,000.00	REAL	
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL			
82	Insecticidas, Fumigantes y Otros	3C	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	15/06/2015	17/06/2015	20/06/2015	20/06/2015	21/06/2015	21/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	23/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	25/06/2015	26/06/2015	27/06/2015	REAL	REAL	18,000.00	REAL	
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL			
83	Ceremonial y Protocolo	3C	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	01/07/2016	05/07/2016	20/06/2015	20/06/2015	21/06/2015	21/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	23/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	25/06/2015	26/06/2015	27/06/2015	REAL	REAL	25,000.00	REAL	
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL			
84	Productos de Artes Graficas	3C	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	01/07/2016	05/07/2016	20/06/2015	20/06/2015	21/06/2015	21/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	23/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	25/06/2015	26/06/2015	27/06/2015	REAL	REAL	45,000.00	REAL	
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL			
85	Instrumental Medico	3C	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	01/07/2016	05/07/2016	20/06/2015	20/06/2015	21/06/2015	21/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	23/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	25/06/2015	26/06/2015	27/06/2015	REAL	REAL	20,000.00	REAL	
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL			
86	Actuaciones Artisticas	3C	DINAFROH	N/A	N/A	N/A	N/A	01/07/2016	05/07/2016	20/06/2015	20/06/2015	21/06/2015	21/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	23/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	25/06/2015	26/06/2015	27/06/2015	REAL	REAL	61,945.00	REAL	
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL			
87	Alimentos y Bebidas	3C	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	01/07/2016	05/07/2016	20/06/2015	20/06/2015	21/06/2015	21/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	23/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	25/06/2015	26/06/2015	27/06/2015	REAL	REAL	35,000.00	REAL	
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL			
88	Papel de Escritorio	CC	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	05/07/2016	06/07/2016	REAL	REAL	101,736.00	REAL	
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL			
89	Alimentos y bebidas	CC	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	11/07/2016	13/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	15/07/2016	15/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	REAL	REAL	20,000.00	REAL	
				N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL			
90	Ceremonial y Protocolo	3C	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	11/07/2016	13/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	15/07/2016	15/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	REAL	REAL	30,000.00	REAL	
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL			
91	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte	3C	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	11/07/2016	13/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	15/07/2016	15/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	REAL	REAL	50,000.00	REAL	
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL			
92	Mantenimiento y Reparacion de Otros Equipos	3C	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	11/07/2016	13/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	15/07/2016	15/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	REAL	REAL	60,000.00	REAL	
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL			

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
FONDOS NACIONALES
NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
93	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3C	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	11/07/2016	13/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	15/07/2016	15/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	REAL	REAL	25,000.00	REAL
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		
94	Alimentos y bebidas	3C	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	11/07/2016	13/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	15/07/2016	15/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	REAL	REAL	30,000.00	REAL
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		
95	Prendas de Vestir	3C	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	18/07/2016	20/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	25/07/2016	25/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	27/07/2016	29/07/2016	REAL	REAL	60,000.00	REAL
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		
96	Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3C	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	01/08/2016	03/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	08/08/2016	08/08/2016	09/08/2016	10/08/2016	11/08/2016	12/08/2016	REAL	REAL	240,000.00	REAL
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		
97	Textos de Enseñanza	3C	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	01/08/2016	03/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	08/08/2016	08/08/2016	09/08/2016	10/08/2016	11/08/2016	12/08/2016	REAL	REAL	25,000.00	REAL
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		
98	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	CC	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	08/08/2016	08/08/2016	09/08/2016	10/08/2016	11/08/2016	12/08/2016	REAL	REAL	150,585.00	REAL
				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		
99	Repuestos y Accesorios Menores	CC	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	08/08/2016	08/08/2016	09/08/2016	10/08/2016	11/08/2016	12/08/2016	REAL	REAL	90,383.00	REAL
				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		
100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	CC	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	08/08/2016	08/08/2016	09/08/2016	10/08/2016	11/08/2016	12/08/2016	REAL	REAL	80,000.00	REAL
				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		
101	Ceremonial y Protocolo	3C	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	15/08/2016	17/08/2016	18/08/2016	18/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	REAL	REAL	35,000.00	REAL
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		
102	Confecciones Textiles	3C	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	15/08/2016	17/08/2016	18/08/2016	18/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	REAL	REAL	25,000.00	REAL
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		
103	Alimentos y bebidas	3C	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	15/08/2016	17/08/2016	18/08/2016	18/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	REAL	REAL	25,500.00	REAL
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		
104	Tintas, Pinturas y Colorantes	3C	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	15/08/2016	17/08/2016	18/08/2016	18/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	REAL	REAL	27,500.00	REAL
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		
105	Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3C	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	01/09/2016	06/09/2016	07/09/2016	07/09/2016	08/09/2016	08/09/2016	09/09/2016	09/09/2016	12/09/2016	12/09/2016	13/09/2016	14/09/2016	16/09/2016	19/09/2016	REAL	REAL	69,000.00	REAL
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
 FONDOS NACIONALES
 NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																			DATOS FINALES DEL CONTRATO			
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas						
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras						
106	Alimentos y Bebidas	3C	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	01/09/2016	06/09/2016	07/09/2016	07/09/2016	08/09/2016	08/09/2016	09/09/2016	09/09/2016	12/09/2016	12/09/2016	13/09/2016	14/09/2016	16/09/2016	19/09/2016	REAL	REAL	35,000.00	REAL	
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	30,000.00	REAL	
107	Productos Químicos de Uso Personal	3C	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	01/09/2016	06/09/2016	07/09/2016	07/09/2016	08/09/2016	08/09/2016	09/09/2016	09/09/2016	12/09/2016	12/09/2016	13/09/2016	14/09/2016	16/09/2016	19/09/2016	REAL	REAL	30,000.00	REAL	
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	25,000.00	REAL	
108	Productos de material Plastico	3C	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	12/09/2016	14/09/2016	16/09/2016	16/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	20/09/2016	20/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	22/09/2016	22/09/2016	23/09/2016	23/09/2016	REAL	REAL	25,000.00	REAL	
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	25,000.00	REAL	
109	Alimentos y bebidas	3C	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	03/10/2016	06/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	10/10/2016	10/10/2016	11/10/2016	11/10/2016	12/10/2016	13/10/2016	14/10/2016	10/10/2016	17/10/2016	19/10/2016	REAL	REAL	25,000.00	REAL	
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	25,000.00	REAL	
110	Mantenimiento de Sistemas Informaticos	3C	DINAFROH	N/A	N/A	N/A	N/A	10/10/2016	13/10/2016	14/10/2016	14/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	24/10/2016	24/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	26/10/2016	26/10/2016	REAL	REAL	25,000.00	REAL	
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	4,725.00	REAL	
111	Productos de Artes Graficas	3C	DINAFROH	N/A	N/A	N/A	N/A	10/10/2016	13/10/2016	14/10/2016	14/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	24/10/2016	24/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	26/10/2016	26/10/2016	REAL	REAL	4,725.00	REAL	
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	45,000.00	REAL	
112	Alimentos y Bebidas	3C	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	14/11/2016	16/11/2016	17/11/2016	17/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	21/11/2016	21/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	REAL	REAL	45,000.00	REAL	
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	80,000.00	REAL	
113	Alimentos y Bebidas	3C	UC	N/A	N/A	N/A	N/A	14/11/2016	16/11/2016	17/11/2016	17/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	21/11/2016	21/11/2016	22/11/2016	22/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	REAL	REAL	80,000.00	REAL	
				N/A	N/A	N/A	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	80,000.00	REAL	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																							Estimada		#REF!	
																							REAL	L8023,652.00	#REF!	

Fecha de emisión:
 Fecha de Aprobación:

Emitido por: Gerencia Administrativa
 Aprobado por: Gerencia Administrativa

Fecha de Modificación 05/02/2016
 Fecha de Aprobación 05/02/2016

Modificado por
 Aprobado por

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
 Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:
 Actualizado por:

 LIC. CARLOS VENEGAS
 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



NOTA: En el caso de los procesos para el Objeto de Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones, no se tienen los materiales específicos para poder preparar una Licitación Publica Nacional ya que estos dependen de las Actividades que desarrolla el Programa Vida Mejor.