

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)
FONDOS NACIONALES
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2016



* * * * *
PATRONATO NACIONAL
DE LA INFANCIA
PANI

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por categoría por separado)				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)									
				Etapa Bases		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimada	REAL
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
Suministro de 1500 Resmas de Papel Bond base 20, 75 GSM M2, tamaño 33 * 27 con Blancura de 92%-96%	LPN/2C	AE 1002	Licitacion Publica No. 01 -2016	24/02/2016	06/03/2016	18/03/2016	25/03/2016	07/04/2016	21/04/2016			1300,000.00	
				03/03/2016	17/03/2016	09/04/2016	16/04/2016	28/04/2016	04/05/2016				
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)	L. 867.00 CADA RESMA, DANDO UN APROXIMADO DE:										L1300,000.00	L1300,000.00	
	REAL										L0.00	L0.00	
Nombre contrato 2	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimada	REAL
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
Suministro de Tintas para la Produccion de Loterias para el año 2016, para la Impresión Tipografica OFFSET	LPN/2C	AE 1002	Licitacion Publica No. 01 -2016	24/02/2016	06/03/2016	18/03/2016	25/03/2016	07/04/2016	21/04/2016			350,000.00	
				03/03/2016	17/03/2016	09/04/2016	16/04/2016	28/04/2016	04/05/2016				
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)	Nota : Kilos de Tintas para Impresión Tipográfica de varios colores, su costo aproximado es variante dependiendo el color y seguridad.										350,000.00	350,000.00	
Nombre contrato 3	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimada	REAL
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
Adquisición de 9 mil Libras de Bolsas Plásticas para empacar loteria Menor	LP	AE 1003	Licitacion Privada No. 01 -2016	24/02/2016	06/03/2016	18/03/2016	25/03/2016	07/04/2016	21/04/2016			450,000.00	
				10/03/2016	26/03/2016	13/04/2016	23/04/2016	30/04/2016	11/05/2016				
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)	L. 50.00 Valor Promedio de la Libra, con un total aproximado de:										L450,000.00	L450,000.00	
	REAL										L0.00	L0.00	
Nombre contrato 4	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimada	REAL
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
Adquisición de un Generador Electrico Encapsulado de 20 Kw	LP	AE 0301	Licitacion Privada No. 02 -2016	10/03/2016	26/03/2016	13/04/2016	23/04/2016	30/04/2016	11/05/2016			400,000.00	
				06/04/2016	27/04/2016	13/05/2016	27/05/2016	16/06/2016	30/06/2016				
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)	Se estima que despues del estudio la compra de este Generador estara aproximadamente de:										L400,000.00	L400,000.00	
	REAL										L0.00	L0.00	

Nombre contrato 5	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimada	REAL
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL			Estimada	REAL
Compra de Repuestos para maquinas de Produccion Speed Master 74 y Gto.	CD	AE 1002	REQUISICIO N	04/05/2016	29/05/2016	24/06/2016	06/07/2016	10/07/2016	20/07/2016			1000.000.00	0
				07/07/2016	28/07/2016	19/08/2016	26/08/2016	07/09/2016	11/09/2016				
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)	Se estima que la compra de estos repuestos estara en rango de Lps. 400,000.00, Incluido el Impuesto Sobre Ventas											L1000,000.00	L1000,000.00
	REAL											L0.00	L0.00
Nombre contrato 6	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimada	REAL
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL			Estimada	REAL
Servicio de Distribucion, Venta y comercializacion de Loteria.	LPN	AE 0201	Licitacion Publica No. 02-2016	05/08/2016	26/08/2016	02/09/2016	10/09/2016	06/10/2016	15/10/2016			20000.000.00	
				02/09/2016	29/09/2016	15/10/2016	30/10/2016	26/11/2016	04/12/2016				
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)	El costode comision por servicio de Distribucion de Loteria Estimados es:											L20000,000.00	L20000,000.00
	REAL											L0.00	L0.00
Nombre contrato 7	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimada	REAL
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL			Estimada	REAL
Adquisicion de Seguros medico Hospitalario, Seguro de Incendio de bienes, Seguro de Automoviles y seguro Colectivo de Vida para todos los empleados de la Institucion, inicia 01/01/2017, finaliza 31/12/2017	LPN	AE 0201	Licitacion Publica No. 03-2016	02/09/2016	29/09/2016	15/10/2016	30/10/2016	26/11/2016	04/12/2016			2000.000.00	
				14/09/2016	01/10/2016	19/10/2016	02/11/2016	28/11/2016	07/12/2016				
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)	Adquisicion Estimada											L2000,000.00	L2000,000.00
	REAL											L0.00	L0.00
Nombre contrato 8	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimada	REAL
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL			Estimada	REAL
Compra de Archivos Metalicos y con puerta corrediza para diferentes departamentos.	CD	AE-42110	REQUISICIO N	10/03/2016	26/03/2016	13/04/2016	23/04/2016	30/04/2016	11/05/2016			184.000.00	
				06/04/2016	27/04/2016	13/05/2016	27/05/2016	16/06/2016	30/06/2016				
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)	Compra Estimada											L184,000.00	L184,000.00
	REAL											L0.00	L0.00
Nombre contrato 9	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimada	REAL
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL			Estimada	REAL
Compra de sillas ejecutivas, secretariales, y de espera para diferentes departamentos y Regionales.	CD	AE-42110	REQUISICIO N	10/03/2016	26/03/2016	13/04/2016	23/04/2016	30/04/2016	11/05/2016			190.000.00	
				06/04/2016	27/04/2016	13/05/2016	27/05/2016	16/06/2016	30/06/2016				
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)	Estimada											L190,000.00	L190,000.00
	REAL											L0.00	L0.00

Nombre contrato 10	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimada	REAL
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
Compra de Licencias de Microsoft para las computadoras en uso del personal de la Institucion	CD	AE-42110	REQUISICIO N	02/09/2016	29/09/2016	15/10/2016	30/10/2016	26/11/2016	04/12/2016			120.000.00	
				14/09/2016	01/10/2016	19/10/2016	02/11/2016	28/11/2016	07/12/2016				
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)											Compra Estimada	L120,000.00	L120,000.00
											REAL	L0.00	L0.00
Nombre contrato 11	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimada	REAL
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
Primera combinacion de premios de Loteria Mayor (6 motocicletas)	CD	AE-	REQUISICIO N	24/02/2016	06/03/2016	18/03/2016	25/03/2016	07/04/2016	21/04/2016			210.000.00	
				03/03/2016	17/03/2016	09/04/2016	16/04/2016	28/04/2016	04/05/2016				
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)											Compra Estimada	L210,000.00	L210,000.00
											REAL	L0.00	L0.00
Nombre contrato 12	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimada	REAL
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
segunda combinacion de premios de Loteria Mayor (4 vehiculos Pick-up, 2 Busitos)	LPN	AE-	LICITACION	04/05/2016	29/05/2016	24/06/2016	06/07/2016	10/07/2016	20/07/2016			3000.000.00	
				07/07/2016	28/07/2016	19/08/2016	26/08/2016	07/09/2016	11/09/2016				
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)											Compra Estimada	L3000,000.00	L3000,000.00
											REAL	L0.00	L0.00
Nombre contrato 13	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimada	REAL
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
Compra de Promocionales para la venta de loteria	CD	AE- 1102	REQUISICIO N	07/07/2016	28/07/2016	19/08/2016	26/08/2016	07/09/2016	11/09/2016			1000.000.00	
				08/08/2016	29/08/2016	14/09/2016	24/09/2016	02/10/2016	09/10/2016				
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)											Compra Estimada	L1000,000.00	L1000,000.00
											REAL	L0.00	L0.00
Nombre contrato 14	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimada	REAL
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
Compra de Mini Split para acondicionar algunas oficinas.	CD	AE- 0201	REQUISICIO N	07/07/2016	28/07/2016	19/08/2016	26/08/2016	07/09/2016	11/09/2016			200.000.00	
				08/08/2016	29/08/2016	14/09/2016	24/09/2016	02/10/2016	09/10/2016				
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)											Compra Estimada	L200,000.00	L200,000.00
											REAL	L0.00	L0.00

Nombre contrato 15	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimada	REAL
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
Remodelacion Edificio donde funciona la Regional del PANI en ciudad de Cholulteca.	CD	AE- 0201	REQUISICION	08/08/2016	29/08/2016	14/09/2016	24/09/2016	02/10/2016	09/10/2016			300,000.00	
				09/08/2016	22/09/2016	12/10/2016	28/10/2016	07/11/2016	11/11/2016				
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)										Compra Estimada		L 300,000.00	L 300,000.00
										REAL		L 0.00	L 0.00
TOTAL PACC												L. 30704,000.00	L. 30704,000.00

Fecha de emisión: 16/11/2015	Emitido : Ligia Casco	Fecha de Actualización: 11/01/2016	Fecha de Registro ONCAE:
Fecha de Aprobación: 17/11/2015	Aprobado: Erick Almendares	Fecha de Aprobación: 14/01/2016	Fecha de Actualización ONCAE: DD/MM/AA

GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)



ERICK ALMENDARES
Gerente Administrativo

GERENCIA ADMINISTRATIVA
PANI