

Tegucigalpa M. D. C. 10 de febrero del 2016

Oficio No. ONCAE-DIR-152-2016

Licenciada
Marcía Morán
Gerente Administrativo
Secretaria de Seguridad

Su Oficina.

Estimado Licda. Morán:

Referente al Plan Anual de Compras y Contrataciones PACC-2016, recibido en la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado ONCAE, tengo a bien comunicarle que el mismo ha sido revisado por la ONCAE, el cual tiene observaciones, las cuales recomendamos sean incorporadas y remitidas a La ONCAE para su nueva revisión y publicación en el portal de HonduCompras.

- Utilizar formato oficial de PACC 2016, puede ser descargado de la página web, www.honducompras.gob.hn, el cual no debe ser modificado, sus columnas y sus filas.
- Se debe presentar un solo PACC consolidado, la lista de Bienes y servicios debe de agruparse por familia o categoría, y debe consignarse el código CUBS que corresponde (se adjunta el CUBS).
- No se incluye en el PACC:
 - Viáticos (Gastos de Movilización)
 - Pasajes Terrestres
- Colocar el correlativo contrato para cada proceso de compra.
- Las obras deben llevar etapa de precalificación, para consultorías.
- La Fecha Final de la Evaluación de las Ofertas debe ser superior a la fecha final de la Subsanción, ya que dicho proceso se encuentra dentro de la etapa de evaluación.

Se conceden **2 días hábiles** para realizar las correcciones necesarias establecidas en la nota. De no realizarse dichos cambios, se hará la publicación de su PACC, así como las observaciones realizadas previamente.

Sin otro particular,
Atentamente,



Lic. Angela Castro

Jefa de Gestión de Compras ONCAE



**SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
FONDOS NACIONALES
PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016**

Categoría: Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	
1	Gastos de movilización para realizar pruebas de confianza a nivel nacional	3C	1.9.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02-ene-16	23-dic-16									30-dic-16	30-dic-16	04-dic-16	30-dic-16			USD 80,428.00			
2	Adquisición de Equipamiento de la Subsecretaría de Seguridad y Prevención	LPN	3.1.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12-jun-16	12-jun-16	15-jun-16	15-jun-16	17-jun-16	26-jun-16	19-jun-16	26-jun-16	10-jul-16	10-jul-16	13-jul-16	14-jul-16	15-jul-16	13-ago-16			USD 39,950.00			
3	Arrendamiento del Local de la DIECP	CD	1.9.6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30-dic-15	30-dic-16	01-ene-16	31-dic-16	04-ene-16	02-dic-16			USD 110,400.00			
4	Adquisición de Equipamiento de la Subsecretaría de Asuntos Interinstitucionales	LPN	3.1.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12-jun-16	12-jun-16	15-jun-16	15-jun-16	17-jun-16	26-jun-16	19-jun-16	26-jun-16	10-jul-16	10-jul-16	13-jul-16	14-jul-16	15-jul-16	13-ago-16			USD 55,950.00			
5	Contratación Técnico Asistente Planificación, Monitoreo y Evaluación	CD	4.1.3.9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	04-nov-16	10-nov-16	20-dic-16	23-dic-16					USD 14,612.34			
6	Contratación de Conductores para la UCP (04)	CD	4.1.3.21	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	04-nov-16	10-nov-16	20-dic-16	23-dic-16					USD 30,800.00			
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																								USD 332,140.34				
																								REAL				

Bienes
Obras
SDC

USD 95,900.00
USD 0.00
USD 236,240.34
USD 332,140.34

Fecha de emisión:	25-ene-16	Emitido por:		Fecha de Modificación	DD/MM/AA	Modificado por:		Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA	Recibido por:	
Fecha de Aprobación:		Aprobado por:		Fecha de Aprobación	DD/MM/AA	Aprobado por:		Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA	Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES: UNIDAD DE ADQUISICIONES

FIRMA COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA: AUGUSTO BARON JIMENEZ

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
FONDOS NACIONALES
PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Consultorias]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO					
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas									
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Negociación Económica		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato/ Recepción de Garantías		Entrega de Productos							
Descripción	Método de Selección	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final			
	Nombre del proyecto u objeto de compra	CPI, CPN, CP, 3CV, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL		
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		
1	Consultoría de Elaboración de Materiales Audiovisuales para el Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana	CPN			N/A	N/A	N/A	N/A	18-abr-16	#####	09-may-16	09-may-16	10-may-16	20-may-16					N/A	N/A	23-may-16	27-may-16	30-may-16	03-jun-16	05-sep-16	05-sep-16			40,000.00	
TOTAL																									Estimada	REAL	40,000.00			

Fecha de emisión:	25-ene-16	Emitido por:	
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA	Aprobado por:	

Fecha de Modificación	DD/MM/AA
Fecha de Aprobación	DD/MM/AA

Modificado por	
Aprobado por	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES: Unidad de Adquisiciones UCP

FIRMA COORDINADOR GENERAL: Ingeniero Augusto Barón Jiménez