

Tegucigalpa M. D. C. 29 de abril del 2016

Oficio No. ONCAE-UAE-351-2016

**Licenciado**  
**Saúl Enrique Morales**  
**Director General de Adquisiciones**  
**Secretaría de Educación**  
**Su Oficina.**

Estimado Lic. Saúl Morales:

Referente a los Planes Anuales de Compras y Contrataciones PACC-2016, recibidos en la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado ONCAE mediante oficio No. 204-DGA-2016, tengo a bien comunicarle las siguientes observaciones, las cuales se recomienda sean incorporadas y remitidas nuevamente a la ONCAE para publicación en el portal de HonduCompras.

**i. Comisión Ad-Hoc para la reforma educativa**

1. El formato de PACC utilizado no es el formato actual que se encuentra en el portal de Honducompras. Favor descargar el formato aprobado por la ONCAE.
2. No se incluye el código CUBS en la columna correspondiente. En el formato de PACC proporcionado en la página de Honducompras, aparece esta columna con el nombre "CUBS".
3. Se recomienda que para los procesos de Servicios de Imprenta en vez de realizar 3 procesos realizar uno solo a través de una Licitación Privada.
4. En el caso de los Pasajes Nacionales se recomienda realizar un solo proceso, estableciendo ciertas condiciones para emitir órdenes de compra en el momento que se necesiten.
5. Establecer correlativos de contrato para identificar mejor el proceso.
6. En el caso de Alimentos y Bebidas para Personas, Papel de Escritorio, Útiles de Escritorio y Oficina, Repuestos y Accesorios Menores, debe realizarse por "Catalogo Electrónico".  
Todo bien o servicio que se encuentre incluido en los Catálogos Electrónicos vigentes en la ONCAE, debe adquirirse bajo este método, en el PACC debe indicarse el método de compra "Catalogo Electrónico", es obligatorio según el Artículo No. 3 de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos. Que establece en su Último párrafo lo siguiente: "Las compras de Bienes o Servicios incorporados dentro del Catálogo Electrónico que se realicen fuera del mismo serán nulas, salvo en aquellos casos especiales que califique la ONCAE".

Los Catálogos Electrónicos vigentes son los siguientes:

- Catalogo Electrónico Suministro de Llantas y Cámaras de Aire
- Catálogo Electrónico de Bienes
- Catálogo Electrónico de Impresoras, Equipo de Reproducción y Consumibles
- Catalogo Marco Útiles de Oficina
- Catalogo Marco de Alimentos y Bebidas





El formato de PACC utilizado no es el formato actual que se encuentra en el portal de Honducompras. Favor descargar el formato aprobado por la ONCAE.

## ii. Unidad del Sistema Nacional de Información Educativa de Honduras

1. El formato de PACC utilizado no es el formato actual que se encuentra en el portal de Honducompras. Favor descargar el formato aprobado por la ONCAE.
2. No se incluye el código CUBS en la columna correspondiente. En el formato de PACC proporcionado en la página de Honducompras, aparece esta columna con el nombre "CUBS".
3. Se debe elaborar un PACC consolidado y no por unidad como este caso.
4. En el caso de las consultorías se tiene fecha de inicio de convocatoria a presentar expresiones de interés, pero no se tiene fecha límite de recibir las expresiones de Interés.
5. Dentro del PACC enviado a la ONCAE, se observan diferentes Contrataciones Directas.

- *Se recomienda tomar en cuenta los Supuestos Casos para Realizar Contratación Directa Art. 63 LCE.*

## iii. Sub Secretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos.

1. El formato de PACC utilizado no es el formato actual que se encuentra en el portal de Honducompras. Favor descargar el formato aprobado por la ONCAE.
2. No se incluye el código CUBS en la columna correspondiente. En el formato de PACC proporcionado en la página de Honducompras, aparece esta columna con el nombre "CUBS".
3. Se recomienda que para los procesos de Mantenimiento y reparación de equipo y medios de transporte en vez de realizar 3 procesos realizar uno solo: Esta actividad se puede realizar mediante un solo proceso detallando que el proveedor adjudicado prestará los servicios hasta un monto determinado en el año, el cual se puede ir descontando mediante ordenes de trabajo, órdenes de compra y facturas de manera mensual, trimestral o como sea más conveniente para el contratante.
4. Se recomienda que para los procesos de Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles en vez de realizar 3 procesos realizar uno solo.
5. Realizar una sola compra en el caso del Diésel y no doce compras: Por ejemplo, esta actividad se puede realizar mediante un solo proceso detallando que el proveedor adjudicado dotará a la DDE de diésel por un monto total determinado que se ira descontando mensualmente con órdenes de combustible emitidas por la DDE y facturas mensuales de la Estación de Servicios. Para realizar la selección se establecen criterios adicionales al precio<sup>1</sup>, de distancia o servicios que le dan valor agregado a los potenciales oferentes.
6. Realizar un solo proceso para Otros Accesorios y Repuestos Menores.
7. En el caso de Servicios de Alimentación, Papel de Escritorio, Productos de papel y Cartón, Llantas y Cámaras de Aire, Elementos de Limpieza y Aseo Personal debe realizarse por "Catalogo Electrónico".  
Todo bien o servicio que se encuentre incluido en los Catálogos Electrónicos vigentes en la ONCAE, debe adquirirse bajo este método, en el PACC debe indicarse el método de compra "Catalogo Electrónico", es obligatorio según el Artículo No. 3 de la Ley de Compras Eficientes

<sup>1</sup> Adicionales al precio porque en teoría el precio del diésel es igual en todas las estaciones de servicio de la zona.



y Transparentes a través de Medios Electrónicos. Que establece en su Último párrafo lo siguiente: “Las compras de Bienes o Servicios incorporados dentro del Catálogo Electrónico que se realicen fuera del mismo serán nulas, salvo en aquellos casos especiales que califique la ONCAE”.

Los Catálogos Electrónicos vigentes son los siguientes:

- Catálogo Electrónico Suministro de Llantas y Cámaras de Aire
- Catálogo Electrónico de Bienes
- Catálogo Electrónico de Impresoras, Equipo de Reproducción y Consumibles
- Catálogo Marco Útiles de Oficina
- Catálogo Marco de Alimentos y Bebidas

**iv. Dirección Departamental de Educación (DDE) Comayagua**

1. El formato de PACC utilizado no es el formato actual que se encuentra en el portal de Honducompras. Favor descargar el formato aprobado por la ONCAE.
2. No se incluye el código CUBS en la columna correspondiente. En el formato de PACC proporcionado en la página de Honducompras, aparece esta columna con el nombre “CUBS”.
3. Se recomienda revisar todos los procesos ya que la mayor cantidad de compras establecidas en este PACC deben realizarse mediante “Catálogo Electrónico”.

Todo bien o servicio que se encuentre incluido en los Catálogos Electrónicos vigentes en la ONCAE, debe adquirirse bajo este método, en el PACC debe indicarse el método de compra “Catálogo Electrónico”, es obligatorio según el Artículo No. 3 de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos. Que establece en su Último párrafo lo siguiente: “Las compras de Bienes o Servicios incorporados dentro del Catálogo Electrónico que se realicen fuera del mismo serán nulas, salvo en aquellos casos especiales que califique la ONCAE”.

4. Los Catálogos Electrónicos vigentes son los siguientes:
  - a. Catálogo Electrónico Suministro de Llantas y Cámaras de Aire
  - b. Catálogo Electrónico de Bienes
  - c. Catálogo Electrónico de Impresoras, Equipo de Reproducción y Consumibles
  - d. Catálogo Marco Útiles de Oficina
  - Catálogo Marco de Alimentos y Bebidas

**v. Dirección Departamental de Educación (DDE) Gracias a Dios**

1. El formato de PACC utilizado no es el formato actual que se encuentra en el portal de Honducompras. Favor descargar el formato aprobado por la ONCAE.
2. Los procesos en la categoría “Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías” están divididos por programas. Es importante que todas las adquisiciones en esta categoría estén en un solo PACC que incluya todos los programas, con una numeración única y totalizado.
3. No se incluye el código CUBS en la columna correspondiente. En el formato de PACC proporcionado en la página de Honducompras, aparece esta columna con el nombre “CUBS”.
4. No se incluye el correlativo de contrato en la columna correspondiente. En el formato de PACC proporcionado en la página de Honducompras, aparece esta columna con el nombre “Correlativo del Contrato”.





5. Revisar todos los procesos comunes del PACC y agruparlos para evitar el fraccionamiento<sup>2</sup>, la Ley lo prohíbe<sup>3</sup>.

Ejemplo:

- a. Diésel, Gasolina y Aceites Grasas y Lubricantes: Por ejemplo, esta actividad se puede realizar mediante un solo proceso detallando que el proveedor adjudicado dotará a la DDE de combustible, Aceite y Grasas Lubricantes por un monto total determinado que se ira descontando mensualmente con órdenes de combustible y/o servicios emitidas por la DDE y facturas mensuales de la Estación de Servicios. Para realizar la selección se establecen criterios adicionales al precio, de distancia o servicios que le dan valor agregado a los potenciales oferentes.
  - b. Elementos de Limpieza y de Aseo, etc...: Las actividades que incluyen este rubro o que están dentro del Objeto de Gasto 39100 pueden agruparse y realizarse mediante un proceso.
  - c. Servicios de Impresión: Se incluye la impresión de diplomas, libretas de asistencia, certificados, cuadros de evaluación, actas de promoción, etc... Se recomienda que se agrupen las actividades de acuerdo a lo que se requiere imprimir para eficientar los recursos disponibles.
  - d. Tintas, pinturas y colorantes.
6. Cuando una Adquisición se realice mediante "CC", solamente es necesario incluir las fechas estimadas de firma de contrato, recepción de bienes, servicios u obras y el Costo Estimado. En las demás filas se puede incluir un "N/A".  
Todo bien o servicio que se encuentre incluido en los Catálogos Electrónicos vigentes en la ONCAE, debe adquirirse bajo este método, en el PACC debe indicarse el método de compra "Catálogo Electrónico", siendo este obligatorio según el Artículo No. 3 de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos.  
Los Catálogos Electrónicos vigentes son los siguientes:
- Catálogo Electrónico Suministro de Llantas y Cámaras de Aire
  - Catálogo Electrónico de Bienes
  - Catálogo Electrónico de Impresoras, Equipo de Reproducción y Consumibles
  - Catálogo Marco Útiles de Oficina
  - Catálogo Marco de Alimentos y Bebidas.
7. Los elementos de limpieza como detergentes, bolsas, etc... no están dentro del Catálogo Electrónico, por lo que se deben realizar procesos competitivos para estas actividades.
8. Revisar la cantidad de días entre fechas de "Convocatoria a participar en el proceso" y "Apertura de Ofertas" para los procesos con método de compra de "2C" y "3C". Es recomendable que se otorguen al menos **5 días hábiles** entre la convocatoria y apertura de ofertas para garantizar la difusión y participación de potenciales oferentes.
9. No se detallan fechas para subsanación de ofertas. Es importante dejar un margen de tiempo previsto en caso que sea necesario solicitar alguna subsanación a los posibles oferentes. La Fecha Final de la Evaluación de las Ofertas debe ser superior a la fecha final de la Subsanación, ya que dicho proceso se encuentra dentro de la etapa de evaluación.

<sup>2</sup> Se entenderá que no existe la dicha subdivisión cuando, al planificar la ejecución del proyecto, se hubieran previsto dos o más etapas o secciones específicas y diferenciadas, siempre que la ejecución de cada una de ellas tenga funcionalidad y se encuentre coordinada con las restantes, de modo que se garantice la unidad del proyecto.

<sup>3</sup> Ley de Contratación del Estado, Artículo 25. Prohibición de Subdividir Contratos. El objeto de la contratación o la ejecución de un proyecto no se podrán ser fragmentados, de forma que, mediante la celebración de varios contratos, se eludan o se pretenda eludir los procedimientos de contratación establecidos en esta Ley.



Ejemplo:

Etapa de Evaluación de Ofertas			
Evaluación de Ofertas		Subsanación	
INICIO	FIN	INICIO	FIN
Estimada	Estimada	Estimada	Estimada
REAL	REAL	REAL	REAL
26/02/2016	07/03/2016	29/02/2016	04/03/2016 <sup>4</sup>

Observar demás procesos y otorgar los tiempos para subsanar establecidos en la Ley de Contratación del Estado (LCE) y su Reglamento (RLCE). Es importante observar que los tiempos otorgados y fechas estimadas no entren dentro de días inhábiles como Sábados, Domingos y/o días festivos.

10. Revisar las actividades # 3 y 5, del Programa 07 Dirección y Coordinación que no tienen fechas previstas para los procesos de adquisición que se deben realizar. En caso de tratarse de recontractación como el servicio de internet no es necesario incluirlo en el PACC.
11. En la columna de “Contrato (s) #” no deben ir cantidades presupuestadas como en la actividad #16 del Programa 07 Dirección y Creación. Aparecen los números 31,000.00 y 30,000.00.
12. En algunas actividades se mencionan marcas de los productos que se están solicitando como “magia blanca”, “azistin”, “xedex”, “Uhu”, “Corona”, “expo”, etc. No es permitido incluir la marca de los productos que se solicitan.

vi. **(DDE) Intibucá**

1. El formato de PACC utilizado no es el formato actual que se encuentra en el portal de Honducompras. Favor descargar el formato aprobado por la ONCAE.
2. Los procesos en la categoría “Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías” están divididos por programas. Es importante que todas las adquisiciones en esta categoría estén en un solo PACC que incluya todos los programas, con una numeración única y totalizado.
3. No se incluye el código CUBS en la columna correspondiente. En el formato de PACC proporcionado en la página de Honducompras, aparece esta columna con el nombre “CUBS”.
4. Revisar todos los procesos comunes del PACC y agruparlos para evitar el fraccionamiento, la Ley lo prohíbe.

Ejemplo:

- a. Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte: Esta actividad se puede realizar mediante un solo proceso detallando que el proveedor adjudicado prestará los servicios hasta un monto determinado en el año, el cual se puede ir descontando mediante ordenes de trabajo, ordenes de compra y facturas de manera mensual, trimestral o como sea más conveniente para el contratante.
- b. Diésel: Por ejemplo, esta actividad se puede realizar mediante un solo proceso detallando que el proveedor adjudicado dotará a la DDE de diésel por un monto total determinado que se ira descontando mensualmente con ordenes de combustible emitidas por la DDE

<sup>4</sup> Art. 132 RLCE: En estos casos, el oferente deberá subsanar el defecto u omisión dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de notificación correspondiente de la omisión



- y facturas mensuales de la Estación de Servicios. Para realizar la selección se establecen criterios adicionales al precio, de distancia o servicios que le dan valor agregado a los potenciales oferentes.
- c. Elementos de Limpieza y de Aseo personal.
  - d. Repuestos y accesorios.
  - e. Servicios de Imprenta.
  - f. Útiles deportivos.
5. Cuando una Adquisición se realice mediante “CC”, solamente es necesario incluir las fechas estimadas de firma de contrato, recepción de bienes, servicios u obras y el Costo Estimado. En las demás filas se puede incluir un “N/A”.
  6. Revisar la cantidad de días entre fechas de “Convocatoria a participar en el proceso” y “Apertura de Ofertas” para los procesos con método de compra de “2C” y “3C”. Es recomendable que se otorguen al menos **5 días hábiles** entre la convocatoria y apertura de ofertas para garantizar la difusión y participación de potenciales oferentes.
  7. La Fecha Final de la Evaluación de las Ofertas debe ser superior a la fecha final de la Subsanación, ya que dicho proceso se encuentra dentro de la etapa de evaluación.  
Ejemplo:

Etapa de Evaluación de Ofertas			
Evaluación de Ofertas		Subsanación	
INICIO	FIN	INICIO	FIN
Estimada	Estimada	Estimada	Estimada
REAL	REAL	REAL	REAL
11/03/2016	21/03/2016	14/03/2016	18/03/2016

Observar demás procesos y otorgar los tiempos para subsanar establecidos en la Ley de Contratación del Estado (LCE) y su Reglamento (RLCE). Es importante observar que los tiempos otorgados y fechas estimadas no entren dentro de días inhábiles como Sábados, Domingos y/o días festivos.

8. No se incluye información de fechas en la columna de “Firma de Adjudicación” para los procesos del PACC.

#### vii. DDE Santa Bárbara

1. El formato de PACC utilizado no es el formato actual que se encuentra en el portal de Honducompras. Favor descargar el formato aprobado por la ONCAE.
2. El documento recibido es una copia con poca legibilidad lo que dificulta la revisión. Se recomienda enviar un archivo más legible.
3. Los procesos en la categoría “Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías” están divididos por programas. Es importante que todas las adquisiciones en esta categoría estén en un solo PACC que incluya todos los programas, con una numeración única y totalizado.
4. No se incluye el código CUBS en la columna correspondiente. En el formato de PACC proporcionado en la página de Honducompras, aparece esta columna con el nombre “CUBS”.
5. Cuando una Adquisición se realice mediante “CC”, solamente es necesario incluir las fechas estimadas de firma de contrato, recepción de bienes, servicios u obras y el Costo Estimado. En las demás filas se puede incluir un “N/A”. Estos procesos se pueden agrupar por rubro y hacer una sola compra mediante el catalogo sin perjuicio de los montos presupuestados y posteriormente hacer su distribución interna.





6. Revisar todos los procesos comunes del PACC y agruparlos para evitar el fraccionamiento, la Ley lo prohíbe.

Ejemplo:

- a. Servicios de Imprenta publicaciones y reproducciones.
  - b. Elementos de Limpieza: Esta actividad se podría realizar mediante un solo proceso detallando que el proveedor adjudicado dotará a la DDE de suministros de limpieza, por un monto total estimado en el año, en las fechas que establezca la DDE y que se ira descontando mediante órdenes de compra emitidas por la DDE y facturas por servicio del proveedor.
  - c. Confecciones Textiles.
  - d. Diésel: Por ejemplo, esta actividad se puede realizar mediante un solo proceso detallando que el proveedor adjudicado dotará a la DDE de diésel por un monto total determinado que se ira descontando mensualmente con órdenes de combustible emitidas por la DDE y facturas mensuales de la Estación de Servicios. Para realizar la selección se establecen criterios adicionales al precio<sup>5</sup>, de distancia o servicios que le dan valor agregado a los potenciales oferentes.
  - e. Mantenimiento y reparación de vehículos: Mismo concepto que con los elementos de limpieza y combustible.
  - f. Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate.
7. Revisar la cantidad de días entre fechas de “Convocatoria a participar en el proceso” y “Apertura de Ofertas” para los procesos con método de compra de “2C” y “3C”. Es recomendable que se otorguen al menos **5 días hábiles** entre la convocatoria y apertura de ofertas para garantizar la difusión y participación de potenciales oferentes.
8. No se detallan fechas para subsanación de ofertas en muchas de las actividades. Es importante dejar un margen de tiempo previsto en caso que sea necesario solicitar alguna subsanación a los posibles oferentes. La Fecha Final de la Evaluación de las Ofertas debe ser superior a la fecha final de la Subsanación, ya que dicho proceso se encuentra dentro de la etapa de evaluación.

Ejemplo:

Etapa de Evaluación de Ofertas			
Evaluación de Ofertas		Subsanación	
INICIO	FIN	INICIO	FIN
Estimada	Estimada	Estimada	Estimada
REAL	REAL	REAL	REAL
23/02/2016	02/03/2016	24/02/2016	01/03/2016

Observar demás procesos y otorgar los tiempos para subsanar establecidos en la Ley de Contratación del Estado (LCE) y su Reglamento (RLCE). Es importante observar que los tiempos otorgados y fechas estimadas no entren dentro de días inhábiles como Sábados, Domingos y/o días festivos.

<sup>5</sup> Adicionales al precio porque en teoría el precio del diésel es igual en todas las estaciones de servicio de la zona.



viii. DDE Valle

1. El formato de PACC utilizado no es el formato actual que se encuentra en el portal de Honducompras. Favor descargar el formato aprobado por la ONCAE.
2. No se incluye el código CUBS en la columna correspondiente. En el formato de PACC proporcionado en la página de Honducompras, aparece esta columna con el nombre "CUBS".
3. No se incluye el correlativo de contrato en la columna correspondiente.
4. Revisar todos los procesos comunes del PACC y agruparlos para evitar el fraccionamiento, la Ley lo prohíbe.

Ejemplo:

- Elementos de limpieza: Se repite la adquisición de Elementos de Limpieza en el PACC. Esto se puede hacer mediante una sola compra y posteriormente hacer la distribución interna a las unidades que lo requieren.
  - Compra de libretas de asistencia.
  - Compra de diplomas.
  - Compra de balones de futbol, basquetbol, etc...
5. Los procesos en la categoría "Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías" están divididos por programas. Es importante que todas las adquisiciones en esta categoría estén en un solo PACC que incluya todos los programas, con una numeración única y totalizado.
  6. Revisar métodos de compra de las actividades del PACC. Por ejemplo, El método de compra correcto para la actividad # 1 del PACC para el "Programa 07 Dirección y Coordinación", es "2C". Los métodos de compra deben ir de acuerdo a los montos definidos en el Artículo 66 de las Disposiciones Generales para la Ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica.

Modalidad	Bienes y Servicios	Obras, Consultorías, Proyectos de Inversión, Estudios de Factibilidad, Supervisión de Obras, Arrendamiento de Bienes Inmuebles
Licitación Pública	L 550,000.00 en adelante	L 2,000,000.00 en adelante
Licitación Privada	L 240,000.00 - L 549,999.00	L 1,000,000.00 - L 1,999,999.00
3 cotizaciones	L 75,000.00 - 239,999.00	< L 1,000,000.00
2 cotizaciones	L 0.00 - L 74,999.00	N/A

7. Revisar los procesos con métodos de compra que especifican que se realizarán mediante "CD". En el formato de PACC proporcionado en la página de Honducompras, se incluye el método de compra "CC" en la columna de "Método de Compra", que se refiere a compras mediante el Catalogo Electrónico.

Cuando una Adquisición se realice mediante "CC", solamente es necesario incluir las fechas estimadas de firma de contrato, recepción de bienes, servicios u obras y el Costo Estimado. En las demás filas se puede incluir un "N/A".

Todo bien o servicio que se encuentre incluido en los Catálogos Electrónicos vigentes en la ONCAE, debe adquirirse bajo este método, en el PACC debe indicarse el método de compra "Catalogo Electrónico", siendo este obligatorio según el Artículo No. 3 de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos.





Los Catálogos Electrónicos vigentes son los siguientes:

- Catálogo Electrónico Suministro de Llantas y Cámaras de Aire
- Catálogo Electrónico de Bienes
- Catálogo Electrónico de Impresoras, Equipo de Reproducción y Consumibles
- Catálogo Marco Útiles de Oficina
- Catálogo Marco de Alimentos y Bebidas.

Dentro de estas categorías se pueden incluir los procesos de compra de llantas para los vehículos asignados a la DDE que aparecen en el PACC con otro método de compra. De igual manera la Adquisición de Cartulina, Folder tamaño carta y oficio.

8. La actividad No. 11 “Fumigación para el Edificio de la Dirección Departamental de Valle”, no incluye un costo estimado.
9. En el PACC correspondiente al “Programa 07 Dirección y Coordinación”, existe un renglón que no tiene numeración ubicada después de la # 15 y que especifica un costo estimado de L 304,018.00. Este renglón no tiene completa la información correspondiente. Se recomienda que esto sea completado y/o corregido.
10. Revisar la cantidad de días entre fechas de “Convocatoria a participar en el proceso” y “Apertura de Ofertas” para los procesos con método de compra de “2C” y “3C”. En la mayoría de los casos se otorgan 1, 2 y hasta 4 días calendario para presentación de oferta. En muchos casos por ser días calendario los que se otorgan, en realidad la cantidad de días hábiles que tienen los oferentes son menos. Es recomendable que se otorguen al menos **5 días hábiles** entre la convocatoria y apertura de ofertas para garantizar la difusión y participación de potenciales oferentes.
11. La columna de “Costo Final” no debe estar llena ya que no se conocerá el mismo hasta la finalización de la actividad.
12. No se incluye información de fechas en la columna de “Firma de Adjudicación” para los procesos del PACC.
13. Revisar y corregir las columnas de Firma de Contrato, Inicio. Todas las actividades del PACC hacen referencia a una fecha del año 2015.
14. La Fecha Final de la Evaluación de las Ofertas debe ser superior a la fecha final de la Subsanación, ya que dicho proceso se encuentra dentro de la etapa de evaluación.

Ejemplo:

Etapa de Evaluación de Ofertas			
Evaluación de Ofertas		Subsanación	
INICIO	FIN	INICIO	FIN
Estimada	Estimada	Estimada	Estimada
REAL	REAL	REAL	REAL
08/03/2016	16/03/2016	09/03/2016	15/03/2016

Observar demás procesos y otorgar los tiempos para subsanar establecidos en la Ley de Contratación del Estado (LCE) y su Reglamento (RLCE). Es importante observar que los tiempos otorgados y fechas estimadas no entren dentro de días inhábiles como Sábados, Domingos y/o días festivos.





**ix. Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles**

1. El formato de PACC utilizado no es el formato actual que se encuentra en el portal de Honducompras. Favor descargar el formato aprobado por la ONCAE.
2. No se incluye el código CUBS ni correlativo de contrato en la columna correspondiente. En el formato de PACC proporcionado en la página de Honducompras, aparecen estas columnas con el nombre “CUBS” y “Correlativo del Contrato”.
3. Revisar todos los procesos comunes del PACC y agruparlos para evitar el fraccionamiento, la Ley lo prohíbe.

Ejemplo:

- a. **Compra de Combustible:** Por ejemplo, esta actividad se puede realizar mediante un solo proceso detallando que el proveedor adjudicado dotará a la DDE de combustible por un monto total determinado que se ira descontando mensualmente con órdenes de combustible emitidas por la DDE y facturas mensuales de la Estación de Servicios. Para realizar la selección se establecen criterios adicionales al precio<sup>6</sup> de distancia o servicios que le dan valor agregado a los potenciales oferentes.
  - b. **Procesos de construcción por un valor de L. 848,382.21:** Se recomienda analizar la posibilidad de agrupar algunos de estos procesos utilizando criterios como ubicación y tipo de obra.
4. Revisar la cantidad de días entre fechas de “Convocatoria a participar en el proceso” y “Apertura de Ofertas” para los procesos con método de compra de “2C” y “3C”. Es recomendable que se otorguen al menos **5 días hábiles** entre la convocatoria y apertura de ofertas para garantizar la difusión y participación de potenciales oferentes.
  5. La Fecha Final de la Evaluación de las Ofertas debe ser superior a la fecha final de la Subsanación, ya que dicho proceso se encuentra dentro de la etapa de evaluación.

Ejemplo:

Etapa de Evaluación de Ofertas			
Evaluación de Ofertas		Subsanación	
INICIO	FIN	INICIO	FIN
Estimada	Estimada	Estimada	Estimada
REAL	REAL	REAL	REAL
17/02/2016	26/02/2016	18/02/2016	24/02/2016

Observar demás procesos y otorgar los tiempos para subsanar establecidos en la Ley de Contratación del Estado (LCE) y su Reglamento (RLCE). Es importante observar que los tiempos otorgados y fechas estimadas no entren dentro de días inhábiles como Sábados, Domingos y/o días festivos.

6. Los procesos que se realicen mediante transferencias no se requiere estén detallados en el PACC ya que no conlleva un proceso de adquisición y/o contratación.
7. Se observan diferentes líneas PACC para la Dotación de Mobiliario en diferentes Municipio del país, bajo Método de Contratación “Convenio”.
  - o *Se recomienda realizar los procesos de adquisición de acuerdo a las Disposiciones Generales del Presupuesto para el año 2016, Art. 66*

<sup>6</sup> Adicionales al precio porque en teoría el precio del combustible es igual en todas las estaciones de servicio de la zona.



- o Unificar, evitar el fraccionamiento según el Art.25 de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, realizar un solo proceso de contratación para los rubros que aparecen fraccionados:

x. **Modalidades Educativas de Jóvenes y Adultos a Distancia.**

1. El formato de PACC utilizado no es el formato actual que se encuentra en el portal de Honducompras. Favor descargar el formato aprobado por la ONCAE.
2. No se incluye el código CUBS en la columna correspondiente. En el formato de PACC proporcionado en la página de Honducompras, aparece esta columna con el nombre "CUBS".
3. No se incluye el correlativo de contrato en la columna correspondiente. En el formato de PACC proporcionado en la página de Honducompras, aparece esta columna con el nombre "Correlativo del Contrato".
4. En el formato de PACC proporcionado en la página de Honducompras, se incluye el método de compra "CC" en la columna de "Método de Compra", que se refiere a compras mediante el Catalogo Electrónico.
5. Revisar los métodos de compra de los procesos de "Papel de Escritorio T/C" y "Productos de Papel y Cartón". Todo bien o servicio que se encuentre incluido en los Catálogos Electrónicos vigentes en la ONCAE, debe adquirirse bajo este método, en el PACC debe indicarse el método de compra "Catalogo Electrónico", siendo este obligatorio según el Artículo No. 3 de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos.

Los Catálogos Electrónicos vigentes son los siguientes:

- Catalogo Electrónico Suministro de Llantas y Cámaras de Aire.
- Catálogo Electrónico de Bienes.
- Catálogo Electrónico de Impresoras, Equipo de Reproducción y Consumibles
- Catalogo Marco Útiles de Oficina.
- Catalogo Marco de Alimentos y Bebidas.

Los productos de Papel para oficina caen dentro del Catálogo Marco Electrónico de Útiles de Oficina.

6. Cuando una Adquisición se realice mediante "CC", solamente es necesario incluir las fechas estimadas de firma de contrato, recepción de bienes, servicios u obras y el Costo Estimado. En las demás filas se puede incluir un "N/A".
7. Revisar la cantidad de días entre fechas de "Convocatoria a participar en el proceso" y "Apertura de Ofertas" para los procesos con método de compra de "2C" y "3C". En la mayoría de los casos se otorgan 2 y hasta 4 días calendario para presentación de oferta. Es recomendable que se otorguen al menos **5 días hábiles** entre la convocatoria y apertura de ofertas para garantizar la difusión y participación de potenciales oferentes.
8. No se detallan fechas para subsanación de ofertas. Es importante dejar un margen de tiempo previsto en caso que sea necesario solicitar alguna subsanación a los posibles oferentes. La Fecha Final de la Evaluación de las Ofertas debe ser superior a la fecha final de la Subsanación, ya que dicho proceso se encuentra dentro de la etapa de evaluación.





Ejemplo:

Etapa de Evaluación de Ofertas			
Evaluación de Ofertas		Subsanación	
INICIO	FIN	INICIO	FIN
Estimada	Estimada	Estimada	Estimada
REAL	REAL	REAL	REAL
07/03/2016	15/03/2016	08/03/2016	14/03/2016

Observar demás procesos y otorgar los tiempos para subsanar establecidos en la Ley de Contratación del Estado (LCE) y su Reglamento (RLCE). Es importante observar que los tiempos otorgados y fechas estimadas no entren dentro de días inhábiles como Sábados, Domingos y/o días festivos.

Se conceden **2 días hábiles** para realizar las correcciones necesarias establecidas en la nota.

Sin otro particular,  
Atentamente,



Verónica Bueso  
Directora de ONCAE



\*fzr



**SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE**  
**FONDOS [Indicar los fondos con que se realizaran las adquisiciones] /NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO [En caso de ser fondos externos]**  
**NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO**  
**PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL**

Categoría: [Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																								DATOS FINALES DEL CONTRATO	
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas						Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Negociación Económica		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato/ Recepción de Garantías		Entrega de Productos							
Descripción	Método de Selección	Relación con el POA	Clave Institucional		INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Costo Estimado	Costo Final		
					Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	
1	Contratación de cuatro (4) consultores como <b>Soporte Técnico USINIEH</b> en apoyo a la Secretaría de Educación en el procesamiento de los datos, del SINIEH, para la toma de decisiones basadas en datos confiables y oportunos. Período comprendido de enero a junio del 2016.	3CV	24600	01 al 04	N/A	N/A	N/A	N/A	30/11/2015	11/12/2015	N/A	N/A	14/12/2015	18/12/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/01/2016	15/01/2016	27/01/2016	27/06/2016	286,000.00			
2	Contratación de tres (3) consultores como <b>Analistas Técnicos de la USINIEH</b> en apoyo a la Secretaría de Educación en el procesamiento de los datos, del SINIEH, para la toma de decisiones basadas en datos confiables y oportunos en Coordinación con PROMEESE. Período comprendido de enero a junio del 2016.	3CV	24600	05 al 07	N/A	N/A	N/A	N/A	30/11/2015	11/12/2015	N/A	N/A	14/12/2015	18/12/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/01/2016	15/01/2016	27/01/2016	27/06/2016	216,000.00			
3	Contratación de un (1) consultor <b>Coordinador de Infotecnología</b> , para dirigir la formulación y seguimiento del Plan Operativo y del Presupuesto de la Unidad de Infotecnología, en conjunto con el Coordinador General de USINIEH, así como diseñar, implementar y gestionar los proyectos de tecnologías de información. Período comprendido de enero a junio del 2016.	3CV	24600	8	N/A	N/A	N/A	N/A	30/11/2015	11/12/2015	N/A	N/A	14/12/2015	18/12/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/01/2016	15/01/2016	27/01/2016	27/06/2016	180,000.00			
4	Contratación de un (1) consultor como <b>Jefe Métodos y Procedimientos USINIEH</b> cuyo objetivo será asegurar que las soluciones de Tecnologías de Información pasen a producción con la calidad e integridad necesaria para el correcto funcionamiento de las operaciones de la Secretaría de Educación y que cumplan con estándares y políticas adecuadas para la óptima operación y gestión. Período comprendido de enero a junio del 2016.	3CV	24600	9	N/A	N/A	N/A	N/A	30/11/2015	11/12/2015	N/A	N/A	14/12/2015	18/12/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/01/2016	15/01/2016	27/01/2016	27/06/2016	150,000.00			
5	Contratación de un (4) consultores como <b>Analista Programador WEB USINIEH</b> , objetivo de la consultoría es diseñar, desarrollar, implementar y documentar los sistemas de información que requiera la Secretaría de Educación para su óptima operación, administración y gestión. Período comprendido de enero a junio del 2016.	3CV	24600	10 al 13	N/A	N/A	N/A	N/A	30/11/2015	11/12/2015	N/A	N/A	14/12/2015	18/12/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/01/2016	15/01/2016	27/01/2016	27/06/2016	480,000.00			
7	Contratación de un (2) Consultores como <b>Técnico en Modelado de Datos</b> , objetivo de la consultoría es diseñar y desarrollar los reportes y consultas de datos que requiera la Secretaría de Educación para su óptima operación, administración y gestión. Período comprendido de enero a junio del 2016.	3CV	24600	14 y 15	N/A	N/A	N/A	N/A	30/11/2015	11/12/2015	N/A	N/A	14/12/2015	18/12/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/01/2016	15/01/2016	27/01/2016	27/06/2016	180,000.00			



9	Contratación de un (1) consultor como Enlace Técnico DGTH-USINIEH, cuyo objetivo es fortalecer y actualizar el Sistema de Administración de Recursos Humanos Docentes (SIARHD) para que puedan desarrollarse de manera eficiente las actividades de la Dirección General de Talento Humano relacionadas a la administración y generación de pagos de los docentes y personal administrativo mediante el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI). Periodo comprendido de enero a junio del 2016.	3CV	24600	16	N/A	N/A	N/A	N/A	30/11/2015	11/12/2015	N/A	N/A	14/12/2015	18/12/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/01/2016	15/01/2016	27/01/2016	27/06/2016	150,000.00
10	Contratación de un (1) consultor como Coordinador del SIARDH-SIAFI y ENLACE SIARDH SINIEH Fortalecer y actualizar el SIARDH para que se desarrollen de manera eficiente las actividades de la Subdirección General de Talento Humano Docente (SDGTHD) en lo referente a los pagos de los docentes mediante el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI). Esto conlleva a implementar mejores prácticas y estimular el empoderamiento de las aplicaciones desde los usuarios finales, de tal manera que se optimicen procesos y los módulos del SIARDH. Periodo comprendido de enero a junio del 2016.	3CV	24600	17	N/A	N/A	N/A	N/A	30/11/2015	11/12/2015	N/A	N/A	14/12/2015	18/12/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/01/2016	15/01/2016	27/01/2016	27/06/2016	330,000.00
11	Contratación de 1 consultor como Administradora de la Base de Datos SIARDH/SINIEH Apoyar todas las actividades para fortalecer y actualizar el SIARDH para que se desarrollen de manera eficiente las actividades de la Subdirección General de Talento Humano Docente (SDGTHD) en lo referente a los pagos de los docentes mediante el (SIAFI). Esto conlleva a implementar mejores prácticas desde los usuarios finales, de tal manera que se optimicen procesos y los módulos del SIARDH. Periodo comprendido de enero a junio del 2016.	3CV	24600	18	N/A	N/A	N/A	N/A	30/11/2015	11/12/2015	N/A	N/A	14/12/2015	18/12/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/01/2016	15/01/2016	27/01/2016	27/06/2016	180,000.00
12	Consultor de un (1) consultor como Técnico de Soporte (Infotecnología-SINIEH). El objetivo de la consultoría será dar mantenimiento al hardware y software y proporcionar asistencia y soporte técnico en materia de tecnologías de información y funcionamiento de recursos informáticos a los usuarios de las diversas unidades de la Secretaría de Educación. Periodo comprendido de enero a junio del 2016.	3CV	24600	19	N/A	N/A	N/A	N/A	23/05/2016	13/06/2015	N/A	N/A	14/06/2016	20/06/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/07/2016	15/07/2016	27/07/2016	27/12/2016	72,000.00
13	Contratación de cuatro (4) consultores como Soporte Técnico USINIEH en apoyo a la Secretaría de Educación en el procesamiento de los datos, del SINIEH, para la toma de decisiones basadas en datos confiables y oportunos. Periodo comprendido de julio a diciembre del 2016.	3CV	24600	20 al 23	N/A	N/A	N/A	N/A	23/05/2016	13/06/2015	N/A	N/A	14/06/2016	20/06/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/07/2016	15/07/2016	27/07/2016	27/12/2016	288,000.00
14	Contratación de tres (3) consultores como Analistas Técnicos de la USINIEH en apoyo a la Secretaría de Educación en el procesamiento de los datos, del SINIEH, para la toma de decisiones basadas en datos confiables y oportunos en Coordinación con PROMEESE. Periodo comprendido de julio a diciembre del 2016.	3CV	24600	24 al 26	N/A	N/A	N/A	N/A	23/05/2016	13/06/2015	N/A	N/A	14/06/2016	20/06/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/07/2016	15/07/2016	27/07/2016	27/12/2016	216,000.00
15	Contratación de un (1) consultor Coordinador de Infotecnología, para dirigir la formulación y seguimiento del Plan Operativo y del Presupuesto de la Unidad de Infotecnología, en conjunto con el Coordinador General de USINIEH, así como diseñar, implementar y gestionar los proyectos de tecnologías de información. Periodo comprendido de julio a diciembre del 2016.	3CV	24600	27	N/A	N/A	N/A	N/A	23/05/2016	13/06/2015	N/A	N/A	14/06/2016	20/06/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/07/2016	15/07/2016	27/07/2016	27/12/2016	180,000.00
16	Contratación de un (1) consultor como Jefe Metodos y Procedimientos USINIEH cuyo objetivo será asegurar que las soluciones de Tecnologías de Información pasen a producción con la calidad e integridad necesaria para el correcto funcionamiento de las operaciones de la Secretaría de Educación y que cumplan con estándares y políticas adecuadas para la óptima operación, administración y gestión. Periodo comprendido de julio a	3CV	24600	28	N/A	N/A	N/A	N/A	23/05/2016	13/06/2015	N/A	N/A	14/06/2016	20/06/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/07/2016	15/07/2016	27/07/2016	27/12/2016	150,000.00



17	Contratación de un (4) consultores como Analista Programador WEB USINIEH, objetivo de la consultoría es diseñar, desarrollar, implementar y documentar los sistemas de información que requiere la Secretaría de Educación para su óptima operación, administración y gestión. Periodo comprendido de julio a diciembre del 2016.	3CV	24600	29 al 32	N/A	N/A	N/A	N/A	23/05/2016	13/06/2016	N/A	N/A	14/06/2016	20/06/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/07/2016	15/07/2016	27/07/2016	27/12/2016	480,000.00
20	Contratación de un (2) Consultores como Técnico en Modelado de Datos, objetivo de la consultoría es diseñar y desarrollar los reportes y consultas de datos que requiere la Secretaría de Educación para su óptima operación, administración y gestión. Periodo comprendido de julio a diciembre del 2016.	3CV	24600	33 y 34	N/A	N/A	N/A	N/A	23/05/2016	13/06/2016	N/A	N/A	14/06/2016	20/06/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/07/2016	15/07/2016	27/07/2016	27/12/2016	180,000.00
21	Contratación de un (1) consultor como Enlace Técnico DGTH-USINIEH cuyo objetivo es fortalecer y actualizar el Sistema de Administración de Recursos Humanos Docentes (SIARHD) para que puedan desarrollarse de manera eficiente las actividades de la Dirección General de Talento Humano relacionadas a la administración y generación de pagos de los docentes y personal administrativo mediante el SIAFI. Periodo comprendido de julio a diciembre del 2016.	3CV	24600	35	N/A	N/A	N/A	N/A	23/05/2016	13/06/2016	N/A	N/A	14/06/2016	20/06/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/07/2016	15/07/2016	27/07/2016	27/12/2016	150,000.00
22	Contratación de un (1) consultor como Coordinador del SIARDH-SIAFI y ENLACE SIARDH SINIEH Fortalecer y actualizar el SIARDH para que se desarrollen de manera eficiente las actividades de la Subdirección General de Talento Humano Docente (SDGTHD) en lo referente a los pagos de los docentes mediante el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI). Esto conlleva a implementar mejores prácticas y estimular el empoderamiento de las aplicaciones desde los usuarios finales, de tal manera que se optimicen procesos y los	3CV	24600	36	N/A	N/A	N/A	N/A	23/05/2016	13/06/2016	N/A	N/A	14/06/2016	20/06/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/07/2016	15/07/2016	27/07/2016	27/12/2016	330,000.00
23	Contratación de 1 consultor como Administradora de la Base de Datos SIARDH/SINIEH Apoyar todas las actividades para fortalecer y actualizar el SIARDH para que se desarrollen de manera eficiente las actividades de la Subdirección General de Talento Humano Docente (SDGTHD) en lo referente a los pagos de los docentes mediante el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI). Esto conlleva a implementar mejores prácticas y estimular el empoderamiento de las aplicaciones desde los usuarios finales, de tal manera que se optimicen procesos y los módulos del SIARDH	3CV	24600	37	N/A	N/A	N/A	N/A	23/05/2016	13/06/2016	N/A	N/A	14/06/2016	20/06/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/07/2016	15/07/2016	27/07/2016	27/12/2016	180,000.00
24	Consultor de un (1) consultor como Técnico de Soporte (Infotecnología-SINIEH) El objetivo de la consultoría será dar mantenimiento al hardware y software y proporcionar asistencia y soporte técnico en materia de tecnologías de información y funcionamiento de recursos informáticos a los usuarios de las diversas unidades de la Secretaría de Educación. Periodo comprendido de julio a diciembre del 2016.	3CV	24600	38	N/A	N/A	N/A	N/A	23/05/2016	13/06/2016	N/A	N/A	14/06/2016	20/06/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/07/2016	15/07/2016	27/07/2016	27/12/2016	72,000.00
																							Estimada	L44\$2,000.00	L.O.D
																							REAL		

Fecha de emisión: 25/01/2016  
 Fecha de Aprobación: 25/01/2016



Emitido por: Ing. Sharon Guardado  
 Aprobado por: Ing. Gastayo Eugeada

Fecha de Modificación: DD/MM/AA  
 Aprobación: DD/MM/AA

Modificado por: [ ]  
 Aprobado por: [ ]

Fecha de Actualización: DD/MM/AA  
 Actualización: DD/MM/AA

Recibido por: [ ]  
 Actualizado por: [ ]

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [Indicar el nombre de la Unidad que elaboró el PACC]  
 FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Indicar Nombre, Cargo y Dependencia]



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE  
 FONDOS (Indicar los fondos con que se realizarán las adquisiciones)/NUMERO DE PRESTAMO / CRÉDITO (En caso de ser fondos avituellados)  
 NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

PROGRAMA 07 DIRECCION Y COORDINACION

Dirección Departamental de Educación de Santa Barbara

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]		PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO					
		Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas									
		Solicitud a Precalificar		Evaluación de Precalificaciones		Contratación a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Selección		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras									
No.	Descripción	Modo de Compra	Relación con el POA	Clima Biotérmico	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Moneda Adjudicación (U)	Cuanto (U)	Cuanto Estimado	Cuanto Final	
	Nombre del proyecto u objeto de compra	V, N y E, E, S	Indicador	Depende de sus obras	Edificios	Teléfono	Internet	Equipos	Equipos	Equipos	Equipos	Equipos	Equipos	Equipos	Equipos	Equipos	Equipos	Equipos	Equipos	Equipos	Equipos	Equipos	Equipos	Equipos	Equipos	Equipos	Equipos
1	Mantenimiento y reparación de vehículos	OC	21200		N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	23/02/2016	22/02/2016	30/09/2016	23/02/2016	28/02/2016	N/A	N/A	28/02/2016	28/02/2016	N/A	N/A	18/04/2016	27/05/2016			10,800.00		
2	Mantenimiento y reparación de Equipo Sábalo y Laboratorio	OC	23130		N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2016	23/03/2016	15/03/2016	23/03/2016	26/03/2016	26/03/2016	N/A	N/A			N/A	N/A	15/04/2016	30/05/2016			8,750.00		
3	Imprenta Publicaciones y Reproducciones	CC	25200		N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	N/A	N/A	22/02/2016	24/02/2016	N/A	N/A	03/03/2016	15/04/2016			66,300.00		
4	Papel de Escritorio (Papel Bond 110, 110, 110, Papel Rotabond 22x34, Otros)	CC	31130		N/A	N/A	N/A	N/A	18/02/2016	22/02/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	26/03/2016	30/04/2016			4,585.00		
5	Productos de Papel y Cartón	CC	31430		N/A	N/A	N/A	N/A	10/04/2016	29/04/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	15/05/2016	20/05/2016			1,145.00		
6	Llaves y Cerraduras de Aire (Llaves Para Vehículo y Motorizadas)	CC	34490		N/A	N/A	N/A	N/A	22/02/2016	25/02/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	20/04/2016	20/05/2016			75,000.00		
7	Tintas, Pasturas y Colorantes (Tintura, Dyeing)	CC	35900		N/A	N/A	N/A	N/A	31/03/2016	11/03/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	20/04/2016	20/05/2016			30,000.00		
8	Disco	OC	29830		N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	21/02/2016	15/02/2016	21/02/2016	15/02/2016	21/02/2016	N/A	N/A	31/02/2016	31/02/2016	N/A	N/A	24/02/2016	30/03/2016			144,000.00		
9	Utensilios de escritorio y oficina (grapas, grapas perforadas, sacapuntas, sacapuntas, sacapuntas, sacapuntas, sacapuntas, sacapuntas)	CC	38200		N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2016	31/03/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	10/04/2016	30/05/2016			37,500.00		
10	Repuestos y Accesorios (Toners de Diferentes Marcas y Numeros, Tinta para impresora)	CC	38650		N/A	N/A	N/A	N/A	18/02/2016	22/02/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	10/04/2016	10/05/2016			21,300.00		
TOTAL (X CADA CATEGORIA)																										428,945.00	

Fecha de emisión: \_\_\_\_\_  
 Fecha de Aprobación: 22/06/2015  
 01/10/2014

Emitido por: Dirección Departamental de Santa Barbara  
 Aprobado por: QNCAE

Fecha de Modificación: DD/MM/AA  
 Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Modificado por: \_\_\_\_\_  
 Aprobado por: \_\_\_\_\_

Fecha de Registro QNCAE: DD/MM/AA  
 Fecha Actualización QNCAE: DD/MM/AA

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Actualizado por: \_\_\_\_\_

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (SPEG-DA SANTA BARBARA)  
 FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O X QUEN DEL QUESU (Juan Carlos Lopez, Gerente de Ingestión Santa Barbara)



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FONDOS (Indicar los fondos con que se realizarán las adquisiciones) / NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO (En caso de ser fondos externos)  
 HOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

PROGRAMA 19 EDUCACIÓN PRE BÁSICA

Nº	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares		Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entrega							
					Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso	Apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Subsanación	Firma de la Adjudicación	Firma del Contrato	Recepción de Bienes, Servicios u Obras	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (N)
	Nombre del proyecto o objeto de compra	LPL, LPL, LP, SC, SC, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN				
1	Servicio de Imprenta Publicaciones y Reproducciones (Compra de Libretos de asistencia dental y Opciones Full Color)	CC	25300		N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2015	18/02/2018	15/02/2018	18/02/2018	N/A	N/A	N/A	N/A	22/02/2018	23/02/2018	N/A	N/A	27/02/2018	29/02/2018		
2	Papel de Escritorio (Papel Bond T.C. 70 14, Papel Rotativo 22x34 100g)	CC	23100		N/A	N/A	N/A	N/A	22/03/2016	26/03/2016			N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	15/05/2016	30/05/2016		
3	Lentes y Cámaras de Aire (Lentes Para Vehículo y Motoциcles)	CC	34400		N/A	N/A	N/A	N/A	22/03/2015	26/03/2015			N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	22/04/2015	15/05/2015		
4	Tintas, Finuras y Cabeceras (Acuerdas Temperas, Plasticos, Penas, Dijeñtas)	CC	35500		N/A	N/A	N/A	N/A	26/03/2018	14/04/2018			N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	28/04/2018	21/04/2018		
5	Adquisición de elementos de limpieza (dixo desinfectantes, detergente, escobas, trapeadores, etc)	CC	36100		N/A	N/A	N/A	N/A	10/03/2018	24/03/2018	13/03/2018	15/04/2018	N/A	N/A	N/A	N/A	15/04/2018	18/04/2018	N/A	N/A	17/04/2018	25/04/2018		
6	Utiles de escritorio y oficina (graficadoras, grapas, perforadoras, lapas, clips, reglas, lapas, correctores de tinta)	CC	36200		N/A	N/A	N/A	N/A	17/03/2018	31/03/2018	17/03/2018	23/03/2018	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	20/04/2018	28/05/2018		
7	Utiles Deportivos Recreativos y de Recreo (Balones de Fútbol)	CC	38600		N/A	N/A	N/A	N/A	17/03/2018	22/03/2018	18/03/2018	23/03/2018	N/A	N/A	N/A	N/A	15/04/2018	18/04/2018	N/A	N/A	20/04/2018	25/05/2018		

Fecha de emisión: 22/06/2015  
 Fecha de Aprobación:

Emiteo por: Dirección Departamental de Santa Barbara  
 Aprobado por: ONCAE

Fecha de Modificación: DDMM/AA  
 Fecha de Aprobación: DDMM/AA

Modificado por: Aprobado por:

Fecha de Registro ONCAE: DDMM/AA  
 Fecha Actualización ONCAE: DDMM/AA

Recibido por:  
 Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (UPEG-CA: SANTA BARBARA)  
 FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Juan Carlos Lopez, Gerente de Negocios Santa Barbara]  
 FIRMA DIRECTORA DEPARTAMENTAL LICGÁ SI LICDA DIANA KAROLINA MEJIA



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE  
 FONDOS (Indicar los fondos con que se realicen las adquisiciones) / NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO (En caso de ser fondos exóticos)  
 NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PAC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

PROYECTO: PROGRAMA 21 EDUCACION MEDIA

Categoría: (Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías)	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																								
	Preliminares				Etapas de Inicio				Etapas de Evaluación de Ofertas				Etapas de Firma del Contrato				Entrega				DATOS FINALES DEL CONTRATO				
	Invitación a Prescribir		Evaluación de Proposiciones		Convocatoria y participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Evaluación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras								
No.	Descripción	Módulo de Compra	Resolución o el POF	Cupo Institucional	WICD	FN	WICD	FN	WICD	FN	WICD	FN	WICD	FN	WICD	FN	WICD	FN	WICD	FN	WICD	FN	WICD	FN	
	Mantenimiento del proyecto o objeto de compra	LPL, LPL, LP, RC, SC, CC	Resolución del POF	Compras de este tipo																					
1	Servicio de impresión, Publicaciones y Fotocopiadoras	CC	22300		NA	NA	NA	NA	15/02/14	21/02/14	09/02/14	22/02/14	18/02/14	18/02/14	NA	NA	18/02/14	22/02/14	NA	NA	22/02/14	29/02/14			
2	Papeles Funcionales (Papel Bond T12, T10, T16, Bond, Rotafolio, 230x304, Ocho)	CC	33100		NA	NA	NA	NA	15/02/14	15/02/14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	18/02/14	28/02/14			
3	Compra de Productos de papel y cartón (cartulina, cartón, copias, etc.)	CC	33400		NA	NA	NA	NA	15/02/14	15/02/14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	18/02/14	28/02/14			
4	Tintas, Papeles y Cartones (Aluminado, Tintados, Plastico, Pluma, Oxydant)	CC	35000		NA	NA	NA	NA	15/02/14	20/02/14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	18/02/14	28/02/14			
5	Material de Manos (Jalisco, Pasa, Pastilla)	CC	36400		NA	NA	NA	NA	06/02/14	25/02/14	20/02/14	20/02/14	22/02/14	NA	NA	25/02/14	25/02/14	NA	NA	NA	15/02/14	28/02/14			
6	Uñas de escritorio y oficina (papel, lápiz, bolígrafo, etc.)	CC	38200		NA	NA	NA	NA	12/02/14	22/02/14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	20/02/14	25/02/14			
7	Adquisición de suministros de imprenta (tinta, cartuchos, papel, etc.)	CC	39100		NA	NA	NA	NA	23/02/14	05/02/14	28/02/14	28/02/14	30/02/14	NA	NA	NA	30/02/14	30/02/14	NA	NA	13/02/14	26/02/14			
8	Uñas de escritorio y oficina (papel, lápiz, bolígrafo, etc.)	CC	39900		NA	NA	NA	NA	18/02/14	21/02/14	18/02/14	18/02/14	18/02/14	NA	NA	28/02/14	28/02/14	NA	NA	NA	18/02/14	28/02/14			

Fecha de emisión:	22/09/2014	Emite por:	Dirección Descentralizada de Santa Bárbara	Fecha de Modificación:	DDMM/AA	Modificado por:		Fecha de Registro DNCAE:	DDMM/AA
Fecha de Aprobación:	01/09/14	Aprobado por:	DNCAE	Fecha de Aprobación:	DDMM/AA	Aprobado por:		Fecha de Actualización DNCAE:	DDMM/AA

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [UPEU-GA-SANTA BARBARA]  
 PRIMERA GERENCIA ADMINISTRATIVA O LA QUE EN DELEGACIÓN LEVANTE LEVANTE, Sistema de Registro Santa Bárbara  
 P. UPEU DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y LICENCIADA VIVIANA MORA



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FONDOS (Incluir los fondos con que se realicen los anticipos)/NUMERO DE PRESTAMO / CRÉDITO (En caso de ser fondo externo) NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PAOC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

PROGRAMA DE EDUCACION BASICA

No.	Descripción	Monto en Compra	Recurso para el POA	Clave Institucional	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (SEMANA SEPTIMANAL)																DATOS FINALES DEL CONTRATO		
					Profesiones		Etapas de Inicio				Etapas de Evolución de Obras				Etapas de Fin de Contrato				Entregas		Número Adjudicatario (A)	Costo Total	Costo Final
					Resolución o Providencia	Exposición de Motivación	Comunicación o participación al proceso	Aprobación de Ofertas	Exposición de las Obras	Subsanación	Fin de la Adjudicación	Fin del Contrato	Recepción de Bienes, Servicios u Obras										
1	Suministro de Materiales, Publicaciones y Material de Oficina (Libros, Cuadernos y Cartas)	3000			INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN			
2	Planes de Estudios (Planarios) T.C. Tercer Trimestre 2016 (Ciclo 2016)	3300			INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN			
3	Compra de Materiales de Insumos para el desarrollo de actividades académicas (Papel, Tinta, etc.)	3850			INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN			
4	TOTAL PROFESORES (Académicos, Temporales, Pasados, Nuevos Contratados)				INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN			
5	Requisición de servicios de apoyo (Servicios de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, etc.)	3000			INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN			
6	TOTAL PROFESORES (Académicos, Temporales, Pasados, Nuevos Contratados)				INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN			
7	TOTAL PROFESORES (Académicos, Temporales, Pasados, Nuevos Contratados)				INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN			
8	TOTAL PROFESORES (Académicos, Temporales, Pasados, Nuevos Contratados)				INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN			
Fecha de emisión: 25/06/2016					Emitido por: <b>Director Departamental de Santa Bárbara</b>		Fecha de Modificación: <b>COMISSA</b>		Modificado por: <b>Administrador</b>		Fecha de Emisión: <b>COMISSA</b>		Emitido por: <b>Administrador</b>		Fecha de Actualización: <b>COMISSA</b>		Actualizado por: <b>Administrador</b>						

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y REGISTRO DE PLAN DE CONTRATACIONES (UPC) DE SANTA BARBARA

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y REGISTRO DE PLAN DE CONTRATACIONES (UPC) DE SANTA BARBARA









SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION
FONDOS: FONDOS NACIONALES
NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO: 18- GERENCIA DE NEGOCIOS / DIRECCION DEPARTAMENTAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

PROGRAMA 07 DIRECCION Y COORDINACION

Dirección Departamental de Educación de Valle

Main table with columns: No., Descripción, Método de Compra, Relación con el PQA, Clave Institucional, and a grid for contract stages (Preliminares, Etapa de Inicio, Etapa de Evaluación de Ofertas, Etapa de Firma del Contrato, Entrega) and final contract data (Número Adjudicatario, Contrato, Costo Estimado, Costo Final).

Monedas 2000
moneda

Fecha de emisión: 07/01/2016
Fecha de Aprobación:

Emitido por: Dirección Departamental de Valle
ONCAE

Fecha de Modificación: DD/MM/AA
Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Modificado por:
Aprobado por:

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:
Actualizado por:



UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (DIREC. DE VALLE)

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O QUEJEN DELEGADO (Mismo Nombre y Firma Original, Gerente de Negocios Valle)





SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION  
 FONDOS - FONDOS NACIONALES  
 NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO: 18- GERENCIA DE NEGOCIOS / DIRECCION DEPARTAMENTAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

PROGRAMA 18 EDUCACION PRE BASICA

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																												
					Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO							
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato						Recepción de Bienes, Servicios u Obras			
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN					INICIO	FIN	INICIO	FIN
					Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		
1	Compra de 236 Libretas de asistencia diaria y 3728 Diplomas	3C	25300		N/A	N/A	N/A	N/A	04/02/2016	05/02/2016	08/07/2016	09/02/2016	10/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	12/02/2016			13/02/2016	15/02/2016	29/02/2016	30/03/2016			15000	15000		
2	Compra de 3228 Diplomas de Pre Basica	3C	25300		N/A	N/A	N/A	N/A	03/06/2016	04/06/2016	06/06/2016	07/06/2016	08/06/2016	09/06/2016	10/06/2016	10/06/2016			12/06/2016	15/06/2016	20/06/2016	30/07/2016			15000	15000		
3	Compra de Papel Bond tamaño carta, oficio, legal etc	CD	33100		N/A	N/A	N/A	N/A	04/04/2016	04/04/2016	06/04/2016	07/04/2016	08/04/2016	08/04/2016	11/04/2016	11/04/2016			13/04/2016	14/04/2016	30/04/2016	30/05/2016			7927	7927		
4	Productos de papel y cartón: cartulina, cartoncillo, construcción, etc	CD	33400		N/A	N/A	N/A	N/A	04/04/2016	04/04/2016	06/04/2016	07/04/2016	08/04/2016	08/04/2016	11/04/2016	11/04/2016			13/04/2016	14/04/2016	30/04/2016	30/05/2016			3570	3570		
5	Elementos de limpieza: cloro, desinfectantes, detergentes, escobas, trapeadores	3C	39100		N/A	N/A	N/A	N/A	03/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	07/03/2016	08/03/2016	08/03/2016	09/03/2016	09/03/2016			16/03/2016	14/03/2016	30/03/2016	30/04/2016			7968	7968		
6	Adquisición de Utiles de escritorio y oficina: grapadoras, grapas, perforadoras, tijeras, clips, reglas, lapices etc.	CD	39200		N/A	N/A	N/A	N/A	04/04/2016	04/04/2016	06/04/2016	07/04/2016	08/04/2016	08/04/2016	11/04/2016	11/04/2016			13/04/2016	14/04/2016	30/04/2016	30/05/2016			11248.78	11248.78		
7	Adquisición de Balones de Foot Ball Numero 3	3C	39800		N/A	N/A	N/A	N/A	04/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	09/05/2016	08/05/2016	10/05/2016	10/05/2016			15/05/2016	16/05/2016	25/05/2016	30/06/2016			4150	4150		
																								64 863.78	64863.78			
Fecha de emisión:					07/01/2016				Emitido por: Dirección Departamental de Valle				Fecha de Modificación: DD/MM/AA				Modificado por: Aprobado por				Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA				Recibido por:			
Fecha de Aprobación:					ONCAE				Fecha de Aprobación: DD/MM/AA				Fecha de Actualización ONCAE: DD/MM/AA				Actualizado por:											

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [UPEG-GA Valle]

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Maximo Yovanny Flores Ordoñez, Gerente de Negocios Valle]









SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION  
 FONDOS: FONDOS NACIONALES  
 NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO: 18- GERENCIA DE NEGOCIOS / DIRECCION DEPARTAMENTAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

PROGRAMA PROGRAMA 21 EDUCACION MEDIA

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO					
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas									
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras									
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final				
					Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real					Estimada	Real	REAL	REAL
1	Compra de 1267 Libretas de asistencia diaria	2C	25300		N/A	N/A	N/A	N/A	04/02/2016	05/02/2016	06/02/2016	09/02/2016	10/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	13/02/2016	15/02/2016	29/02/2016	30/03/2016			31200	31200						
2	Adquisición de Papel Tamaño Carta, Oficio, Legal etc.	2B	33100		N/A	N/A	N/A	N/A	03/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	07/03/2016	08/03/2016	08/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	16/03/2016	14/03/2016	30/03/2016	30/04/2016			8426	6426						
3	Adquisición de Papel Tamaño Carta, Oficio, Legal etc.	2B	33100		N/A	N/A	N/A	N/A	03/06/2016	04/06/2016	06/06/2016	07/06/2016	08/06/2016	09/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	12/06/2016	15/06/2016	20/06/2016	30/07/2016			2525	2525						
4	Compra de Productos de papel y carton: cartulina, Folder	2B	33400		N/A	N/A	N/A	N/A	03/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	07/03/2016	08/03/2016	08/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	16/03/2016	14/03/2016	30/03/2016	30/04/2016			5712	5712						
5	Compra de Productos de papel y carton: cartulina, Folder	2B	33400		N/A	N/A	N/A	N/A	03/06/2016	04/06/2016	06/06/2016	07/06/2016	08/06/2016	09/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	17/06/2016	15/06/2016	20/06/2016	30/07/2016			2720	2720						
6	Adquisición de Elementos de limpieza: cloro, desinfectantes, detergentes.	2C	39100		N/A	N/A	N/A	N/A	04/04/2016	04/04/2016	06/04/2016	07/04/2016	08/04/2016	08/04/2016	11/04/2016	11/04/2016	13/04/2016	14/04/2016	30/04/2016	30/05/2016			47304	47304						
7	Compra de útiles de escritorio y oficina: Marcadores Acrílicos, lapices Tinta y Grafito, Borrador de Pizarra etc.	2B	39200		N/A	N/A	N/A	N/A	04/04/2016	04/04/2016	06/04/2016	07/04/2016	08/04/2016	08/04/2016	11/04/2016	11/04/2016	13/04/2016	14/04/2016	30/04/2016	30/05/2016			21000	21000						
8	Compra de útiles de escritorio y oficina: Marcadores Acrílicos, lapices Tinta y Grafito, Borrador de Pizarra etc.	2B	39200		N/A	N/A	N/A	N/A	03/06/2016	04/06/2016	06/06/2016	07/06/2016	08/06/2016	09/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	17/06/2016	15/06/2016	20/06/2016	30/07/2016			1596	1596						
9	Compra de Útiles deportivos: Balones de Foot Ball N° 5, Basket Ball, Rolex Ball etc.	2C	39800		N/A	N/A	N/A	N/A	04/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	09/05/2016	09/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	15/05/2016	16/05/2016	25/05/2016	30/06/2016			11952	11952						
TOTAL ( X CADA CATEGORÍA)																									Estimada	L.130.435,00	L.130.435,00	REAL	L.130.435,00	L.130.435,00

Fecha de emisión: 07/01/2016  
 Fecha de Aprobación:

Emitido por: Direccion Departamental de Valle  
 Aprobado por: ONCAE

Fecha de Modificación DD/MM/AA  
 Fecha de Aprobación DD/MM/AA

Modificado por:  
 Aprobado por:

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA  
 Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:  
 Actualizado por:



UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [UPEG-GA VALLE]

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Maximo Yovanny Flores Orozco, Gerente de Negocios Valle]





SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION  
 FONDOS: FONDOS NACIONALES  
 NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO: 18- GERENCIA DE NEGOCIOS / DIRECCION DEPARTAMENTAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

PROGRAMA PROGRAMA 22 EDUCACION DE ADULTOS

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
	Nombre del proyecto u objeto de compra y libretas especiales	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
1	Servicio de impresión de 2115 Diplomas	2C	25300		N/A	N/A	N/A	N/A	03/06/2016	04/06/2016	06/06/2016	07/06/2016	08/06/2016	09/06/2016	10/06/2016	10/06/2016			12/06/2015	15/06/2016	20/06/2016	30/07/2016			15400	15400
3	Compra de Papel Bond Tamaño carta, Oficio	2C	33100		N/A	N/A	N/A	N/A	03/06/2016	04/06/2016	06/06/2016	07/06/2016	08/06/2016	09/06/2016	10/06/2016	10/06/2016			12/06/2015	15/06/2016	20/06/2016	30/07/2016			1526	1526
4	Adquisición de Cartulina, Folder tamaño Carta y Oficio	2C	33400		N/A	N/A	N/A	N/A	03/06/2016	04/06/2016	06/06/2016	07/06/2016	08/06/2016	09/06/2016	10/06/2016	10/06/2016			12/06/2015	15/06/2016	20/06/2016	30/07/2016			2034	2034
7	Compra de Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	2C	39200		N/A	N/A	N/A	N/A	03/06/2016	04/06/2016	06/06/2016	07/06/2016	08/06/2016	09/06/2016	10/06/2016	10/06/2016			12/06/2015	15/06/2016	20/06/2016	30/07/2016			6279	6279
																									25.239,00	25.239,00
TOTAL ( X CADA CATEGORÍA)																							Estimada	REAL	L25.239,00	L25.239,00
																							REAL		L25.239,00	L25.239,00

Fecha de emisión: 07/01/2016  
 Fecha de Aprobación:

Emitido por: Direccion Departamental de Valle  
 Aprobado por: ONCAE


Fecha de Modificación DD/MM/AA  
 Fecha de Aprobación DD/MM/AA

Modificado por  
 Aprobado por

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA  
 Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:  
 Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [UPEG-GA VALLE]  
 FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Maximo Yovanny Flores Ordoñez, Gerente de Negocios Valle]





SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE  
Fondos Nacionales  
MODALIDADES EDUCATIVAS DE JÓVENES Y ADULTOS A DISTANCIA  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																											
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO						
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato						Recepción de Bienes, Servicios u Obras		
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
Nombre del proyecto u objeto de compra		LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Emitido	Modificado	Aprobado	Modificado	Emitido	Modificado	Aprobado	Modificado	Emitido	Modificado	Aprobado	Emitido	Modificado	Aprobado	Emitido	Modificado	Aprobado	REAL	REAL	Estimado	REAL		
1	Papel de Escritorio T/C	3C	33100		N/A	N/A	N/A	N/A	02/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	05/03/2016	07/03/2016	07/03/2016	N/A	N/A	10/03/2016	14/03/2016	16/03/2016	22/03/2016	01/04/2016	15/04/2016			55,914.00		
2	Utiles de escritorio oficina y enseñanza (Lapiz, Tinta, Grafito, Marcadores, Grapas, otros)	2C	39200		N/A	N/A	N/A	N/A	02/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	05/03/2016	05/03/2016	07/03/2016	N/A	N/A	11/03/2016	15/03/2016	17/03/2016	22/03/2016	01/04/2016	15/04/2016			19,360.00		
3	Repuestos y Accesorios	3C	39600		N/A	N/A	N/A	N/A	03/02/2016	04/02/2016	05/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	N/A	N/A	15/02/2016	17/02/2016	19/02/2016	23/02/2016	27/02/2016	08/03/2016			105,000.00		
4	Productos de papel y cartón	3C	33400		N/A	N/A	N/A	N/A	04/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	10/02/2016	12/02/2016	N/A	N/A	16/02/2016	17/02/2016	19/02/2016	22/02/2016	28/02/2016	08/03/2016			89,125.00		
5	Diesel	3C	35620		N/A	N/A	N/A	N/A	05/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	10/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	N/A	N/A	19/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	29/02/2016	08/03/2016			129,680.00		
TOTAL ( X CADA CATEGORÍA)																									Estimado	1,472,064.00	
																										REAL	

Fecha de emisión: 28/01/2016 DD/MM/AA  
Fecha de Aprobación: 29/01/2016 DD/MM/AA

Emitido por:  
Aprobado por:

Fecha de Modificación DD/MM/AA  
Fecha de Aprobación DD/MM/AA

Modificado por: Modalidades Educativas  
Aprobado por: ONCAE

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA  
Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:  
Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [Indicar el nombre de la Unidad que elaboró el PACC]  
FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Indicar Nombre, Cargo y Dependencia]

























SECRETARÍA DE EDUCACION  
 FONDOS (NACIONAL)/NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO [ ]  
 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE GRACIAS A DIOS  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Dirección Departamental de Educacion de Gracias a Dios

PROGRAMA 07 DIRECCION Y COORDINACION

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas									
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
					Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada		
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		
1	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles	TC (C)	22000		N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	15/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	N/A	N/A	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016			10.000.00			
2	Limpieza aseo y fumigación	TC (C)	22500		N/A	N/A	N/A	N/A	13/04/2016	13/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	N/A	N/A	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016			1.000.00			
3	Servicio de transporte	TC	2500		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			2006.00			
4	Servicio de Imprenta/ Impresión de Papel	TC (C)	25300		N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	15/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	N/A	N/A	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016			11320.00			
5	Servicio de internet	TC	25700		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			16.200.00			
6	Alimentos y Bebidas (Agua en Botellones)	TC (C)	31100		N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	N/A	N/A	18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016			35.000.00			
7	Compra de Banderas para distribución a los distritos	TC (C)	32200		N/A	N/A	N/A	N/A	13/04/2016	13/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	N/A	N/A	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016			11.399.00			
8	Compra de papel bond T/ carta, oficio, legal	TC (C)	33100		N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	15/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	N/A	N/A	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016			23570.00			
9	Compra de folder tamaño carta, oficio, cartulinas de varios colores.	TC (C)	33400		N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	15/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	N/A	N/A	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016			37.190.00			
10	Compra de Llantas Para Vehículos Asignados a la Departamental de Gracias a Dios.	TC (C)	34400		N/A	N/A	N/A	N/A	13/04/2016	13/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	N/A	N/A	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016			11.250.00			
11	Tinta de almohadilla, temperas, tóner para impresora	TC (C)	35500		N/A	N/A	N/A	N/A	18/03/2016	18/03/2016	19/03/2016	19/03/2016	19/03/2016	19/03/2016	N/A	N/A	20/03/2016	20/03/2016	20/03/2016	20/03/2016	20/03/2016	20/03/2016			25000.00			
12	Gasolina	TC	35610		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			80.000.00			
13	Diesel	TC	35620		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			99.000.00			
14	Acete y Grasas lubricantes	TC	35650		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			11.250.00			
15	detergente, xedex de 500 gms, aceite de bino, asistin, pailas plasticas	TC (C)	39100		N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	N/A	N/A	19/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	19/02/2016			7.470.00			
16	marcador Expo para pizarra, permanente, fluorescente, clips, perforadora Acurela, lapiz tinta, carbon	TC (C)	39200		N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	15/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	N/A	N/A	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016			31.000.00	61.000.00		
					N/A	N/A	N/A	N/A	13/03/2016	13/03/2016	13/03/2016	13/03/2016	26/03/2016	26/03/2016	N/A	N/A	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016			30.000.00			



SECRETARÍA DE EDUCACION  
 FONDOS [NACIONAL]/NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO [ ]  
 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE GRACIAS A DIOS  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

PROGRAMA 19 EDUCACION PRE BASICA

Dirección Departamental de Educación de Gracias a Dios

					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO				
					Preliminares		Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas										
					Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras								
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (N)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
					Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	
1	Diplomas Full Color cartulina corriente 2,446, libretas de asistencias de prebasica 151.00	TC/CD	25300		N/A	N/A	N/A	N/A	18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	21/03/2016	21/03/2016	N/A	N/A	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	30444.00 9.956.00	40,400.00	
2	Compra de papel bond T/ carta, oficio, legal, pliegos de papel crepe, papel lustroso, papel oropel	TC/CD	33100		N/A	N/A	N/A	N/A	18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	21/03/2016	21/03/2016	N/A	N/A	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	21,169.00
3	Bolsa manita T/ Carta, Oficio, compra de papel toalla, fardos de papel higienico	TC/CD	33400		N/A	N/A	N/A	N/A	19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	N/A	N/A	20/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	19,040.00
4	Cajitas de temperas, de 6 unidades, pinturas de aceite color blanco, diluyente en galon	TC/CD	35500		N/A	N/A	N/A	N/A	19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	N/A	N/A	26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	14,999.00
5	Desodorante ambiental en aerosol, bolsa de basura grande, cera líquida, aseton	TC/CD	39100		N/A	N/A	N/A	N/A	19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	N/A	N/A	26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	8,591.00
6	Cajitas de tza blanca de 150 unidad, tgaras pequeñas punta redonda, UHU gh blanco 2 gms, resistol de 4 onz.	TC/CD	39200		N/A	N/A	N/A	N/A	18/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	N/A	N/A	26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	22,500.00

Fecha de emisión:	22/01/2016
Fecha de Aprobación:	22/01/2016

Emitido por:	Maribel Lopez Waldan
Aprobado por:	Rosa Marelin Bendes

Fecha de Modificación	DD/MM/AA
Fecha de Aprobación	DD/MM/AA


Modificado por	
Aprobado por	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [UPEG-GA GRACIAS A DIOS]

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Maribel Lopez Waldan, Gerente de Negocios de Gracias a Dios]





SECRETARÍA DE EDUCACION  
FONDOS [NACIONAL] NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO [ ]  
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE GRACIAS A DIOS  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

PROGRAMA 20 EDUCACION Básica

Direccion Departamental de Educacion de Gracias a Dios

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
					Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL	
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	Estimado	REAL	
1	Certificación a full color educación básica , cuadro de evaluación final de educación básica	20 (O)	25300		N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	15/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	N/A	N/A	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016			43.500			
2	Compra de papel bond T1 carta, oficio, legal, pliegos de papel crepe, pliegos de papel ars.	20 (O)	33100		N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	N/A	N/A	18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016			37.660.00			
4	Bolsa manifa T1 Carta, Oficio, Legal, folder (carta, oficio, fardos de papel higienico, simbolos patrios,	20 (O)	34400		N/A	N/A	N/A	N/A	18/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	N/A	N/A	23/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	23/05/2016			47.600.00			
5	Galón de pintura de aceite (corona) galon de diluyente, tinta para sello	20 (O)	35500		N/A	N/A	N/A	N/A	18/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	N/A	N/A	23/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	23/05/2016			20.950.00			
6	Mechas para trapeador 16 onzas, escoba tipo cepillo (grande, desodorante ambiental	20 (O)	39100		N/A	N/A	N/A	N/A	20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	N/A	N/A	24/06/2016	24/06/2016	24/06/2016	24/06/2016	24/06/2016	24/06/2016			19.940.00			
7	Borrador para Pizarra,crayola escolar de 12 unidades, borrador (rato, Fasteners	20 (O)	38200		N/A	N/A	N/A	N/A	18/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	N/A	N/A	23/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	23/05/2016			11.250.00			
8	Otros repuestos y accesorios menores: Filtros de Vehiculos etc.	20 (O)	38600		N/A	N/A	N/A	N/A	18/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	N/A	N/A	23/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	23/05/2016			40.013.00			

Fecha de emisión:	22/01/2016
Fecha de Aprobación:	22/01/2016

Emitido por:	Maribel Lopez Waldan
Aprobado por:	Rosa Marelin Bendles

Fecha de Modificación:	DD/MM/AA
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [UPEG-GA - GRACIAS A DIOS]

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE:

  
 LIC. ROSA MARELIN BENDLES BECAM  
 DIRECTORA DEPARTAMENTAL  
 GRACIAS A DIOS





SECRETARÍA DE EDUCACION  
FONDOS [NACIONAL]/NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO [ ]  
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE GRACIAS A DIOS  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

PROGRAMA 20 CENTRO BASICO

Dirección Departamental de Educación de Gracias a Dios

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas									
					Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras									
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (a)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada		
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		
1	Certificados full color CEB 1,500.00, cuadro de evaluación final de CEB 500.00	TC CD	25300		N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	15/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	N/A	N/A	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016			4,050.00		
2	Compra de papel bond T/ carta, oficio, legal, pliegos de papel crepe, papel lustroso, papel oropel	TC CD	33100		N/A	N/A	N/A	N/A	13/04/2016	13/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	N/A	N/A	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016			4,284.00		
3	Resma de Cartulina corriente a varios colores, folder T/carta, oficio, bolsa manila T/oficio	TC CD	33400		N/A	N/A	N/A	N/A	13/04/2016	13/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	N/A	N/A	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016			4,760.00		
4	Tinta HP N°862, tinta para almohadilla, tempera de 6 unidades	TC CD	35500		N/A	N/A	N/A	N/A	18/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	N/A	N/A	23/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	23/05/2016			5,950.00		
5	Recogedor Para Basura, pastilla sanitario, limpiador de vidrios, galon de clorox	TC CD	39100		N/A	N/A	N/A	N/A	18/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	N/A	N/A	23/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	23/05/2016			9,960.00		
6	Borrador para Pizarra, fastener, grapadora mediano, cuaderno de 1 materia	TC CD	39200		N/A	N/A	N/A	N/A	20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	N/A	N/A	24/06/2016	24/06/2016	24/06/2016	24/06/2016	24/06/2016	24/06/2016	24/06/2016			8,400.00		
TOTAL ( X CADA CATEGORÍA)					Estimada																							
					REAL																							

Fecha de emisión: 22/01/2016  
Fecha de Aprobación: 22/01/2016

Emitido por: Maribel Lopez Waldan  
Aprobado por: Rosa Mareini Bendles

Fecha de Modificación: DD/MM/AA  
Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Modificado por:  
Aprobado por:

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA  
Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:  
Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [UPEG-GA GRACIAS A DIOS]  
FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE:





SECRETARÍA DE EDUCACION  
 FONDOS (NACIONAL)/NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO /  
 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE GRACIAS A DIOS  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Dirección Departamental de Educación de Gracias a Dios

PROGRAMA PROGRAMA 21 EDUCACION MEDIA

Categoría: (Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías)					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO							
					Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas													
					Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras													
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final						
					Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL						
1	Cuadro NPI de educación media 2.500.00. actas de promoción de diversificado de media 2.000.00	TC (C)	25300		N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	15/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	N/A	N/A	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016			29.050.00							
2	Compra de papel bond 1/ carta, oficio, legal, pliegos de papel crepe, papel	TC (C)	33100		N/A	N/A	N/A	N/A	13/04/2016	13/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	N/A	N/A	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016			5.355.00							
3	Resma de Cartulina corriente a varios colores, folder 1/ carta, oficio, Cartulina Lino	TC (C)	33400		N/A	N/A	N/A	N/A	20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	N/A	N/A	24/06/2016	24/06/2016	24/06/2016	24/06/2016	24/06/2016	24/06/2016			13.090.00							
4	Galón de pintura de aceite corpora, Temperas de 6 unidades	TC (C)	36500		N/A	N/A	N/A	N/A	20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	N/A	N/A	24/06/2016	24/06/2016	24/06/2016	24/06/2016	24/06/2016	24/06/2016			5.950.00							
5	Basureros pequeños con tapadera, Galón de clorox magia blanca	TC (C)	38100		N/A	N/A	N/A	N/A	18/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	N/A	N/A	23/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	23/05/2016			6.474.00							
6	Cuaderno unico grande de 400 pag. Guatema.	TC (C)	39200		N/A	N/A	N/A	N/A	18/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	N/A	N/A	23/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	23/05/2016			33.450.00							
<b>TOTAL ( X CADA CATEGORIA)</b>																									Estimada				REAL			

Fecha de emisión: 22/01/2016  
 Fecha de Aprobación: 22/01/2016

Emitido por: Maribel Lopez Waldan  
 Aprobado por: Rosa Marelin Bendles

Fecha de Modificación DD/MM/AA  
 Fecha de Aprobacion DD/MM/AA

Modificado por  
 Aprobado por

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA  
 Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:  
 Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [UPEG-GA GRACIAS A DIOS]  
 FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE :

LIC. ROSA MARELIN BENDLES BECAM  
 DIRECTORA DEPARTAMENTAL  
 GRACIAS A DIOS

*Maribel Lopez Waldan*



SECRETARÍA DE EDUCACION  
FONDOS [NACIONAL]/NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO [ ]  
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE GRACIAS A DIOS  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

PROGRAMA 21 EDUCACION MEDIA DISTANCIA

Direccion Departamental de Educacion de Gracias a Dios

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas									
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el PDA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
					Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado
	Nombre del proyecto u objeto de compra y libretas especiales	LPL, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del PDA	Correlativo de este contrato	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	Estimado	REAL		
	Lista de asistencia diaria de educacion media 61 libretas... sobre membretado	21 (11)	25300		N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	15/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	N/A	N/A	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	1,350.00	
2	Compra de papel bond 7/8 carta, oficio, legal, Cuaderno unico pequeño sin forro	21 (11)	33100		N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	15/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	N/A	N/A	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	2,499.00	
5	galon de asiclin 1/2, Aceite de para...galon de clorox magia blanca.	21 (11)	39100		N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	15/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	N/A	N/A	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	5,040.00	

Fecha de emisión: 22/01/2016  
Fecha de Aprobación: 22/01/2016

Emitido por: Maribel Lopez Waldan  
Aprobado por: Rosa Marelin Bendles

Fecha de Modificación: DD/MM/AA  
Fecha de Aprobacion: DD/MM/AA

Modificado por  
Aprobado por

Fecha de Registro DNCAE: DD/MM/AA  
Fecha Actualización DNCAE: DD/MM/AA

Recibido por:  
Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (RÚPICO-DA GRACIAS A DIOS)

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE:





RECIBIDO  
RECIBIDO POR Cabrera Ordaz  
FECHA 15/2/2016 HORA 1:40pm

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION  
FONDOS NACIONALES  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016  
PROGRAMA 07 DIRECCION Y COORDINACION

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO				
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas								
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras								
No.	Descripción	Método de Compra	Resolución con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (N)	Contrato (N) #	Costo Estimado	Costo Final		
				Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	REAL	REAL	Estimado	REAL	
1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2C	73700	08-15	N/A	N/A	N/A	N/A	09/03/2016	09/03/2016	10/03/2016	09/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	N/A	N/A	15/03/2016	15/03/2016	18/03/2016	18/03/2016					40.000.00	
2	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2C	73700	22-15	N/A	N/A	N/A	N/A	10/05/2016	10/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	12/05/2016	12/05/2016	12/05/2016	12/05/2016	N/A	N/A	15/05/2016	17/05/2016	17/05/2016	17/05/2016					37.025.00	
3	Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2C	25300	08-16	N/A	N/A	N/A	N/A	08/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	09/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	N/A	N/A	17/02/2016	18/02/2016	22/02/2016	22/02/2016					12.124.00	
4	Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2C	25300	19-16	N/A	N/A	N/A	N/A	11/04/2016	11/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	N/A	N/A	26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016					6.218.00	
5	Papel de Escritorio	CC	33800	07-16	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	N/A	N/A	16/02/2016	17/02/2016	22/02/2016	22/02/2016					9.828.00	
6	Llaves y Camaras de Aire	CC	34400	15-16	N/A	N/A	N/A	N/A	11/04/2016	11/04/2016	11/04/2016	11/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	N/A	N/A	12/04/2016	13/04/2016	18/04/2016	18/04/2016					85.760.00	
7	Diesel	2C	35620	03-16	N/A	N/A	N/A	N/A	12/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	13/02/2016	13/02/2016	13/02/2016	13/02/2016	N/A	N/A	17/02/2016	17/02/2016	18/02/2016	18/02/2016					9.250.00	
8	Diesel	2C	35620	09-16	N/A	N/A	N/A	N/A	11/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	N/A	N/A	18/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	28/03/2016					9.250.00	
9	Diesel	2C	35620	14-16	N/A	N/A	N/A	N/A	12/04/2016	12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	N/A	N/A	18/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	19/04/2016					9.250.00	
10	Diesel	2C	35620	23-16	N/A	N/A	N/A	N/A	12/05/2016	12/05/2016	13/05/2016	13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	N/A	N/A	18/05/2016	18/05/2016	20/05/2016	20/05/2016					9.250.00	
11	Diesel	2C	35620	27-16	N/A	N/A	N/A	N/A	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	N/A	N/A	20/06/2016	20/06/2016	22/06/2016	22/06/2016					9.250.00	
12	Diesel	2C	35620	31-16	N/A	N/A	N/A	N/A	12/07/2016	12/07/2016	13/07/2016	13/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	N/A	N/A	18/07/2016	18/07/2016	20/07/2016	20/07/2016					9.250.00	
13	Diesel	2C	35620	33-16	N/A	N/A	N/A	N/A	15/08/2016	15/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	N/A	N/A	22/08/2016	22/08/2016	23/08/2016	23/08/2016					9.250.00	
14	Diesel	2C	35620	34-16	N/A	N/A	N/A	N/A	12/09/2016	12/09/2016	13/09/2016	13/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	N/A	N/A	21/09/2016	21/09/2016	22/09/2016	22/09/2016					9.250.00	
15	Elementos de Limpieza y de Aseo Personal	2C	39800	04-16	N/A	N/A	N/A	N/A	08/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	09/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	N/A	N/A	18/02/2016	18/02/2016	22/02/2016	22/02/2016					14.482.00	
16	Útiles de Escritorio, Oficina y Escribanía	CC	39200	06-16	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	N/A	N/A	18/02/2016	18/02/2016	22/02/2016	22/02/2016					18.750.00	
17	Útiles de Escritorio, Oficina y Escribanía	CC	39200	21-16	N/A	N/A	N/A	N/A	18/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	N/A	N/A	20/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016					18.750.00	
18	Repuestos y Accesorios	CC	39600	07-16	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	N/A	N/A	18/02/2016	18/02/2016	22/02/2016	22/02/2016					40.360.00	
19	Repuestos y Accesorios	CC	39600	28-16	N/A	N/A	N/A	N/A	18/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	N/A	N/A	20/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016					40.362.00	
TOTAL (X CADA CATEGORIA)																												
																								REAL				

Fecha de emisión:	19/01/2016	Emitido por:	Merlin Idania Cantarero	Fecha de Modificación:	DD/MM/AA	Modificado por:		Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA	Recibido por:	
Fecha de Aprobación:	19/01/2016	Aprobado por:	Wenceslao Cruz Castellanos	Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA	Aprobado por:		Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA	Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (Sub Dirección Administrativa y Financiera de INTIBUCA)  
FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE | Lic. Wenceslao Cruz Castellanos, Director Departamental |

SECRETARÍA DE EDUCACION  
DIRECCION DEPARTAMENTAL  
SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
INTIBUCA

SECRETARÍA DE EDUCACION  
DIRECCION DEPARTAMENTAL  
DIRECCION DE INTIBUCA



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION  
 FONDOS NACIONALES  
 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016  
 PROGRAMA 19 EDUCACION PREBASICA

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																										
Categoría: (Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías)					Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO					
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato						Recepción de Bienes, Servicios u Obras	
No.	Descripción	Método de Compra	Resolución con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (N)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
					Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	REAL	REAL	Estimado	REAL
1	Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	ZC	25300	01-16	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	N/A	N/A	22/02/2016	22/02/2016	24/02/2016	24/02/2016			15,006.00	
2	Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	ZC	25300	28-16	N/A	N/A	N/A	N/A	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	N/A	N/A	20/06/2016	20/06/2016	22/06/2016	22/06/2016			21,549.00	
3	Papel de Escritorio	CC	33000	02-16	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	N/A	N/A	18/02/2016	18/02/2016	22/02/2016	22/02/2016			28,893.00	
4	Productos de Papel y Cartón	CC	33400	05-16	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	N/A	N/A	18/02/2016	18/02/2016	22/02/2016	22/02/2016			3,570.00	
5	Elementos de Limpieza y de Aseo Personal	ZC	33000	04-16	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	N/A	N/A	22/02/2016	22/02/2016	24/02/2016	24/02/2016			11,574.00	
6	Elementos de Limpieza y de Aseo Personal	ZC	33000	01-16	N/A	N/A	N/A	N/A	14/03/2016	14/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	N/A	N/A	18/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	28/03/2016			5,900.00	
7	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	CC	39200	06-16	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	N/A	N/A	18/02/2016	18/02/2016	22/02/2016	22/02/2016			24,390.00	
8	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	CC	39200	02-16	N/A	N/A	N/A	N/A	14/03/2016	14/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	N/A	N/A	18/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	28/03/2016			11,860.00	
9	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	CC	39200	08-16	N/A	N/A	N/A	N/A	11/04/2016	11/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	N/A	N/A	12/04/2016	13/04/2016	18/04/2016	18/04/2016			12,000.00	
TOTAL ( X CADA CATEGORIA)																								Estimado		1,126,712.00
																								REAL		L.0.00

Fecha de emisión:	19/01/2016	Emitido por:	Merlin Idania Cantarero	Fecha de Modificación:	DD/MM/AA	Modificado por:		Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA	Recibido por:	
Fecha de Aprobación:	19/01/2016	Aprobado por:	Wenceslao Cruz Castellanos	Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA	Aprobado por:		Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA	Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (Sub Dirección Administrativa y Financiera de INTIBUCA)  
 FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [ Lic. Wenceslao Cruz Castellanos Director Departamental ]

*[Handwritten signature]*

**SECRETARIA DE EDUCACION**  
 SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 INTIBUCA

**SECRETARIA DE EDUCACION**  
 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION  
FONDOS NACIONALES  
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016  
PROGRAMA 20 EDUCACION BASICA

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS-REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO																								
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas																												
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras																												
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (x) #	Costo Estimado	Costo Final																							
					Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada																						
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL																						
1	Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3C	25300	01-16	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	07/02/2016	07/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	N/A	N/A	22/02/2016	22/02/2016	24/02/2016	24/02/2016			94770.00																								
2	Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2C	25300	26-16	N/A	N/A	N/A	N/A	14/05/2016	14/05/2016	15/05/2016	15/05/2016	15/05/2016	15/05/2016	15/05/2016	15/05/2016	N/A	N/A	20/05/2016	20/05/2016	22/05/2016	22/05/2016			37726.00																								
3	Papel de Escritorio	CC	33000	02-16	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	N/A	N/A	18/02/2016	18/02/2016	22/02/2016	22/02/2016			4700.00																								
4	Papel de Escritorio	CC	33000	11-16	N/A	N/A	N/A	N/A	14/03/2016	14/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	07/03/2016	07/03/2016	07/03/2016	07/03/2016	N/A	N/A	18/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	28/03/2016			2856.00																								
5	Papel de Escritorio	CC	33000	24-16	N/A	N/A	N/A	N/A	18/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	N/A	N/A	20/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016			6285.00																								
6	Productos de Papel y Carton	CC	33400	26-16	N/A	N/A	N/A	N/A	18/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	N/A	N/A	20/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016			4093.00																								
7	Elementos de Limpieza y de Ases Personal	2C	39000	10-16	N/A	N/A	N/A	N/A	14/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	07/03/2016	07/03/2016	07/03/2016	07/03/2016	N/A	N/A	18/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	28/03/2016			7470.00																								
8	Elementos de Limpieza y de Ases Personal	2C	39000	17-16	N/A	N/A	N/A	N/A	12/04/2016	12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	N/A	N/A	18/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	19/04/2016			10356.00																								
9	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	CC	39200	12-16	N/A	N/A	N/A	N/A	14/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	07/03/2016	07/03/2016	07/03/2016	07/03/2016	N/A	N/A	16/03/2016	16/03/2016	28/03/2016	28/03/2016			33221.00																								
10	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	CC	39200	18-16	N/A	N/A	N/A	N/A	11/04/2016	11/04/2016	11/04/2016	11/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	N/A	N/A	12/04/2016	13/04/2016	18/04/2016	18/04/2016			41964.00																								
11	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	CC	39200	29-16	N/A	N/A	N/A	N/A	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	N/A	N/A	20/06/2016	20/06/2016	22/06/2016	22/06/2016			5215.00																								
12	Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	2C	39800	13-16	N/A	N/A	N/A	N/A	14/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	07/03/2016	07/03/2016	07/03/2016	07/03/2016	N/A	N/A	18/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	28/03/2016			8128.00																								
13	Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	2C	39800	25-16	N/A	N/A	N/A	N/A	12/05/2016	12/05/2016	13/05/2016	13/05/2016	15/05/2016	15/05/2016	15/05/2016	15/05/2016	N/A	N/A	18/05/2016	18/05/2016	20/05/2016	20/05/2016			10000.00																								
14	Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	2C	39800	30-16	N/A	N/A	N/A	N/A	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	N/A	N/A	20/06/2016	20/06/2016	22/06/2016	22/06/2016			6000.00																								
15	Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	2C	39800	32-16	N/A	N/A	N/A	N/A	12/07/2016	12/07/2016	13/07/2016	13/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	N/A	N/A	18/07/2016	18/07/2016	20/07/2016	20/07/2016			12204.00																								
TOTAL ( X CADA CATEGORIA)																								Estimada	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL

*[Handwritten signatures and official stamps]*

SECRETARÍA DE EDUCACION  
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA  
SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SECRETARÍA DE EDUCACION  
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA  
DIRECCION



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN  
FONDOS NACIONALES  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCA  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

PROGRAMA 21 EDUCACION MEDIA

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el PCA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
					Estimado	Realizado	Estimado	Realizado	Estimado	Realizado	Estimado	Realizado	Estimado	Realizado	Estimado	Realizado	Estimado	Realizado	Estimado	Realizado	Estimado	Realizado	Estimado	Realizado	Estimado	Realizado		
					RE	RA	RE	RA	RE	RA	RE	RA	RE	RA	RE	RA	RE	RA	RE	RA	RE	RA	RE	RA	RE	RA		
1	Servicios de Imprenta Publicaciones y Reproducciones	2C	75300	01-16	N/A	N/A	N/A	N/A	5/02/2016	5/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	N/A	N/A	22/02/2016	22/02/2016	24/02/2016	24/02/2016			13,500.00			
2	Papel de Escritorio	0C	3300	16-16	N/A	N/A	N/A	N/A	11/04/2016	11/04/2016	11/04/2016	11/04/2016	02/04/2016	02/04/2016	02/04/2016	02/04/2016	N/A	N/A	02/04/2016	03/04/2016	03/04/2016	03/04/2016			11,752.00			
3	Elementos de Limpieza y de Aseo Personal	2C	3300	11-16	N/A	N/A	N/A	N/A	14/03/2016	14/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	N/A	N/A	18/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	28/03/2016			8,036.00			
4	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0C	32200	29-16	N/A	N/A	N/A	N/A	14/06/2016	14/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	N/A	N/A	20/06/2016	20/06/2016	22/06/2016	22/06/2016			12,600.00			
5	Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	2C	33900	25-16	N/A	N/A	N/A	N/A	02/05/2016	02/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	N/A	N/A	18/05/2016	18/05/2016	20/05/2016	20/05/2016			11,205.00			
TOTAL ( X CADA CATEGORIA)																								Subtotal		1,66,193.00		
																								REAL		L0.00		

Fecha de emisión: 19/01/2016  
Fecha de Aprobación: 19/01/2016

Emitido por: Merlin Idania Cantarero  
Aprobado por: Wenceslao Cruz Castellanos

Fecha de Modificación DD/MM/AA  
Fecha de Aprobación DD/MM/AA

Modificado por  
Aprobado por

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA  
Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:  
Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (Sub Dirección Administrativa y Financiera de INTIBUCA)

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE ( Lic: Wenceslao Cruz Castellanos, Director Departamental )





SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION  
FONDOS NACIONALES  
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016  
**PROGRAMA 22 EDUCACION ALTERNATIVA DE JOVENES Y ADULTOS**

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el PDA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
	Nombre del proyecto u objeto de compra	(P, O, S, X, C, D)	Carácter del PDA	Correlativo de este contrato	Estimada	Realizada	Estimada	Realizada	Estimada	Realizada	Estimada	Realizada	Estimada	Realizada	Estimada	Realizada	Estimada	Realizada	Estimada	Realizada	Estimada	Realizada	Estimada	Realizada	Estimada	Realizada	Estimada	Realizada
1	Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	CC	25300	01-16	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	N/A	N/A	22/02/2016	22/02/2016	24/02/2016	24/02/2016			4,455.00			
3	Papel de Escritorio	CC	33400	02-16	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	N/A	N/A	18/02/2016	18/02/2016	22/02/2016	22/02/2016			3,237.00			
4	Útiles de Escritorio: Oficina y Enseñanza	CC	39200	06-16	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	N/A	N/A	18/02/2016	18/02/2016	22/02/2016	22/02/2016			8,861.00			
																							Estimada	REAL	116,553.00			

Fecha de emisión: 19/01/2016  
Fecha de Aprobación: 19/01/2016

Emitido por: Merlin Idania Cantarero  
Aprobado por: Wenceslao Cruz Castellanos

Fecha de Modificación: DD/MM/AA  
Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Modificado por:  
Aprobado por:

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA  
Fecha de Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:  
Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (Sub Dirección Administrativa y Financiera de INTIBUCA)

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Lic. Wenceslao Cruz Castellanos, Director Departamental]



882.776.00



## SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION

FONDOS [Indicar los fondos con que se realizaran las adquisiciones]/NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO [En caso de ser fondos externos]

UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares		Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Firma del Contrato		Entregas															
					Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso	Apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Subsanación	Firma de la Adjudicación	Firma del Contrato	Recepción de Bienes, Servicios u Obras															
N o.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL		
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL						
1	Compra de Papel de Escritorio	CC	33100		N/A	N/A	N/A	N/A	05/02/2016	08/02/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18/02/2016	18/02/2016	11/03/2016	15/03/2016			L. 24,817.50			
2	Compra de Papel de Escritorio	CC	33100		N/A	N/A	N/A	N/A	05/05/2016	09/05/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18/05/2016	18/05/2016	10/08/2016	15/08/2016			L. 24,817.50			
1	Compra de Papel de Escritorio	CC	33100		N/A	N/A	N/A	N/A	05/07/2016	08/07/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18/07/2016	18/07/2016	11/08/2016	15/08/2016			L. 24,817.50			
2	Compra de Papel de Escritorio	CC	33100		N/A	N/A	N/A	N/A	04/10/2016	10/10/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18/10/2016	18/10/2016	11/01/2016	15/11/2016			L. 24,817.50			
3	Compra de Herramientas Menores	CC	36400		N/A	N/A	N/A	N/A	05/05/2016	09/05/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18/05/2016	18/05/2016	13/06/2016	15/06/2016			L. 55,000.00			
4	Compra de Herramientas Menores	CC	36400		N/A	N/A	N/A	N/A	05/08/2016	08/08/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18/08/2016	18/08/2016	12/09/2016	15/09/2016			L. 55,000.00			
5	Compra de Elementos de Ferrería	CC	36930		N/A	N/A	N/A	N/A	05/05/2016	09/05/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18/05/2016	18/05/2016	13/06/2016	15/06/2016			L. 50,000.00			
6	Compra de Elementos de Ferrería	CC	36930		N/A	N/A	N/A	N/A	05/08/2016	08/08/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18/08/2016	18/08/2016	12/09/2016	15/09/2016			L. 60,000.00			
7	Compra de Alimentos y Bebidas para Personas	CC	31100		N/A	N/A	N/A	N/A	05/02/2016	08/02/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18/02/2016	18/02/2016	11/03/2016	15/03/2016			L. 40,000.00			
8	Compra de Alimentos y Bebidas para Personas	CC	31100		N/A	N/A	N/A	N/A	05/05/2016	09/05/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18/05/2016	18/05/2016	13/06/2016	15/06/2016			L. 40,000.00			
9	Compra de Alimentos y Bebidas para Personas	CC	31100		N/A	N/A	N/A	N/A	05/08/2016	08/08/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18/08/2016	18/08/2016	12/09/2016	15/09/2016			L. 40,000.00			
10	Compra de Alimentos y Bebidas para Personas	CC	31100		N/A	N/A	N/A	N/A	04/11/2016	08/11/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/11/2016	14/11/2016	12/11/2016	15/11/2016			L. 40,000.00			
11	Compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Similares	CC	39200		N/A	N/A	N/A	N/A	05/02/2016	08/02/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18/02/2016	18/02/2016	11/03/2016	15/03/2016			L. 51,600.00			
12	Compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Similares	CC	39200		N/A	N/A	N/A	N/A	03/03/2016	07/03/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18/03/2016	18/03/2016	11/04/2016	15/04/2016			L. 51,600.00			



11	Compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Similares	CC	39200		N/A	N/A	N/A	N/A	06/06/2016	08/06/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17/06/2016	17/06/2016	11/07/2016	15/07/2016			L. 51,600.00
12	Compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Similares	CC	39200		N/A	N/A	N/A	N/A	03/10/2016	05/10/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17/10/2016	17/10/2016	11/11/2016	15/11/2016			L. 51,600.00
13	Compra de Papel para Computación	CC	33200		N/A	N/A	N/A	N/A	05/05/2016	09/05/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18/05/2016	18/05/2016	13/06/2016	15/06/2016			L. 35,000.00
14	Compra de Papel para Computación	CC	33200		N/A	N/A	N/A	N/A	05/09/2016	08/09/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16/09/2016	16/09/2016	10/10/2016	13/10/2016			L. 40,000.00
15	Impresión de Productos de Papel y Cartón	CC	33400		N/A	N/A	N/A	N/A	05/05/2016	09/05/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18/05/2016	18/05/2016	13/06/2016	15/06/2016			L. 75,000.00
16	Compra de Productos de Papel y Cartón	CC	33400		N/A	N/A	N/A	N/A	05/08/2016	08/08/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18/08/2016	18/08/2016	12/09/2016	15/09/2016			L. 80,000.00
17	Pasajes Nacionales	2C	26110		N/A	N/A	N/A	N/A	05/05/2016	09/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	12/05/2016	N/A	N/A	16/05/2016	16/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	13/06/2016	15/06/2016			L. 27,500.00
18	Pasajes Nacionales	2C	26110		N/A	N/A	N/A	N/A	05/09/2016	08/09/2016	09/09/2016	09/09/2016	09/09/2016	12/09/2016	N/A	N/A	16/09/2016	16/09/2016	23/09/2016	23/09/2016	10/10/2016	13/10/2016			L. 27,500.00
19	Contratación de Servicios de Capacitación para administración de red	3C	24500		N/A	N/A	N/A	N/A	04/04/2016	15/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	21/04/2016	N/A	N/A	25/04/2016	25/04/2016	03/05/2016	03/05/2016	09/05/2016	10/06/2016			L. 230,000.00
20	Contratación de Capacitación para administración de sistemas operativos y desarrollo de aplicaciones	3C	24500		N/A	N/A	N/A	N/A	04/04/2016	15/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	21/04/2016	N/A	N/A	25/04/2016	25/04/2016	03/05/2016	03/05/2016	09/05/2016	10/06/2016			L. 150,500.00
21	Compra de Repuestos y Accesorios	LP	39600		N/A	N/A	N/A	N/A	08/02/2016	14/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	04/04/2016	07/04/2016	05/05/2016	06/05/2016	06/05/2016	18/05/2016	19/05/2016	23/05/2016	24/06/2016			L. 362,163.00
22	Compra de Repuestos y Accesorios	CC	39600		N/A	N/A	N/A	N/A	05/09/2016	08/09/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16/09/2016	16/09/2016	10/10/2016	13/10/2016			L. 224,326.00
22	Compra de Repuestos y Accesorios	CC	39600		N/A	N/A	N/A	N/A	05/09/2016	08/09/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16/09/2016	16/09/2016	10/10/2016	13/10/2016			L. 137,837.00
23	Acondicionamiento de Área de Bodega y Archivo y Reparación de Piso de oficina de Coordinación USINIEH	3C	23100		N/A	N/A	N/A	N/A	05/05/2016	09/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	12/05/2016	N/A	N/A	18/05/2016	18/05/2016	25/05/2016	18/05/2016	13/06/2016	08/07/2016			L. 250,000.00
24	Acondicionamiento de área de atención a docentes	3C	23100		N/A	N/A	N/A	N/A	04/04/2016	15/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	21/04/2016	N/A	N/A	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	09/05/2016	03/06/2016			L. 100,000.00
25	Servicio de Internet	LP	25700		N/A	N/A	N/A	N/A	08/02/2016	14/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	04/04/2016	07/04/2016	05/05/2016	06/05/2016	06/05/2016	18/05/2016	19/05/2016	23/05/2016	24/06/2016			L. 258,000.00
26	Renovación de Dominios .hn	CD	45100		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31/03/2016	04/04/2016			L. 7,500.00
27	Compra de Licencias de Antivirus institucional	CC	45100		N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	19/02/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11/03/2016	12/03/2016	15/03/2016	18/03/2016			L. 239,500.00
28	Adquisición de Certificado Digital de Seguridad	2C	45100		N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	19/02/2016	04/03/2016	04/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	N/A	N/A	11/03/2016	11/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016			L. 18,680.00
29	Aplicaciones Informáticas para planta telefonica	3C	45100		N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	19/02/2016	04/03/2016	04/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	N/A	N/A	11/03/2016	11/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016			L. 174,688.00
30	Aplicaciones Informáticas	LP	45100		N/A	N/A	N/A	N/A	07/04/2016	16/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	03/06/2016	07/06/2016	05/07/2016	15/07/2016	22/07/2016	10/08/2016	12/08/2016	15/08/2016	24/08/2016			L. 400,000.00
31	Adquisición de Kits de robotica educativa	LPI	42600		N/A	N/A	N/A	N/A	19/02/2016	28/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	15/04/2016	18/04/2016	23/05/2016	31/05/2016	06/06/2016	22/06/2016	27/06/2016	25/07/2016	15/08/2016			L. 10000,000.00



