

PAC-2010
 SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION
 FONDOS [Indicar los fondos con que se realizaran las adquisiciones]/NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO [En caso de ser fondos externos]
 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA/SUB-DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CONSOLIDADO (PACC) PARA EL AÑO FISCAL -2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultoras]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																			
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas			
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subseanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras			
No.	Descripción	Método de Compra	CUBS	Correlativo del Contrato	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	Catalogo unico de Bienes y Servicio	Correlativo del Contrato	Estimada	Estimada	Es imada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
1	23100	3C	72100000		N/A	N/A	N/A	N/A	28/03/2016	05/04/2016	05/04/2016	12/04/2016	13/04/2016	15/04/2016	07/04/2016	13/04/2016	18/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	27/04/2016	28/04/2016	30/05/2016	
2	23200	2C	25191513		N/A	N/A	N/A	N/A	01/03/2016	07/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	14/03/2016	18/03/2016	15/03/2016	21/03/2016	04/04/2016	06/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	25/04/2016	25/07/2016	
2.1	23200	2C	25191513		N/A	N/A	N/A	N/A	01/03/2016	07/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	18/05/2016	18/05/2016	20/05/2016	15/05/2016	19/05/2016	07/06/2016	08/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	13/07/2016	
3	25300	3C	45100000		N/A	N/A	N/A	N/A	22/02/2016	26/02/2016	01/03/2016	04/03/2016	07/03/2016	09/03/2016	08/03/2016	10/03/2016	14/03/2016	18/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	28/03/2016	08/04/2016	
3.1	25300	3C	45100000		N/A	N/A	N/A	N/A	22/02/2016	26/02/2016	01/03/2016	04/03/2016	18/05/2016	20/05/2016	15/05/2016	19/05/2016	07/06/2016	08/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	13/06/2016	30/08/2016	
4	33100	C.C	14100000		N/A	N/A	N/A	N/A	22/02/2016	29/02/2016	02/03/2016	04/03/2016	07/03/2016	08/03/2016	09/03/2016	10/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	31/03/2016	
4.1	33100	C.C	14100000		N/A	N/A	N/A	N/A	22/02/2016	29/02/2016	02/03/2016	04/03/2016	18/05/2016	20/05/2016	15/05/2016	19/05/2016	07/06/2016	07/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	13/06/2016	30/08/2016	
5	33400	C.C	14000000		N/A	N/A	N/A	N/A	25/02/2016	29/02/2016	04/03/2016	08/03/2016	09/03/2016	11/03/2016	10/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	21/03/2016	31/03/2016	
5.1	33400	C.C	14000000		N/A	N/A	N/A	N/A	25/02/2016	29/02/2016	04/03/2016	08/03/2016	18/05/2016	20/05/2016	15/05/2016	19/05/2016	07/06/2016	07/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	13/06/2016	30/08/2016	
6	35620	3C	15101505		N/A	N/A	N/A	N/A	19/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	26/02/2016	03/03/2016	29/02/2016	03/03/2016	08/03/2016	08/03/2016	04/04/2016	05/04/2016	22/02/2016	30/06/2016	
6.1	35620	3C	15101505		N/A	N/A	N/A	N/A	19/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	18/05/2016	20/05/2016	15/05/2016	19/05/2016	07/06/2016	07/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	13/06/2016	30/08/2016	
7	39100	C.C	47131700		N/A	N/A	N/A	N/A	11/04/2016	13/04/2016	15/04/2016	19/04/2016	20/04/2016	21/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	20/04/2016	21/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	29/04/2016	
7.1	39100	C.C	47131700		N/A	N/A	N/A	N/A	11/04/2016	13/04/2016	15/04/2016	19/04/2016	18/05/2016	20/05/2016	15/05/2016	09/05/2016	07/06/2016	07/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	13/06/2016	30/08/2016	
8	39200	C.C	44110000		N/A	N/A	N/A	N/A	04/04/2016	08/04/2016	11/04/2016	12/04/2016	18/04/2016	20/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	13/04/2016	15/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	20/04/2016	28/04/2016	
8.1	39200	C.C	44110000		N/A	N/A	N/A	N/A	04/04/2016	08/04/2016	11/04/2016	12/04/2016	18/05/2016	20/05/2016	15/06/2016	19/05/2016	07/06/2016	07/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	13/06/2016	30/08/2016	
9	39600	C.C	78180100		N/A	N/A	N/A	N/A	07/03/2016	09/03/2016	10/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	29/03/2016	30/03/2016	04/04/2016	30/05/2016	
9.1	39600	C.C	78180100		N/A	N/A	N/A	N/A	07/03/2016	09/03/2016	10/03/2016	14/03/2016	18/05/2016	18/05/2016	20/05/2016	15/06/2016	19/05/2016	07/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	13/06/2016	30/08/2016	
10	39800	C.C	48000000		N/A	N/A	N/A	N/A	05/04/2016	07/04/2016	08/04/2016	11/04/2016	12/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	15/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	20/04/2016	21/04/2016	31/05/2016	
10.1	39800	C.C	48000000		N/A	N/A	N/A	N/A	05/04/2016	07/04/2016	08/04/2016	11/04/2016	16/05/2016	20/05/2016	15/05/2016	18/05/2016	07/06/2016	07/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	13/06/2016	30/08/2016	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																							

Fecha de Emisión:	20/05/2016 DD/MM/AA	Emitido por:	HERMINIO SOLANO A.
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA	Aprobado por:	MELVIN RAFAEL UMAÑA

Fecha de Modificación	20/05/2016
Fecha de Aprobación	20/05/2016

Modificado por	HERMINIO SOLANO A.
Aprobado por	MELVIN RAFAEL UMAÑA

Fecha de Registro ONCAE:	
Fecha Actualización:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES GERENCIA DE NEGOCIOS, CHOLUTECA, CHOLUTECA

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE: IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ, GERENTE DE NEGOCIOS