

Tegucigalpa M. D. C. 14 de Enero del 2016

**Oficio No. ONCAE-DIR-026-2016**

**Licenciado**

**Luis Tejada**

**Secretaria de Educación Departamento de LEMPIRA**

**SU OFICINA.**

Estimado Lic. Luis Tejada:

Tengo a bien dirigirme a ustedes a fin de informarle que se revisó su Plan Anual de Compras y Contrataciones 2016, remitido mediante oficio No. 101-SDDAF-DDEL-2015, en el cual se encontraron las siguientes observaciones, las cuales recomendamos sean incorporadas y remitidas a La ONCAE para su nueva revisión y publicación.

- Unificar todas las unidades ejecutoras, solo se debe presentar un PACC consolidado.
- Todo Bien o servicio que se encuentre incluido en los Catálogos Electrónicos vigentes en la ONCAE, debe adquirirse bajo este método, en el PACC debe indicarse el método de compra “Catalogo Electrónico”.

Catálogos Electrónicos vigentes son los siguientes:


- Catalogo Electrónico Suministro de Llantas y Cámaras De Aire
- Catálogo Electrónico de Bienes Informáticos
- Catálogo Electrónico de Impresoras, Equipo De Reproducción Y Consumibles
- Catalogo Marco Útiles de Oficina
- Catalogo Marco de Alimentos y Bebidas

- Unificar en un solo proceso:
  - Papel de Escritorio.
- El método de compras deben de ir de acuerdo a los montos de las Modalidades de Contratación según las Disposiciones Generales del Presupuesto 2016, Artículo 66.

**Se le recuerda que el día máximo de entrega de PACC 2016 es el día 4 de Febrero del 2016, según las Disposiciones Generales del Presupuesto Art. 218.**

Sin otro particular,

Atentamente,

  
Lic. Angela Castro

Jefa de Análisis y Gestión de Compras



c.c. Archivo

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION  
FONDOS NACIONALES  
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016  
PROGRAMA 07 DIRECCION Y COORDINACION

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO				
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas						
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras						
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
					Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2C	PROG-07 ACT-01	045-16	N/A	N/A	N/A	N/A	12/05/2016	12/05/2016	13/05/2016	13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	N/A	N/A	17/05/2016	19/05/2016	21/05/2016	31/05/2016			16.075,00		
2	Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2C	PROG-07 ACT-01	001-16	N/A	N/A	N/A	N/A	11/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	N/A	N/A	16/02/2016	18/02/2016	10/03/2016	10/03/2016			8.580,00		
3	Confecciones Textiles	2C	PROG-07 ACT-01	051-16	N/A	N/A	N/A	N/A	10/06/2016	10/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	N/A	N/A	17/06/2016	17/06/2016	27/06/2016	30/06/2016			3.040,00		
4	Papel de Escritorio	2C	PROG-07 ACT-01	002-16	N/A	N/A	N/A	N/A	11/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	N/A	N/A	16/02/2016	18/02/2016	27/02/2016	27/02/2016			14.542,00		
5	Productos de Papel y Cartón	2C	PROG-07 ACT-01	003-16	N/A	N/A	N/A	N/A	11/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	N/A	N/A	16/02/2016	18/02/2016	27/02/2016	27/02/2016			2.842,00		
6	Liantas y Cámaras de Aire	3C	PROG-07 ACT-01	046-16	N/A	N/A	N/A	N/A	12/05/2016	12/05/2016	13/05/2016	13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	N/A	N/A	17/05/2016	19/05/2016	21/05/2016	31/05/2016			82500,00		
7	Tintas, Pinturas y Colorantes	2C	PROG-07 ACT-01	004-16	N/A	N/A	N/A	N/A	11/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	N/A	N/A	16/02/2016	18/02/2016	27/02/2016	27/02/2016			48680,00		
8	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2C	PROG-07 ACT-01	007-16	N/A	N/A	N/A	N/A	11/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	N/A	N/A	16/02/2016	18/02/2016	27/02/2016	27/02/2016			37500,00		
9	Repuestos y Accesorios	3C	PROG-07 ACT-01	028-16	N/A	N/A	N/A	N/A	11/03/2016	11/03/2016	14/03/2016	14/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	N/A	N/A	17/03/2016	21/03/2016	30/03/2016	30/03/2016			76.050,00		
<b>TOTAL ( X CADA CATEGORÍA)</b>					Estimada																				L289.809,00	L0,00	
					REAL																						

Fecha de emisión: 30/09/2015  
Fecha de Aprobación:

Emitido por: Dirección Departamental de Educación de Lempira  
Aprobado por:

Fecha de Modificación DD/MM/AA  
Fecha de Aprobación DD/MM/AA

Modificado por  
Aprobado por

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA  
Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:  
Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [GN - UPEG LEMPIRA]  
FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Lic. Marco Antonio Mateo Manzanares, Director Departamental de Educación de Lempira]



**SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION  
FONDOS NACIONALES  
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016**

PROGRAMA 19 EDUCACION PREBASICA

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CO	correlativo del PDA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
1	Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2C	PROG-19 ACT-02	007-16	N/A	N/A	N/A	N/A	11/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	N/A	N/A	16/02/2016	18/02/2016	10/03/2016	10/03/2016			15.400,00	
2	Confecciones Textiles	2C	PROG-19 ACT-02	053-16	N/A	N/A	N/A	N/A	10/06/2016	10/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	N/A	N/A	17/06/2016	17/06/2016	27/06/2016	30/06/2016			15.322,00	
3	Papel de Escritorio	2C	PROG-19 ACT-02	008-16	N/A	N/A	N/A	N/A	11/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	N/A	N/A	16/02/2016	18/02/2016	10/03/2016	10/03/2016			16.884,00	
4	Productos de Papel y Carton	2C	PROG-19 ACT-02	009-16	N/A	N/A	N/A	N/A	11/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	N/A	N/A	16/02/2016	18/02/2016	10/03/2016	10/03/2016			32.900,00	
5	Tintas, Pinturas y Colorantes	2C	PROG-19 ACT-02	033-16	N/A	N/A	N/A	N/A	11/04/2016	11/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	N/A	N/A	18/04/2016	18/04/2016	30/04/2016	30/04/2016			22.975,00	
6	Elementos de Limpieza y de Aseo Personal	2C	PROG-19 ACT-02	034-16	N/A	N/A	N/A	N/A	11/04/2016	11/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	N/A	N/A	18/04/2016	18/04/2016	30/04/2016	30/04/2016			47.470,00	
7	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2C	PROG-19 ACT-02	035-16	N/A	N/A	N/A	N/A	11/04/2016	11/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	N/A	N/A	18/04/2016	18/04/2016	30/04/2016	30/04/2016			33.525,00	
<b>TOTAL ( X CADA CATEGORÍA)</b>																							Estimada	L184.476,00		
																							REAL		L0,00	

Fecha de emisión: 30/09/2015  
Fecha de Aprobación:

Emitido por: **Dirección Departamental de Educación de Lempira**  
Aprobado por:


Fecha de Modificación DD/MM/AA  
Fecha de Aprobación DD/MM/AA

Modificado por  
Aprobado por

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA  
Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:  
Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [GN - UPEG LEMPIRA]  
FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Marco Antonio Mateo Manzanares, Director Departamental de Educación de Lempira]



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION  
FONDOS NACIONALES  
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

PROGRAMA 20 EDUCACION BASICA

Categoría: <i>[Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]</i>					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO																									
					Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas																													
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras		Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final																						
		LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CO	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	REAL	REAL	Estimado	REAL																						
1	Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3C	PROG-20- ACT 02	010-16	N/A	N/A	N/A	N/A	11/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	N/A	N/A	16/02/2016	18/02/2016	10/03/2016	10/03/2016			90.920.00																							
2	Confecciones Textiles	2C	PROG-20 ACT 02	054-16	N/A	N/A	N/A	N/A	10/06/2016	10/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	16/06/2016	16/05/2016	16/06/2016	16/06/2016	N/A	N/A	17/06/2016	17/06/2016	27/06/2016	30/06/2016			16.000.00																							
3	Papel de Escritorio	2C	PROG-20 ACT 02	011-16	N/A	N/A	N/A	N/A	11/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	N/A	N/A	16/02/2016	18/02/2016	10/03/2016	10/03/2016			22.976.00																							
4	Productos de Papel y Cartón	2C	PROG-20 ACT 02	012-16	N/A	N/A	N/A	N/A	11/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	N/A	N/A	16/02/2016	18/02/2016	10/03/2016	10/03/2016			33.516.00																							
6	Tintas, Pinturas y Colorantes	2C	PROG-20 ACT 02	013-16	N/A	N/A	N/A	N/A	11/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	N/A	N/A	16/02/2016	18/02/2016	10/03/2016	10/03/2016			15.564.00																							
7	Elementos de Limpieza y de Aseo Personal	2C	PROG-20 ACT 02	029-16	N/A	N/A	N/A	N/A	11/03/2016	11/03/2016	14/03/2016	14/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	N/A	N/A	17/03/2016	21/03/2016	30/03/2016	30/03/2016			1.563.00																							
8	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2C	PROG-20 ACT 02	030-16	N/A	N/A	N/A	N/A	11/03/2016	11/03/2016	14/03/2016	14/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	N/A	N/A	17/03/2016	21/03/2016	30/03/2016	30/03/2016			32.000.00																							
9	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2C	PROG-20 ACT-02	037-16	N/A	N/A	N/A	N/A	11/04/2016	11/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	N/A	N/A	18/04/2016	18/04/2016	30/04/2016	30/04/2016			30.700.00																							
10	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	2C	PROG-20 ACT 02	049-16	N/A	N/A	N/A	N/A	12/05/2016	12/05/2016	13/05/2016	13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	N/A	N/A	17/05/2016	19/05/2016	21/05/2016	31/05/2016			28.300.00																							
11	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	2C	PROG-20 ACT02	055-16	N/A	N/A	N/A	N/A	10/06/2016	10/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	N/A	N/A	17/06/2016	17/06/2016	27/06/2016	30/06/2016			28.100.00																							
12	Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2C	PROG-20 ACT-03	014-16	N/A	N/A	N/A	N/A	11/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	N/A	N/A	16/02/2016	18/02/2016	10/03/2016	10/03/2016			18.375.00																							
13	Papel de Escritorio	2C	PROG-20 ACT 03	015-16	N/A	N/A	N/A	N/A	11/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	N/A	N/A	16/02/2016	18/02/2016	10/03/2016	10/03/2016			2.040.00																							
14	Productos de Papel y Cartón	2C	PROG-20 ACT 03	016-16	N/A	N/A	N/A	N/A	11/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	N/A	N/A	16/02/2016	18/02/2016	10/03/2016	10/03/2016			2.720.00																							
15	Tintas, Pinturas y Colorantes	2C	PROG-20 ACT 03	056-16	N/A	N/A	N/A	N/A	10/06/2016	10/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	N/A	N/A	17/06/2016	17/06/2016	27/06/2016	30/06/2016			1.190.00																							
16	Elementos de Limpieza y de Aseo Personal	2C	PROG-20 ACT 03	038-16	N/A	N/A	N/A	N/A	11/04/2016	11/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	N/A	N/A	18/04/2016	18/04/2016	30/04/2016	30/04/2016			4.029.00																							
17	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2C	PROG-20 ACT 03	050-16	N/A	N/A	N/A	N/A	12/05/2016	12/05/2016	13/05/2016	13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	N/A	N/A	17/05/2016	19/05/2016	21/05/2016	31/05/2016			4.200.00																							
<b>TOTAL ( X CADA CATEGORIA)</b>																							Estimada		L.393.470,00																							
																							REAL																									L0.00

Fecha de emisión: 30/09/2015  
Fecha de Aprobación:

Emitido por: Dirección Departamental de Educación de Lempiro  
Aprobado por:

Fecha de Modificación: DD/MM/AA  
Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Modificado por:  
Aprobado por:

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA  
Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:  
Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (GN - UPEG LEMPIRA)

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE (Marco Antonio Melero Manzanares, Director Departamental de Educación de Lempiro)



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION  
FONDOS NACIONALES  
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

PROGRAMA 21 EDUCACION MEDIA

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)

Categoría: (Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías)					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas									
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras		Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN					INICIO	FIN
1	Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2C	PRDG- 21 ACT 02	017-15	N/A	N/A	N/A	N/A	11/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	N/A	N/A	16/02/2016	18/02/2016	10/03/2016	10/03/2016			10.500.00			
2	Confecciones Textiles	2C	PRDG- 21 ACT 02	057-16	N/A	N/A	N/A	N/A	10/06/2016	10/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	N/A	N/A	17/06/2016	17/06/2016	27/06/2016	30/06/2016			3.800.00			
3	Papel de Escritorio	2C	PRDG- 21 ACT 02	018-16	N/A	N/A	N/A	N/A	11/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	N/A	N/A	16/02/2016	18/02/2016	10/03/2016	10/03/2016			5.684.00			
4	Productos de Papel y Cartón	2C	PRDG- 21 ACT 02	019-16	N/A	N/A	N/A	N/A	11/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	N/A	N/A	16/02/2016	18/02/2016	10/03/2016	10/03/2016			5.702.00			
5	Tintas, Pinturas y Colorantes	2C	PRDG- 21 ACT 02	039-16	N/A	N/A	N/A	N/A	11/04/2016	11/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	N/A	N/A	18/04/2016	18/04/2016	30/04/2016	30/04/2016			4.106.00			
6	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2C	PRDG- 21 ACT 02	040-15	N/A	N/A	N/A	N/A	11/04/2016	11/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	N/A	N/A	18/04/2016	18/04/2016	30/04/2016	30/04/2016			8.055.00			
7	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2C	PRDG- 21- ACT 2	031-16	N/A	N/A	N/A	N/A	11/03/2016	11/03/2016	14/03/2016	14/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	N/A	N/A	17/03/2016	21/03/2016	30/03/2016	30/03/2016			8.123.00			
8	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2C	PRDG- 21- ACT 3	043-16	N/A	N/A	N/A	N/A	11/04/2016	11/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	N/A	N/A	18/04/2016	18/04/2016	30/04/2016	30/04/2016			8.122.00			
9	Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	2C	PRDG- 21- ACT 3	058-16	N/A	N/A	N/A	N/A	10/06/2016	10/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	N/A	N/A	17/06/2016	17/06/2016	27/06/2016	30/06/2016			16.600.00			
10	Papel de Escritorio	2C	PRDG- 21 ACT 03	020-16	N/A	N/A	N/A	N/A	11/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	N/A	N/A	16/02/2016	18/02/2016	10/03/2016	10/03/2016			2.933.00			
11	Productos de Papel y Cartón	2C	PRDG- 21 ACT 03	021-16	N/A	N/A	N/A	N/A	11/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	N/A	N/A	16/02/2016	18/02/2016	10/03/2016	10/03/2016			2.346.00			
12	Tintas, Pinturas y Colorantes	2C	PRG- 21 ACT 03	042-16	N/A	N/A	N/A	N/A	11/04/2016	11/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	N/A	N/A	18/04/2016	18/04/2016	30/04/2016	30/04/2016			2.737.00			
13	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2C	PRG- 21 ACT 03	044-16	N/A	N/A	N/A	N/A	11/04/2016	11/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	N/A	N/A	18/04/2016	18/04/2016	30/04/2016	30/04/2016			966.00			
<b>TOTAL ( X CADA CATEGORÍA)</b>																						Estimada		L79.684,00	REAL		L0.00	

Fecha de emisión: 30/09/2015  
Fecha de Aprobación:

Emitido por: Dirección Departamental de Educación de Lempira  
Aprobado por:

Fecha de Modificación DD/MM/AA  
Fecha de Aprobación DD/MM/AA

Modificado por  
Aprobado por

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA  
Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:  
Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (GN - UPEG LEMPIRA)  
FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE (Marco Antonio Malco Manzanarez, Director Departamental de Educación de Lempira)



**SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION  
FONDOS NACIONALES  
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016  
PROGRAMA 22 EDUCACION ALTERNATIVA DE JOVENES Y ADULTOS**

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas									
					Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras									
No.	Descripción	Método de Compra LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	Relación con el POA correlativo del POA	Clave Institucional Correlativo de este contrato	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
					Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada					Estimada	Estimada
1	Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2C	PROG-22 ACT 02	022-16	N/A	N/A	N/A	N/A	11/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	N/A	N/A	16/02/2016	18/02/2016	10/03/2016	10/03/2016			2.700.00			
2	Papel de Escritorio	2C	PROG-22 ACT 02	023-16	N/A	N/A	N/A	N/A	11/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	N/A	N/A	16/02/2016	18/02/2016	10/03/2016	10/03/2016			2.346.00			
2	Productos de Papel y Cartón	2C	PROG-22 ACT 02	024-16	N/A	N/A	N/A	N/A	11/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	N/A	N/A	16/02/2016	18/02/2016	10/03/2016	10/03/2016			2.346.00			
3	Tintas, Pinturas y Colorantes	2C	PROG-22 ACT 02	025-16	N/A	N/A	N/A	N/A	11/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	N/A	N/A	16/02/2016	18/02/2016	10/03/2016	10/03/2016			1.369.00			
3	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2C	PROG-22 ACT 02	026-16	N/A	N/A	N/A	N/A	11/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	N/A	N/A	16/02/2016	18/02/2016	10/03/2016	10/03/2016			8.630.00			
<b>TOTAL ( X CADA CATEGORÍA)</b>																									Estimada	L17.391,00		
																									REAL			L0,00

Fecha de emisión: 30/09/2015  
Fecha de Aprobación:

Emitido por: Aprobado por: **Dirección Departamental de Educación de Lempira**

Fecha de Modific: DD/MM/AA  
Fecha de Aprobac DD/MM/AA

Modificad o por Aprobado por

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA  
Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:  
Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [GN - UPEG - LEMPIRA]

---

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Marco Antonio Melbo Manzanares, Director Departamental de Educación de Lempira]

