

SECRETARÍA DE ESTADO
FONDOS NACIONALES/NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO - NOMBRE DEL PROYECTO
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) PARA EL AÑO FISCAL
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV.				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)											
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	Etapa Bases		Etapa de		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO					
				INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	#VALUE!	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL				
Alimentos y bebidas para personas	2C	31100		REAL	18/06/1900	REAL	REAL	REAL	REAL	29/08/2016	01/09/2016	ConClase		L. 40,000.00	L. 50,600.00
											0.00				
TOTAL (X CADA											Estimada		L40,000.00	L50,600.00	
											REAL			-L10,600.00	

Fecha de emisión: 27/07/2016
Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Fecha de Actualización: 30/09/2016
Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
Fecha de Actualización ONCAE: DD/MM/AA

UNIDAD DE SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS
(BRENDA MARTINEZ, ASISTENTE ADMINISTRATIVO USINIEH/UNIDAD DE LINEA 143

SECRETARÍA DE ESTADO
FONDOS NACIONALES/NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO - NOMBRE DEL PROYECTO
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) PARA EL AÑO FISCAL
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV.				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)											
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	Etapa Bases		Etapa de		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO					
				INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL				
Aplicación informatica		45100		REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	19/08/2016		Buro Internacional de Tecnologias - Honduras		L. 400,000.00	L. 3,976.81
Aplicación informatica		45100								28/09/2016		Buro Internacional de Tecnologias - Honduras			L. 24,715.30
TOTAL (X CADA											Estimada		L400,000.00	L28,692.11	
											REAL			L371,307.89	

Fecha de emisión: 27/07/2016
Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Fecha de Actualización: 30/09/2016
Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
Fecha de Actualización ONCAE: DD/MM/AA

UNIDAD DE SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS
(ANA LOPEZ, ADMINISTRADORA USINIEH/UNIDAD DE LINEA 143

SECRETARÍA DE ESTADO
FONDOS NACIONALES/NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO - NOMBRE DEL PROYECTO
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) PARA EL AÑO FISCAL
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV.				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)										
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	Etapa Bases		Etapa de		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO				
				INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL			
Combustible	2C	35620		REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				L. 25,000.00	L. 2,402.50
											0.00			
TOTAL (X CADA											Estimada		L25,000.00	L2,402.50
											REAL			L22,597.50

Fecha de emisión: 27/07/2016
Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Fecha de Actualización: 30/06/2016
Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
Fecha de Actualización ONCAE: DD/MM/AA

UNIDAD DE SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS
(BRENDA MATINEZ, ASISTENTE ADMINISTRATIVO USINIEH/UNIDAD DE LINEA 143

SECRETARÍA DE ESTADO
FONDOS NACIONALES/NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO - NOMBRE DEL PROYECTO
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) PARA EL AÑO FISCAL
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV.				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)										
				Etapa Bases		Etapa de		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO				
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL			
Internet	CD	25700		REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	Columbus		L. 123.662,68	L. 15.607,90	
Internet	CD	25700								Columbus			L. 36.018,26	
Internet	CD	25700								Columbus			L. 36.018,26	
Internet	CD	25700								Columbus			L. 36.018,26	
TOTAL (X CADA												Estimada	L123.662,68	L123.662,68
												REAL		L0,00

Fecha de emisión: 27/07/2016
Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Fecha de Actualización: 30/09/2016
Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
Fecha de Actualización ONCAE: DD/MM/AA

UNIDAD DE SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS

(BRENDA MARTINEZ, ASISTENTE ADMINISTRATIVO USINIEH/UNIDAD DE LINEA 143

SECRETARÍA DE ESTADO
FONDOS NACIONALES/NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO - NOMBRE DEL PROYECTO
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) PARA EL AÑO FISCAL
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV.				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)										
				Etapa Bases		Etapa de		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO				
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL			
Electrodomesticos	2C	42140		REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL			L. 20.000,00	L. 11.189,50	
												0,00		
TOTAL (X CADA												Estimada	L20.000,00	L11.189,50
												REAL		L8.810,50

Fecha de emisión: 27/07/2016
Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Fecha de Actualización: 30/09/2016
Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
Fecha de Actualización ONCAE: DD/MM/AA

UNIDAD DE SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS

(BRENDA MARTINEZ, ASISTENTE ADMINISTRATIVO USINIEH/UNIDAD DE LINEA 143

SECRETARÍA DE ESTADO
FONDOS NACIONALES/NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO - NOMBRE DEL PROYECTO
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) PARA EL AÑO FISCAL
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV.				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)										
				Etapa Bases		Etapa de		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO				
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL			
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL					
Equipos para Computación	CC	42600							16/08/2016	Cash Business, S. de R.L.		L. 4.200.000,00	L. 26.375,25	
Equipos para Computación	CC	42600							16/08/2016	CENTROMATIC, S.A DE C.V			L. 110.227,50	
Equipos para Computación	CC	42600							25/08/2016	Cash Business, S. de R.L.			L. 8.929,75	
Equipos para Computación	CC	42600							06/09/2016	JETSTEREO S.A DE C.V			L. 1.285.383,75	
												0,00		
TOTAL (X CADA												Estimada	L4.200.000,00	L1.430.916,25
												REAL		L2.769.083,75

Fecha de emisión: 27/07/2016
Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Fecha de Actualización: 30/09/2016
Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
Fecha de Actualización ONCAE: DD/MM/AA

UNIDAD DE SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS

(BRENDA MARTINEZ, ASISTENTE ADMINISTRATIVO USINIEH/UNIDAD DE LINEA 143

SECRETARÍA DE ESTADO
FONDOS NACIONALES/NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO - NOMBRE DEL PROYECTO
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) PARA EL AÑO FISCAL
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV.				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)										
				Etapa Bases		Etapa de		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO				
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL			
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL					
Repuestos y Accesorios	CC	39600							24/08/2016	REPRESENTACIONES LUFERGO		L. 224.282,20	L. 29.267,50	
Repuestos y Accesorios	CC	39600							25/08/2016	Cash Business, S. de R.L.			L. 32.420,20	
Repuestos y Accesorios	CC	39600							12/09/2016	DISTRIBUCIONES VALENCIA			L. 3.852,27	
Repuestos y Accesorios	CC	39600							06/09/2016	Centromatic, S.A de C.V			L. 19.761,60	
Repuestos y Accesorios	CC	39600							06/09/2016	Cash Business, S. de R.L.			L. 4.135,86	
Repuestos y Accesorios	CC	39600							06/09/2016	Papeleria Honduras S. de R.L.			L. 10.547,80	
TOTAL (X CADA												Estimada	L224.282,20	L99.985,23
												REAL		L124.296,97

Fecha de emisión: 27/07/2016
Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Fecha de Actualización: 30/09/2016
Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
Fecha de Actualización ONCAE: DD/MM/AA

UNIDAD DE SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS

(ANA LOPEZ, ADMINISTRADORA USINIEH/UNIDAD DE LINEA 143

SECRETARÍA DE ESTADO
FONDOS NACIONALES/NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO - NOMBRE DEL PROYECTO
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) PARA EL AÑO FISCAL
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV.				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)										
				Etapa Bases		Etapa de		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO				
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL			
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL					
Elementos de Ferrería	5C	36930								30/08/2016		L. 3.850,00	L. 2.927,90	
TOTAL (X CADA												Estimada	L3.850,00	L2.927,90
												REAL		L922,10

Fecha de emisión: 27/07/2016
Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Fecha de Actualización: 30/09/2016
Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
Fecha de Actualización ONCAE: DD/MM/AA

UNIDAD DE SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS
(BRENDA MARTINEZ, ASISTENTE ADMINISTRATIVO USINIEH/UNIDAD DE LINEA 143

SECRETARÍA DE ESTADO
FONDOS NACIONALES/NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO - NOMBRE DEL PROYECTO
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) PARA EL AÑO FISCAL
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV.				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)										
				Etapa Bases		Etapa de		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO				
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL			
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL					
Utiles y Materiales Electricos	3C	39300								25/07/2016	Grupo Marlin S. de R.L	L. 50.000,00	L. 30.514,10	
Utiles y Materiales Electricos	CC	39300								06/09/2016	Papeleria Honduras S. de R.L		L. 2.231,23	
Utiles y Materiales Electricos	CC	39300								12/09/2016	Papeleria Honduras S. de R.L		L. 595,82	
Utiles y Materiales Electricos	2C	39300								30/08/2016	GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.		L. 8.947,00	
TOTAL (X CADA												Estimada	L50.000,00	L42.288,15
												REAL		L7.711,85

Fecha de emisión: 27/07/2016
Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Fecha de Actualización: 30/09/2016
Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
Fecha de Actualización ONCAE: DD/MM/AA

UNIDAD DE SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS
(BRENDA MARTINEZ, ASISTENTE ADMINISTRATIVO USINIEH/UNIDAD DE LINEA 143

SECRETARÍA DE ESTADO
FONDOS NACIONALES/NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO - NOMBRE DEL PROYECTO
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) PARA EL AÑO FISCAL
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV.				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)											
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional Correlativo de este contrato	Etapa Bases		Etapa de		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO					
				INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD			Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada						
Papel de Escritorio	CC	33100		REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL						
Papel de Escritorio	CC	33100								12/09/2016			L. 14.500,00	L. 276,86	
										21/09/2016				L. 14.133,10	
TOTAL (X CADA													Estimada	L14.500,00	L14.409,96
													REAL		L90,04

Fecha de emisión: 27/07/2016
Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Fecha de Actualización: 30/09/2016
Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
Fecha de Actualización ONCAE: DD/MM/AA

UNIDAD DE SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS

(BRENDA MARTINEZ, ASISTENTE ADMINISTRATIVO USINIEH/UNIDAD DE LINEA 143

SECRETARÍA DE ESTADO
FONDOS NACIONALES/NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO - NOMBRE DEL PROYECTO
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) PARA EL AÑO FISCAL
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV.				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)											
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional Correlativo de este contrato	Etapa Bases		Etapa de		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO					
				INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD			Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada						
Servicios de Capacitación		24500		REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL						
Servicios de Capacitación		24500								23/08/206	New Horizons		L. 437.384,00	L. 21.126,00	
Servicios de Capacitación		24500								23/08/207	New Horizons			L. 64.695,00	
Servicios de Capacitación		24500								23/08/208	New Horizons			L. 64.695,00	
Servicios de Capacitación		24500								23/08/209	New Horizons			L. 83.520,00	
Servicios de Capacitación		24500								23/08/210	New Horizons			L. 52.125,00	
													0,00		
TOTAL (X CADA													Estimada	L437.384,00	L286.161,00
													REAL		L151.223,00

Fecha de emisión: 27/07/2016
Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Fecha de Actualización: 30/09/2016
Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
Fecha de Actualización ONCAE: DD/MM/AA

UNIDAD DE SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS

(BRENDA MARTINEZ, ASISTENTE ADMINISTRATIVO USINIEH/UNIDAD DE LINEA 143

SECRETARÍA DE ESTADO
FONDOS NACIONALES/NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO - NOMBRE DEL PROYECTO
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) PARA EL AÑO FISCAL
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV.				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)										
				Etapa Bases		Etapa de		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO				
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL			
Productos de Papel y Cartón	CC	33400		REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL			L. 5.155,50	L. 934,64	
Productos de Papel y Cartón	CC	33400								DISTRIBUCIONES VALENCIA			L. 256,86	
TOTAL (X CADA												Estimada	L5.155,50	L1.191,50
												REAL		L3.964,00

Fecha de emisión: 27/07/2016
Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Fecha de Actualización: 30/09/2016
Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
Fecha de Actualización ONCAE: DD/MM/AA

UNIDAD DE SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS

(BRENDA MARTINEZ, ASISTENTE ADMINISTRATIVO USINIEH/UNIDAD DE LINEA 143

SECRETARÍA DE ESTADO
FONDOS NACIONALES/NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO - NOMBRE DEL PROYECTO
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) PARA EL AÑO FISCAL
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV.				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)										
				Etapa Bases		Etapa de		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO				
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL			
Elementos de Limpieza	2C	39100		REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL			L. 5.799,45	L. 4.486,55	
												0,00		
TOTAL (X CADA												Estimada	L5.799,45	L4.486,55
												REAL		L1.312,90

Fecha de emisión: 27/07/2016
Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Fecha de Actualización: 30/09/2016
Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
Fecha de Actualización ONCAE: DD/MM/AA

UNIDAD DE SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS

(BRENDA MARTINEZ, ASISTENTE ADMINISTRATIVO USINIEH/UNIDAD DE LINEA 143

SECRETARÍA DE ESTADO
FONDOS NACIONALES/NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO - NOMBRE DEL PROYECTO
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) PARA EL AÑO FISCAL
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV.				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)										
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	Etapa Bases		Etapa de		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO				
				INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL			
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL					
Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	CC	39200							06/09/2016	Papeleria Honduras		L. 24.229,47	L. 3.642,15	
Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	CC	39200							12/09/2016	Distribuciones Valencia			L. 6.872,81	
Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	CC	39200							12/09/2016	Papeleria Honduras			L. 591,62	
Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2C	39200							21/09/2016	Distribuidora de Productos y Aseo, S. de R.L			L. 718,75	
												0,00		
TOTAL (X CADA												Estimada	L24.229,47	L11.825,33
												REAL		L12.404,14

Fecha de emisión: 27/07/2016
Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Fecha de Actualización: 30/09/2016
Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
Fecha de Actualización ONCAE: DD/MM/AA

UNIDAD DE SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS

(BRENDA MARTINEZ, ASISTENTE ADMINISTRATIVO USINIEH/UNIDAD DE LINEA 143