



Tegucigalpa M.D.C. 17 de Octubre de 2016

APCC-No-084-2016

Ref. Actualización del PACC 2016


Licenciada
Verónica Bueso Leiva
Directora de Oncae
Su Oficina.


Estimada Licenciada Bueso:

Reciba un cordial saludo de mi parte, por este medio remito actualización del PACC 2016 del Programa El Coyolar de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas ya que se han realizado algunos movimientos presupuestarios según solicitudes de Modificaciones Presupuestarias a la Secretaría de Finanzas, esto con el fin de una mejor y efectiva ejecución del Plan Operativo Anual 2016 y al desarrollo sustancial que está generando el Programa de Servicios de Agua Potable, Electricidad y Riego en Coyolar.

Sin otro particular, agradeciendo de su atención a la presente, me es grato saludarle con las muestras de la más alta y distinguida consideración y estima.

Atentamente,


Lic. Aldrin Reyes
Coordinador de Proyectos Hídricos Mi Ambiente+



Cc. Archivo
Cc. Licda. Vilma Bonilla/Administración Proyecto El Coyolar Mi Ambiente+

SECRETARIA DE ENERGIA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS (MiAmbiente+)
 FONDOS (TESORO NACIONAL) / NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO (FUENTE 111)
NOMBRE: REPRESA EL COYOLAR (MI AMBIENTE)

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACO) PARA EL AÑO FISCAL 2016

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)

No.	Descripción	Método de Compra	Código Único de Bienes y Servicios	Cubs	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO		
					Preeliminación				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas				Nombre Adjudicatario (s)	Costo Estimado	Costo Final
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Negociación Económica		Firma del Contrato		Productos Finales						
INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	REAL	REAL	REAL	
1	Servicios de Contabilidad y Auditoría	3 CV	8411		Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL			L 319,000.00
2	Otros Servicios Técnicos Profesionales	3 CV	8411		Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL			L 85,000.00
TOTAL (X CADA CATEGORIA)																								Estimada REAL	404,000.00	-	

Fecha de emisión: 14/10/2016
 Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Emtido por: Represa El Coyolar
 Aprobado por:

Fecha de Modificación DD/MM/AA
 Fecha de Aprobación DD/MM/AA

Modificado por:
 Aprobado por:

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
 Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:
 Actualizado por:

