

Tegucigalpa M. D. C. 25 de Enero del 2016

Oficio No. ONCAE-DIR-78-2016

Licenciada

Irma Argentina Molina

Secretaria de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

SU OFICINA.

Estimado Licda. Molina:

Tengo a bien dirigirme a ustedes a fin de informarle que se revisó su Plan Anual de Compras y Contrataciones 2016, remitido el 14/01/2016 cual se encontraron las siguientes observaciones, las cuales recomendamos sean incorporadas y remitidas a La ONCAE para su nueva revisión y publicación.

- Utilizar formato oficial de PACC 2016, el cual puede ser descargado de la página web, www.honducompras.gob.hn.
- Se debe presentar un solo PACC consolidado, la lista de Bienes y servicios debe de agruparse por familia o categoría.
- Presentar un PACC:
 - 1 para Bienes y Servicio
 - 1 consultorías
- Todos los procesos de compra debe llevar fechas estimadas.
- Realizar un solo proceso de contratación para los rubros que aparecen fraccionados:
Ejemplo:
 - Mantenimiento y reparación de Equipos y Medios de Transporte.
 - Primas y Gastos de seguro
 - Prendas de vestir

(Realizar el mismo para los demás Procesos de compra que este Fraccionados)
Evitar el Fraccionamiento según el Art. 25 de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

- En Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte realizar una LNP, para evitar el Fraccionamiento. Según el Artículo 63. De la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento establece en qué casos se puede utilizar la Contratación Directa.
- Colocar el Código correspondiente al Catalogo Único de Bienes y Servicios.
- No es necesario que se coloque fechas estimadas en la etapa de precalificación, en los procesos de compra de bienes y servicios (colocar N/A)
- Todas las LPN: Según el artículo 106 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado; Una Licitación pública debe tener como mínimo 40 días entre la convocatoria a participar en el proceso y la apertura de las ofertas.
- Todo Bien o servicio que se encuentre incluido en los Catálogos Electrónicos vigentes en la ONCAE, debe adquirirse bajo este método, en el PACC debe indicarse el método de compra "Catalogo Electrónico".



Catálogos Electrónicos vigentes son los siguientes:

- Catálogo Electrónico Suministro de Llantas y Cámaras De Aire
- Catálogo Electrónico de Bienes Informáticos
- Catálogo Electrónico de Impresoras, Equipo De Reproducción Y Consumibles
- Catálogo Marco Útiles de Oficina
- Catálogo Marco de Alimentos y Bebidas

Ejemplo:


- Papel de Escritorio página 3
- Productos de Papel y Carbón página 4
- Llantas y cámaras de Aire página 5

- La Fecha Final de la Evaluación de las Ofertas debe ser superior a la fecha final de la Subsanación, ya que dicho proceso se encuentra dentro de la etapa de evaluación.
- Se recomienda revisar todas las compras de todas las actividades ya que, presentan los errores anteriormente mencionados.

Se conceden **2 días hábiles** para realizar las correcciones necesarias establecidas en la nota. De no realizarse dichos cambios, se hará la publicación de su PACC, así como las observaciones realizadas previamente.

Se le recuerda que el día máximo de entrega de PACC 2016 es el día 4 de Febrero del 2016, según las Disposiciones Generales del Presupuesto Art. 218.

Sin otro particular,
Atentamente,


Lic. Ángela Castro
Jefa de Análisis y Gestión de Compras



SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS (MIAmbiente+)
FONDOS [TESORO NACIONAL] [FUENTE 11]
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2016
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por categoría por separado)				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)									
				Etapa Bases		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario(s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL		
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3C	1		Abril	Abril	Abril	Abril	Abril	Abril			100.000,00	
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	CD	1		Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo			450.000,00	
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3C	1		Julio	Julio	Julio	Julio	Julio	Julio			100.000,00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)												Estimada 650.000,00	-
												REAL	-

Fecha de emisión: 14/01/2016
Fecha de Aprobación:

Fecha de Actualización:
Fecha de Aprobación:

Fecha de Registro ONCAE:
Fecha de Actualización ONCAE:

SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS (MIAmbiente+)
FONDOS [TESORO NACIONAL] [FUENTE 11]
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2016
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por categoría por separado)				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)									
				Etapa Bases		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario(s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL		
Mantenimiento y Reparación de EDIFICIOS Y LOCALES	3c	1		julio	julio	julio	julio	julio	julio			100.000,00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)												Estimada 100.000,00	-
												REAL	#1/REF1

Fecha de emisión: 14/01/2016
Fecha de Aprobación:

Fecha de Actualización:
Fecha de Aprobación:

Fecha de Registro ONCAE:
Fecha de Actualización ONCAE:

*Patricia Alonzo
3:56
15-1-16*



SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS (MÁmbiente+)
 FONDOS [TESORO NACIONAL] [FUENTE 11]
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2016
 SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por categoría por separado)				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)									
				Etapa Bases		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, JC, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	REAL	REAL		
Primas y Gastos de Seguro	CD	1		mayo	mayo	mayo	mayo	mayo	mayo			50,000.00	
Primas y Gastos de Seguro	CD	1		agosto	agosto	agosto	agosto	agosto	agosto			50,000.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)											Estimada	50,000.00	
											REAL		#REF!

Fecha de emisión: 14/01/2016
 Fecha de Aprobación:

Fecha de Actualización:
 Fecha de Aprobación:

Fecha de Registro ONCAE:
 Fecha de Actualización ONCAE:

SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS (MÁmbiente+)
 FONDOS [TESORO NACIONAL] [FUENTE 11]
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2016
 SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por categoría por separado)				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)									
				Etapa Bases		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, JC, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	REAL	REAL		
Prendas de Vestir	2C	1		marzo	marzo	marzo	marzo	marzo	marzo			50,000.00	
Prendas de Vestir	2C	1		junio	junio	junio	junio	junio	junio			30,000.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)											Estimada	80,000.00	
											REAL		

Fecha de emisión: 14/01/2016
 Fecha de Aprobación:

Fecha de Actualización:
 Fecha de Aprobación:

Fecha de Registro ONCAE:
 Fecha de Actualización ONCAE:



SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS (MIAmbiente+)
FONDOS [TESORO NACIONAL] [FUENTE 11]
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2016
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (Estar por categoría por separado)				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)										DATOS FINALES DEL CONTRATO	
				Etapas Bases		Etapas de Evaluación de Ofertas		Etapas de Contratación							
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario(s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL				
Papel de Escritorio	2c	1		abril	abril	abril	abril	abril	abril			22,000,00			
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)											Estimada	22,000,00			
											REAL		#REF!		

Fecha de emisión: 14/01/2016

Fecha de Actualización:

Fecha de Registro ONCAE:

Fecha de Aprobación:

Fecha de Aprobación:

Fecha de Actualización ONCAE:

SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS (MIAmbiente+)
FONDOS [TESORO NACIONAL] [FUENTE 11]
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2016
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (Estar por categoría por separado)				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)										DATOS FINALES DEL CONTRATO	
				Etapas Bases		Etapas de Evaluación de Ofertas		Etapas de Contratación							
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario(s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL				
Productos de Artes Gráficas	2C	1		Febrero	febrero	Febrero	Febrero	Febrero	Febrero			50,000,00			
Productos de Artes Gráficas	2C	1		Julio	Julio	Julio	Julio	Julio	Julio			50,000,00			
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)											Estimada	100,000,00			
											REAL		#REF!		

Fecha de emisión: 14/01/2016

Fecha de Actualización:

Fecha de Registro ONCAE:

Fecha de Aprobación:

Fecha de Aprobación:

Fecha de Actualización ONCAE:



SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS (MIAmbiente+)
 FONDOS [TESORO NACIONAL] [FUENTE 11]
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2016
 SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (Listar por categoría por separado)				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)									
				Etapa Bases		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL		
Productos de Papel y Cartón	2c	1		Abril	Abril	Abril	Abril	Abril	Abril			5,000.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)												Estimada	5,000.00
												REAL	#REF!

Fecha de emisión: 08/01/2016
 Fecha de Aprobación:

Fecha de Actualización:
 Fecha de Aprobación:

Fecha de Registro ONCAE:
 Fecha de Actualización ONCAE:

SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS (MIAmbiente+)
 FONDOS [TESORO NACIONAL] [FUENTE 11]
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2016
 SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (Listar por categoría por separado)				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)									
				Etapa Bases		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL		
Artículos de Cuero	2C	1		febrero	febrero	febrero	febrero	febrero	febrero			5,000.00	
Artículos de Cuero	2C			ABRIL	ABRIL	ABRIL	ABRIL	ABRIL	ABRIL			30,000.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)												Estimada	35,000.00
												REAL	#REF!

Fecha de emisión: 14/01/2016
 Fecha de Aprobación:

Fecha de Actualización:
 Fecha de Aprobación:

Fecha de Registro ONCAE:
 Fecha de Actualización ONCAE:



SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS (MIAmbiente+)
 FONDOS [TESORO NACIONAL] [FUENTE 11]
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2016
 SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por categoría por separado)				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)										
				Etapa Bases		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO				
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	REAL	REAL			
Llantas y Cámaras de Aire	2C	1		junio	junio	junio	junio	junio	junio			47,500.00		
Llantas y Cámaras de Aire	2C	1		octubre	octubre	octubre	octubre	octubre	octubre			47,500.00		
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)												Estimada	95,000.00	
												REAL		

Fecha de emisión: 14/01/2016
 Fecha de Aprobación:

Fecha de Actualización:
 Fecha de Aprobación:

Fecha de Registro ONCAE:
 Fecha de Actualización ONCAE:

SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS (MIAmbiente+)
 FONDOS [TESORO NACIONAL] [FUENTE 11]
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2016
 SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por categoría por separado)				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)										
				Etapa Bases		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO				
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	REAL	REAL			
Productos Químicos	LPN	1		Febrero	Marzo	Marzo	Marzo	ABRIL	ABRIL			2,446,114.00		
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)												Estimada	2,446,114.00	
												REAL		#REF!

Fecha de emisión: 14/01/2016
 Fecha de Aprobación:

Fecha de Actualización:
 Fecha de Aprobación:

Fecha de Registro ONCAE:
 Fecha de Actualización ONCAE:



SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS (MIambiente)
FONDOS [TESORO NACIONAL] [FUENTE 11]
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2016
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (<i>Estar por categoría por separado</i>)				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)									
				Etapas Bases		Etapas de Evaluación de Ofertas		Etapas de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario(s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL		
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
Gasolina	N/A	1		MARZO	MARZO	MARZO	MARZO	MARZO	MARZO			8.000,00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)											Estimada	8.000,00	
											REAL		

Fecha de creación: 14/01/2016
Fecha de Aprobación:

Fecha de Actualización:
Fecha de Aprobación:

Fecha de Registro ONCAE:
Fecha de Actualización ONCAE:

SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS (MIambiente)
FONDOS [TESORO NACIONAL] [FUENTE 11]
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2016
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (<i>Estar por categoría por separado</i>)				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)									
				Etapas Bases		Etapas de Evaluación de Ofertas		Etapas de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario(s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL		
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
Diésel	N/A	1		Febrero	febrero	Febrero	Febrero	Febrero	Febrero			50.000,00	
Diésel	N/A	1		MARZO	MARZO	MARZO	MARZO	MARZO	MARZO			50.000,00	
Diésel	N/A	1		MAYO	MAYO	MAYO	MAYO	MAYO	MAYO			50.000,00	
Diésel	N/A	1		Junio	Junio	Junio	Junio	Junio	Junio			50.000,00	
Diésel	N/A	1		julio	julio	julio	julio	julio	julio			25.000,00	
Diésel	N/A	1		agosto	agosto	agosto	agosto	agosto	agosto			25.000,00	
Diésel	N/A	1		septiembre	septiembre	septiembre	septiembre	septiembre	septiembre			25.000,00	
Diésel	N/A	1		octubre	octubre	octubre	octubre	octubre	octubre			25.000,00	
Diésel	N/A	1		noviembre	noviembre	noviembre	noviembre	noviembre	noviembre			25.000,00	
Diésel	N/A	1		diciembre	diciembre	diciembre	diciembre	diciembre	diciembre			25.000,00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)											Estimada	350.000,00	
											REAL		

Fecha de creación: 14/01/2016
Fecha de Aprobación:

Fecha de Actualización:
Fecha de Aprobación:

Fecha de Registro ONCAE:
Fecha de Actualización ONCAE:



SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS (MIAmbiente+)
FONDOS [TESORO NACIONAL] [FUENTE 11]
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2016
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por categoría por separado)				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)									
				Etapa Bases		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	REAL	REAL		
Aceites y Grasas Lubricantes	2C	1		marzo	marzo	marzo	marzo	marzo	marzo			17,500,00	
Aceites y Grasas Lubricantes	2C	1		junio	junio	junio	junio	junio	junio			17,500,00	
Aceites y Grasas Lubricantes	2C	1		septiembre	septiembre	septiembre	septiembre	septiembre	septiembre			17,500,00	
Aceites y Grasas Lubricantes	2C	1		diciembre	diciembre	diciembre	diciembre	diciembre	diciembre			17,500,00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)												Estimada REAL	70,000,00

Fecha de emisión: 14/01/2016
Fecha de Aprobación:

Fecha de Actualización:
Fecha de Aprobación:

Fecha de Registro ONCAE:
Fecha de Actualización ONCAE:

SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS (MIAmbiente+)
FONDOS [TESORO NACIONAL] [FUENTE 11]
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2016
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por categoría por separado)				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)									
				Etapa Bases		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	REAL	REAL		
Herramientas Menores	2C	1		FEBRERO	FEBRERO	FEBRERO	FEBRERO	FEBRERO	FEBRERO			50,000,00	
Herramientas Menores	2C	1		ABRIL	ABRIL	ABRIL	ABRIL	ABRIL	ABRIL			50,000,00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)												Estimada REAL	100,000,00

Fecha de emisión: 14/01/2016
Fecha de Aprobación:

Fecha de Actualización:
Fecha de Aprobación:

Fecha de Registro ONCAE:
Fecha de Actualización ONCAE:



SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS (MiAmbiente+)
FONDOS [TESORO NACIONAL] [FUENTE 11]
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2016
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (Listar por categoría por separado)				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)									
				Etapa Bases		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	REAL	REAL		
Elementos de Limpieza y Asco Personal	2C	1		MARZO	MARZO	MARZO	MARZO	MARZO	MARZO			30,000.00	
Elementos de Limpieza y Asco Personal	2C	2		JUNIO	JUNIO	JUNIO	JUNIO	JUNIO	JUNIO			20,000.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)												Estimada 50,000.00	
												REAL	

Fecha de emisión: 14/01/2016
Fecha de Aprobación:

Fecha de Actualización:
Fecha de Aprobación:

Fecha de Registro ONCAE:
Fecha de Actualización ONCAE:

SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS (MiAmbiente+)
FONDOS [TESORO NACIONAL] [FUENTE 11]
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2016
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (Listar por categoría por separado)				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)									
				Etapa Bases		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	REAL	REAL		
Útiles de limpieza, Oficina y Inclinación	2C	1		ABRIL	ABRIL	ABRIL	ABRIL	ABRIL	ABRIL			15,000.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)												Estimada 15,000.00	
												REAL	#REF!

Fecha de emisión: 14/01/2016
Fecha de Aprobación:

Fecha de Actualización:
Fecha de Aprobación:

Fecha de Registro ONCAE:
Fecha de Actualización ONCAE:



SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS (MIAmbiente+)
FONDOS [TESORO NACIONAL] [FUENTE 11]
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2016
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por categoría por separado)				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)									
				Etapa Bases		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL		
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
Útiles y Materiales Eléctricos	3C	1		JULIO	JULIO	JULIO	JULIO	JULIO	JULIO			90.000,00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)												Estimada	90.000,00
												REAL	

Fecha de edición: 14/01/2016
Fecha de Aprobación:

Fecha de Actualización:
Fecha de Aprobación:

Fecha de Registro ONCAE:
Fecha de Actualización ONCAE:

SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS (MIAmbiente+)
FONDOS [TESORO NACIONAL] [FUENTE 11]
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2016
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por categoría por separado)				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)									
				Etapa Bases		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL		
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
Utensilios de Cocina y Comedor	2C	1		MAYO	MAYO	MAYO	MAYO	MAYO	MAYO			5.000,00	
Utensilios de Cocina y Comedor	2C	1		JULIO	JULIO	JULIO	JULIO	JULIO	JULIO			30.000,00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)												Estimada	35.000,00
												REAL	

Fecha de edición: 14/01/2016
Fecha de Aprobación:

Fecha de Actualización:
Fecha de Aprobación:

Fecha de Registro ONCAE:
Fecha de Actualización ONCAE:



SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS (MiAmbiente-)
FONDOS [TESORO NACIONAL] [FUENTE 11]
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2016
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (<i>listar por categoría por separado</i>)				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)									
				Etapa Bases		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL		
Instrumental y Material para laboratorio	2C	1		JULIO	JULIO	JULIO	JULIO	JULIO	JULIO			35,000.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)												Estimada 35,000.00	-
												REAL	-

Fecha de emisión: 14/01/2016
Fecha de Aprobación:

Fecha de Actualización:
Fecha de Aprobación:

Fecha de Registro ONCAE:
Fecha de Actualización ONCAE:

SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS (MiAmbiente-)
FONDOS [TESORO NACIONAL] [FUENTE 11]
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2016
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (<i>listar por categoría por separado</i>)				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)									
				Etapa Bases		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL		
Repuestos y Accesorios	3C	1		JULIO	JULIO	JULIO	JULIO	JULIO	JULIO			150,000.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)												Estimada 150,000.00	-
												REAL	#REF!

Fecha de emisión: 08/01/2016
Fecha de Aprobación:

Fecha de Actualización:
Fecha de Aprobación:

Fecha de Registro ONCAE:
Fecha de Actualización ONCAE:



SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS (MIAmb(ente+))
FONDOS [TESORO NACIONAL] [FUENTE 11]
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2016
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (<i>Indicar por categoría por separado</i>)				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)										
				Etapa Bases		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO				
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	REAL	REAL			
Procedos Ferrosos	LPN	1		ABRIL	ABRIL	ABRIL	ABRIL	ABRIL	ABRIL			100.000,00		
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)												Estimada	100.000,00	
												REAL		#REF!

Fecha de emisión: 14/01/2016
Fecha de Aprobación:

Fecha de Actualización:
Fecha de Aprobación:

Fecha de Registro ONCAE:
Fecha de Actualización ONCAE:

SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS (MIAmb(ente+))
FONDOS [TESORO NACIONAL] [FUENTE 11]
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2016
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (<i>Indicar por categoría por separado</i>)				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)										
				Etapa Bases		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO				
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	REAL	REAL			
Accesorios de Metal	3C	1		JULIO	JULIO	JULIO	JULIO	JULIO	JULIO			60.000,00		
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)												Estimada	60.000,00	
												REAL		#REF!

Fecha de emisión: 14/01/2016
Fecha de Aprobación:

Fecha de Actualización:
Fecha de Aprobación:

Fecha de Registro ONCAE:
Fecha de Actualización ONCAE:



SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS (MIAmbiente+)
 FONDOS [TESORO NACIONAL] [FUENTE 11]
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2016
 SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por categoría por separado)				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)									
				Etapa Bases		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	REAL	REAL		
Elementos de ferretería	2C	1		febrero	febrero	febrero	febrero	febrero	febrero			50.000,00	
Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2C	1		abril	abril	abril	abril	abril	abril			130.000,00	
TOTAL (X CADA CATEGORIA)												Estimada REAL	180.000,00

Fecha de emisión: 14/01/2016

Fecha de Actualización:

Fecha de Registro ONCAE:

Fecha de Aprobación:

Fecha de Aprobación:

Fecha de Actualización ONCAE:

SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS (MIAmbiente+)
 FONDOS [TESORO NACIONAL] [FUENTE 11]
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2016
 SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por categoría por separado)				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)									
				Etapa Bases		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	REAL	REAL		
Productos de material plástico	2C	1		JULIO	JULIO	JULIO	JULIO	JULIO	JULIO			50.000,00	
TOTAL (X CADA CATEGORIA)												Estimada REAL	50.000,00

Fecha de emisión: 14/01/2016

Fecha de Actualización:

Fecha de Registro ONCAE:

Fecha de Aprobación:

Fecha de Aprobación:

Fecha de Actualización ONCAE:



SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS (MIAmbiente+)
FONDOS [TESORO NACIONAL] [FUENTE 11]
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2016
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (Listar por categoría por separado)				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)										
				Etapa Bases		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO				
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL			
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL					
Material de Guerra y seguridad	2C	1		febrero	febrero	febrero	febrero	febrero	febrero			5,000.00		
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)												Estimada	5,000.00	
												REAL		#REF!

Fecha de emisión: 08/01/2016
Fecha de Aprobación:

Fecha de Actualización:
Fecha de Aprobación:

Fecha de Registro ONCAE:
Fecha de Actualización ONCAE:

SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS (MIAmbiente+)
FONDOS [TESORO NACIONAL] [FUENTE 11]
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2016
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (Listar por categoría por separado)				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)										
				Etapa Bases		Etapa de Evaluación de		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO				
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C,	correlativo del POA	Correlativo de este	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL			
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL					
Mantenimiento y Reparación de Equipos de maquinaria de producción	3C	1		febrero	febrero	febrero	febrero	febrero	febrero			30,000.00		
Mantenimiento y Reparación de Equipos de maquinaria de producción	3C	1		abril	abril	abril	abril	abril	abril			25,000.00		
Mantenimiento y Reparación de Equipos de maquinaria de producción	3C	1		Julio	Julio	Julio	Julio	Julio	Julio			25,000.00		
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)												Estimada	80,000.00	
												REAL		

Fecha de emisión: 14/01/2016
Fecha de Aprobación:

Fecha de Actualización:
Fecha de Aprobación:

Fecha de Registro ONCAE:
Fecha de Actualización ONCAE:



SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS (MIAmbiente+)
FONDOS [TESORO NACIONAL] [FUENTE 11]
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL PRIMERO, TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2016
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por categoría por separado)				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)									
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	Etapas Bases		Etapas de Evaluación de		Etapas de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
				INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatari	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C,	correlativo del POA	Correlativo de este	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL		
Servicios de imprenta, publicación y reproducciones	2C	1		febrero	febrero	febrero	febrero	febrero	febrero			10,000.00	
Servicios de imprenta, publicación y reproducciones	3C	1		marzo	marzo	marzo	marzo	marzo	marzo			90,000.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)												Estimada REAL	100,000.00

Fecha de emisión: 14/01/2016
Fecha de Aprobación:

Fecha de Actualización:
Fecha de Aprobación:

Fecha de Registro ONCAE:
Fecha de Actualización ONCAE:

SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS (MIAmbiente+)
FONDOS [TESORO NACIONAL] [FUENTE 11]
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL SEGUNDO Y TERCER, TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2016
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por categoría por separado)				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)									
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	Etapas Bases		Etapas de Evaluación de		Etapas de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
				INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatari	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C,	correlativo del POA	Correlativo de este	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL		
Ceremonial y protocolo	2C	1		abril	abril	abril	abril	abril	abril			30,000.00	
Ceremonial y protocolo	3C	1		Julio	Julio	Julio	Julio	Julio	Julio			50,000.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)												Estimada REAL	80,000.00

Fecha de emisión: 14/01/2016
Fecha de Aprobación:

Fecha de Actualización:
Fecha de Aprobación:

Fecha de Registro ONCAE:
Fecha de Actualización ONCAE:



SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS (MiAmbiente+)
FONDOS (TESORO NACIONAL) [FUENTE 11]
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2016
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (<i>Rotar por categoría por separado</i>)				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)									
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	Etapa Bases		Etapa de Evaluación de		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
				INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatari	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C,	correlativo del POA	Correlativo de este	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	REAL	REAL		
Calzado	2C	1		Mayo	abril	abril	abril	abril	abril			8.000,00	
Calzado	2C	1		Julio	Julio	Julio	Julio	Julio	Julio			14.000,00	
TOTAL (X CADA CATEGORIA)												Estimada REAL	22.000,00

Fecha de emisión: 14/01/2016
Fecha de Aprobación:

Fecha de Actualización:
Fecha de Aprobación:

Fecha de Registro ONCAE:
Fecha de Actualización ONCAE:

SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS (MiAmbiente+)
FONDOS (TESORO NACIONAL) [FUENTE 11]
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2016
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (<i>Rotar por categoría por separado</i>)				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)									
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	Etapa Bases		Etapa de Evaluación de		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
				INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatari	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C,	correlativo del POA	Correlativo de este	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	REAL	REAL		
Servicios de Internet	CD	1		febrero	febrero	febrero	febrero	febrero	febrero			15.000,00	
TOTAL (X CADA CATEGORIA)												Estimada REAL	15.000,00

Fecha de emisión: 14/01/2016
Fecha de Aprobación:

Fecha de Actualización:
Fecha de Aprobación:

Fecha de Registro ONCAE:
Fecha de Actualización ONCAE:



SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS (MIAmbiente+)
FONDOS [TESORO NACIONAL] [FUENTE 11]
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2016
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) <i>(listar por categoría por separado)</i>				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)									
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	Etapas Bases		Etapas de Evaluación de		Etapas de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
				INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatari	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C,	correlativo del POA	Correlativo de este	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	REAL	REAL		
Tareas	3C	1		febrero	febrero	febrero	febrero	febrero	febrero			25,000.00	
Tareas	3C	1		Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo			25,000.00	
Tareas	3C	1		Julio	Julio	Julio	Julio	Julio	Julio			50,000.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)												Estimada REAL	100,000.00

Fecha de emisión: 14/01/2016
Fecha de Aprobación:

Fecha de Actualización:
Fecha de Aprobación:

Fecha de Registro ONCAE:
Fecha de Actualización ONCAE:


SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS (MIAmbiente+)
FONDOS [TESORO NACIONAL] [FUENTE 11]
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2016
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) <i>(listar por categoría por separado)</i>				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)									
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	Etapas Bases		Etapas de Evaluación de		Etapas de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
				INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatari	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C,	correlativo del POA	Correlativo de este	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	REAL	REAL		
Mantenimiento y equipo de producción Agropecuaria y forestal	2C	1		abril	febrero	febrero	febrero	febrero	febrero			30,000.00	
Mantenimiento y equipo de producción Agropecuaria y forestal	2C	1		Julio	Julio	Julio	Julio	Julio	Julio			20,000.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)												Estimada REAL	50,000.00

Fecha de emisión: 14/01/2016
Fecha de Aprobación:

Fecha de Actualización:
Fecha de Aprobación:

Fecha de Registro ONCAE:
Fecha de Actualización ONCAE:



SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS (MiAmbiente+)
FONDOS [TESORO NACIONAL] [FUENTE 11]
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2016
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (<i>Indicar por categoría por separado</i>)				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)									
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	Etapa Bases		Etapa de Evaluación de		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
				INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatari	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C,	correlativo del POA	Correlativo de este	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL		
Equipo de señalamiento	2C	1		octubre	octubre	octubre	octubre	octubre	octubre			50.000,00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)												Estimada REAL	50.000,00 #REF!

Fecha de emisión: 14/01/2016
Fecha de Aprobación:

Fecha de Actualización:
Fecha de Aprobación:

Fecha de Registro ONCAE:
Fecha de Actualización ONCAE:

SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS (MiAmbiente+)
FONDOS [TESORO NACIONAL] [FUENTE 11]
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2016
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (<i>Indicar por categoría por separado</i>)				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)									
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	Etapa Bases		Etapa de Evaluación de		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
				INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatari	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C,	correlativo del POA	Correlativo de este	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL		
Termines	N/A	1		febrero	febrero	febrero	febrero	febrero	febrero			3.000,00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)												Estimada REAL	3.000,00 -

Fecha de emisión: 14/01/2016
Fecha de Aprobación:

Fecha de Actualización:
Fecha de Aprobación:

Fecha de Registro ONCAE:
Fecha de Actualización ONCAE:

SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS (MiAmbiente+)
FONDOS [TESORO NACIONAL] [FUENTE 11]
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2016
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (<i>Indicar por categoría por separado</i>)				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)									
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	Etapa Bases		Etapa de Evaluación de		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
				INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatari	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C,	correlativo del POA	Correlativo de este	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL		
Vías de Nacionales	N/A	1		febrero	febrero	febrero	febrero	febrero	febrero			25.000,00	
Vías de Nacionales	N/A	1		Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo			50.000,00	
Vías de Nacionales	N/A	1		Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo			25.000,00	
Vías de Nacionales	N/A	1		agosto	agosto	agosto	agosto	agosto	agosto			25.000,00	
Vías de Nacionales	N/A	2		Noviembre	Noviembre	Noviembre	Noviembre	Noviembre	Noviembre			25.000,00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)												Estimada REAL	150.000,00 -

Fecha de emisión: 14/01/2016
Fecha de Aprobación:

Fecha de Actualización:
Fecha de Aprobación:

Fecha de Registro ONCAE:
Fecha de Actualización ONCAE:



SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS (MiAmbiente+)
 FONDOS [TESORO NACIONAL] [FUENTE 11]
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2016
 SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por categoría por separado)				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)								DATOS FINALES DEL CONTRATO		
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	Etapas Bases		Etapas de Evaluación de		Etapas de Contratación		Nombre Adjudicatari	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
				INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN					
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C,			Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL			
Alimentos y bebidas	N/A	1		febrero	febrero	febrero	febrero	febrero	febrero			2.500,00		
Alimentos y bebidas	N/A	1		marzo	marzo	marzo	marzo	marzo	marzo			10.000,00		
Alimentos y bebidas	N/A	1		mayo	mayo	mayo	mayo	mayo	mayo			2.500,00		
Alimentos y bebidas	N/A	1		agosto	agosto	agosto	agosto	agosto	agosto			2.500,00		
Alimentos y bebidas	N/A	1		noviembre	noviembre	noviembre	noviembre	noviembre	noviembre			2.500,00		
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)												Estimada	20.000,00	
												REAL		

Fecha de emisión: 14/01/2016
 Fecha de Aprobación:

Fecha de Actualización:
 Fecha de Aprobación:

Fecha de Registro ONCAE:
 Fecha de Actualización ONCAE:

