



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD  
FONDOS NACIONALES  
NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO: FUNDACION HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016  
II TRIMESTRE 2016



PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																																																	
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas			DATOS FINALES DEL CONTRATO																									
					Invitación a		Evaluación de		Convocatoria a participar		Apertura de Ofertas		Evaluación de las		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes.																												
No.	Descripción	Método de Compra	CUBS	Correlativo del Contrato	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final																							
		LP, LPN, LP, 3C, 2C, CD	Catalogo unico de Bienes y	Correlativo del Contrato	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	REAL	REAL	Estimado	REAL																							
1	Herramientas y Repuestos	LP	42800	01	NA	NA	NA	NA	21/04/2016	26/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	11/05/2016	11/05/2016	12/05/2016	24/06/2016			L. 448,024.41	L. 448,024.41																							
2	Reactivos (creatinina, Triglicéridos, LDH, ácido úrico)	3C	35251	046	NA	NA	NA	NA	24/06/2016	26/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	23/06/2016	25/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	28/06/2016	29/06/2016	29/07/2016			L. -	L. -																							
3	Reactivos ( RPR, TPT, TP, cintas proteinuria	3C	35251	046-1	NA	NA	NA	NA	24/06/2016	26/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	23/06/2016	25/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	28/06/2016	29/06/2016	29/07/2016			L. 86,365.00	L. 86,365.00																							
4	Otro Instrumental accesorios y material medico (Aguja Espinal, Drenos, Emovac, Perillas, Tubos endotraqueales)	LP-03	39540	060	NA	NA	NA	NA	10/06/2016	15/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	11/06/2016	14/06/2016	11/06/2016	14/06/2016	21/06/2016	21/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	29/06/2016	29/07/2016			L. 71,745.50	L. 71,745.50																							
5	Otro Instrumental accesorios y material medico ( aplicadores Botas, descartable, equipo transfusion sangre.)	LP-03	39540	060-1	NA	NA	NA	NA	10/06/2016	15/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	11/06/2016	14/06/2016	11/06/2016	14/06/2016	21/06/2016	21/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	29/06/2016	29/07/2016			L. 31,541.32	L. 31,541.32																							
6	Otro Instrumental, accesorio y material medico ( Bolsas Orina cateter, Kit Cesaria)	LP-03	39540	060-2	NA	NA	NA	NA	10/06/2016	15/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	11/06/2016	14/06/2016	11/06/2016	14/06/2016	21/06/2016	21/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	29/06/2016	29/07/2016			L. 18,615.00	L. 18,615.00																							
7	Material Medico Quirurgico Menor (Guantes L, M, S)	LP-04	39530	061	NA	NA	NA	NA	10/06/2016	15/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	11/06/2016	14/06/2016	11/06/2016	14/06/2016	21/06/2016	21/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	29/06/2016	29/07/2016			L. 248,170.00	L. 248,170.00																							
8	Material Medico Quirurgico Menor ( simple 2/0, CT-1, Simple 2/0 Hr 26)	LP-04	39530	061-1	NA	NA	NA	NA	10/06/2016	15/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	11/06/2016	14/06/2016	11/06/2016	14/06/2016	21/06/2016	21/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	29/06/2016	29/07/2016			L. 46,300.00	L. 46,300.00																							
9	Material medico quirurgico menor ( guantes manitas XS)	LP-04	39530	061-2	NA	NA	NA	NA	10/06/2016	15/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	11/06/2016	14/06/2016	11/06/2016	14/06/2016	21/06/2016	21/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	29/06/2016	29/07/2016			L. 6,900.00	L. 6,900.00																							
10	Material medico quirurgico menor ( Guantes, 6, 6 1/2, 7 1/2)	LP-05	39530	062	NA	NA	NA	NA	10/06/2016	15/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	11/06/2016	14/06/2016	11/06/2016	14/06/2016	21/06/2016	21/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	29/06/2016	29/07/2016			L. 158,125.00	L. 158,125.00																							
11	Material medico quirurgico menor ( monosyn, Nylon, Lyostip)	LP-05	39530	062-1	NA	NA	NA	NA	10/06/2016	15/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	11/06/2016	14/06/2016	11/06/2016	14/06/2016	21/06/2016	21/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	29/06/2016	29/07/2016			L. 93,150.00	L. 93,150.00																							
12	Productos quimicos ( Indicador quimico )	LP-06	35100	063	NA	NA	NA	NA	10/06/2016	15/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	11/06/2016	14/06/2016	11/06/2016	14/06/2016	21/06/2016	21/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	29/06/2016	29/07/2016			L. 23,000.00	L. 23,000.00																							
13	Productos quimicos ( ampollas a gas)	LP-06	35100	063-1	NA	NA	NA	NA	10/06/2016	15/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	11/06/2016	14/06/2016	11/06/2016	14/06/2016	21/06/2016	21/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	29/06/2016	29/07/2016			L. 20,000.00	L. 20,000.00																							
14	Productos quimicos ( agua destilada, Formulina)	LP-06	35100	063-2	NA	NA	NA	NA	10/06/2016	15/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	11/06/2016	14/06/2016	11/06/2016	14/06/2016	21/06/2016	21/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	29/06/2016	29/07/2016			L. 6,037.50	L. 6,037.50																							
15	Productos Fotoquimicos ( pelicula digital, )	LP-08	35920	065	NA	NA	NA	NA	10/06/2016	15/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	11/06/2016	14/06/2016	11/06/2016	14/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	29/06/2016	29/07/2016			L. 518,650.00	L. 518,650.00																							
16	Productos Fotoquimicos ( Csette )	LP-09	35920	066	NA	NA	NA	NA	10/06/2016	15/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	11/06/2016	14/06/2016	11/06/2016	14/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	29/06/2016	29/07/2016			L. 506,736.00	L. 506,736.00																							
17	Diesel	3c	35620	067	NA	NA	NA	NA	10/06/2016	15/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	11/06/2016	14/06/2016	11/06/2016	14/06/2016	21/06/2016	21/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	29/06/2016	29/07/2016			L. 198,720.00	L. 198,720.00																							
18	Oxigeno Medico	LP-10	35260	068	NA	NA	NA	NA	10/06/2016	15/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	11/06/2016	14/06/2016	11/06/2016	14/06/2016	21/06/2016	21/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	29/06/2016	29/07/2016			L. 482,613.60	L. 482,613.60																							
19	Productos material plastico ( bolsas )	LP-11	35800	069	NA	NA	NA	NA	10/06/2016	15/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	11/06/2016	14/06/2016	11/06/2016	14/06/2016	21/06/2016	21/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	29/06/2016	29/07/2016			L. 161,184.00	L. 161,184.00																							
20	elementos de limpieza ( ajax, cloro, dinaxene, detergente)	LP-12	39100	074	NA	NA	NA	NA	10/06/2016	15/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	11/06/2016	14/06/2016	11/06/2016	14/06/2016	21/06/2016	21/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	29/06/2016	29/07/2016			L. 183,633.60	L. 183,633.60																							
21	Elementos de Ferreteria	3C	36930	081	NA	NA	NA	NA	10/06/2016	15/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	11/06/2016	14/06/2016	11/06/2016	14/06/2016	21/06/2016	21/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	29/06/2016	29/07/2016			L. 121,687.34	L. 121,687.34																							
22	Servicio de vigilancia	LP-13	29200	081	NA	NA	NA	NA	10/06/2016	15/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	11/06/2016	14/06/2016	11/06/2016	14/06/2016	21/06/2016	21/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	29/06/2016	29/07/2016			L. 489,999.98	L. 489,999.98																							
<b>TOTAL ( X CADA CATEGORÍA)</b>																																															<b>Estimada REAL</b>	<b>L.3,921,198.25</b>	<b>L.3,921,198.25</b>

Fecha de emisión:	DD/MM/AA	Emitido por:	Cristian Alcantara	Fecha de Modificacio	DD/MM/AA	Modificado por		Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA	Recibido por:	
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA	Aprobado por:	Pedro Pacheco	Fecha de Aprobacion	DD/MM/AA	Aprobado por		Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA	Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [Indicar el nombre de la Unidad que elaboró el PACC]

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Indicar Nombre, Cargo y Dependencia]

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD  
FONDOS NACIONALES  
NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO: FUNDACION HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016  
III TRIMESTRE 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO					
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas									
				Invitación a		Evaluación de		Convocatoria a participar		Apertura de Ofertas		Evaluación de las		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes.									
No.	Descripción	Método de Compra	CUBS	Correlativo del Contrato	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final			
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	Catalogo unico de Bienes y Servicio	Correlativo del Contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL			
1	Mantenimiento y reparacion de edificios y locales	LP	23100	01	NA	NA	NA	NA	06/07/2016	11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	05/07/2016	10/07/2016	05/07/2016	10/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	30/07/2016	30/08/2016			L. 425.038,90	L. 425.038,90			
2	Prendas de Vestir, Camisa polo, jeans	3C	23200	098	NA	NA	NA	NA	06/07/2016	11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	05/07/2016	10/07/2016	05/07/2016	10/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	30/07/2016	30/08/2016			L. 158.838,00	L. 158.838,00			
3	Hilados y Telas	3C	32100	099	NA	NA	NA	NA	06/07/2016	11/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	05/07/2016	10/07/2016	05/07/2016	10/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	30/07/2016	30/08/2016			L. 60.553,25	L. 60.553,25			
4	Vendaje para fractura y otros (Gasa Hospitalaria)	3C	35270	04	NA	NA	NA	NA	01/08/2016	05/08/2016	08/08/2016	08/08/2016	02/08/2016	02/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	07/09/2016	07/09/2016			L. 161.000,00	L. 161.000,00			
5	Materiales y suministros odontologicos, resina, eyectores, anestesia, bolsa para esterilizar, lija de papel	3C	39560	07	NA	NA	NA	NA	01/08/2016	05/08/2016	08/08/2016	08/08/2016	02/08/2016	02/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	07/09/2016	07/09/2016			L. 97.540,25	L. 97.540,25			
6	Productos de material plastico Bolsas	LP	35800	19	NA	NA	NA	NA	01/08/2016	05/08/2016	08/08/2016	08/08/2016	02/08/2016	02/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	07/09/2016	07/09/2016			L. 397.325,00	L. 397.325,00			
7	Elementos de limpieza, ajax en polvo, cloro liquido, escobas	LP	39100	20	NA	NA	NA	NA	01/08/2016	05/08/2016	08/08/2016	08/08/2016	02/08/2016	02/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	07/09/2016	07/09/2016			L. 549.958,95	L. 549.958,95			
8	Productos quimico, Agua destilada, formulina	3C	35100	023	NA	NA	NA	NA	01/08/2016	05/08/2016	08/08/2016	08/08/2016	02/08/2016	02/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	07/09/2016	07/09/2016			L. 260.364,60	L. 260.364,60			
9	Repuestos y accesorios, video portero, botones de salida, llavin	39600	3C	177	NA	NA	NA	NA	01/08/2016	05/08/2016	08/08/2016	08/08/2016	02/08/2016	02/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	07/09/2016	07/09/2016			L. 13.029,50	L. 13.029,50			
10	Equipo de comunicación y Señalamiento, camaras, DVR, Disco duro	42500	3C	237	NA	NA	NA	NA	01/08/2016	05/08/2016	08/08/2016	08/08/2016	02/08/2016	02/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	07/09/2016	07/09/2016			L. 39.157,50	L. 39.157,50			
11	Alimentos y bebidas para personas, papa, limones, patastillo, rabano	LP	31100	024	NA	NA	NA	NA	01/08/2016	05/08/2016	08/08/2016	08/08/2016	02/08/2016	02/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	07/09/2016	07/09/2016			L. 412.220,39	L. 412.220,39			
12	Reactivos, Creatinina . Aso,	3C	35250	025	NA	NA	NA	NA	01/08/2016	05/08/2016	08/08/2016	08/08/2016	02/08/2016	02/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	07/09/2016	07/09/2016			L. 143.531,50	L. 143.531,50			
13	Equipo medico y de laboratorio (bacinetes)	3C	42400	026	NA	NA	NA	NA	01/08/2016	05/08/2016	08/08/2016	08/08/2016	02/08/2016	02/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	07/09/2016	07/09/2016			L. 166.750,00	L. 166.750,00			
<b>TOTAL ( X CADA CATEGORÍA)</b>																											<b>Estimada</b>	<b>L. 2.460.268,94</b>	<b>L. 2.460.268,94</b>
																							<b>REAL</b>						

Fecha de emisión:	DD/MM/AA	Emitido por:	Cristian Alcantara	Fecha de Modificacion	DD/MM/AA	Modificado por	Aprobado por	Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA	Recibido por:	
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA	Aprobado por:	Pedro Pacheco	Fecha de Aprobacion	DD/MM/AA			Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA	Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [Indicar el nombre de la Unidad que elaboró el PACC]
FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Indicar Nombre, Cargo y Dependencia]



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD  
FONDOS NACIONALES  
NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO: FUNDACION HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016  
IV TRIMESTRE 2016



Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO				
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas								
No.	Descripción	Método de Compra	CUBS	Correlativo del Contrato	Invitación a		Evaluación de		Convocatoria a		Apertura de Ofertas		Evaluación de las		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes,		Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN					INICIO	FIN
	<b>Nombre del proyecto u objeto de compra</b>	LP, LPN, LP, 3C, 2C, CD	Catálogo único de Bienes y	Correlativo del Contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL		
1	Alimentos y bebidas para personas, carnes, pollo, embutidos.	LP	31100	029	NA	NA	NA	NA	10/10/2016	14/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	11/10/2016	13/10/2016	11/10/2016	13/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	24/10/2016	24/10/2016	22/11/2016	22/11/2016			L. 510.000,00	L. 510.000,00		
2	Oxígeno medico	LP	35260	030	NA	NA	NA	NA	10/10/2016	14/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	11/10/2016	13/10/2016	11/10/2016	13/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	24/10/2016	24/10/2016	22/11/2016	22/11/2016			L. 500.000,00	L. 500.000,00		
3	Reactivos, tromboplastina, Aso, TP, Diluyente	LP	35250	031	NA	NA	NA	NA	10/10/2016	14/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	11/10/2016	13/10/2016	11/10/2016	13/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	24/10/2016	24/10/2016	22/11/2016	22/11/2016			L. 550.000,00	L. 550.000,00		
4	Utencilios de cocina y comedor	3C	39400	033	NA	NA	NA	NA	10/10/2016	14/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	11/10/2016	13/10/2016	11/10/2016	13/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	24/10/2016	24/10/2016	22/11/2016	22/11/2016			L. 50.300,00	L. 50.300,00		
5	Material medico quirurgico menor ( guantes S.M.L, nyló	3C	39530	027	NA	NA	NA	NA	12/09/2016	19/09/2016	20/09/2016	20/09/2016	13/09/2016	16/09/2016	13/09/2016	16/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	23/09/2016	23/09/2016	07/10/2016	07/10/2016			L. 245.800,00	L. 245.800,00		
6	Otro Instrumental accesorio y material medico, agujas, sondas, termómetros , botas	3C	39540	028	NA	NA	NA	NA	12/09/2016	19/09/2016	20/09/2016	20/09/2016	13/09/2016	16/09/2016	13/09/2016	16/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	23/09/2016	23/09/2016	07/10/2016	07/10/2016			L. 210.042,50	L. 210.042,50		
7	Alimentos y bebidas para personas, abarroteria, lacteos	LP	31100	032	NA	NA	NA	NA	22/11/2016	25/11/2016	28/11/2016	28/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	28/11/2016	28/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	20/12/2016	20/12/2016			L. 500.000,00	L. 500.000,00		
<b>TOTAL ( X CADA CATEGORÍA)</b>																									<b>Estimada</b>	<b>L2.566.142,50</b>	<b>L2.566.142,50</b>	
																										<b>REAL</b>		

Fecha de emisión:	DD/MM/AA	Emitido por:	Cristian Alcantara	Fecha de Modificac	DD/MM/AA	Modificad o por		Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA	Recibido por:	
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA	Aprobado por:	Pedro Pacheco	Fecha de Aprobacion	DD/MM/AA	Aprobado por		Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA	Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [Indicar el nombre de la Unidad que elaboró el PACC]

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Indicar Nombre, Cargo y Dependencia]