

Tegucigalpa M. D. C. 21 de Enero del 2016

Oficio No. ONCAE-DIR-64-2016

Licenciado

Víctor Enamorado

Secretaria de Salud/ Hospital Regional de Occidente

SU OFICINA.

Estimado Lic. Enamorado:

Tengo a bien dirigirme a ustedes a fin de informarle que se revisó su Plan Anual de Compras y Contrataciones 2016, remitido mediante oficio OFADHRO 001-2016, en el cual se encontraron las siguientes observaciones, las cuales recomendamos sean incorporadas y remitidas a La ONCAE para su nueva revisión y publicación.

- Utilizar formato oficial de PACC 2016, el cual puede ser descargado de la página web, www.honducompras.gob.hn.
- Colocar el Código correspondiente al Catalogo Único de Bienes y Servicios.
- Todo Bien o servicio que se encuentre incluido en los Catálogos Electrónicos vigentes en la ONCAE, debe adquirirse bajo este método, en el PACC debe indicarse el método de compra "Catalogo Electrónico".

Catálogos Electrónicos vigentes son los siguientes:

- Catalogo Electrónico Suministro de Llantas y Cámaras De Aire
- Catálogo Electrónico de Bienes Informáticos
- Catálogo Electrónico de Impresoras, Equipo De Reproducción Y Consumibles
- Catalogo Marco Útiles de Oficina
- Catalogo Marco de Alimentos y Bebidas

Ejemplos: Numeral 8 , 9, 26

- Realizar el proceso de compra mediante Contratación Directa:
 - Gasolina
 - Diésel
 - Keroseno

- Debe agrupar todos los productos por objeto de compra.

Ejemplo:

Alimentos y Bebidas	CC	20,000.00
---------------------	----	-----------

No debe ser específico en colocar arroz, maíz, frijoles etc.

- Mandar el formato de PACC, de manera que se ilustre todo el proceso de compra en una sola página.(Verificar en la página de HonduCompras, los PACC cargados por las instituciones para el 2016 para que pueda guiarse.
- El método de compras deben de ir de acuerdo a los montos de las Modalidades de Contratación según las Disposiciones Generales del Presupuesto 2016, Artículo 66.



- Todo lo que se compra por medio del catálogo electrónico, no es necesario que lleve fechas estimadas, método de compra, número de contrato. Únicamente colocar el costo estimado.
- Evitar el Fraccionamiento conforme a lo establecido en el Artículo No.25

Se conceden 2 días hábiles para realizar las correcciones necesarias establecidas en la nota. De no realizarse dichos cambios, se hará la publicación de su PACC, así como las observaciones realizadas previamente.

Se recomienda revisar todas las compras de todas las actividades ya que, presentan los errores anteriormente mencionados.

Se le recuerda que el día máximo de entrega de PACC 2016 es el día 4 de Febrero del 2016, según las Disposiciones Generales del Presupuesto Art. 218.

Sin otro particular,
Atentamente,

Lic. Ángela Castro

Jefa de Análisis y Gestión de Compras



Categoría: BIENES DE CONSUMO					Preliminares				Etapa de Inicio			
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas	
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
	23100 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES											
	Reparacion y remodelacion de sala de Farmacia	3C	23100		03/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	10/05/2016	13/05/2016	14/05/2016	21/05/2016	21/05/2016
	24100 SERVICIOS MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES											
	Menu completo de serologia	L.P.	24100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Menu completo de serologia	L.P.	24100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS											
	Cerdo	3C	31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Pollo	L.P.	31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Pollo	L.P.	31100		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Hot Dog	L.P.	31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Extremeño		31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Mortadela		31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Chorizo		31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Hot Dog	L.P.	31100		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Extremeño		31100		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Mortadela		31100		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Chorizo		31100		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Carne de res	L.P.	31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Carne de res	L.P.	31100		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)													
Etapas de Evaluación de Ofertas				Etapas de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Evaluacion de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepcion de Bienes, Servicios u Obras					
INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	10/06/2016	12/06/2016	17/06/2016	18/06/2016	28/06/2016	30/06/2016			117,945.00	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			539,960.00	
												539,960.00	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			430,329.00	
												430,329.00	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			225,000.00	
COTIZACION												225,000.00	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			216,000.00	
												216,000.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			216,000.00	
												216,000.00	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			15,000.00	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			15,000.00	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			12,000.00	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			12,500.00	
COTIZACION												54,500.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			15,000.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			15,000.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			12,000.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			12,500.00	
COTIZACION												54,500.00	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			520,000.00	
COTIZACION												520,000.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			520,000.00	
COTIZACION												520,000.00	

Categoría: BIENES DE CONSUMO					Preliminares				Etapa de Inicio			
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas	
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
	Pescado	2c	31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Corn Flakes c/450gr	3C	31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Cereal Variado 200g.		31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Achiote		31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Salsa Soya		31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Salsa Perrings		31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Vinagre 480ml/onoz.		31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Gelatina		31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Canela		31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Avena		31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Pimienta molida y comino		31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Salsa de Tomate 28onz		31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Pasta de Tomate 113g/4onz		31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Sopa Maggi 50g.		31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Marmaon		31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Tallarin		31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Chocolate B x 1 Lbs.		31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Manteca		31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Margarina		31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Azucar	3C	31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Maiz		31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Arroz		31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Frijol Rojo		31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Harina de trigo		31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Aceite Vegetal T/5Gls.	3C	31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Levadura		31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Royal (polvo para hornear)		31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Sal de Cocina		31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Mayoneza		31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016

EL DESPACHO DE SALUD
LES (FUENTE 11)
HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE
ONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)													
Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Evaluacion de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepcion de Bienes, Servicios u Obras					
INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			129,500.00	
COTIZACION												129,500.00	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			12,840.86	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			14,380.80	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			684.80	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			3,152.71	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			2,312.10	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			3,211.71	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			5,360.41	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			8,988.00	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			16,562.53	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			2,824.80	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			3,250.13	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			6,430.58	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			4,564.09	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			6,830.88	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			8,256.76	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			20,865.00	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			23,968.00	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			7,064.57	
COTIZACION												151,548.72	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			32,742.00	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			69,550.00	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			38,134.80	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			25,680.00	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			26,964.00	
COTIZACION												193,070.80	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			18,832.00	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			3,210.51	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			918.06	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			2,503.80	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			2,942.50	

Categoría: BIENES DE CONSUMO												
					Preliminares				Etapa de Inicio			
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas	
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
	Mostaza	3C	31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Café		31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Spagueti		31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Sopas Maggi 50 gramos		31101		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Pastilla de cuajo T/25tab.		31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Crema de Sparragos		31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Consome (bote 32Onz)		31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Sardina en lata ovalada		31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Sardina en lata ovalada	2C	31100		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Huevos	2C	31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Queso	3C	31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Mantequilla crema	3C	31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Queso	3C	31100		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Mantequilla crema	3C	31100		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Leche de vaca	3C	31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Leche de vaca	3C	31100		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Leche Nan #1 450g	3C	31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Leche Nan #2 450g		31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)													
Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Evaluacion de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepcion de Bienes, Servicios u Obras					
INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			286.62	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			23,060.64	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			8,403.78	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			3,435.07	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			764.41	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			1,712.51	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			2,049.39	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			5,392.80	
											COTIZACION	73,512.10	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			5,392.80	
											COTIZACION	5,392.80	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			102,000.00	
											COTIZACION	102,000.00	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			143,500.00	
											COTIZACION	143,500.00	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			102,500.00	
											COTIZACION	102,500.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			143,500.00	
											COTIZACION	143,500.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			102,500.00	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			316,250.00	
											COTIZACION	316,250.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			316,250.00	
											COTIZACION	316,250.00	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			66,340.00	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			3,317.00	

Categoría: BIENES DE CONSUMO												
					Preliminares				Etapa de Inicio			
					Invitación a Precalificar		Evaluacion de Precalificacion		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas	
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
	Leche Nido Crecimiento 1600g		31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Pataste	3C	31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Papas		31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Coliflor		31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Lechuga		31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Brocoli		31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Cebollas		31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Tomates		31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Habichuelas		31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Chile dulce		31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Repollo		31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Yuca		31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Ayotes tiernos		31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Remolachas		31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Pepinos		31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Aguacates		31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Ajos		31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Manzanilla		31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Platanos		31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Zanahorias		31101		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Bananos		31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Sandias		31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Melones		31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Moras		31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Tamarindo		31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Piñas		31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Papayas		31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	Naranjas		31100		01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	19/03/2016	19/03/2016
	32100 HILADOS Y TELAS											
	Tela Kaki	3C	32100		04/10/2016	06/10/2016	07/10/2016	11/10/2016	14/10/2016	15/10/2016	22/10/2016	22/10/2016
	Tela Tropical Celeste		32100		04/10/2016	06/10/2016	07/10/2016	11/10/2016	14/10/2016	15/10/2016	22/10/2016	22/10/2016
	Tela Tropical Blanco		32100		04/10/2016	06/10/2016	07/10/2016	11/10/2016	14/10/2016	15/10/2016	22/10/2016	22/10/2016

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)													
Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Evaluacion de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepcion de Bienes, Servicios u Obras					
INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			14,980.00	
											COTIZACION	84,637.00	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			27,392.00	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			30,302.40	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			8,103.65	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			8,103.65	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			5,765.16	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			7,201.10	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			14,412.90	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			12,491.18	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			8,645.60	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			12,005.40	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			14,402.20	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			3,782.45	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			8,641.32	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			3,600.55	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			18,733.56	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			3,584.50	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			5,055.75	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			20,000.00	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			15,000.00	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			12,000.00	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			19,200.00	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			24,000.00	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			2,520.00	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			3,360.00	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			20,000.00	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			13,440.00	
22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	08/04/2016	10/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	26/04/2016	28/04/2016			12,120.00	
											COTIZACION	333,863.36	
25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	11/11/2016	13/11/2016	18/11/2016	19/11/2016	29/11/2016	01/12/2016			4,806.00	
25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	11/11/2016	13/11/2016	18/11/2016	19/11/2016	29/11/2016	01/12/2016			23,496.00	
25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	11/11/2016	13/11/2016	18/11/2016	19/11/2016	29/11/2016	01/12/2016			76,654.00	

Categoría: BIENES DE CONSUMO												
					Preliminares				Etapa de Inicio			
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas	
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
	Tela Dacron Celeste		32100		04/10/2016	06/10/2016	07/10/2016	11/10/2016	14/10/2016	15/10/2016	22/10/2016	22/10/2016
	Tela Gabardina Azul Marino		32100		04/10/2016	06/10/2016	07/10/2016	11/10/2016	14/10/2016	15/10/2016	22/10/2016	22/10/2016
	Tela de Color P/uniforme Mujer	3C	32100		04/10/2016	06/10/2016	07/10/2016	11/10/2016	14/10/2016	15/10/2016	22/10/2016	22/10/2016
	Tela de Color P/uniforme Mujer		32100		04/10/2016	06/10/2016	07/10/2016	11/10/2016	14/10/2016	15/10/2016	22/10/2016	22/10/2016
	Tela de Color P/uniforme Mujer		32100		04/10/2016	06/10/2016	07/10/2016	11/10/2016	14/10/2016	15/10/2016	22/10/2016	22/10/2016
	Tela Blanca para enfermería		32100		04/10/2016	06/10/2016	07/10/2016	11/10/2016	14/10/2016	15/10/2016	22/10/2016	22/10/2016
	Tela Crea verde especial Sala de operaciones	3C	32100		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Tela Franela	L.P.	32100		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	32310 PRENDAS DE VESTIR											
	Camisas para uniforme de hombre (nino mori)	3C	32310		04/10/2016	06/10/2016	07/10/2016	11/10/2016	14/10/2016	15/10/2016	22/10/2016	22/10/2016
	Jeans para uniforme de hombre (nino mori)		32310		04/10/2016	06/10/2016	07/10/2016	11/10/2016	14/10/2016	15/10/2016	22/10/2016	22/10/2016
	33100 PAPEL DE ESCRITORIO											
	Papel Bond Tamaño Carta Base-20	3C	33100		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Papel Bond Tamaño Oficio Base 20	3C	33100		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Papel Bond Tamaño Legal Base 20	3C	33100		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	34400 LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE											
	Llantas Serie 750 R16 Land Cruiser, R15 Hyundai, R14 Mazda	2C	34400		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	35251 REACTIVOS											
	Agua destilada		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Agua Bidestilada		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Chagas Elisa validado por lab. Central		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Creatinina		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)													
Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Evaluacion de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepcion de Bienes, Servicios u Obras					
INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	11/11/2016	13/11/2016	18/11/2016	19/11/2016	29/11/2016	01/12/2016			20,826.00	
25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	11/11/2016	13/11/2016	18/11/2016	19/11/2016	29/11/2016	01/12/2016			3,738.00	
											COTIZACION	129,520.00	
25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	11/11/2016	13/11/2016	18/11/2016	19/11/2016	29/11/2016	01/12/2016			29,904.00	
25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	11/11/2016	13/11/2016	18/11/2016	19/11/2016	29/11/2016	01/12/2016			29,904.00	
25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	11/11/2016	13/11/2016	18/11/2016	19/11/2016	29/11/2016	01/12/2016			29,904.00	
25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	11/11/2016	13/11/2016	18/11/2016	19/11/2016	29/11/2016	01/12/2016			85,319.00	
											COTIZACION	175,031.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			250,000.00	
											COTIZACION	250,000.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			25,000.00	
											COTIZACION	25,000.00	
25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	11/11/2016	13/11/2016	18/11/2016	19/11/2016	29/11/2016	01/12/2016			71,802.00	
25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016	11/11/2016	13/11/2016	18/11/2016	19/11/2016	29/11/2016	01/12/2016			80,535.00	
											COTIZACION	152,337.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			131,980.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			21,000.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			819.00	
											COTIZACION	153,799.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			56,394.00	
											COTIZACION	56,394.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			6,750.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			2,250.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			72,950.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			48,000.00	

Categoría: BIENES DE CONSUMO												
					Preliminares				Etapa de Inicio			
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas	
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
	CD4 con sol de Turk	3C	35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Amilasa		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Ácido Úrico		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Albumina sérica		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Aceite de Inmersión tipo A x 500ml		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Diluyente	3C	35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Antígenos febriles con control		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Hepatitis C x 96 test ELISA	3C	35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Disco de Penicilina G 10ug		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Disco de Meropenem		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Disco de ampicilina + sulbactam 10/10 (ugr)		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Disco de azitromicina 15 microgrm		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Disco de ampicilina 10 microgr		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Disco de tetraciclina 30 (ugr)		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Disco de ácido nalidixico 30 (ugm)		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Disco de Cefalotina 30(ugm)		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Disco de ceftazidime 30 (ugm)		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Disco de nitrofurantoina 300 (ugm)		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Disco de amikacina 30(ugm)		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Disco de cefuroxime 30 (ugm)		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Disco de cefotaxima 30 (ugm)		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Disco de clotrimoxazol 1.25/23.75 (ugm)		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Disco de cefoxitina 30 (ugm)		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Disco de piperacina + tazobactam 100/10 (ugm)		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	CPK Total		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Calibrador Equipo de Hematología		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Dengue Duo Prueba rápida		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Alcohol metílico grado reactivo		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Hepatitis A x 96 test de ELISA		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Hepatitis BX 96 test ELISA		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)													
Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Evaluacion de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepcion de Bienes, Servicios u Obras					
INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			30,000.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			13,500.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			12,000.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			2,700.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			1,800.00	
											COTIZACION	189,950.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			186,500.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			2,675.00	
											COTIZACION	189,175.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			138,040.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			1,530.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			1,265.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			1,590.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			1,530.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			1,325.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			1,530.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			1,325.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			1,795.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			1,325.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			1,798.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			1,325.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			1,325.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			1,795.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			1,590.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			1,795.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			1,530.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			10,935.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			5,000.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			5,640.00	
												3,750.00	
											COTIZACION	188,003.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			13,000.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			123,200.00	

Categoría: BIENES DE CONSUMO												
					Preliminares				Etapa de Inicio			
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas	
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
	Cintas reactivas 10 parámetros en orina 100test	3C	35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Disco de azitromicina 30 (ugm)		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Disco de colistin 10 (ugn)		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Disco de rifampicina 5 (ugm)		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Disco de ofloxacina 5 (ugm)		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Disco de vancomicina 30 (ugm)		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Disco de clindamicina 2 (ugm)		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Disco de doxiciclina 30 (ugm)		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Disco de teicoplanina 30 (ugm)		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Disco de cefaclor 30 (ugm)		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Disco de levofloxacina 5 (ugm)		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Disco de norfloxacina		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Disco de amoxicilina		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	LDH Biosistem	3C	35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Limpiador Enzimático		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Lisante de Glóbulos Blancos		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Casman Agar Base x 1 Kg		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Disco de gentamicina 30ug		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Glucosa	3C	35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Leptospira pba rápida validada por lab central		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Bilirubina directa		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	CPK-MB		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Células A1	3C	35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Células control Coombs		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Aso Látex		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Bilirubina total		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Control química suero		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Control química suero		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Control Equipo de Hematología		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Control ck-mb		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)													
Etapas de Evaluación de Ofertas				Etapas de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Evaluacion de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepcion de Bienes, Servicios u Obras					
INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			29,250.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			1,530.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			1,530.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			1,530.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			1,530.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			1,530.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			1,795.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			1,530.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			1,530.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			1,795.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			1,060.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			1,795.00	
COTIZACION												184,135.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			3,000.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			5,400.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			172,800.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			6,897.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			1,590.00	
COTIZACION												189,687.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			90,000.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			89,000.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			9,000.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			1,800.00	
COTIZACION												189,800.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			89,498.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			47,886.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			2,220.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			12,000.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			2,400.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			2,400.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			24,000.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			2,780.00	

Categoría: BIENES DE CONSUMO												
					Preliminares				Etapa de Inicio			
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas	
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
	Fibrinogen con reactivos adicionales incluidos	3C	35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Proteína C reactiva		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	TPT		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Fusina Básica		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Factor Reumatoideo		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Prueba rápida de embarazo 100test		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Lisante de Hemoglobina	3C	35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Mconkey sorbitol agar x 1Kg		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Mueller Hinton agar 1Kg		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	MHA-TP prueba rápida x100 Test		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Reactivo de Kovacs		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	EDTA x 1 Kg		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Fosfatasa alcalina		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Colorante wright 100gr		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Cholesterol total	3C	35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	CPK-MB		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Calcio sérico		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Disco de gentamicina 120ug		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Disco de cloranfenicol 30 (ugm)		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Disco de eritromicina 15 (ugm)		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Disco de oxacilina 1 (ugm)		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Disco de amoxicilina + ácido clavulánico 20/10(ugm)		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Disco de imipenem		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Disco de piperacilina		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Proteína total		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Plasma control normal		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Placas Petri		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Proteinuria de 24 hora/LCR		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	RPR 500 test		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Urea		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)													
Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Evaluacion de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepcion de Bienes, Servicios u Obras					
INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
COTIZACION												183,184.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			54,216.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			39,000.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			59,640.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			14,935.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			13,500.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			8,400.00	
COTIZACION												189,691.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			32,400.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			3,900.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			11,008.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			14,400.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			98,500.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			15,346.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			9,600.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			3,645.00	
COTIZACION												188,799.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			3,600.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			1,800.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			7,290.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			1,265.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			1,530.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			13,665.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			1,130.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			1,590.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			1,530.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			1,530.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			7,980.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			13,200.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			5,880.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			1,960.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			51,300.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			48,000.00	

Categoría: BIENES DE CONSUMO					Preliminares				Etapa de Inicio			
					Invitación a Precalificar		Evaluacion de Precalificacion		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas	
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
	Anti A de 10ml		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Anti AB 10ml		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Anti B 10ml		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	TGP		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Anti D 10ml	3C	35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Rotavirus ELISA		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Células A2		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	HIV x 96 test ELISA		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	TP		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	HTLV 1/2 ELISA x 96 test	3C	35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Suero Coombs		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Hemocultivo pediátrico		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Lectina A1		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Sangre oculta en heces 100Test		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Solución buffer CD4		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	TGO		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Triglicéridos Biosistem	3C	35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Tiras bioline para VIH		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Tubo capilares/heparina x500		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Hemocultivo adulto		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Cepillos para lavar tubos de ensayo 13x100mm		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Solucion de Liss		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Tubo capilares S/heparina x500		35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	35252 REACTIVOS VIH/SIDA											
	HIV pba rápida validado por lab. central	3C	35251		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	HIV x 96 test ELISA		35252		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	CD4		35252		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)													
Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Evaluacion de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepcion de Bienes, Servicios u Obras					
INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			4,750.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			4,750.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			4,750.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			12,000.00	
COTIZACION												189,500.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			17,500.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			21,000.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			76,885.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			60,000.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			13,780.00	
COTIZACION												189,165.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			71,500.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			2,240.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			45,000.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			45,750.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			10,500.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			3,000.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			12,000.00	
COTIZACION												189,990.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			12,000.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			8,440.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			12,958.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			65,500.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			432.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			76,000.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			2,400.00	
COTIZACION												177,730.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			4,000.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			60,000.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			125,446.00	
COTIZACION												189,446.00	

Categoría: BIENES DE CONSUMO					Preliminares				Etapa de Inicio			
					Invitación a Precalificar		Evaluacion de Precalificacion		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas	
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
	35260 OXIGENO MEDICO											
	Oxigeno	L.P.	35260		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Oxigeno	L.P.	35260		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Oxigeno	L.P.	35260		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Oxigeno	L.P.	35260		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Oxigeno	L.P.	35260		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Oxigeno	L.P.	35260		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Oxigeno	L.P.	35260		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Oxigeno	L.P.	35260		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Oxido de Nitrogeno	3C	35260		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	35270 VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS											
	Gasa 36" x 100 yardas	3C	35270		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Gasa 36" x 100 yardas	3C	35270		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Yeso de 2" Gypsona Rojo		35270		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016

EL DESPACHO DE SALUD
LES (FUENTE 11)
HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE
ONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)													
Etapas de Evaluación de Ofertas				Etapas de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Evaluacion de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepcion de Bienes, Servicios u Obras					
INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	01/02/2016	03/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	19/02/2016	21/02/2016			469,669.20	
											COTIZACION	469,669.20	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	01/02/2016	03/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	19/02/2016	21/02/2016			469,669.20	
											COTIZACION	469,669.20	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	01/02/2016	03/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	19/02/2016	21/02/2016			469,669.20	
											COTIZACION	469,669.20	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	01/04/2016	03/04/2016	08/04/2016	09/04/2016	19/04/2016	21/04/2016			469,669.20	
											COTIZACION	469,669.20	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	01/04/2016	03/04/2016	08/04/2016	09/04/2016	19/04/2016	21/04/2016			469,669.20	
											COTIZACION	469,669.20	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	01/04/2016	03/04/2016	08/04/2016	09/04/2016	19/04/2016	21/04/2016			469,669.20	
											COTIZACION	469,669.20	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	01/06/2016	03/06/2016	08/06/2016	09/06/2016	19/06/2016	21/06/2016			469,669.20	
											COTIZACION	469,669.20	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	01/06/2016	03/06/2016	08/06/2016	09/06/2016	19/06/2016	21/06/2016			469,669.20	
											COTIZACION	469,669.20	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	01/06/2016	03/06/2016	08/06/2016	09/06/2016	19/06/2016	21/06/2016			469,669.20	
											COTIZACION	469,669.20	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			11,946.00	
												11,946.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			419,100.00	
											COTIZACION	419,100.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			419,100.00	
											COTIZACION	419,100.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			1,152.00	

Categoría: BIENES DE CONSUMO												
					Preliminares				Etapa de Inicio			
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas	
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
	Yeso de 3" Gypsona Rojo	3C	35270		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Yeso de 4" Gypsona Rojo		35270		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Yeso de 6" Gypsona Rojo		35270		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Yeso de 2" Gypsona Rojo	3C	35270		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Yeso de 3" Gypsona Rojo		35270		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Yeso de 4" Gypsona Rojo		35270		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Yeso de 6" Gypsona Rojo		35270		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Vendas elasticas 3"		35270		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Vendas elasticas 6"		35270		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Vendas elasticas 4"		35270		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Guata de 4"	3C	35270		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Guata de 3"		35270		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Guata de 6"		35270		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	35620 DIESEL											
	Diessel para ser utilizado en ambulancias	L.P.	35620		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Diessel para ser utilizado en planta electrica	L.P.	35620		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	35640 GAS LPG.											
	Gas Lpg para ser utilizado en deplo de cocina	3C	35640		03/02/2016	05/02/2016	06/02/2016	10/02/2016	13/02/2016	14/02/2016	21/02/2016	21/02/2016
	35800 PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO											
	Plastico para Sabana Mortuoria (BLANCO)	3C	35800		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Bolsas Plasticas 24x32 c/roja		35800		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Bolsas Plastica 24 X32 c/negra		35800		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Bolsas Plasticas 12x20 c/negra		35800		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016

EL DESPACHO DE SALUD
LES (FUENTE 11)
HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE
ONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)													
Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Evaluacion de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepcion de Bienes, Servicios u Obras					
INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN				
Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			2,400.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			172,500.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			237,200.00	
COTIZACION												413,252.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			1,152.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			2,400.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			172,500.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			237,200.00	
COTIZACION												413,252.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			36,400.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			19,200.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			8,000.00	
COTIZACION												63,600.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			62,550.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			25,320.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			38,000.00	
COTIZACION												125,870.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			540,000.00	
COTIZACION												540,000.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			234,698.00	
COTIZACION												234,698.00	
24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	12/03/2016	14/03/2016	19/03/2016	20/03/2016	30/03/2016	01/04/2016			163,749.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			41,987.20	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			24,292.32	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			25,611.32	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			8,397.44	
COTIZACION												100,288.28	

Categoría: BIENES DE CONSUMO												
					Preliminares				Etapa de Inicio			
					Invitación a Precalificar		Evaluacion de Precalificacion		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas	
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
	Bolsas Plasticas 12x20 c/Roja	2C	35800		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Bolsas Plasticas 12x20 c/Blanca		35800		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Bolsas Plastica 35 X 52 c/roja		35800		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Bolsas plastica 35x52 c/negra		35800		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Bolsa Plastica 3x5		35800		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Bolsa Plastica 5x8		35800		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
35920 PRODUCTOS FOTOQUIMICOS												
	Películas Radiograficas 8X10X100 hojas	2C	35920		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Películas Radiograficas 10X12X100 hojas	2C	35920		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Películas Radiograficas 11X14X100 hojas		35920		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Películas radiograficas 14x14x100 hojas	3C	35920		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Películas Radiograficas 14X17X100 hojas		35920		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA												
	Mechas para Trapeador 16 ONZ.	3C	39100		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Palos para Trapeador		39100		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Escobas		39100		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Escobones		39100		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Cepillo para Lavar Servicios Sanitarios		39100		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Cepillos para Lavar Pepes		39100		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Jabon en Barra para trastes		39100		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Jabon en Polvo (Industrial)		39100		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Jabon de Baño Grande 72/1		39100		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Cloro Liquido 6% x55 galones	3C	39100		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Desodorante Ambiental		39100		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)													
Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Evaluacion de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepcion de Bienes, Servicios u Obras					
INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			33,520.04	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			32,402.70	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			24,328.84	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			9,340.92	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			4,469.34	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			5,586.67	
											COTIZACION	109,648.51	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			51,720.00	
											COTIZACION	51,720.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			38,550.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			49,440.00	
											COTIZACION	87,990.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			42,308.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			293,640.00	
											COTIZACION	335,948.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			8,960.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			1,800.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			2,100.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			360.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			625.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			252.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			20,850.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			51,261.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			22,059.00	
											COTIZACION	108,267.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			57,750.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			34,000.00	
											COTIZACION	91,750.00	

CAPACITACION
ONCAE 18/01/2016

EL DESPACHO DE
LES (FUENTE 11)
HOSPITAL REGIONAL
ONES (PACC) PARA

PROCESOS	
Etapas de	
Evaluación de las	
INICIO	
Estimada	Es
REAL	F
22/06/2016	22/0
22/06/2016	22/0

22/02/2016	22/0
22/02/2016	22/0
22/02/2016	22/0
22/02/2016	22/0
22/02/2016	22/0
22/02/2016	22/0
22/02/2016	22/0
22/02/2016	22/0
22/02/2016	22/0
22/02/2016	22/0
22/02/2016	22/0
22/02/2016	22/0
22/02/2016	22/0
22/02/2016	22/0
22/02/2016	22/0
22/02/2016	22/0
22/02/2016	22/0
22/02/2016	22/0

22/02/2016	22/0
22/02/2016	22/0

22/02/2016	22/0
22/02/2016	22/0
22/02/2016	22/0

--	--

SUMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)												
Evaluación de Ofertas			Etapas de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Ofertas	Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepcion de Bienes, Servicios u Obras					
	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
da	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
-	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			57,750.00	
016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			34,000.00	
										COTIZACION	91,750.00	
016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			2,531.34	
016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			400.00	
016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			100.00	
016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			450.00	
016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			525.00	
016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			483.84	
016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			1,800.00	
016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			1,875.00	
016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			40,078.13	
016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			300.00	
016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			212.00	
016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			1,200.00	
016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			897.50	
016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			641.70	
016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			739.50	
016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			1,050.00	
016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			310.00	
										COTIZACION	53,594.01	
016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			24,000.00	
016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			24,000.00	
										COTIZACION	48,000.00	
016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			62,500.00	
016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			40,600.00	
016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			60,900.00	
										COTIZACION	164,000.00	

CAPACITACION
ONCAE 18/01/2016

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)													
Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Evaluacion de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepcion de Bienes, Servicios u Obras					
INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			2,160.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			1,080.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			1,000.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			1,700.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			1,600.00	
COTIZACION												7,540.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			1,150.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			1,650.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			3,600.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			5,000.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			5,000.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			600.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			2,550.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			60,000.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			5,000.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			5,000.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			3,000.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			10,000.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			5,500.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			360.00	
COTIZACION												108,410.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			175,890.00	
COTIZACION												175,890.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			124,200.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			144,900.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			144,900.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			103,500.00	
COTIZACION												517,500.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			114,000.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			114,000.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			182,400.00	

Categoría: BIENES DE CONSUMO												
					Preliminares				Etapa de Inicio			
					Invitación a Precalificar		Evaluacion de Precalificacion		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas	
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
	Cromico No. 3/0 hr26		39530		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Cromico No. 2/0 hr26	LP	39530		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Cromico No. 3/0 hr37		39530		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Cromico No. 4/0 hr26		39530		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Cromico No. 4/0 Aguja cortante		39530		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Cromico No. 1 hr37		39530		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Cromico simple No. 2/0 s/aguja		39530		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Vicril no. 2/0 aguja grande	3C	39530		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Vicril no. 3/0 ag. Redonda pequeña		39530		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Vicril no. 4/0 ag. Cortante		39530		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Vicril no 1 aguja redonda pequeña		39530		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Seda negra no. 2/0 HR26	LP	39530		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Seda negra 3/0 hr26		39530		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Seda negra 4/0 cortante SC-24		39530		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Seda negra 2/0 ds24 recta		39530		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Seda negra 3/0 ds24 recta		39530		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Seda negra 3/0 ds24 curva		39530		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Seda simple 2/0 s/aguja		39530		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Nylon no. 0 ag. Cortante	3C	39530		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Nylon no.2/0 ag. Cortante		39530		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Nylon no.3/0 ag. Cortante		39530		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Nylon no. 4/0 ag. Cortante		39530		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Prolene no. 0 HR17		39530		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Humificador P/Oxigeno BLENDER		39530		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)													
Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Evaluacion de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepcion de Bienes, Servicios u Obras					
INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			68,400.00	
COTIZACION												478,800.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			68,400.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			68,400.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			27,360.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			22,800.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			182,400.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			109,440.00	
COTIZACION												478,800.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			43,800.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			21,900.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			32,850.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			21,900.00	
COTIZACION												120,450.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			32,621.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			46,170.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			46,170.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			61,560.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			61,560.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			61,560.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			61,560.00	
COTIZACION												371,201.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			16,000.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			16,000.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			60,000.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			60,000.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			24,000.00	
COTIZACION												176,000.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			16,000.00	
COTIZACION												16,000.00	

Categoría: BIENES DE CONSUMO												
					Preliminares				Etapa de Inicio			
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas	
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
39540 OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO												
	Mascarillas descartables	2C	39530		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Mascarillas con reservorio ad.		39530		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Gorros descartables		39530		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	mascarillas con reservorio pediaticas		39530		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Botas descartables		39540		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Agujas descartables No. 18	3C	39540		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Cateter No. 22 (Introcan)	3C	39540		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Cateter No. 24 (Introcan)	3C	39540		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Cateter No. 18 (Introcan)	3C	39540		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Papel crepado	L.P.	39540		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	papel mixto 7.5x200		39540		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	papel mixto 15x200		39540		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	papel mixto 10x200		39540		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	papel mixto 20x200		39540		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	papel mixto 30x200		39540		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	papel mixto 50x200		39540		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	papel mixto 300x200		39540		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Cateter No. 18 (Introcan)	3C	39540		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Cateter No. 20 (Introcan)	LP	39540		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)													
Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Evaluacion de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepcion de Bienes, Servicios u Obras					
INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			4,360.80	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			5,320.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			2,365.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			16,500.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			4,500.00	
COTIZACION												33,045.80	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			10,200.00	
COTIZACION												10,200.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			480,000.00	
COTIZACION												480,000.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			480,000.00	
COTIZACION												480,000.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			189,324.00	
COTIZACION												189,324.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			52,500.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			37,500.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			37,500.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			52,500.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			52,500.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			54,000.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			67,500.00	
COTIZACION												354,000.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			237,600.00	
COTIZACION												237,600.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			297,000.00	
COTIZACION												297,000.00	

Categoría: BIENES DE CONSUMO												
					Preliminares				Etapa de Inicio			
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas	
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
	Equipos pericraneales no. 25	3C	39540		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Jeringas descartables de 1cc Con aguja	3C	39540		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Jeringas descartables de 3cc Con aguja		39540		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Jeringas descartables de 5cc Con aguja		39540		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Jeringas descartables de 10cc Con aguja		39540		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Equipos para infusión	3C	39540		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Equipo de Transfusión		39540		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Termómetros orales		39540		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Peris de succión p/ recién nacido 30ml		39540		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Mascarillas con reservorio		39540		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Set para nebulizar con mascarilla adulto		39540		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Set para nebulizar con mascarilla pediátrico		39540		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Esparadrapo 12	3C	39540		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Microgoteros pediátricos 200ml	3C	39540		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Sondas de succión No. 8 Transparente	2C	39540		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Sondas de succión No. 10 Transparente		39540		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Sondas de succión No. 14 Transparente		39540		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Sondas de succión No. 16 Transparente		39540		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Sondas de succión No. 18 Transparente		39540		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Última Línea		39540		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Sellos para catéter	3C	39540		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)													
Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Evaluacion de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepcion de Bienes, Servicios u Obras					
INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			5,600.00	
											COTIZACION	5,600.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			49,500.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			81,000.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			34,200.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			69,000.00	
											COTIZACION	233,700.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			93,150.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			27,000.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			7,800.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			500.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			6,750.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			21,000.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			21,000.00	
											COTIZACION	177,200.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			240,000.00	
											COTIZACION	240,000.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			150,000.00	
											COTIZACION	150,000.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			3,600.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			3,600.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			3,600.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			3,600.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			3,600.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			3,600.00	
											COTIZACION	21,600.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			82,500.00	
											COTIZACION	82,500.00	

Categoría: BIENES DE CONSUMO					Preliminares				Etapa de Inicio			
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas	
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
	Agujas para punsion lumbar No. 29	3C	39540		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Agujas para punsion lumbar No. 26		39540		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Agujas para punsion lumbar No. 27		39540		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Aguja epidural # 16		39540		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Aguja epidural # 18		39540		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Gorros descartables	3C	39540		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Mascarilla descartables		39540		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Botas descartables		39540		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Cepillos Quirurgicos descartables		39540		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Agujas descartables No. 18	2C	39540		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Estetoscopio	3C	39540		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Estetoscopio Neonatal		39540		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Esfigmomanómetros Adulto		39540		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Esfigmomanómetros Pediatrico		39540		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Sondas foley no. 8	3C	39540		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Sondas foley no. 10		39540		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Sondas foley no. 12		39540		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Sondas foley no. 16		39540		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Sondas foley no. 18		39540		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Sondas levin No. 5		39540		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Sondas levin No. 10		39540		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Sondas levin No. 12		39540		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Sondas levin No. 14		39540		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Sondas levin No. 16		39540		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Sondas levin No. 18		39540		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Sondas nelathon No. 14 Transparente		39540		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)													
Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Evaluacion de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepcion de Bienes, Servicios u Obras					
INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			60,000.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			22,500.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			22,500.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			33,750.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			33,750.00	
COTIZACION												172,500.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			3,000.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			15,000.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			27,000.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			12,000.00	
COTIZACION												57,000.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			27,000.00	
COTIZACION												27,000.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			38,179.20	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			15,000.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			72,000.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			72,000.00	
COTIZACION												197,179.20	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			3,240.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			3,240.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			3,240.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			43,200.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			5,400.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			2,700.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			2,700.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			2,700.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			5,400.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			16,200.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			3,240.00	
COTIZACION												91,260.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			3,240.00	

Categoría: BIENES DE CONSUMO					Preliminares				Etapa de Inicio			
					Invitación a Precalificar		Evaluacion de Precalificacion		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas	
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
	Sondas nelathon No. 16 Transparente	2C	39540		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Sondas nelathon No. 18 Transparente		39540		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Sondas nasogastricas No. 4 de 45cm C/Tapón		39540		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Sondas nasogastricas No. 5 de 45cm C/Tapón		39540		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Sondas nasogastricas No. 6 de 45cm C/Tapón		39540		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Sondas nasogastricas No. 8 de 45cm C/Tapón		39540		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Sondas rectal No. 12 Transparente C/adaptador		39540		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Sondas rectal No. 16 Transparente C/adaptador		39540		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Sondas rectal No. 18 Transparente C/adaptador		39540		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Sondas rectal No. 22 Transparente C/adaptador		39540		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Tubo endotraqueal No.2 sin Balón	3C	39540		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Tubo endotraqueal No.2,5 Sin Balón		39540		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Tubo endotraqueal No.3,5 sin Balón		39540		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Tubo endotraqueal No.4 Sin Balón		39540		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Tubo endotraqueal No.4,5 Sin Balón		39540		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	tubo endotraqueal no. 5 sin balon		39540		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Tubo endotraqueal No. 5.5 sin balon		39540		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Tubo endotraqueal No.6 Con Balón		39540		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Tubo endotraqueal No.6 sin balon		39540		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Tubo endotraqueal No.6,5 Con Balón		39540		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Tubo endotraqueal No.6.5 sin balón		39540		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Tubo endotraqueal No.7 Con Balón		39540		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Tubo endotraqueal No.7,5 Con Balón		39540		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	Tubo endotraqueal No.8 Con Balón		39540		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	tubos de traqueotomia no. 4		39540		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	tubos de traqueotomia no. 5		39540		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	tubos de traqueotomia n0.6		39540		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	tubos de traqueotomia no 7		39540		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	tubos de traqueotomia no 8		39540		01/06/2016	03/06/2016	04/06/2016	08/06/2016	11/06/2016	12/06/2016	19/06/2016	19/06/2016
	42410 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental											
	Incaubadora Cerradas	LP	42410		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)													
Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Evaluacion de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepcion de Bienes, Servicios u Obras					
INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			3,240.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			8,100.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			8,100.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			8,100.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			8,100.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			32,400.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			1,080.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			720.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			720.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			3,240.00	
											COTIZACION	77,040.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			8,100.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			8,100.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			27,000.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			8,100.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			6,750.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			6,750.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			6,750.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			8,100.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			8,100.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			8,100.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			8,100.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			13,500.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			13,500.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			8,100.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			675.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			675.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			675.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			675.00	
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	09/07/2016	11/07/2016	16/07/2016	17/07/2016	27/07/2016	29/07/2016			675.00	
											COTIZACION	142,425.00	
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			540,000.00	
												540,000.00	

Categoría: BIENES DE CONSUMO					Preliminares				Etapa de Inicio			
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas	
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
	Monitores de signos vitales	LP	42410		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	Dermatomo	LP	42410		01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	12/02/2016	19/02/2016	19/02/2016
	TOTAL (X CADA CATEGORÍA)											

Fecha de emisión:	14/01/2016 07:50
Fecha de Aprobación:	14/01/2016 07:50

Emitido por:	OSCAR ALEJO
Aprobado por:	VICTOR LOPEZ ENAMORADO

Fecha de Modificación	DD/MM/AA
Fecha de Aprobación	DD/MM/AA

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN I
VICTOR LOPEZ ENA



EL DESPACHO DE SALUD
LES (FUENTE 11)
HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE
ONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)														
Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO				
Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepcion de Bienes, Servicios u Obras						
INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL	
REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL					
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			540,000.00		
												540,000.00		
22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	10/03/2016	12/03/2016	17/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	30/03/2016			299,000.00		
												299,000.00		
											Estimada	L	24182,805.39	
											REAL			-

Modificado por

Aprobado por

Fecha de Registro ONCAE:

DD/MM/AA

Fecha Actualización ONCAE:

DD/MM/AA

Recibido por:

Actualizado por:

DE CONTRATACIONES: HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE

MORADO

