

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO 2016
FUENTE 11 TESORO NACIONAL

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO					
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	CUBS	Correlativo del Contrato	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	Catalogo unico de Bienes y Servicio	Correlativo del Contrato	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		
1	Mantenimiento y reparación de edificio y locales	3C	72000000	001-16	N/A	N/A	N/A	N/A	01/07/16	08/06/16	11/07/16	11/07/16	12/07/16	15/07/16	13/07/16	14/07/16	18/07/16	18/07/16	19/07/16	22/07/16	25/07/16	12/08/16			130,098.00			
2	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y mueble	3C	73152100	002-16	N/A	N/A	N/A	N/A	01/07/16	08/06/16	11/07/16	11/07/16	12/07/16	15/07/16	13/07/16	14/07/16	18/07/16	18/07/16	19/07/16	22/07/16	25/07/16	12/08/16			24,477.00			
3	Servicios de internet	3C	81112100	003-16	N/A	N/A	N/A	N/A	01/07/16	08/06/16	11/07/16	11/07/16	12/07/16	15/07/16	13/07/16	14/07/16	18/07/16	18/07/16	19/07/16	22/07/16	25/07/16	12/08/16			18,295.00			
4	Alimentos y bebidas para personas	3C	50000000	004-16	N/A	N/A	N/A	N/A	04/04/16	06/04/16	11/04/16	11/04/16	12/04/16	15/04/16	13/04/16	14/04/16	18/04/16	18/04/16	19/04/16	19/04/16	20/04/16	29/04/16			77,400.00			
5	Hilados y telas	3C	60121900	005-16	N/A	N/A	N/A	N/A	01/06/16	08/06/16	09/06/16	09/06/16	10/06/16	14/06/16	13/06/16	13/06/16	15/06/16	15/06/16	16/06/16	16/06/16	20/06/16	30/06/16			154,297.00			
6	Prendas de vestir	LPN	53102700	006-16	30/05/16	06/06/16	07/06/16	07/06/16	08/06/16	29/07/16	02/08/16	02/08/16	03/08/16	08/08/16	04/08/16	05/08/16	09/08/16	09/08/16	10/08/16	10/08/16	11/08/16	23/09/16			561,467.00			
7	Papel de Escritorio	CATALOGO ELECTRONICO																								71,391.00		
8	Productos de artes gráficas	CATALOGO ELECTRONICO																									90,316.00	
9	Productos de papel y cartón	2C	14111700	007-16	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/16	04/02/16	05/02/16	05/02/16	08/02/16	10/02/16	08/02/16	09/02/16	11/02/16	11/02/16	12/02/16	12/02/16	15/02/16	15/03/16			41,924.00			
10	Llantas y cámaras de aire	CATALOGO ELECTRONICO																									204,379.00	
11	Productos Químicos	3C	47101600	008-16	N/A	N/A	N/A	N/A	04/04/16	06/04/16	11/04/16	11/04/16	12/04/16	15/04/16	13/04/16	14/04/16	18/04/16	18/04/16	19/04/16	19/04/16	20/04/16	29/04/16			176,367.00			
12	Productos farmacéuticos y medicinales varios (Comora para	LPN	51000000	009-16	25/02/16	29/04/16	02/05/16	03/05/16	04/05/16	29/06/16	30/06/16	30/06/16	01/07/16	06/07/16	04/07/16	05/07/16	07/07/16	07/07/16	08/07/16	08/07/16	11/07/16	19/08/16			32422,132.00			
13	Vacunas	LPN	51201600	010-16	25/04/16	29/04/16	02/05/16	03/05/16	04/05/16	29/06/16	30/06/16	30/06/16	01/07/16	06/07/16	04/07/16	05/07/16	07/07/16	07/07/16	08/07/16	08/07/16	11/07/16	19/08/16			11906,748.00			
14	Anticonceptivos	LPN	42143100	011-16	25/04/16	29/04/16	02/05/16	03/05/16	04/05/16	29/06/16	30/06/16	30/06/16	01/07/16	06/07/16	04/07/16	05/07/16	07/07/16	07/07/16	08/07/16	08/07/16	11/07/16	19/08/16			1548,102.00			
15	Reactivos	LP	41116000	012-16	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/16	04/02/16	05/02/16	05/02/16	08/02/16	10/02/16	08/02/16	09/02/16	11/02/16	11/02/16	12/02/16	12/02/16	15/02/16	15/03/16			550,000.00			
		3C		013-16	N/A	N/A	N/A	N/A	07/03/16	09/03/16	10/03/16	10/03/16	11/03/16	15/03/16	14/03/16	14/03/16	15/03/16	15/03/16	16/03/16	16/03/16	17/03/16	05/04/16			208,261.00			
16	Reactivos VIH/SIDA	LP	41116000	014-16	N/A	N/A	N/A	N/A	07/03/16	09/03/16	10/03/16	10/03/16	11/03/16	15/03/16	14/03/16	14/03/16	15/03/16	15/03/16	16/03/16	16/03/16	17/03/16	05/04/16			281,549.00			
17	Vendaje para fracturas y otros	3C	42311500	015-16	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/16	04/02/16	05/02/16	05/02/16	08/02/16	10/02/16	08/02/16	09/02/16	11/02/16	11/02/16	12/02/16	12/02/16	15/02/16	15/03/16			120,971.00			
18	Insecticida, Fumigantes y Otros	LPN	10191500	016-16	04/01/16	10/02/16	11/02/16	11/02/16	12/02/16	07/04/16	08/04/16	08/04/16	11/04/16	15/04/16	13/04/16	13/04/16	18/04/16	18/04/16	19/04/16	19/04/16	20/04/16	20/05/16			1,851,500			
19	Tintas, Pinturas y Colorantes	2C	31210000	017-16	N/A	N/A	N/A	N/A	07/03/16	09/03/16	10/03/16	10/03/16	11/03/16	15/03/16	14/03/16	14/03/16	15/03/16	15/03/16	16/03/16	16/03/16	17/03/16	05/04/16			12,115.00			
	Gasolina (Compra debido al decreto de emergencia por las enfermedades del DENGUE, CHIKUNGUNYA Y LA ZICA, para el area No. 1 municipios de: Juticalpa, Patuca, San Francisco de Beceña, Concordia, Campamento, Guayape, Catacamas, Santa Maria del Real, Salama, Silca, Jango, Guafa, El Rosario, Yocón, la Unión, Mangullie, Esquipulas del Norte, San Francisco de la Paz, Mantó, Guatizama, Gualaco, San Esteban)	CD	15101506	018-16	N/A	N/A	N/A	N/A	05/02/16	05/02/16	10/02/16	10/02/16	10/02/16	10/02/16	10/02/16	10/02/16	11/02/16	11/02/16	12/02/16	12/02/16	15/02/16	15/03/16			518,823.50			



Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Método de Compra	CUBS	Correlativo del Contrato	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	Catalogo unico de Bienes y Servicio	Correlativo del Contrato	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
	Gasolina			019-16	N/A	N/A	N/A	N/A	04/04/16	06/04/16	11/04/16	11/04/16	12/04/16	15/04/16	13/04/16	14/04/16	18/04/16	18/04/16	19/04/16	19/04/16	20/04/16	29/04/16			428,846.00	
	Diesel (Compra debido al decreto de emergencia por las enfermedades del DENGUE, CHIKUNGUNYA Y LA ZICA, para el area No. 1 municipios de: (Catacamas, Santa Maria del Real, Salama, Silca, Jano, Guata, El Rosario, Yocon, la Union, Mangulile, Esquipulas del Norte, San Francisco de la Paz, Manto, Guarizama, Gualaco, San Esteban).	CD		020-16	N/A	N/A	N/A	N/A	05/02/16	05/02/16	10/02/16	10/02/16	10/02/16	10/02/16	10/02/16	10/02/16	11/02/16	11/02/16	12/02/16	12/02/16	15/02/16	15/03/16			549,990.00	
	Diesel (Compra debido al decreto de emergencia por las enfermedades del DENGUE, CHIKUNGUNYA Y LA ZICA, para el area No. 1 municipios de: Juticalpa, Patauca, San Francisco de Becerra, Concordia, Campamento, Guayape)	CD		021-16	N/A	N/A	N/A	N/A	05/02/16	05/02/16	10/02/16	10/02/16	10/02/16	10/02/16	10/02/16	10/02/16	11/02/16	11/02/16	12/02/16	12/02/16	15/02/16	15/03/16			301,635.00	
	Diesel (Compra Nivel Regional)	CD		022-16	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/16	04/02/16	05/02/16	05/02/16	08/02/16	10/02/16	08/02/16	09/02/16	11/02/16	11/02/16	12/02/16	12/02/16	15/02/16	15/03/16			450,000.00	
	Diesel (Compra para el area No. 1 municipios de: Juticalpa, Becerra, Patauca, Concordia, Campamento.)	CD		023-16	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/16	04/02/16	05/02/16	05/02/16	08/02/16	10/02/16	08/02/16	09/02/16	11/02/16	11/02/16	12/02/16	12/02/16	15/02/16	15/03/16			78,697.00	
	Diesel (Compra para el area No. 2 municipios de: Catacamas y Santa Maria de Real)	CD		024-16	N/A	N/A	N/A	N/A	04/04/16	06/04/16	11/04/16	11/04/16	12/04/16	15/04/16	13/04/16	14/04/16	18/04/16	18/04/16	19/04/16	19/04/16	20/04/16	29/04/16			78,697.00	
	Diesel (Compra para el area No. 3 municipios de: Salama, Silca, El Rosario, Yocon, la Union, Mangulile, Esquipulas del Norte, Jano y Guata.)	CD	15101505	025-16	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/16	04/02/16	05/02/16	05/02/16	08/02/16	10/02/16	08/02/16	09/02/16	11/02/16	11/02/16	12/02/16	12/02/16	15/02/16	15/03/16			65,520.00	
	Diesel (Compra para el area No. 4 municipios de: San Francisco de la Paz, Manto, Guarizama, Gualaco y San Esteban)	CD		026-16	N/A	N/A	N/A	N/A	04/04/16	06/04/16	11/04/16	11/04/16	12/04/16	15/04/16	13/04/16	14/04/16	18/04/16	18/04/16	19/04/16	19/04/16	20/04/16	29/04/16			65,520.00	
	Diesel (Compra para el area No. 3 municipios de: Salama, Silca, El Rosario, Yocon, la Union, Mangulile, Esquipulas del Norte, Jano y Guata.)	CD		027-16	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/16	04/02/16	05/02/16	05/02/16	08/02/16	10/02/16	08/02/16	09/02/16	11/02/16	11/02/16	12/02/16	12/02/16	15/02/16	15/03/16			43,680.00	
	Diesel (Compra para el area No. 4 municipios de: San Francisco de la Paz, Manto, Guarizama, Gualaco y San Esteban)	CD		028-16	N/A	N/A	N/A	N/A	04/04/16	06/04/16	11/04/16	11/04/16	12/04/16	15/04/16	13/04/16	14/04/16	18/04/16	18/04/16	19/04/16	19/04/16	20/04/16	29/04/16			43,680.00	
	Diesel (Compra para el area No. 4 municipios de: San Francisco de la Paz, Manto, Guarizama, Gualaco y San Esteban)	CD		029-16	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/16	04/02/16	05/02/16	05/02/16	08/02/16	10/02/16	08/02/16	09/02/16	11/02/16	11/02/16	12/02/16	12/02/16	15/02/16	15/03/16			43,680.00	
	Diesel (Compra Nivel Regional)	CD		030-16	N/A	N/A	N/A	N/A	04/04/16	06/04/16	11/04/16	11/04/16	12/04/16	15/04/16	13/04/16	14/04/16	18/04/16	18/04/16	19/04/16	19/04/16	20/04/16	29/04/16			43,680.00	
	Diesel (Compra Nivel Regional)	CD		031-16	N/A	N/A	N/A	N/A	04/04/16	06/04/16	11/04/16	11/04/16	12/04/16	15/04/16	13/04/16	14/04/16	18/04/16	18/04/16	19/04/16	19/04/16	20/04/16	29/04/16			450,000.00	
	Diesel (Compra Nivel Regional)	CD		032-16	N/A	N/A	N/A	N/A	01/06/16	08/06/16	09/06/16	09/06/16	10/06/16	14/06/16	13/06/16	13/06/16	15/06/16	15/06/16	16/06/16	16/06/16	20/06/16	30/06/16			212,975.00	
22	Kerosene	CD	15100000	033-16	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/16	04/02/16	05/02/16	05/02/16	08/02/16	10/02/16	08/02/16	09/02/16	11/02/16	11/02/16	12/02/16	12/02/16	15/02/16	15/03/16			272,580.00	
23	Aceites y grasas lubricantes	3C	15120000	034-16	N/A	N/A	N/A	N/A	03/02/16	05/02/16	08/02/16	08/02/16	09/02/16	11/02/16	10/02/16	10/02/16	12/02/16	12/02/16	15/02/16	15/02/16	16/02/16	18/03/16			95,856.00	
24	Especificos Veterinarios	LPN		035-16	25/04/16	29/04/16	02/05/16	03/05/16	04/05/16	29/06/16	30/06/16	30/06/16	01/07/16	06/07/16	04/07/16	05/07/16	07/07/16	07/07/16	08/07/16	08/07/16	11/07/16	19/08/16			692,320.00	



PAC-2016
 SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO 2016
FUENTE 11 TESORO NACIONAL

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO				
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas						
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras						
No.	Descripción	Método de Compra	CUBS	Correlativo del Contrato	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	Catalogo unico de Bienes y Servicio	Correlativo del Contrato	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	
25	Productos de material plástico	2C	24111500	036-16	N/A	N/A	N/A	N/A	03/02/16	05/02/16	08/02/16	08/02/16	09/02/16	11/02/16	10/02/16	10/02/16	12/02/16	12/02/16	15/02/16	15/02/16	16/02/16	18/03/16			279,492.00		
26	Productos no ferrosos	2C		037-16	N/A	N/A	N/A	N/A	04/05/16	06/05/16	09/05/16	09/05/16	10/10/16	12/05/16	11/05/16	11/05/16	13/05/16	13/05/16	16/05/16	16/05/16	17/05/16	06/06/16			5,700.00		
27	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3C	47130000	038-16	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/16	04/02/16	05/02/16	05/02/16	08/02/16	10/02/16	08/02/16	09/02/16	11/02/16	11/02/16	12/02/16	12/02/16	15/02/16	15/03/16			94,767.00		
28	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	CATALOGO ELECTRONICO		039-16	N/A	N/A	N/A	N/A																	38,488.00		
29	Útiles y materiales eléctricos	3C	73170000	040-16	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/16	17/02/16	18/02/16	18/02/16	19/02/16	22/02/16	22/02/16	22/06/16	23/02/16	23/02/16	24/02/16	24/02/16	25/02/16	16/03/16			219,096.00		
30	Instrumental médico quirúrgico menor	3C	4229000	041-16	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/16	04/02/16	05/02/16	05/02/16	08/02/16	10/02/16	08/02/16	09/02/16	11/02/16	11/02/16	12/02/16	12/02/16	15/02/16	15/03/16			194,939.00		
31	Instrumental y material para laboratorio	3C	41121700	042-16	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/16	04/02/16	05/02/16	05/02/16	08/02/16	10/02/16	08/02/16	09/02/16	11/02/16	11/02/16	12/02/16	12/02/16	15/02/16	15/03/16			217,742.00		
32	Material Médico Quirúrgico Menor	3C	42292900	043-16	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/16	04/02/16	05/02/16	05/02/16	08/02/16	10/02/16	08/02/16	09/02/16	11/02/16	11/02/16	12/02/16	12/02/16	15/02/16	15/03/16			194,115.00		
33	Otro instrumental, accesorios y material médico	LP	42142500	044-16	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/16	04/02/16	05/02/16	05/02/16	08/02/16	10/02/16	08/02/16	09/02/16	11/02/16	11/02/16	12/02/16	12/02/16	15/02/16	15/03/16			550,000.00		
		3C		045-16	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/16	04/02/16	05/02/16	05/02/16	08/02/16	10/02/16	08/02/16	09/02/16	11/02/16	11/02/16	12/02/16	12/02/16	15/02/16	15/03/16			192,669.00		
34	Instrumental médico Odontológico	LP	42151600	046-16	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/16	17/02/16	18/02/16	18/02/16	19/02/16	22/02/16	22/02/16	22/06/16	23/02/16	23/02/16	24/02/16	24/02/16	25/02/16	16/03/16				254,717.00	
35	Materiales y suministros odontológicos																										
36	Repuestos y accesorios	LP	60121800	047-16	N/A	N/A	N/A	N/A	11/02/16	11/02/16	15/02/16	15/02/16	16/02/16	16/02/16	16/02/16	16/02/16	17/02/16	17/02/16	18/02/16	18/02/16	19/02/16	04/03/16			529,122.00		
37	Electrodomésticos	3C	52140000	048-16	N/A	N/A	N/A	N/A	07/03/16	11/03/16	14/03/16	16/03/16	17/03/16	21/03/16	18/03/16	18/03/16	22/03/16	22/03/16	23/03/16	23/03/16	24/03/16	11/04/16			102,342.00		
38	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e instrumental	3C	41000000	049-16	25/01/16	02/03/16	03/03/16	04/03/16	07/03/16	06/05/16	09/05/16	09/05/16	10/05/16	13/05/16	12/05/16	12/05/16	16/05/16	16/05/16	17/05/16	17/05/16	18/05/16	30/06/16				1188,542.00	
39	Equipo de laboratorio médico (Nivel Regional)																										
40	Maquinaria y Equipo de Produccion Agropecuaria y Forestal	LPN	21101802	050-16	05/01/16	10/02/16	11/02/16	11/02/16	12/02/16	15/04/16	18/04/16	18/04/16	19/04/16	22/04/16	21/04/16	21/04/16	25/04/16	25/04/16	26/04/16	26/04/16	27/04/16	24/06/16			1,000,000.00		
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																							Estimada	#####			

Fecha de emisión:	18/01/2016	Emitido por:	Nancy Rodriguez	Fecha de Modificación:	#####	Modificado por:	Nancy Rodriguez	Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA	Recibido por:	
Fecha de Aprobación:	19/01/2016	Aprobado por:	Ing. Alan Hernan Romero	Fecha de Aprobación:	#####	Aprobado por:	Ing. Alan Hernan Romero	Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA	Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.]

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Ing. Alan Hernan Romero Varela / Administrador]

NOTA: Se modifica el Plan Anual de Compras y Contrataciones debido al Decreto de emergencia No. PCM-008-2016 y los art. No. 09 y 63 de la Ley de Contratación del Estado, por las enfermedades del DENGUE, CHIKUNGUNYA Y EL ZIKA se realizan compras que no estaban programadas para la fecha y creación de un Objeto de Gasto que no está contemplado en el presupuesto de esta Región Departamental de Olancho No.15. Las compras de Combustibles y lubricantes (Diesel y Gasolina) aparecen reflejado en el PACC todo el presupuesto 2016 con la salvedad de que el Nivel Central nos reembolse el presupuesto ejecutado por el Decreto de Emergencia No. PCM-08-2016



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO 2016

FUENTE 26 MDRI

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	CUBS	Correlativo del Contrato	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, ZC, CD	Catalogo unico de Bienes y Servicio	Correlativo del Contrato	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	
1	Reactivos (Diferentes Areas)	3 C	41116000	051-16	N/A	N/A	N/A	N/A	28/03/16	29/03/16	30/03/16	30/03/16	31/03/16	05/04/16	01/04/16	04/04/16	11/04/16	11/04/16	12/04/16	12/04/16	13/04/16	12/05/16			150,000.00		
2	Instrumental médico quirúrgico menor	3C	42292900	052-16	N/A	N/A	N/A	N/A	11/04/16	14/04/16	15/04/16	15/04/15	18/04/16	20/04/16	19/04/16	19/04/16	21/04/16	21/04/16	21/04/16	21/04/16	22/04/16	18/05/16			200,000.00		
3	Equipo de laboratorio médico (Diferentes Areas)	LP	41000000	053-16	N/A	N/A	N/A	N/A	28/03/16	29/03/16	30/03/16	30/03/16	31/03/16	05/04/16	01/04/16	04/04/16	11/04/16	11/04/16	12/04/16	12/04/16	13/04/16	12/05/16			550,000.00		
				054-16					28/03/16	29/03/16	30/03/16	30/03/16	31/03/16	05/04/16	01/04/16	04/04/16	11/04/16	11/04/16	12/04/16	12/04/16	13/04/16	12/05/16			535,000.00		
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																							Estimada	L	1435,000.00		

Fecha de emisión:	18/01/2016	Emitido por:	Nancy Rodriguez
Fecha de Aprobación:	18/01/2016	Aprobado por:	Ing. Alan Hernan Romero

Fecha de Modificación:	25/01/2016
Fecha de Aprobación:	01/02/2016

Modificado por:	Nancy Rodriguez
Aprobado por:	Ing. Alan Hernan Romero

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

NOTA: COMPRA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15]
FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Indicar Nombre, Cargo y Dependencia]



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO 2016

FUENTE 27 ALIVIO DE LA DEUDA -CLUB DE PARIS

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																										
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Método de Compra	CUBS	Correlativo del Contrato	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (\$)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Nombre del proyecto u objeto de compra		LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	Catalogo unico de Bienes y Servicio	Correlativo del Contrato	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
1	Instrumental médico quirúrgico menor	3C	4229000	055-16	01/02/16	04/02/16	05/02/16	05/02/16	08/02/16	10/02/16	08/02/16	09/02/16	11/02/16	11/02/16	12/02/16	12/02/16	15/02/16	15/03/16							200,000.00	REAL
2	Instrumental y material para laboratorio	3C	41121700	056-16	01/02/16	04/02/16	05/02/16	05/02/16	08/02/16	10/02/16	08/02/16	09/02/16	11/02/16	11/02/16	12/02/16	12/02/16	15/02/16	15/03/16							100,000.00	REAL
3	Otro instrumental, accesorios y material médico	LP	42142500	057-16	01/02/16	04/02/16	05/02/16	05/02/16	08/02/16	10/02/16	08/02/16	09/02/16	11/02/16	11/02/16	12/02/16	12/02/16	15/02/16	15/03/16							500,000.00	REAL
		LP		058-16	28/03/16	29/03/16	30/03/16	30/03/16	31/03/16	05/04/16	01/04/16	04/04/16	11/04/16	11/04/16	12/04/16	12/04/16	13/04/16	12/05/16							400,000.00	REAL
		LP		059-16	28/03/16	29/03/16	30/03/16	30/03/16	31/03/16	05/04/16	01/04/16	04/04/16	11/04/16	11/04/16	12/04/16	12/04/16	13/04/16	12/05/16							309,295.00	REAL
4	Materiales y suministros odontológicos	3C	42151600	060-16	28/03/16	29/03/16	30/03/16	30/03/16	31/03/16	05/04/16	01/04/16	04/04/16	11/04/16	11/04/16	12/04/16	12/04/16	13/04/16	12/05/16							150,000.00	REAL
																							Estimada	L. 1,659,295.00	REAL	
																							REAL		REAL	

Fecha de emisión: 18/01/2016	Emitido por: Nancy Rodriguez	Fecha de Modificac: 25/01/2016	Modificado por: Nancy Rodriguez	Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA	Recibido por:
Fecha de Aprobación: 19/01/2016	Aprobado por: Ing. Alan Hernan Romero	Fecha de Aprobacion: 01/02/2016	Aprobado por: Ing. Alan Hernan Romero	Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA	Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15.]
FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Indicar Nombre, Cargo y Dependencia]

