

Tegucigalpa M. D. C. 21 de Enero del 2016

Oficio No. ONCAE-DIR-59-2016

Licenciada

Mary López

Secretaria de Salud/ Región Departamental de Choluteca

SU OFICINA.

Estimado Licda. López:

Tengo a bien dirigirme a ustedes a fin de informarle que se revisó su Plan Anual de Compras y Contrataciones 2016, remitido mediante oficio 0001-2016-ADMON en el cual se encontraron las siguientes observaciones, las cuales recomendamos sean incorporadas y remitidas a La ONCAE para su nueva revisión y publicación.

- Utilizar formato oficial de PACC 2016, el cual puede ser descargado de la página web, www.honducompras.gob.hn. (Está utilizando formato 2010)
- Colocar el Código correspondiente al Catalogo Único de Bienes y Servicios.
- No es necesario que se coloque fechas estimadas en la etapa de precalificación, en los procesos de compra de bienes y servicios (colocar N/A)
- Todas las LPN: Según el artículo 106 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado; Una Licitación pública debe tener como mínimo 40 días entre la convocatoria a participar en el proceso y la apertura de las ofertas.
- Todo Bien o servicio que se encuentre incluido en los Catálogos Electrónicos vigentes en la ONCAE, debe adquirirse bajo este método, en el PACC debe indicarse el método de compra "Catalogo Electrónico".

Catálogos Electrónicos vigentes son los siguientes:

- Catalogo Electrónico Suministro de Llantas y Cámaras De Aire
 - Catálogo Electrónico de Bienes Informáticos
 - Catálogo Electrónico de Impresoras, Equipo De Reproducción Y Consumibles
 - Catalogo Marco Útiles de Oficina
 - Catalogo Marco de Alimentos y Bebidas
- Ejemplo: Adquisición de Papel de Escritorio (Pagina No.2), Llantas y Cámaras de Aire (Pagina No.3)
- Realizar el proceso de compra de contratación directa, para lo siguiente:
 - Gasolina
 - Diésel
 - Kerosene
 - La Fecha Final de la Evaluación de las Ofertas debe ser superior a la fecha final de la Subsanación, ya que dicho proceso se encuentra dentro de la etapa de evaluación.
 - Unificar todo procesos de compra de Hilos y Telas.



- Unificar todo procesos de compra de Papel de Escritorio
- Unificar todo procesos de compra de Productos de Artes Graficas
- Unificar todo procesos de compra de Productos farmacéuticos y medicinales
- Unificar todo procesos de compra de Reactivos, conforme al artículo No. 25 de la Ley de Contratación del Estado.

Se recomienda revisar todas las compras de todas las actividades ya que, presentan los errores anteriormente mencionados.

Se conceden 2 días hábiles para realizar las correcciones necesarias establecidas en la nota. De no realizarse dichos cambios, se hará la publicación de su PACC, así como las observaciones realizadas previamente.

Se le recuerda que el día máximo de entrega de PACC 2016 es el día 4 de Febrero del 2016, según las Disposiciones Generales del Presupuesto Art. 218.

Sin otro particular,
Atentamente,

Lic. Ángela Castro
Jefa de Análisis y Gestión de Compras



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD
 FONDOS [Indicar los fondos con que se realizaran las adquisiciones] / NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO [En caso de ser fondos externos]
 REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
					Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso	Apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Subsanación	Firma de la Adjudicación	Firma del Contrato	Recepción de Bienes, Servicios u Obras	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO				
no.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN		
100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES																									
1	Mantenimiento y reparacion de edificios y locales (Reparacion Oficinas Principales)	Tres Cotizaciones	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	01/03/2016	02/03/2016	04/03/2016	07/03/2016	08/03/2016	14/04/2016	18/03/2016	18/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	24/03/2016	29/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	07/04/2016	29/04/2016	REAL	REAL	L. 9,500.00	REAL
2	Mantenimiento y reparacion de edificios y locales (Reparacion U.S. Coraycito)	Tres Cotizaciones	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	04/04/2016	05/04/2016	06/04/2016	07/04/2016	08/04/2016	14/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	10/05/2016	31/05/2016	REAL	REAL	L. 29,040.00	REAL
3	Mantenimiento y reparacion de edificios y locales (Reparacion U.S. San Judas)	Tres Cotizaciones	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	02/05/2016	03/05/2016	04/05/2016	05/05/2016	11/05/2016	17/05/2016	17/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	26/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	06/06/2016	30/06/2016	REAL	REAL	L. 45,000.00	REAL
4	Mantenimiento y reparacion de edificios y locales (Reparacion Almacen de Medicamentos)	Tres Cotizaciones	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	04/07/2016	05/07/2016	06/07/2016	07/07/2016	08/07/2016	14/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	25/07/2016	25/07/2016	26/07/2016	29/07/2016	01/08/2016	01/08/2016	02/08/2016	02/08/2016	09/08/2016	31/08/2016	REAL	REAL	L. 10,640.00	REAL
5	Mantenimiento y reparacion de edificios y locales (Reparacion U.S. San Felipe)	Tres Cotizaciones	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	01/08/2016	02/08/2016	03/08/2016	04/08/2016	05/08/2016	11/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	23/08/2016	26/08/2016	29/08/2016	29/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	06/09/2016	30/09/2016	REAL	REAL	L. 42,777.50	REAL
6	Mantenimiento y reparacion de edificios y locales (Reparacion U.S. Nueva Concepcion)	Tres Cotizaciones	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	05/09/2016	06/09/2016	07/09/2016	08/09/2016	09/09/2016	15/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	30/09/2016	03/10/2016	03/10/2016	04/10/2016	04/10/2016	11/10/2016	31/10/2016	REAL	REAL	L. 9,750.00	REAL
7	Mantenimiento y reparacion de edificios y locales (Reparacion U.S. San Bernardo)	Tres Cotizaciones	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	05/09/2016	06/09/2016	07/09/2016	08/09/2016	09/09/2016	15/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	30/09/2016	03/10/2016	03/10/2016	04/10/2016	04/10/2016	11/10/2016	31/10/2016	REAL	REAL	L. 3,600.50	REAL
TOTAL (X CADA CATEGORIA)																						Estimada		#REF!		
																						REAL		#REF!	#REF!	

Fecha de emisión: 07/01/2016
 Fecha de Aprobación: 07/01/2016

SECRETARÍA DE SALUD
 DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
 LIC. MARY ISABEL LOPEZ
 R. JOSE MARIA PAGUAD

Fecha de Modificación DD/MM/AA
 Fecha de Aprobación DD/MM/AA

Modificado por
 Aprobado por


Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
 Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:
 Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [Indicar el nombre de la Unidad que elaboró el PACC]
 FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Indicar Nombre, Cargo y Dependencia]

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE salud
FONDOS [Indicar los fondos con que se realizaran las adquisiciones]/NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO [En caso de ser fondos externos]
REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																									
	Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO							
	Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso	Apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Subsanación	Firma de la Adjudicación	Firma del Contrato	Recepción de Bienes, Servicios u Obras																	
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
25300 SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES																										
1	Servicio de Fotocopiado (Fotocopias tamaño carta, oficio y legal)	Tres Cotizaciones	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	28/01/2016	29/01/2016	01/02/2016	02/02/2016	03/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	22/02/2016	23/02/2015	23/02/2016	24/02/2016	24/02/2015	01/03/2016	31/03/2015	REAL	REAL	L. 23,856.00	REAL
25700 SERVICIO DE INTERNET																										
1	Servicio de internet (Edificio Regional, Almacén de Biológicos)	Tres Cotizaciones	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	01/03/2016	02/03/2016	04/03/2016	07/03/2016	08/03/2016	14/04/2016	18/03/2016	18/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	24/03/2016	29/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	07/04/2016	29/04/2016	REAL	REAL	L. 27,922.00	REAL
32100 HILADOS Y TELAS																										
1	Adquisición de Hilados y Telas (Auxiliares de Enfermería, Personal de Oficina y Lic. De Enfermería)	Licitación Privada	001-2016	Correlativo de este contrato	28/01/2016	29/01/2016	01/02/2016	02/02/2016	03/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	22/02/2016	23/02/2015	23/02/2016	24/02/2016	24/02/2015	01/03/2016	31/03/2015	REAL	REAL	L. 299,370.00	REAL
2	Adquisición de Hilados y Telas (Tela para cortina, sábanas)	Tres Cotizaciones	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	28/01/2016	29/01/2016	01/02/2016	02/02/2016	03/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	22/02/2016	23/02/2015	23/02/2016	24/02/2016	24/02/2015	01/03/2016	31/03/2015	REAL	REAL	L. 81,147.00	REAL
32310 PRENDAS DE VESTIR																										
1	Adquisición de Prendas de Vestir (Uniformes para personal de campo y oficina)	Licitación Privada	002-2016	Correlativo de este contrato	28/01/2016	29/01/2016	01/02/2016	02/02/2016	03/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	22/02/2016	23/02/2015	23/02/2016	24/02/2016	24/02/2015	01/03/2016	31/03/2015	REAL	REAL	L. 313,518.00	REAL
33100 PAPEL DE ESCRITORIO																										
6	Adquisición de Papel de Escritorio (Edificio Regional, Unidad Ambiental, Regulación Sanitaria, etc.)	Tres Cotizaciones	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	28/01/2016	01/02/2016	02/02/2016	03/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	22/02/2016	23/02/2015	23/02/2016	24/02/2016	24/02/2015	01/03/2016	31/03/2015	REAL	REAL	L. 31,796.00	REAL	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																						Estimada	REAL	#REF!	#REF!	



Fecha de emisión: 07/01/2016
 Fecha de Aprobación: 07/01/2016

Fecha de Modificación DD/MM/AA
 Fecha de Aprobación DD/MM/AA

Modificado por
 Aprobado por

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
 Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:
 Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [Indicar el nombre de la Unidad que elaboró el PACC]
 FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Indicar Nombre, Cargo y Dependencia]

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE salud
 FONDOS [Indicar los fondos con que se realizaran las adquisiciones] / NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO [En caso de ser fondos externos]
 REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																								DATOS FINALES DEL CONTRATO			
	Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas											
	Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso	Apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Subsanación	Firma de la Adjudicación	Firma del Contrato	Recepción de Bienes, Servicios u Obras																			
o.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
					2	Adquisición de Papel de Escritorio (Unidades de Salud)	Tres Cotizaciones	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	01/09/2016	02/09/2016	05/09/2016	06/09/2016	07/09/2016	12/09/2016	16/09/2016	16/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	22/09/2016	27/09/2016	28/09/2016					28/09/2016	29/09/2016
300 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS																												
1	Adquisición de Productos de Artes Graficas	Tres Cotizaciones	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	28/01/2016	29/01/2016	01/02/2016	02/02/2016	03/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	01/03/2016	31/03/2016	REAL	REAL	L. 84,364.00	REAL		
	Adquisición de Productos de Artes Graficas	Tres Cotizaciones	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	01/02/2016	02/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	05/02/2016	11/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	28/02/2016	02/03/2016	03/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	04/03/2016	11/03/2016	31/03/2016	REAL	REAL	L. 10,000.00	REAL		
3	Adquisición de Productos de Artes Graficas	Tres Cotizaciones	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	01/03/2016	02/03/2016	04/03/2016	07/03/2016	08/03/2016	14/04/2016	18/03/2016	18/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	24/03/2016	29/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	07/04/2016	29/04/2016	REAL	REAL	L. 45,566.00	REAL		
3400 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON																												
1	Adquisición de Productos de Papel y carton	Tres Cotizaciones	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	01/03/2016	02/03/2016	04/03/2016	07/03/2016	08/03/2016	14/04/2016	18/03/2016	18/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	24/03/2016	29/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	07/04/2016	29/04/2016	REAL	REAL	L. 15,119.00	REAL		
4400 LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE																												
1	Adquisición de Llantas y Camaras de Aire	Tres Cotizaciones	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	29/01/2016	29/01/2016	01/02/2016	02/02/2016	03/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	01/03/2016	31/03/2016	REAL	REAL	L. 90,437.00	REAL		
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																						Estimada		#REF!				
																						REAL		#REF!				

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD
 ADMINISTRADOR DE Bienes M. C. MARY ISABEL LOPEZ
 Emitido el 25/01/2016
 Aprobado por: R. JOSE MARIA PAGUAD
 DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES
 CHOLUTECA, CHIQUILA, OAXACA

Fecha de emisión: 07/01/2016
 Fecha de Aprobación: 07/01/2016

Fecha de Modificación DD/MM/AA
 Fecha de Aprobación DD/MM/AA

Modificado por
 Aprobado por

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
 Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:
 Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [Indicar el nombre de la Unidad que elaboró el PACC]
 FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Indicar Nombre, Cargo y Dependencia]

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE salud
 FONDOS [Indicar los fondos con que se realizaran las adquisiciones]/NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO [En caso de ser fondos externos]
 REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
2	Adquisición de reactivos para Analisis Cerologicos	Tres Cotizaciones	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	02/05/2016	03/05/2015	04/05/2016	05/05/2016	11/05/2016	17/05/2016	17/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	26/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	06/06/2016	30/06/2016	REAL	REAL	L 197,327.00	REAL		
3	Adquisición de Reactivos para Analisis de Agua	Tres Cotizaciones	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	06/06/2016	07/06/2016	08/06/2016	09/06/2016	10/06/2016	16/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	24/06/2016	29/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	01/07/2016	01/07/2016	08/07/2016	29/07/2016	REAL	REAL	L 84,000.00	REAL		
252	REACTIVOS VIH/SIDA																											
1	Adquisición de Reactivos de VIH/SIDA	Tres Cotizaciones	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	01/03/2016	02/03/2016	04/03/2016	07/03/2016	08/03/2016	14/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	24/03/2016	29/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	07/04/2016	29/04/2016	REAL	REAL	L 133,702.00	REAL		
270	VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS																											
1	Adquisición de Vendajes para Fracturas y otros	Tres Cotizaciones	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	01/03/2016	02/03/2016	04/03/2016	07/03/2016	08/03/2016	14/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	24/03/2016	29/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	07/04/2016	29/04/2016	REAL	REAL	L 187,452.00	REAL		
5400	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS																											
1	Adquisición de Insecticidas, Fumigantes y Otros (Municipios de Choluluta, Marcovia)	Licitación Privada	006-2016	Correlativo de este contrato	01/02/2016	02/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	05/02/2016	11/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	28/02/2016	02/03/2016	03/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	04/03/2016	11/03/2016	31/03/2015	REAL	REAL	L 261,244.35	REAL		
2	Adquisición de Insecticidas, Fumigantes y Otros (El Triunfo, Namasigue, Pespira, San Jose)	Licitación Privada	007-2016	Correlativo de este contrato	05/04/2016	06/04/2016	07/04/2016	08/04/2016	14/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	10/05/2016	31/05/2016	REAL	REAL	L 261,244.35	REAL			
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																								Estimada		#REF!		

por: LIC. MARY ISABEL LOPEZ
 Aprobado por: R. JOSE MARIA PAGUAD

Fecha de emisión: 07/01/2016
 Fecha de Aprobación: 07/01/2016

Fecha de Modificación DD/MM/AA
 Fecha de Aprobación DD/MM/AA

Modificado por Aprobado por

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
 Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:
 Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [Indicar el nombre de la Unidad que elaboró el PACC]
 FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Indicar Nombre, Cargo y Dependencia]

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE salud
 FONDOS [Indicar los fondos con que se realizaran las adquisiciones] / NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO [En caso de ser fondos externos]
 REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																								DATOS FINALES DEL CONTRATO			
	Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas											
	Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso	Apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Subsanación	Firma de la Adjudicación	Firma del Contrato	Recepción de Bienes, Servicios u Obras	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado				
INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN							
3	Adquisición de Insecticidas, Fumigantes y Otros (Municipios de Morolica, Orocuina, Apacilagua, San Ant. De Adquisición de Insecticidas, Fumigantes y Otros (Municipios de San Isidro, Yusguare, El Corpus)	Licitación Privada	008-2016	Correlativo de este contrato	04/07/2016	05/07/2016	06/07/2016	07/07/2016	08/07/2016	14/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	25/07/2016	25/07/2016	26/07/2016	29/07/2016	01/08/2016	01/08/2016	02/08/2016	02/08/2016	09/08/2016	31/08/2016	REAL	REAL	L. 261,244.35	REAL		
4	Adquisición de Insecticidas, Fumigantes y Otros (Municipios de San Isidro, Yusguare, El Corpus)	Licitación Privada	009-2016	Correlativo de este contrato	05/09/2016	06/09/2016	07/09/2016	08/09/2016	09/09/2016	15/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	30/09/2016	03/10/2016	03/10/2016	04/10/2016	04/10/2016	11/10/2016	31/10/2016	REAL	REAL	L. 284,239.05	REAL		
510	GASOLINA																											
1	Adquisición de Gasolina (Municipios de Choluteca, Pespire, El Triunfo, San Jose, Morolica)	Tres Cotizaciones	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	28/01/2016	29/01/2016	01/02/2016	02/02/2016	03/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	01/03/2016	31/03/2016	REAL	REAL	L. 114,790.00	REAL		
2	Adquisición de Gasolina (Jornada Nacional de Vacunación Canina)	Tres Cotizaciones	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	01/02/2016	02/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	05/02/2016	11/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	02/03/2016	03/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	04/03/2016	11/03/2016	31/03/2016	REAL	REAL	L. 47,262.00	REAL		
3	Adquisición de Gasolina (Yusguare, San Isidro, San Ant. De Flores)	Tres Cotizaciones	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	04/04/2016	05/04/2016	06/04/2016	07/04/2016	08/04/2016	14/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	10/05/2016	31/05/2016	REAL	REAL	L. 55,854.50	REAL		
4	Adquisición de Gasolina (Campaña Nacional contra el Dengue)	Tres Cotizaciones	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	02/05/2016	03/05/2016	04/05/2016	05/05/2016	11/05/2016	17/05/2016	17/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	26/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	09/06/2016	30/06/2016	REAL	REAL	L. 49,762.00	REAL		
5	Adquisición de Gasolina (Municipios de Marcovia, El Corpus, Orocuina, Namasique, Apacilagua)	Tres Cotizaciones	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	04/07/2016	05/07/2016	06/07/2016	07/07/2016	08/07/2016	14/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	25/07/2016	25/07/2016	26/07/2016	29/07/2016	01/08/2016	01/08/2016	02/08/2016	02/08/2016	09/08/2016	31/08/2016	REAL	REAL	L. 114,790.00	REAL		
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																						Estimada	#REF!					
																						REAL	#REF!	#REF!	#REF!			

Fecha de emisión: 07/01/2016
 Fecha de Aprobación: 07/01/2016

Emitted por: LIC. MARY ISABEL LOPEZ
 Aprobado por: R. JOSE MARIA PAGUAD

Fecha de Modificación DD/MM/AA
 Fecha de Aprobación DD/MM/AA

Modificado por Aprobado por

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
 Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:
 Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [Indicar el nombre de la Unidad que elaboró el PACC]
 FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Indicar Nombre, Cargo y Dependencia]

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE salud
FONDOS [Indicar los fondos con que se realizaran las adquisiciones]/NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO [En caso de ser fondos externos]
REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

p.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																DATOS FINALES DEL CONTRATO						
					Preliminares		Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato		Entregas												
					Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso	Apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Subsanación	Firma de la Adjudicación	Firma del Contrato	Recepción de Bienes, Servicios u Obras	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #
6	Adquisición de Gasolina (Municipios de Lluza Soledad, Texiguat)	Tres Cotizaciones	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	01/08/2016	02/08/2016	03/08/2016	04/08/2016	05/08/2016	11/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	23/08/2016	26/08/2016	29/08/2016	29/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	06/09/2016	30/09/2016	REAL	REAL	L. 53,512.00	REAL	
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
7	Adquisición de Gasolina (Municipios Descentralizados: Duyure, Concepción de María, San Marcos de)	Tres Cotizaciones	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	01/08/2016	02/08/2016	03/08/2016	04/08/2016	05/08/2016	11/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	23/08/2016	26/08/2016	29/08/2016	29/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	06/09/2016	30/09/2016	REAL	REAL	L. 52,262.00	REAL	
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
8	Adquisición de Gasolina (Actividades contra el Chikungunya)	Tres Cotizaciones	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	03/10/2016	04/10/2016	05/10/2016	06/10/2016	07/10/2016	13/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	24/10/2016	24/10/2016	25/10/2016	28/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	01/11/2016	01/11/2016	08/11/2016	30/11/2016	REAL	REAL	L. 53,384.50	REAL	
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
36620	DIESEL																										
1	Adquisición de Diesel (Municipios de Choluteca, Pespire, El Triunfo, San Jose, Morolica)	Tres Cotizaciones	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	28/01/2016	29/01/2016	01/02/2016	02/02/2016	03/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	01/03/2016	31/03/2016	REAL	REAL	L. 115,221.50	REAL	
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
2	Adquisición de Diesel (Yusguare, San Isidro, San Ant. De Flores)	Tres Cotizaciones	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	01/02/2016	02/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	05/02/2016	11/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	02/03/2016	03/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	04/03/2016	11/03/2016	31/03/2016	REAL	REAL	L. 35,423.25	REAL	
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
3	Adquisición de Diesel (Jornada Nacional de Vacunación)	Tres Cotizaciones	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	04/04/2016	05/04/2016	06/04/2016	07/04/2016	08/04/2016	14/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	10/05/2016	31/05/2016	REAL	REAL	L. 108,815.00	REAL	
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
4	Adquisición de Diesel (Municipios de Lluza Soledad, Texiguat)	Tres Cotizaciones	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	02/05/2016	03/05/2016	04/05/2016	05/05/2016	11/05/2016	17/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	26/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	06/06/2016	30/06/2016	REAL	REAL	L. 35,423.25	REAL	
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																						Estimada		#/REFI			
																						REAL	#/REFI	#/REFI			

Fecha de emisión: 07/01/2016
 Fecha de Aprobación: 07/01/2016

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD
REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA
 Lic. MARY ISABEL LOPEZ
 por: R. JOSE MARIA PAGUANO

Fecha de Modificación DD/MM/AA
 Fecha de Aprobación DD/MM/AA

Modificado por Aprobado por

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
 Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:
 Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [Indicar el nombre de la Unidad que elaboró el PACC]
 FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Indicar Nombre, Cargo y Dependencia]

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE salud
 FONDOS [Indicar los fondos con que se realizaran las adquisiciones]/NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO [En caso de ser fondos externos]
 REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares		Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas									
					Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso	Apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Subsanación	Firma de la Adjudicación	Firma del Contrato	Recepción de Bienes, Servicios Obras	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado
5	Adquisición de Diesel (Municipios Descentralizados: Duyure, Concepción de María, San Marcos de)	Tres Cotizaciones	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	04/07/2016	05/07/2016	06/07/2016	07/07/2016	08/07/2016	14/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	25/07/2016	25/07/2016	26/07/2016	29/07/2016	01/08/2016	01/08/2016	02/08/2016	02/08/2016	09/08/2016	31/08/2016	REAL	REAL	L 115,221.50	REAL
6	Adquisición de Diesel (Campaña Nacional Contra el Dengue)	Tres Cotizaciones	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	01/08/2016	02/08/2016	03/08/2016	04/08/2016	05/08/2016	11/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	23/08/2016	26/08/2016	29/08/2016	29/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	06/09/2016	30/09/2016	REAL	REAL	L 35,423.25	REAL
6	Adquisición de Diesel (Actividades Contra la Chikungunya)	Tres Cotizaciones	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	01/08/2016	02/08/2016	03/08/2016	04/08/2016	05/08/2016	11/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	23/08/2016	26/08/2016	29/08/2016	29/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	06/09/2016	30/09/2016	REAL	REAL	L 34,584.25	REAL
7	Adquisición de Diesel (Campaña Nacional de Vacunación)	Tres Cotizaciones	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	03/10/2016	04/10/2016	05/10/2016	06/10/2016	07/10/2016	13/10/2016	19/10/2016	19/10/2016	24/10/2016	24/10/2016	25/10/2016	28/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	01/11/2016	01/11/2016	08/11/2016	30/11/2016	REAL	REAL	L 107,854.00	REAL
35630	KEROSEN																									
1	Adquisición de KEROSEN (Municipios de Choluteca, El Triunfo, Pespire, San Jose, San Isidro, Morolica)	Tres Cotizaciones	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	01/02/2016	02/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	05/02/2016	11/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	02/03/2016	03/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	04/03/2016	11/03/2016	31/03/2016	REAL	REAL	L 17,025.00	REAL
2	Adquisición de KEROSEN (Municipios de Namasique, El Corpus, Yaguare, San Ant. De Flores, Orocuina, Apaclagua, Marcovia)	Tres Cotizaciones	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	06/06/2016	07/06/2016	08/06/2016	09/06/2016	10/06/2016	16/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	24/06/2016	29/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	01/07/2016	01/07/2016	08/07/2016	29/07/2016	REAL	REAL	L 17,025.00	REAL
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																					Estimada		#REF!			
																					REAL	#REF!	#REF!			

Fecha de emisión: 07/01/2016
 Fecha de Aprobación: 07/01/2016

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD
 ADMINISTRADOR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL
 2014-2016
 R. JOSE MARIA PAGUAD
 LIC. MARY ISABEL LOPEZ

Fecha de Modificación DD/MM/AA
 Fecha de Aprobación DD/MM/AA

Modificado por
 Aprobado por

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
 Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:
 Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [Indicar el nombre de la Unidad que elaboró el PACC]
 FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Indicar Nombre, Cargo y Dependencia]

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE salud
FONDOS [Indicar los fondos con que se realizarán las adquisiciones] / NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO [En caso de ser fondos externos]
REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
				Preliminares		Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Firma del Contrato		Entregas													
				Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso	Apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Subsanación	Firma de la Adjudicación	Firma del Contrato	Recepción de Bienes, Servicios u Obras													
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
5650 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES																									
Adquisición de Aceites y Grasas Lubricantes (Vehículos de 2 y 4 ruedas)	Tres Cotizaciones	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	01/02/2016	02/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	05/02/2016	11/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	02/03/2016	03/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	04/03/2016	11/03/2016	31/03/2016	REAL	REAL	L. 39,375.00	REAL
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
5800 PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO																									
Adquisición de Productos de Material Plastico (Unidades de Salud)	Tres Cotizaciones	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	04/04/2016	05/04/2016	06/04/2016	07/04/2016	08/04/2016	14/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	10/05/2016	31/05/2016	REAL	REAL	L. 12,828.00	REAL
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
5930 PRODUCTOS QUIMICOS PARA USO PERSONAL																									
Adquisición de Productos Químicos de Uso Personal (para las unidades de salud)	Tres Cotizaciones	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	01/02/2016	02/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	05/02/2016	11/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	02/03/2016	03/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	04/03/2016	11/03/2016	31/03/2016	REAL	REAL	L. 70,000.00	REAL
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
6200 PRODUCTOS NO FERROSOS																									
Adquisición de Productos no Ferrosos (Red Cadena de Frio)	Tres Cotizaciones	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	06/06/2016	07/06/2016	08/06/2016	09/06/2016	10/06/2016	16/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	24/06/2016	29/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	01/07/2016	01/07/2016	08/07/2016	29/07/2016	REAL	REAL	L. 11,400.00	REAL
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
490 HERRAMIENTAS MENORES																									
Adquisición de Herramientas Menores (Taller Mecánico y Unidad de Servicios Generales)	Tres Cotizaciones	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	03/05/2015	04/05/2016	05/05/2016	11/05/2016	17/05/2016	17/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	26/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	06/06/2016	30/06/2016	REAL	REAL	L. 6,000.00	REAL
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																						Estimada		#REF!	
																						REAL		#REF!	

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE salud
ADMINISTRADOR DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, HONDURAS C.A.
 28/01/2016

Emitido por: LIC. MARY ISABEL LOPEZ
 Aprobado por: DR. JOSE MARIA PAGUAD

Fecha de Modificación DD/MM/AA
 Fecha de Aprobación DD/MM/AA

Modificado por Aprobado por

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
 Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:
 Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [Indicar el nombre de la Unidad que elaboró el PACC]
 FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Indicar Nombre, Cargo y Dependencia]

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD
FONDOS [Indicar los fondos con que se realizaran las adquisiciones]/NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO [En caso de ser fondos externos]
REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO				
					Preliminares		Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Firma del Contrato		Entregas														
					Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso	Apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Subsanación	Firma de la Adjudicación	Firma del Contrato	Recepción de Bienes, Servicios u. Obras														
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL																											
1	Adquisición de Elementos de Limpieza y Aseo Personal (para edificio regional, unidad ambiental, etc.	Tres Cotizaciones	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	01/03/2016	02/03/2016	04/03/2016	07/03/2016	08/03/2016	14/04/2016	18/03/2016	18/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	24/03/2016	29/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	07/04/2016	29/04/2016	REAL	REAL	L. 35,348.00	REAL	
2	Adquisición de Elementos de Limpieza y Aseo Personal (para las diferentes unidades de salud)	Tres Cotizaciones	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	06/06/2016	07/06/2016	08/06/2016	09/06/2016	10/06/2016	16/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	24/06/2016	29/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	01/07/2016	01/07/2016	08/07/2016	29/07/2016	REAL	REAL	L. 39,873.00	REAL	
200 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA																											
1	Adquisición de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza (Edificio Regional, Unidad Ambiental, Reggulacion)	Tres Cotizaciones	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	28/01/2016	29/01/2016	01/02/2016	02/02/2016	03/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	01/03/2016	31/03/2016	REAL	REAL	L. 10,300.00	REAL	
2	Adquisición de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza (Unidades de Salud)	Tres Cotizaciones	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	01/03/2016	02/03/2016	04/03/2016	07/03/2016	08/03/2016	14/04/2016	18/03/2016	18/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	24/03/2016	29/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	07/04/2016	29/04/2016	REAL	REAL	L. 29,040.00	REAL	
300 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS																											
1	Adquisición de Útiles y Materiales Eléctricos (Red Cadena de Frío)	Tres Cotizaciones	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	01/03/2016	02/03/2016	04/03/2016	07/03/2016	08/03/2016	14/04/2016	18/03/2016	18/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	24/03/2016	29/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	07/04/2016	29/04/2016	REAL	REAL	L. 250,000.00	REAL	
2	Adquisición de Útiles y Materiales Eléctricos (Red Cadena de Frío)	Tres Cotizaciones	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	01/11/2016	02/11/2016	03/11/2016	04/11/2016	07/11/2016	14/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	23/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	29/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	01/12/2016	01/12/2016	09/12/2016	30/12/2016	REAL	REAL	L. 46,808.00	REAL	

TOTAL (X CADA CATEGORÍA)	Estimada	#REF!
	REAL	#REF!

Fecha de emisión:	07/01/2016	por:	LIC. MARY ISABEL LOPEZ	Fecha de Modificación	DD/MM/AA	Modificado por		Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha de Aprobación:	07/01/2016	Aprobado por:	R. JOSE MARIA PAGUAD	Fecha de Aprobación	DD/MM/AA	Aprobado por		Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [Indicar el nombre de la Unidad que elaboró el PACC]
 FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Indicar Nombre, Cargo y Dependencia]

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD
FONDOS [Indicar los fondos con que se realizaron las adquisiciones] / NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO [En caso de ser fondos externos]
REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																DATOS FINALES DEL CONTRATO																									
					Preliminares		Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato		Entregas																															
					Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso	Apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Subsanación	Firma de la Adjudicación	Firma del Contrato	Recepción de Bienes, Servicios u Obras	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final																			
510 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR																																														
1	Adquisición de Instrumental Medico Quirurgico Menor	Tres Cotizaciones	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	06/06/2016	07/06/2016	08/06/2016	09/06/2016	10/06/2016	16/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	24/06/2016	29/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	01/07/2016	01/07/2016	08/07/2016	29/07/2016	REAL	REAL	L. 99,000.00	REAL																				
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL																								
2	Adquisición de Instrumental Medico Quirurgico Menor	Tres Cotizaciones	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	01/09/2016	02/08/2016	03/08/2016	04/08/2016	05/08/2016	11/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	23/08/2016	26/08/2016	29/08/2016	29/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	06/09/2016	30/09/2016	REAL	REAL	L. 99,000.00	REAL																				
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL																								
520 INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO																																														
1	Adquisición de Instrumental y Material Para Laboratorio para el Laboratorio de Regulación Sanitaria	Tres Cotizaciones	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	28/01/2016	29/01/2016	01/02/2016	02/02/2016	03/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	01/03/2016	31/03/2016	REAL	REAL	L. 148,507.00	REAL																				
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL																								
2	Adquisición de Instrumental y Material Para Laboratorio (Laboratorio Departamental)	Tres Cotizaciones	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	06/06/2016	07/06/2016	08/06/2016	09/06/2016	10/06/2016	16/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	24/06/2016	29/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	01/07/2016	01/07/2016	08/07/2016	29/07/2016	REAL	REAL	L. 110,500.00	REAL																				
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL																								
3	Adquisición de Instrumental y Material Para Laboratorio (Laboratorios Municipales de Monjeras, Orocuina, Pespire, El Triunfo)	Licitación Privada	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	01/08/2016	02/08/2016	03/08/2016	04/08/2016	05/08/2016	11/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	23/08/2016	26/08/2016	29/08/2016	29/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	06/09/2016	30/09/2016	REAL	REAL	L. 439,787.00	REAL																				
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL																								
39530 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR																																														
1	Adquisición de Material Medico Quirurgico Menor	Licitación Privada	010-2016	Correlativo de este contrato	01/03/2016	02/03/2016	04/03/2016	07/03/2016	08/03/2016	14/04/2016	18/03/2016	18/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	24/03/2016	29/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	07/04/2016	29/04/2016	REAL	REAL	L. 230,000.00	REAL																				
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL																								
2	Adquisición de Material Medico Quirurgico Menor	Licitación Privada	011-2016	Correlativo de este contrato	06/06/2016	07/06/2016	08/06/2016	09/06/2016	10/06/2016	16/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	24/06/2016	29/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	01/07/2016	01/07/2016	08/07/2016	29/07/2016	REAL	REAL	L. 155,146.00	REAL																				
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL																								
2	Adquisición de Material Medico Quirurgico Menor (FUENTE 26)	Licitación Privada	012-2016	Correlativo de este contrato	01/08/2016	02/08/2016	03/08/2016	04/08/2016	05/08/2016	11/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	23/08/2016	26/08/2016	29/08/2016	29/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	06/09/2016	30/09/2016	REAL	REAL	L. 200,000.00	REAL																				
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL																								
TOTAL (X CADA CATEGORIA)																																														

Fecha de emisión: 07/01/2016
 Fecha de Aprobación: 07/01/2016

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD
REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Fecha de Modificación DD/MM/AA
 Fecha de Aprobación DD/MM/AA

por
 por

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
 Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:
 Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [Indicar el nombre de la Unidad que elaboró el PACC]
 FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Indicar Nombre, Cargo y Dependencia]

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE salud
 FONDOS [Indicar los fondos con que se realizaran las adquisiciones]/NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO [En caso de ser fondos externos]
 REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares		Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas									
					Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso	Apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Subsanación	Firma de la Adjudicación	Firma del Contrato	Recepción de Bienes, Servicios u Obras	Recepción de Bienes, Servicios u Obras	Recepción de Bienes, Servicios u Obras	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final							
INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN			
440 OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO																										
1	Adquisición de Otro Instrumental, Accesorios y Material Medico (Clinicas Materno Infantiles de Pespilo, El Triunfo, Ocotlán Municipal)	Licitación Privada	013-2016	Correlativo de este contrato	28/01/2016	29/01/2016	01/02/2016	02/02/2016	03/02/2016	08/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	01/03/2016	31/03/2016	REAL	REAL	L. 404,868.50	REAL
2	Adquisición de Otro Instrumental, Accesorios y Material Medico (Actividades de PAI, Dengue, Chikungunya, Dengue, Chikungunya, Dengue, Chikungunya)	Licitación Privada	014-2016	Correlativo de este contrato	02/05/2016	03/05/2016	04/05/2016	05/05/2016	11/05/2016	17/05/2016	17/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	26/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	06/06/2016	30/06/2016	REAL	REAL	L. 404,868.50	REAL
3	Adquisición de Otro Instrumental, Accesorios y Material Medico (Actividades de Tuberculosis, Tuberculosis, Tuberculosis, Tuberculosis)	Licitación Privada	015-2016	Correlativo de este contrato	06/06/2016	07/06/2016	08/06/2016	09/06/2016	10/06/2016	16/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	24/06/2016	29/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	01/07/2016	01/07/2016	08/07/2016	29/07/2016	REAL	REAL	L. 550,000.00	REAL
4	Adquisición de Otro Instrumental, Accesorios y Material Medico (Actividades de PAI, Dengue, Chikungunya, Dengue, Chikungunya, Dengue, Chikungunya)	Licitación Privada	016-2016	Correlativo de este contrato	06/06/2016	07/06/2016	08/06/2016	09/06/2016	10/06/2016	16/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	24/06/2016	29/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	01/07/2016	01/07/2016	08/07/2016	29/07/2016	REAL	REAL	L. 393,561.00	REAL
5	Adquisición de Otro Instrumental, Accesorios y Material Medico (Para las Unidades de Salud) FUENTE 26	Tres Cotizaciones	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	01/08/2016	02/08/2016	03/08/2016	04/08/2016	05/08/2016	11/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	23/08/2016	26/08/2016	29/08/2016	29/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	06/09/2016	30/09/2016	REAL	REAL	L. 100,000.00	REAL
550 INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLÓGICO																										
1	Adquisición de Instrumental Medico Quirúrgico (Diferentes Clínicas Odontológicas)	Tres Cotizaciones	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	06/06/2016	07/06/2016	08/06/2016	09/06/2016	10/06/2016	16/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	24/06/2016	29/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	01/07/2016	01/07/2016	08/07/2016	29/07/2016	REAL	REAL	L. 10,300.00	REAL
9560 MATERIALES Y INSUMOS ODONTOLÓGICOS																										
1	Adquisición de Materiales y Suministros Odontológicos (Diferentes Clínicas Odontológicas)	Licitación Privada	017-2016	Correlativo de este contrato	01/03/2016	02/03/2016	04/03/2016	07/03/2016	08/03/2016	14/04/2016	18/03/2016	18/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	24/03/2016	29/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	07/04/2016	29/04/2016	REAL	REAL	L. 247,500.00	REAL
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																						Estimada		#REF!		
																						REAL		#REF!		

Fecha de emisión:	07/01/2016	Emite por:	J.C. MARY ISABEL LOPEZ	Fecha de Modificación:	DD/MM/AA	Modificado por:		Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA	Recibido por:	
Fecha de Aprobación:	07/01/2016	Por:	JOSE MARIA PAGUAD	Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA	por:		Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA	Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [Indicar el nombre de la Unidad que elaboró el PACC]
 FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Indicar Nombre, Cargo y Dependencia]

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE salud
FONDOS [Indicar los fondos con que se realizaran las adquisiciones]/NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO [En caso de ser fondos externos]
REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares		Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas									
					Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso	Apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Subsanación	Firma de la Adjudicación	Firma del Contrato	Recepción de Bienes, Servicios u Obras	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado
9600 REPUESTOS Y ACCESORIOS																										
1	Adquisición de Repuestos y Accesorios (Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI)	Tres Cotizaciones	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	01/03/2016	02/03/2016	04/03/2016	07/03/2016	08/03/2016	14/04/2016	18/03/2016	18/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	24/03/2016	29/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	07/04/2016	29/04/2016	REAL	REAL	L 108,500.00	REAL
2	Adquisición de Repuestos y Accesorios (Repuestos para Vehículos de 2 Ruedas)	Tres Cotizaciones	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	04/04/2016	05/04/2016	06/04/2016	07/04/2016	08/04/2016	14/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	10/05/2016	31/05/2016	REAL	REAL	L 153,758.00	REAL
3	Adquisición de Repuestos y Accesorios (Repuestos para Vehículos de 4 Ruedas)	Tres Cotizaciones	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	04/04/2016	05/04/2016	06/04/2016	07/04/2016	08/04/2016	14/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	10/05/2016	31/05/2016	REAL	REAL	L 153,758.00	REAL
4	Adquisición de Repuestos y Accesorios (Tintas y Cartuchos para Impresoras)	Tres Cotizaciones	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	06/06/2016	07/06/2016	08/06/2016	09/06/2016	10/06/2016	16/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	24/06/2016	29/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	01/07/2016	01/07/2016	08/07/2016	29/07/2016	REAL	REAL	L 108,354.00	REAL
42410 EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL																										
1	Adquisición de Equipo Medico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental (Para las diferentes U.A.P.S.)	Licitación Privada	018-2016	Correlativo de este contrato	01/03/2016	02/03/2016	04/03/2016	07/03/2016	08/03/2016	14/04/2016	18/03/2016	18/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	24/03/2016	29/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	07/04/2016	29/04/2016	REAL	REAL	L 300,000.00	REAL
2420 EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO																										
1	Adquisición de Equipo de Laboratorio Medico (Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI)	Licitación Privada	019-2016	Correlativo de este contrato	01/03/2016	02/03/2016	04/03/2016	07/03/2016	08/03/2016	14/04/2016	18/03/2016	18/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	24/03/2016	29/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	07/04/2016	29/04/2016	REAL	REAL	L 550,000.00	REAL
2	Adquisición de Equipo de Laboratorio Medico (Laboratorios Municipales de Montañas, El Triunfo, Crocúina, Pespire)	Licitación Privada	020-2016	Correlativo de este contrato	04/04/2016	05/04/2016	06/04/2016	07/04/2016	08/04/2016	14/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	02/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	10/05/2016	31/05/2016	REAL	REAL	L 550,000.00	REAL

Fecha de emisión: 07/01/2016
 Fecha de Aprobación: 07/01/2016

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD
REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA
 Lic. MARYSABEL LOPEZ
 Lic. ROSA MARÍA TABOADA

Fecha de Modificación DD/MM/AA
 Fecha de Aprobación DD/MM/AA

por
 por


Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
 Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:
 Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [Indicar el nombre de la Unidad que elaboró el PACC]
 FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Indicar Nombre, Cargo y Dependencia]

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE salud
FONDOS [Indicar los fondos con que se realizaran las adquisiciones]/NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO [En caso de ser fondos externos]
REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO				
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas						
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras						
o.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
3	Adquisición de Equipo de Laboratorio Medico (Laboratorios Municipales de Monjaras, El Triunfo, Orocuina, Pespire)	Tres Cotizaciones	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	04/07/2016	05/07/2016	06/07/2016	07/07/2016	08/07/2016	14/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	25/07/2016	25/07/2016	26/07/2016	29/07/2016	01/08/2016	01/08/2016	02/08/2016	02/08/2016	09/08/2016	31/08/2016	REAL	REAL	L. 154,332.00	REAL
4	Adquisición de Equipo de Laboratorio Medico (Laboratorio Departamental) FUENTE 26	Licitación Privada	021-2016	Correlativo de este contrato	01/11/2016	02/11/2016	03/11/2016	04/11/2016	07/11/2016	14/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	23/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	29/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	01/12/2016	01/12/2016	09/12/2016	30/12/2016	REAL	REAL	L. 485,000.00	REAL
800	EQUIPOS Y REPUESTOS MAYORES																									
1	Adquisición de Herramientas y Repuestos Mayores (Taller Mecánico)	Tres Cotizaciones	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	01/03/2016	02/03/2016	04/03/2016	07/03/2016	08/03/2016	14/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	24/03/2016	29/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	07/04/2016	29/04/2016	REAL	REAL	L. 42,097.00	REAL



Fecha de emisión:	07/01/2016	por:	LIC. MARY ISABEL LOPEZ	Fecha de Modificación:	DD/MM/AA	por:		Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA	Recibido por:	
Fecha de Aprobación:	07/01/2016	por:	R. JOSE MARIA BAGUAD	Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA	por:		Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA	Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [Indicar el nombre de la Unidad que elaboró el PACC]

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Indicar Nombre, Cargo y Dependencia]

