

Tegucigalpa M. D. C. 14 de Marzo del 2016

Oficio No. ONCAE-CM-289-2016

Ingeniero
Alan Romero
Secretaria de Salud/ Región Departamental de Olancho

SU OFICINA.

Estimado Ing. Romero:

Referente al Plan Anual de Compras y Contrataciones PACC-2016, recibido en la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado ONCAE, tengo a bien comunicarle que tenemos las siguientes observaciones como parte de la **segunda revisión**, las cuales recomendamos sean incorporadas y remitidas a la ONCAE publicación en el portal de HonduCompras.

- Todas las Licitaciones Públicas Nacional (LPN) para suministro de bienes y servicios según el artículo 106 del Reglamento de la Ley de Contratación de Estado deben de haber 40 días mínimos entre la etapa de convocatoria a participar en los procesos y la apertura de ofertas.

Se conceden 2 días hábiles para realizar las correcciones necesarias establecidas en la nota. De no realizarse dichos cambios, se hará la publicación de su PACC, así como las observaciones realizadas previamente.

Sin otro particular,
Atentamente,


Lic. Angela Castro
Jefa de Convenio Marco



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO 2016
FUENTE 11 TESORO NACIONAL

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	CUBS	Correlativo del Contrato	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
Nombre del proyecto u objeto de compra		LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	Catalogo unico de Bienes y Servicio	Correlativo del Contrato	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	Estimado	REAL	
1	Mantenimiento y reparación de edificio y locales	3C	72000000	001-16	N/A	N/A	N/A	N/A	01/07/16	08/06/16	11/07/16	11/07/16	12/07/16	15/07/16	13/07/16	14/07/16	18/07/16	18/07/16	19/07/16	22/07/16	25/07/16	12/08/16			130,098.00		
2	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y mueble	3C	73152100	002-16	N/A	N/A	N/A	N/A	01/07/16	08/06/16	11/07/16	11/07/16	12/07/16	15/07/16	13/07/16	14/07/16	18/07/16	18/07/16	19/07/16	22/07/16	25/07/16	12/08/16			24,477.00		
3	Servicios de internet	3C	81112100	003-16	N/A	N/A	N/A	N/A	01/07/16	08/06/16	11/07/16	11/07/16	12/07/16	15/07/16	13/07/16	14/07/16	18/07/16	18/07/16	19/07/16	22/07/16	25/07/16	12/08/16			18,295.00		
4	Alimentos y bebidas para personas	3C	50000000	004-16	N/A	N/A	N/A	N/A	04/04/16	06/04/16	11/04/16	11/04/16	12/04/16	15/04/16	13/04/16	14/04/16	18/04/16	18/04/16	19/04/16	19/04/16	20/04/16	29/04/16			77,400.00		
5	Hilados y telas	3C	60121900	005-16	N/A	N/A	N/A	N/A	01/06/16	08/06/16	09/06/16	09/06/16	10/06/16	14/06/16	13/06/16	13/06/16	15/06/16	15/06/16	16/06/16	16/06/16	20/06/16	30/06/16			154,297.00		
6	Prendas de vestir	LPN	53102700	006-16	01/06/16	08/06/16	09/06/16	09/06/16	10/06/16	29/07/16	02/08/16	02/08/16	03/08/16	08/08/16	04/08/16	05/08/16	09/08/16	09/08/16	10/08/16	10/08/16	11/08/16	23/09/16			561,467.00		
7	Papel de Escritorio	CATALOGO ELECTRONICO																							71,391.00		
8	Productos de artes gráficas	CATALOGO ELECTRONICO																							90,316.00		
9	Productos de papel y cartón	2C	14111700	007-16	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/16	04/02/16	05/02/16	05/02/16	08/02/16	10/02/16	08/02/16	09/02/16	11/02/16	11/02/16	12/02/16	12/02/16	15/02/16	15/03/16			41,924.00		
10	Llantas y cámaras de aire	CATALOGO ELECTRONICO																							204,379.00		
11	Productos Químicos	3C	47101600	008-16	N/A	N/A	N/A	N/A	04/04/16	06/04/16	11/04/16	11/04/16	12/04/16	15/04/16	13/04/16	14/04/16	18/04/16	18/04/16	19/04/16	19/04/16	20/04/16	29/04/16			176,367.00		
12	Productos farmacéuticos y medicinales varios (Compra para	LPN	51000000	009-16	25/02/16	29/04/16	02/05/16	03/05/16	04/05/16	29/06/16	30/06/16	30/06/16	01/07/16	06/07/16	04/07/16	05/07/16	07/07/16	07/07/16	08/07/16	08/07/16	11/07/16	19/08/16			32422,132.00		
13	Vacunas	LPN	51201600	010-16	25/04/16	29/04/16	02/05/16	03/05/16	04/05/16	29/06/16	30/06/16	30/06/16	01/07/16	06/07/16	04/07/16	05/07/16	07/07/16	07/07/16	08/07/16	08/07/16	11/07/16	19/08/16			11906,748.00		
14	Anticonceptivos	LPN	42143100	011-16	25/04/16	29/04/16	02/05/16	03/05/16	04/05/16	29/06/16	30/06/16	30/06/16	01/07/16	06/07/16	04/07/16	05/07/16	07/07/16	07/07/16	08/07/16	08/07/16	11/07/16	19/08/16			1548,102.00		
15	Reactivos	LP	41116000	012-16	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/16	04/02/16	05/02/16	05/02/16	08/02/16	10/02/16	08/02/16	09/02/16	11/02/16	11/02/16	12/02/16	12/02/16	15/02/16	15/03/16			550,000.00		
		3C		013-16	N/A	N/A	N/A	N/A	07/03/16	09/03/16	10/03/16	10/03/16	11/03/16	15/03/16	14/03/16	14/03/16	15/03/16	15/03/16	16/03/16	16/03/16	17/03/16	05/04/16			208,261.00		
16	Reactivos VIH/SIDA	LP	41116000	014-16	N/A	N/A	N/A	N/A	07/03/16	09/03/16	10/03/16	10/03/16	11/03/16	15/03/16	14/03/16	14/03/16	15/03/16	15/03/16	16/03/16	16/03/16	17/03/16	05/04/16			281,549.00		
17	Vendaje para fracturas y otros	3C	42311500	015-16	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/16	04/02/16	05/02/16	05/02/16	08/02/16	10/02/16	08/02/16	09/02/16	11/02/16	11/02/16	12/02/16	12/02/16	15/02/16	15/03/16			120,971.00		
18	Insecticida, Fumigantes y Otros	LPN	10191500	016-16	30/06/16	01/07/16	04/07/16	05/07/16	06/07/06	26/08/16	30/08/16	30/08/16	31/08/16	01/09/16	02/09/16	05/09/16	06/09/16	06/09/16	07/09/16	07/09/16	08/09/16	30/09/16			1696,336.00		
19	Tintas, Pinturas y Colorantes	2C	31210000	017-16	N/A	N/A	N/A	N/A	07/03/16	09/03/16	10/03/16	10/03/16	11/03/16	15/03/16	14/03/16	14/03/16	15/03/16	15/03/16	16/03/16	16/03/16	17/03/16	05/04/16			12,115.00		
20	Gasolina (Compra para el area No. 1 municipios de: Juticalpa, Becerra, Patuca, Concordia, Campamento.)	CD	14101500	018-16	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/16	04/02/16	05/02/16	05/02/16	08/02/16	10/02/16	08/02/16	09/02/16	11/02/16	11/02/16	12/02/16	12/02/16	15/02/16	15/03/16			73,303.00		
				019-16	N/A	N/A	N/A	N/A	04/04/16	06/04/16	11/04/16	11/04/16	12/04/16	15/04/16	13/04/16	14/04/16	18/04/16	18/04/16	19/04/16	19/04/16	20/04/16	29/04/16			73,303.00		
				020-16	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/16	04/02/16	05/02/16	05/02/16	08/02/16	10/02/16	08/02/16	09/02/16	11/02/16	11/02/16	12/02/16	12/02/16	15/02/16	15/03/16			60,480.00		
				021-16	N/A	N/A	N/A	N/A	04/04/16	06/04/16	11/04/16	11/04/16	12/04/16	15/04/16	13/04/16	14/04/16	18/04/16	18/04/16	19/04/16	19/04/16	20/04/16	29/04/16			60,480.00		



W. Romero

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO 2016
FUENTE 11 TESORO NACIONAL

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	CUBS	Correlativo del Contrato	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
				Correlativo del Contrato	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	Catalogo unico de Bienes y Servicio																								
	Gasolina (Compra para el area No. 3 municipios de: Salama, Silca, El Rosario, Yocon, la Union, Mangulile, Esquipulas del Norte, Jano y Guata.)	CD		022-16	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/16	04/02/16	05/02/16	05/02/16	08/02/16	10/02/16	08/02/16	09/02/16	11/02/16	11/02/16	12/02/16	12/02/16	15/02/16	15/03/16			40,320.00		
				023-16	N/A	N/A	N/A	N/A	04/04/16	06/04/16	11/04/16	11/04/16	12/04/16	15/04/16	13/04/16	14/04/16	18/04/16	18/04/16	19/04/16	19/04/16	20/04/16	29/04/16			40,320.00		
	Gasolina (Compra para el area No. 4 municipios de: San Francisco de la Paz, Manto, Guarizama, Gualaco y San Esteban)	CD		024-16	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/16	04/02/16	05/02/16	05/02/16	08/02/16	10/02/16	08/02/16	09/02/16	11/02/16	11/02/16	12/02/16	12/02/16	15/02/16	15/03/16			40,320.00		
				025-16	N/A	N/A	N/A	N/A	04/04/16	06/04/16	11/04/16	11/04/16	12/04/16	15/04/16	13/04/16	14/04/16	18/04/16	18/04/16	19/04/16	19/04/16	20/04/16	29/04/16			40,320.00		
	Diesel (Compra Nivel Regional)	CD		026-16	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/16	04/02/16	05/02/16	05/02/16	08/02/16	10/02/16	08/02/16	09/02/16	11/02/16	11/02/16	12/02/16	12/02/16	15/02/16	15/03/16			450,000.00		
	Diesel (Compra para el area No. 1 municipios de: Juticalpa, Becerra, Patuca, Concordia, Campamento.)	CD		027-16	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/16	04/02/16	05/02/16	05/02/16	08/02/16	10/02/16	08/02/16	09/02/16	11/02/16	11/02/16	12/02/16	12/02/16	15/02/16	15/03/16			78,697.00		
				028-16	N/A	N/A	N/A	N/A	04/04/16	06/04/16	11/04/16	11/04/16	12/04/16	15/04/16	13/04/16	14/04/16	18/04/16	18/04/16	19/04/16	19/04/16	20/04/16	29/04/16			78,697.00		
	Diesel (Compra para el area No. 2 municipios de: Catacamas y Santa Maria de Real)	CD		029-16	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/16	04/02/16	05/02/16	05/02/16	08/02/16	10/02/16	08/02/16	09/02/16	11/02/16	11/02/16	12/02/16	12/02/16	15/02/16	15/03/16			65,520.00		
				030-16	N/A	N/A	N/A	N/A	04/04/16	06/04/16	11/04/16	11/04/16	12/04/16	15/04/16	13/04/16	14/04/16	18/04/16	18/04/16	19/04/16	19/04/16	20/04/16	29/04/16			65,520.00		
	Diesel (Compra para el area No. 3 municipios de: Salama, Silca, El Rosario, Yocon, la Union, Mangulile, Esquipulas del Norte, Jano y Guata.)	CD	15101505	031-16	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/16	04/02/16	05/02/16	05/02/16	08/02/16	10/02/16	08/02/16	09/02/16	11/02/16	11/02/16	12/02/16	12/02/16	15/02/16	15/03/16			43,680.00		
				032-16	N/A	N/A	N/A	N/A	04/04/16	06/04/16	11/04/16	11/04/16	12/04/16	15/04/16	13/04/16	14/04/16	18/04/16	18/04/16	19/04/16	19/04/16	20/04/16	29/04/16			43,680.00		
	Diesel (Compra para el area No. 4 municipios de: San Francisco de la Paz, Manto, Guarizama, Gualaco y San Esteban)	CD		033-16	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/16	04/02/16	05/02/16	05/02/16	08/02/16	10/02/16	08/02/16	09/02/16	11/02/16	11/02/16	12/02/16	12/02/16	15/02/16	15/03/16			43,680.00		
				034-16	N/A	N/A	N/A	N/A	04/04/16	06/04/16	11/04/16	11/04/16	12/04/16	15/04/16	13/04/16	14/04/16	18/04/16	18/04/16	19/04/16	19/04/16	20/04/16	29/04/16			43,680.00		

SECRETARÍA DE SALUD
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 DEPTO. OLANCHO
 REGION SAN FRANCISCO DE LA PAZ

Salma W. Romero

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO 2016
FUENTE 11 TESORO NACIONAL

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Método de Compra	CUBS	Correlativo del Contrato	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	Catalogo unico de Bienes y Servicio	Correlativo del Contrato	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	Estimado	REAL
	Diesel (Compra Nivel Regional)	CD		035-16	N/A	N/A	N/A	N/A	04/04/16	06/04/16	11/04/16	11/04/16	12/04/16	15/04/16	13/04/16	14/04/16	18/04/16	18/04/16	19/04/16	19/04/16	20/04/16	29/04/16			450,000.00	
	Diesel (Compra Nivel Regional)	CD		036-16	N/A	N/A	N/A	N/A	01/06/16	08/06/16	09/06/16	09/06/16	10/06/16	14/06/16	13/06/16	13/06/16	15/06/16	15/06/16	16/06/16	16/06/16	20/06/16	30/06/16			212,975.00	
22	Kerosene	CD	15100000	037-16	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/16	04/02/16	05/02/16	05/02/16	08/02/16	10/02/16	08/02/16	09/02/16	11/02/16	11/02/16	12/02/16	12/02/16	15/02/16	15/03/16			272,580.00	
23	Aceites y grasas lubricantes	3C	15120000	038-16	N/A	N/A	N/A	N/A	03/02/16	05/02/16	08/02/16	08/02/16	09/02/16	11/02/16	10/02/16	10/02/16	12/02/16	12/02/16	15/02/16	15/02/16	16/02/16	18/03/16			95,856.00	
24	Especificos Veterinarios	LPN		039-16	25/04/16	29/04/16	02/05/16	03/05/16	04/05/16	29/06/16	30/06/16	30/06/16	01/07/16	06/07/16	04/07/16	05/07/16	07/07/16	07/07/16	08/07/16	08/07/16	11/07/16	19/08/16			692,320.00	
25	Productos de material plástico	2C	24111500	040-16	N/A	N/A	N/A	N/A	03/02/16	05/02/16	08/02/16	08/02/16	09/02/16	11/02/16	10/02/16	10/02/16	12/02/16	12/02/16	15/02/16	15/02/16	16/02/16	18/03/16			64,191.00	
26	Productos no ferrosos	2C		041-16	N/A	N/A	N/A	N/A	04/05/16	06/05/16	09/05/16	09/05/16	10/10/16	12/05/16	11/05/16	11/05/16	13/05/16	13/05/16	16/05/16	16/05/16	17/05/16	06/06/16			5,700.00	
27	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3C	47130000	042-16	N/A	N/A	N/A	N/A	03/02/16	05/02/16	08/02/16	08/02/16	09/02/16	11/02/16	10/02/16	10/02/16	12/02/16	12/02/16	15/02/16	15/02/16	16/02/16	18/03/16			94,767.00	
28	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	CATALOGO ELECTRONICO		043-16	N/A	N/A	N/A	N/A																	38,488.00	
29	Utiles y materiales eléctricos	3C	73170000	044-16	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/16	17/02/16	18/02/16	18/02/16	19/02/16	22/02/16	22/02/16	22/06/16	23/02/16	23/02/16	24/02/16	24/02/16	25/02/16	16/03/16			219,096.00	



W. Romero

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO 2016
FUENTE 11 TESORO NACIONAL

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
					Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	CUBS	Correlativo del Contrato	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
																						REAL	REAL	Estimado	REAL	
30	Instrumental médico quirúrgico menor	3C	4229000	045-16	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/16	04/02/16	05/02/16	05/02/16	08/02/16	10/02/16	08/02/16	09/02/16	11/02/16	11/02/16	12/02/16	12/02/16	15/02/16	15/03/16			194,939.00	
31	Instrumental y material para laboratorio	3C	41121700	046-16	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/16	04/02/16	05/02/16	05/02/16	08/02/16	10/02/16	08/02/16	09/02/16	11/02/16	11/02/16	12/02/16	12/02/16	15/02/16	15/03/16			217,742.00	
32	Material Médico Quirúrgico Menor	3C	42292900	047-16	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/16	04/02/16	05/02/16	05/02/16	08/02/16	10/02/16	08/02/16	09/02/16	11/02/16	11/02/16	12/02/16	12/02/16	15/02/16	15/03/16			194,115.00	
33	Otro instrumental, accesorios y material médico	LP	42142500	048-16	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/16	04/02/16	05/02/16	05/02/16	08/02/16	10/02/16	08/02/16	09/02/16	11/02/16	11/02/16	12/02/16	12/02/16	15/02/16	15/03/16			550,000.00	
		3C		049-16	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/16	04/02/16	05/02/16	05/02/16	08/02/16	10/02/16	08/02/16	09/02/16	11/02/16	11/02/16	12/02/16	12/02/16	15/02/16	15/03/16			192,669.00	
34	Instrumental médico Odontológico	3C	42151600	050-16	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/16	17/02/16	18/02/16	18/02/16	19/02/16	22/02/16	22/02/16	22/06/16	23/02/16	23/02/16	24/02/16	24/02/16	25/02/16	16/03/16			100,229.00	
35	Materiales y suministros odontológicos	3C		051-16	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/16	17/02/16	18/02/16	18/02/16	19/02/16	22/02/16	22/02/16	22/06/16	23/02/16	23/02/16	24/02/16	24/02/16	25/02/16	16/03/16			154,488.00	
36	Repuestos y accesorios	LP	60121800	052-16	N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/16	17/02/16	18/02/16	18/02/16	19/02/16	22/02/16	22/02/16	22/06/16	23/02/16	23/02/16	24/02/16	24/02/16	25/02/16	16/03/16			529,122.00	
37	Electrodomésticos	3C	52140000	053-16	N/A	N/A	N/A	N/A	07/03/16	11/03/16	14/03/16	16/03/16	17/03/16	21/03/16	18/03/16	18/03/16	22/03/16	22/03/16	23/03/16	23/03/16	24/03/16	11/04/16			102,342.00	
38	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e instrumental	3C	41000000	054-16	N/A	N/A	N/A	N/A	07/03/16	11/03/16	14/03/16	16/03/16	17/03/16	21/03/16	18/03/16	18/03/16	22/03/16	22/03/16	23/03/16	23/03/16	24/03/16	11/04/16			288,542.00	
39	Equipo de laboratorio médico (Nivel Regional)	LP		055-16	N/A	N/A	N/A	N/A	07/03/16	11/03/16	14/03/16	16/03/16	17/03/16	21/03/16	18/03/16	18/03/16	22/03/16	22/03/16	23/03/16	23/03/16	24/03/16	11/04/16			500,000.00	
		LP		056-16	N/A	N/A	N/A	N/A	07/03/16	11/03/16	14/03/16	16/03/16	17/03/16	21/03/16	18/03/16	18/03/16	22/03/16	22/03/16	23/03/16	23/03/16	24/03/16	11/04/16			400,000.00	
		3C		057-16	N/A	N/A	N/A	N/A	07/03/16	11/03/16	14/03/16	16/03/16	17/03/16	21/03/16	18/03/16	18/03/16	22/03/16	22/03/16	23/03/16	23/03/16	24/03/16	11/04/16			235,782.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																						Estimada		L. 57444,568.00		

Fecha de emisión:	DD/MM/AA	Emitido por:	
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA	Aprobado por:	

Fecha de Modificación:	DD/MM/AA
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA


Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [Indicar el nombre de la Unidad que elaboró el PA CC]

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SALUD [Indicar Nombre, Cargo y Dependencia]



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO 2016

FUENTE 26 MDRI

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO				
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas						
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras						
No.	Descripción	Método de Compra	CUBS	Correlativo del Contrato	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
																					REAL	REAL	Estimado	REAL		
1	Reactivos (Diferentes Areas)	3 C	41116000	058-16	N/A	N/A	N/A	N/A	25/03/16	29/03/16	30/03/16	30/03/16	31/03/16	05/04/16	01/04/16	04/04/16	11/04/16	11/04/16	12/04/16	12/04/16	13/04/16	12/05/16			150,000.00	
2	Instrumental médico quirúrgico menor	3C	42292900	059-16	N/A	N/A	N/A	N/A	11/04/16	14/04/16	15/04/16	15/04/16	18/04/16	20/04/16	19/04/16	19/04/16	21/04/16	21/04/16	21/04/16	21/04/16	22/04/16	18/05/16			200,000.00	
3	Equipo de laboratorio médico (Diferentes Areas)	LP	41000000	060-16	N/A	N/A	N/A	N/A	25/02/16	29/03/16	30/03/16	30/03/16	31/03/16	05/04/16	01/04/16	04/04/16	11/04/16	11/04/16	12/04/16	12/04/16	13/04/16	12/05/16			550,000.00	
				061-16					25/03/16	29/03/16	30/03/16	30/03/16	31/03/16	05/04/16	01/04/16	04/04/16	11/04/16	11/04/16	12/04/16	12/04/16	13/04/16	12/05/16			535,000.00	
TOTAL (X CADA CATEGORIA)																					Estimada	L.	1435,000.00			

Fecha de emisión: 18/01/2016
 Emitido por: Nancy Rodriguez
 Fecha de Aprobación: 19/01/2016
 Aprobado por: Ing. Alan Hernan Romero

Fecha de Modificación: 25/01/2016
 Fecha de Aprobación: 01/02/2016

Modificado por: Nancy Rodriguez
 Aprobado por: Ing. Alan Hernan Romero

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
 Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:
 Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15]
 FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Indicar Nombre, Cargo y Dependencia]

 *Alan H. Romero*

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO 2016

FUENTE 27 ALIVIO DE LA DEUDA -CLUB DE PARIS

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)

No.	Descripción	Método de Compra	CUBS	Correlativo del Contrato	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																DATOS FINALES DEL CONTRATO					
					Preliminares		Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Firma del Contrato		Entregas													
					Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras		Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	REAL	REAL	Estimado	REAL	
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	Catalogo unico de Bienes y Servicio	Correlativo del Contrato																			REAL	REAL	Estimado	REAL
1	Instrumental médico quirúrgico menor	3C	4229000	062-16	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/16	04/02/16	05/02/16	05/02/16	08/02/16	10/02/16	08/02/16	09/02/16	11/02/16	11/02/16	12/02/16	12/02/16	15/02/16	15/03/16			200,000.00	REAL
2	Instrumental y material para laboratorio	3C	41121700	063-16	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/16	04/02/16	05/02/16	05/02/16	08/02/16	10/02/16	08/02/16	09/02/16	11/02/16	11/02/16	12/02/16	12/02/16	15/02/16	15/03/16			100,000.00	REAL
3	Otro instrumental, accesorios y material médico	LP	42142500	064-16	N/A	N/A	N/A	N/A	01/02/16	04/02/16	05/02/16	05/02/16	08/02/16	10/02/16	08/02/16	09/02/16	11/02/16	11/02/16	12/02/16	12/02/16	15/02/16	15/03/16			500,000.00	REAL
		LP		065-16	N/A	N/A	N/A	N/A	25/03/16	29/03/16	30/03/16	30/03/16	31/03/16	05/04/16	01/04/16	04/04/16	11/04/16	11/04/16	12/04/16	12/04/16	13/04/16	12/05/16			400,000.00	
		LP		066-16	N/A	N/A	N/A	N/A	25/03/16	29/03/16	30/03/16	30/03/16	31/03/16	05/04/16	01/04/16	04/04/16	11/04/16	11/04/16	12/04/16	12/04/16	13/04/16	12/05/16			309,295.00	
4	Materiales y suministros odontológicos	3C	42151600	067-16	N/A	N/A	N/A	N/A	25/03/16	29/03/16	30/03/16	30/03/16	31/03/16	05/04/16	01/04/16	04/04/16	11/04/16	11/04/16	12/04/16	12/04/16	13/04/16	12/05/16			150,000.00	
																							Estimada		L. 1659,295.00	REAL
																							REAL			REAL

Fecha de emisión:	18/01/2016	Emitido por:	Nancy Rodriguez
Fecha de Aprobación:	19/01/2016	Aprobado por:	Ing. Alan Hernan Romero

Fecha de Modificac	25/01/2016
Fecha de Aprobacion	01/02/2016

Modificado por	Nancy Rodriguez
Aprobado por	Ing. Alan Hernan Romero

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No. 15.]



Alan H. Romero